	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: 20 de agosto de 2016 Informe No. 1

PROCESO: GESTION GERENCIAL

No. CONTRATO: UNGRD 104

CONTRATISTA: GUSTAVO ADOLFO QUINTERO QUINTERO

IDENTIFICACIÓN: 76.318.332

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 5 Días: 11

PRORROGA: Meses: 0 Días:

FECHA DE INICIO: 21 de julio de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del proyecto "Asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012" brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el apoyo a la Formulación de Proyectos de inversión asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 35.956.667

VALOR ADICION: \$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 35.956.667
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: 6 PAGOS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 21/07/2016 20/08/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1 Presentar dentro de los ocho (8) días siguientes al inicio del contrato un Plan de Trabajo previa aprobación del supervisor, en el cual se especifiquen las actividades a realizar con su respectivo cronograma, que asegure el cumplimiento de las metas establecidas en el marco del proyecto de "asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012 brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el apoyo a la formulación de proyectos de inversión a nivel territorial asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres.	SE ENVIO PLAN DE ACIÓN SE REALIZARON LAS CORRECCIONES PERTINENTES CONFORME A LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR, EN ESTE SE CAMBIO UNO DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS CONFORME A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOCUMENTO PLAN DE TRABAJO
2 Brindar acompañamiento técnico y asistir a los municipios en el uso de las metodologías establecidas por el Departamento Nacional de Planeación para la formulación de proyectos de inversión así como en la normatividad definida para su registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional	SE HA BRINDADO ACOMPAÑAMIENTO EN UN TALLER DEPARTAMENTAL EN FORMULACION DE PROYECTOS ORGANIZADO POR EL CDGRD DEL QUINDIO	INFORME DE TALLER
3 Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en la revisión del componente programático de sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y la priorización de acciones que ayude al municipio en la formulación de los proyectos de gestión del riesgo	SE ORIENTA EN LA REVISIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE SUS PMGRD COMO FUENTE DE LOS PROYECTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR ASÍ COMO LA GUÍA DE LAS ACCIONES QUE SE DEBEN CONCILIAR CON LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO CREADOS RECIENTEMENTE	INFORME DE TALLER
4 Orientar a los CMGRD en la formulación de proyectos de inversión territoriales de los procesos de la gestión del riesgo y en especial las acciones que por sus condiciones de riesgo la entidad territorial decida adelantar en los campos del conocimiento del riesgo (reducción del riesgo y preparación para la respuesta con miras a fortalecer su proceso de Gestión del Riesgo de Desastres	SE HACE LA PRESENTACIÓN CREADA POR LA UNGRD FRENTE A FORMULACION DE PROYECTOS DONDE SE DETERMINAN LOS PROYECTOS CONFORME A LOS TRES PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y SU ARMONIZACIÓN CON LOS PMGRD, PDGRD Y ESPECIALMENTE EN PNGRD	INFORME DE TALLER
5 Orientar y apoyar a los CMGRD asignados por la UNGRD en el acompañamiento en la realización de talleres que les permita a los municipios formular proyectos de inversión a nivel territorial asociados a las acciones establecidas en el componente programático de sus respectivos Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres	SE REALIZÓ UN PRIMER TALLER PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE MONTENEGRO Y LA TEBAIDA EN EL QUINDIO PERO EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL DECIDIÓ AMPLIARLO INVITANDO A TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	INFORME DE TALLER
6 Brindar acompañamiento en la realización de reuniones y dirigir los talleres de capacitación y apoyo requeridos para el cumplimiento del proyecto de acuerdo con las instrucciones y programación acordada para el efecto con el supervisor del contrato	SE HA APOYADO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO Y LA SUBDIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO	SOLICITUDES DE COMISIÓN
7 Presentar de manera periódica los resultados e información consolidada sobre los avances de la asistencia técnica en los respectivos municipios, con base en los instrumentos e indicadores generados por la supervisión del contrato	SE PRESENTA ESTE PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES ASÍ COMO EL INFORME DE TALLER REALIZADO HASTA EL MOMENTO	INFORME
8 Mantener comunicación escrita y permanente con los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres que soporten la coordinación y el seguimiento a las labores efectuadas	SIEMPRE SE ESTABLECE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS CDGRD Y CMGRD PARA LA COORDINACIÓN DE LOS TALLERES Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES.	CORREOS ELECTRONICOS Y REUNIONES VIRTUALES




INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

CODIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSION 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

9	Programar y coordinar actividades interinstitucionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y municipal para fortalecer el desarrollo del proyecto previa aprobación del supervisor del contrato	NO SE HAN REALIZADO REUNIONES INTERINSTITUCIONALES	NA
10	Mantener actualizada la documentación y sistematización de la información sobre el desarrollo y resultados de la ejecución del proyecto	SE MANTIENE ACTUALIZADA TODA LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO	ARCHIVOS DIGITALES
11	Realizar un informe final por cada uno de los municipios asistidos	SE ENTREGARA AL FINAL DEL CONTRATO	NA

 UNGRD <small>UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES</small> <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

12	Atender las directrices e instrucciones impartidas por el Director General para la Gestión del Riesgo de Desastres — UNGRD y el supervisor en cuanto a la articulación de las actividades que desarrolle en cumplimiento del presente contrato armonizado con el Plan de Acción de la UNGRD	NO SE HAN GENERADO DIRECTRICES FRENTE A ESTE TEMA	N/A
13	Apoyar la preparación de conceptos técnicos e informes que sean solicitados por el Director de la UNGRD y/o por el supervisor del contrato.	NO SE HAN SOLICITADO CONCEPTOS TÉCNICOS	N/A
14	Las demás actividades inherentes al cumplimiento del objeto contractual.	NO SE HAN REALIZADO	N/A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA <small>(corte del periodo a informar)</small>	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
20/08/2016	1	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ 29.256.667	19%	30	19%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.		Valor cobro Periodo \$	2.680.000
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 335.000	\$ 335.000	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 428.800	\$ 428.800	\$ -
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 13.990	\$ 13.990	\$ -
TOTAL	\$ 777.790	\$ 777.790	\$ -

Número de planilla **14579240**

Periodo cotizado AGOSTO


PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Juridica)

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS

REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DIAS
		POPAYAN	ARMENIA	03/08/2016	04/08/2016	3

 <small>Proyecto Nacional para el Desarrollo del Transporte Intermodal, Colombia</small> <small>Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio Aéreo Colombiano</small>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREO, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

José H. Caicedo R.

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

GUSTAVO ADOLFO QUINTERO QUINTERO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

V.B.

NOTA:

[Handwritten mark]