

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b>	<b>CÓDIGO: FR-1604-GCON-01</b>	<b>VERSIÓN 02</b>
	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		

FECHA: 03 de noviembre de 2016 Informe No.   2  

PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES

No. CONTRATO: 9677-PPAL001-554-2016 /UNGRD 136-2016

CONTRATISTA: ARKIMAX INTERNATIONAL LTDA

IDENTIFICACIÓN: 830143886-3

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 4 **Días:** 21

PRORROGA: *Meses:* *Días:*

FECHA DE INICIO: 11 de agosto de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

**OBJETO DEL CONTRATO:**

EL CONTRATISTA se obliga con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduciaria La Previsora S.A.- a prestar el servicio de impresión y reproducción de material técnico, publicitario y otras piezas de comunicación promocionales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y para las actividades requeridas en su calidad de entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD.

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 88.976.021

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 88.976.021**  
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: Pagos mensuales de acuerdo con los productos recibidos.

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 11/09/2016 - 10/10/2016



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:  
FR-1604-GCON-01**

**VERSIÓN 02**

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Entregar los elementos objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, previa aprobación del arte realizada por parte la supervisión del contrato o a quien delegue el ordenador del gasto de la UNGRD y del FNGRD.	En este periodo de tiempo por parte de Arkimax International, se hizo entrega de 1000 bolígrafos plásticos, 400 esferos ecológicos Ecosiplag, 300 estuches transparentes en plástico, 250 botilitos con tapa en ABS y 50 botones Ecosiplag. La entrega final, se dio con base a la muestra física enviadas el 16 de septiembre	Muestras físicas de los productos
Entregar pruebas reales de impresión y de color para aprobación a la Supervisión del contrato antes de realizar la producción total de cada pieza.	Con base en las solicitudes de la supervisión del contrato, Arkimax International presentó pruebas físicas de bolígrafos plásticos, bolígrafo en cartón ecológico ecosiplag y botones impresos a full color	Evidencias muestras físicas de los bolígrafos plásticos, bolígrafo en cartón ecológico ecosiplag y botones impresos a full color
Realizar la entrega de los elementos, en un plazo no mayor a quince (15) días calendario siguiente a la solicitud del supervisor del contrato	El 07 de octubre se realiza entrega total de botilitos-esferos-botones y juego de estuches con resaltadores	Entrega de botilitos-esferos-botones y juego de estuches con resaltadores
Suministrar los elementos objeto del contrato conforme al Manual de Imagen y Usos de la Identidad Corporativa de la UNGRD.	La supervisión del contrato hizo entrega del manual de Imagen de la UNGRD así como los diseños para las piezas a imprimir.	1000 bolígrafos plásticos, 400 esferos ecológicos Ecosiplag, 300 estuches transparentes en plástico, 250 botilitos con tapa en ABS y 50 botones Ecosiplag
Coordinar con la supervisión del contrato todos los procedimientos relacionados con la producción de las piezas y elementos del contrato.	El contratista ha estado en contacto constante con la supervisión del contrato y con el personal que apoya las labores de la Oficina Asesora de comunicaciones, esto ha permitido mantener comunicación, claridad y la coordinación del servicio que presta Arkimax a la UNGRD y al FNGRD.	1000 bolígrafos plásticos, 400 esferos ecológicos Ecosiplag, 300 estuches transparentes en plástico, 250 botilitos con tapa en ABS y 50 botones Ecosiplag
Asumir los costos de transporte y entrega de la mercancía en el lugar indicado por la supervisión del contrato y asumir todos los costos directos e indirectos, los costos fijos, incluidos impuestos los cuales se entienden incluidos en los valores unitarios de los elementos contratados.	Arkimax International ha asumido los costos de transporte y entrega de la mercancía en los lugares indicados por la supervisión del contrato.	1000 bolígrafos plásticos, 400 esferos ecológicos Ecosiplag, 300 estuches transparentes en plástico, 250 botilitos con tapa en ABS y 50 botones Ecosiplag
Entregar las piezas producidas, debidamente organizadas, empaquetadas e inventariadas en la dirección que la supervisión del contrato le suministre.	Las piezas se han recibido debidamente organizadas, clasificadas y empaquetadas.	1000 bolígrafos plásticos, 400 esferos ecológicos Ecosiplag, 300 estuches transparentes en plástico, 250 botilitos con tapa en ABS y 50 botones Ecosiplag
Presentar informes mensuales de la ejecución del contrato y/o cuando el supervisor lo requiera.	El contratista a solicitud de la supervisión del contrato, a la fecha ha presentado un informe de ejecución del contrato que corresponde a todas las acciones que se han adelantado en el marco del contrato.	1000 bolígrafos plásticos, 400 esferos ecológicos Ecosiplag, 300 estuches transparentes en plástico, 250 botilitos con tapa en ABS y 50 botones Ecosiplag
Sostener los precios ofrecidos en la oferta durante toda la vigencia del contrato, a menos que exista un descuento o promoción.	El contratista ha mantenido los precios ofertados durante la vigencia del contrato.	1000 bolígrafos plásticos, 400 esferos ecológicos Ecosiplag, 300 estuches transparentes en plástico, 250 botilitos con tapa en ABS y 50 botones Ecosiplag



	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b>	<b>CÓDIGO: FR-1604-GCON-01</b>	<b>VERSIÓN 02</b>
	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		

**LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**  
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. Valor cobro Periodo \$ \_\_\_\_\_

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ -	\$	\$
Aporte a sistema de pensión (X% del 40%)	\$ -	\$	\$
Aporte ARL ( 0,522% del 40%)	\$ -	\$	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Número de planilla \_\_\_\_\_ Período cotizado \_\_\_\_\_

**PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**  
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>
ÚLTIMOS SEIS MESES	07/10/2016	CRISTIAN CAMILO CEDEÑO- Representante Legal

**INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS**

*REPORTE DE VIAJE*

No. DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:  
FR-1604-GCON-01**

**VERSIÓN 02**

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

*REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)*

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

**OBSERVACIONES**

*(Por el hecho efectivo de último pago, se requiere de la concurrencia del informe de certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación de pendientes)*

AMELIA ANAMARIA ESCOBAR FERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o  
ORDENADOR DEL GASTO

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SUPERVISOR /o  
ORDENADOR DEL GASTO

\_\_\_\_\_  
ARKIMAX INTERNATIONAL LTDA  
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA