

1/21

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: 21 de Marzo de 2016 Informe No. 2

PROCESO: GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO

No. CONTRATO: CONTRATO UNGRD 018 - 2016

CONTRATISTA: ISABEL CRISTINA TORRES OSORIO

IDENTIFICACIÓN: 43.754.794

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 6 Dias: 0

PRORROGA: Meses: 0 Dias:

FECHA DE INICIO: 22 de Enero de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 21 de Julio de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión local del riesgo a nivel Municipal y Departamental para el acompañamiento de entidades territoriales en la construcción de Documentos de Lineamientos de Integración de la Gestión del Riesgo en Planes de Ordenamiento Territorial, articulados al plan de inversiones de municipios prioritizados, de acuerdo con lo definido en la Ley 1523 de 2012.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 40.200.000

VALOR ADICION: Adición 1: \$ 0 Adición 2: Adición 3:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 40.200.000
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: 6 PAGOS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 22/02/2016 - 21/03/2016


OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1) Elaborar los documentos municipales de línea base y de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de los POT articulados al Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal y al Plan Municipal de Gestión del Riesgo –PMGRD, de acuerdo con la metodología y programación acordada con el supervisor del contrato.	Recopilación de información sobre instrumentos de planificación (PMGRD, POT y PDM) de Cereté, Ciénaga de Oro y San Carlos.	Actas de entregas firmadas por los Secretarios de Planeación y/o Gobierno que tienen la función de Coordinadores del CMGRD.
2) Prestar apoyo profesional en la asistencia técnica a las Secretarías Municipales y Departamentales de Planeación, a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD y/o acompañamiento a los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de desastres – CDGRD y Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, en las zonas que le sean asignadas, en los aspectos relacionados con la integración de los procesos de gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación territorial, previstos en el capítulo III de la Ley 1523 de 2012.	1) Reunión de primer jornada departamental en Córdoba 2) Reunión de primer jornada departamental en Antioquia 3) Reuniones de primer jornada municipal en Cereté, San Pelayo, San Carlos y Ciénaga de Oro (Córdoba) 4) Reunión de primer jornada departamental en Caldas 5) Reunión de primer jornada departamental en Quindío	1) Soportes para la legalización de viáticos de la Comisión 03 2) Soportes para la legalización de viáticos de la Comisión 04 3) Soportes para la legalización de viáticos de la Comisión 05 4) y 5) Soportes para la legalización de viáticos de la Comisión 06

2/21

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

3	<p>Brindar acompañamiento en la realización de reuniones y dirigir los talleres de capacitación y apoyo requeridos para el cumplimiento del proyecto, de acuerdo con las instrucciones y programación acordada para el efecto con el supervisor del contrato.</p>	<p>1) Exposición en representación de la UNGRD en el evento organizado por CORANTIOQUIA el 02 de marzo de 2016 en la ciudad de Medellín 2) Exposición en representación de la UNGRD en el evento organizado por AMVA el 03 de marzo de 2016 en la ciudad de Medellín</p>	<p>1) y 2) Envío de reporte sobre los principales resultados de la participación de la UNGRD en los eventos, con fotografías de soporte. Esto se envió por correo electrónico a rafaelsaenz@gestiondelriesgo.gov.co y juan.jojoa@gestiondelriesgo.gov.co</p>
4	<p>Mantener comunicación escrita y permanente con los Consejos Departamentales y Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres y las Secretarías de Planeación que soporten la coordinación y el seguimiento a las actividades efectuadas.</p>	<p>1) En el departamento de Córdoba el Coordinador del CDGRD brindó apoyo logístico y técnico en las primeras jornadas municipales en Cereté, San Pelayo, San Carlos y Ciénaga de Oro (Córdoba) 2) En el departamento de Antioquia el profesional de Enlace entre DAPARD y UNGRD brindó apoyo técnico y logístico en la primer jornada departamental en Antioquia a la cual asistieron los municipios de La Ceja del Tambo, El Santuario y Marinilla.</p>	<p>1) Soportes para la legalización de viáticos de la Comisión 05 2) Soportes para la legalización de viáticos de la Comisión 04</p>

3/29

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

5	Programar y coordinar actividades inter institucionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a Nivel Regional y Municipal para el fortalecimiento del proyecto, previa aprobación escrita del supervisor del contrato.	Coordinación con el DAPARD para la realización del Taller Regional en Antioquia	1) Fecha concertada de realización del Taller Regional para el viernes 01 de abril de 2016. 2) Envío de propuesta de agenda para el Taller Regional al correo electrónico ivan.caicedo@gestiondelriesgo.gov.co
---	---	---	--

4/21

 NGRD <small>Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia</small> <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA <small>(parte del periodo a informar)</small>	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
21/02/2016	1	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ 33.500.000	17%	30	17%
21/03/2016	2	\$ 6.700.000	\$ 13.400.000	\$ 26.800.000	33%	30	17%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.

Valor cobro Periodo \$ 6.700.000

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 335.000	\$ 337.500	\$ (2.500)
Aporte a sistema de pensión (17% del 40%)	\$ 428.800	\$ 432.000	\$ (3.200)
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 14.000	\$ 28.200	\$ (14.200)
TOTAL	\$ 777.800	\$ 797.700	\$ (19.900)

Número de planilla 30302618

Periodo cotizado Marzo

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS

REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS
175	23/02/2016	Medellín	Montería	29/02/2016	01/03/2016	1,5
199	25/02/2016	Medellín	Marinilla (Antioquia)	03/03/2016	03/03/2016	0,5
200	25/02/2016	Medellín	Cereté, San Pelayo, San Carlos y Ciénaga de Oro (Córdoba)	07/03/2016	09/03/2016	2,5
234	03/03/2016	Medellín	Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío)	13/03/2016	15/03/2016	2,5
						7,0

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

(para recibir efectivo el sueldo pago, se requiere de la información del informe, la certificación de estado a satisfacción del servicio y/o bien, y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin penalización)

5/21

 <p>NGRD <small>Unidad Especializada para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia</small> <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small></p>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

Rafael Saénz
Profesional especializado - Línea Instrumentos de Planificación

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

Isabel Cristina Torres Osorio

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

V.B.
NOTA: *pp*