
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b>	<b>CODIGO: FR-1604-GCON-01</b>	<b>VERSION 02</b>
	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		

<b>FECHA:</b>	12 de julio de 2016	<b>Informe No. 6</b>
<b>PROCESO:</b>	GESTION GERENCIAL	
<b>No. CONTRATO:</b>	UNGRD 05	
<b>CONTRATISTA:</b>	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO QUINTERO	
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	76.318.332	
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :</b>	Meses: 6      Días:	
<b>PRORROGA:</b>	Meses: 0      Días:	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	13 de enero de 2016	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:</b>	12 de julio de 2016	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN:</b>		
<b>FECHA DE REINICIO:</b>		
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del proyecto "Asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012" brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el apoyo a la Formulación de Proyectos de inversión asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres.	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 40.200.000	
<b>VALOR ADICION:</b>	\$ 0	
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> (Vr. Inicial+Vrs. adiciones)	<b>\$ 40.200.000</b>	
<b>FORMA DE PAGO:</b>	6 PAGOS	
<b>PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:</b>	13/06/2016	12/07/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1 Presentar dentro de los ocho (8) días siguientes al inicio del contrato, un Plan de Trabajo previa aprobación del supervisor, en el cual se especifiquen las actividades a realizar con su respectivo cronograma, que asegure el cumplimiento de las metas establecidas en el marco del proyecto de asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012 brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el apoyo a la formulación de proyectos de inversión a nivel territorial asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres.	SE CUMPLIO CON PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO	DOCUMENTO PLAN DE TRABAJO
2 Brindar acompañamiento técnico y asistir a los municipios en el uso de las metodologías establecidas por el Departamento Nacional de Planeación para la formulación de proyectos de inversión, así como en la normalidad definida para su registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional	SE BRINDO EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL USO DE LAS METODOLOGIAS PARA FORMULACION DE PROYECTOS A LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO Y GUACARI EN EL VALLE DE CAUCA Y PALERMO, RIVERA Y CAMPOALEGRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CONFORME A LO PROGRAMADO, SIN QUERER DECIR QUE NO SE CONTINUARA CON EL APOYO	INFORME DE TALLER
3 Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en la revisión del componente programático de sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y la priorización de acciones que ayuden al municipio en la formulación de los proyectos de gestión del riesgo.	SE FORMULO EL PRYECTO CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS PMGRD, PDM Y POT ASI COMO ESTUDIOS AVR. SOLICITANDO EL AJUSTE DE ESTOS SI SE CONSIDERA NECESARIO CONN EL FIN DE ARTICULAR LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACION	INFORME DE TALLER
4 Orientar a los CMGRD en la formulación de proyectos de inversión territoriales de los procesos de la gestión del riesgo y en especial las acciones que por sus condiciones de riesgo la entidad territorial decida adelantar en los campos del conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y preparación para la respuesta, con miras a fortalecer su proceso de Gestión del Riesgo de Desastres	SE ASESORO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION A LOS CINCO MUNICIPIOS GENERANDO IGUAL NUMERO DE PROYECTOS	INFORME DE TALLER
5 Orientar y apoyar a los CMGRD asignados por la UNGRD en el acompañamiento en la realización de talleres que les permita a los municipios formular proyectos de inversión a nivel territorial asociados a las acciones establecidas en el componente programático de sus respectivos Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres	SE REALIZARON 17 TALLERES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO LOGRANDO GENERAR CAPACIDADES EN EL TEMA DE FORMULACION DE PROYECTOS A LOS INTEGRANTES DEL CMGRD	INFORME DE TALLER
6 Brindar acompañamiento en la realización de reuniones y dirigir los talleres de capacitación y apoyo requeridos para el cumplimiento del proyecto, de acuerdo con las instrucciones y programación acordada para el efecto con el supervisor del contrato.	SE HA APOYADO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO Y LA SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO	SOLICITUDES DE COMISION
7 Presentar de manera periódica los resultados e información consolidada sobre los avances de la asistencia técnica en los respectivos municipios, con base en los instrumentos e indicadores generados por la supervisión del contrato	SE PRESENTA SEXTO Y ULTIMO INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LO ACORDADO	INFORME
8 Mantener comunicación escrita y permanente con los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres que soporten la coordinación y el seguimiento a las labores efectuadas	SIEMPRE SE ESTABLECE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS CDGRD Y CMGRD PARA LA COORDINACION DE LOS TALLERES Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES	CORREOS ELECTRONICOS Y REUNIONES VIRTUALES

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b>	<b>CODIGO: FR-1604-GCON-01</b>	<b>VERSION 02</b>
	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		

9	Programar y coordinar actividades interinstitucionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y municipal para fortalecer el desarrollo del proyecto previa aprobación del supervisor del contrato	SE APOYO REUNION CON SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FRENTE A LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	CORREOS ELECTRONICOS
10	Mantener actualizada la documentación y sistematización de la información sobre el desarrollo y resultados de la ejecución del proyecto	SE MANTIENE ACTUALIZADA TODA LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO	ARCHIVOS DIGITALES
11	Realizar un informe final por cada uno de los municipios asistidos	SE ENTREGA INFORME FINAL POR CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS	N/A

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b>	<b>CODIGO: FR-1604-GCON-01</b>	<b>VERSION 02</b>
	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		

12	Atender las directrices e instrucciones impartidas por el Director General para la Gestión del Riesgo de Desastres — UNGRD y el supervisor en cuanto a la articulación de las actividades que se desarrollan en cumplimiento del presente contrato armonizado con el Plan de Acción de la UNGRD	SE HA APOYADO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO Y LA SUBDIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO	INFORMES DE TALLER
13	Apoyar la preparación de conceptos técnicos e informes que sean solicitados por el Director de la UNGRD y/o por el supervisor del contrato	SE HAN APOYADO DIVERSOS REQUERIMIENTOS PARA APOYAR RESPUESTAS POR PARTE DE LA COORDINADORA DEL PROYECTO	RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS
14	Las demás actividades inherentes al cumplimiento del objeto contractual.	NO SE HAN REALIZADO	N/A

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

FECHA (corte del periodo a informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
12/02/2016	1	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ 33.500.000	17%	30	17%
12/03/2016	2	\$ 6.700.000	\$ 13.400.000	\$ 26.800.000	33%	60	33%
12/04/2016	3	\$ 6.700.000	\$ 20.100.000	\$ 20.100.000	50%	90	50%
12/05/2016	4	\$ 6.700.000	\$ 26.800.000	\$ 13.400.000	67%	120	67%
12/06/2016	5	\$ 6.700.000	\$ 33.500.000	\$ 6.700.000	83%	150	83%
12/07/2016	6	\$ 6.700.000	\$ 40.200.000	\$	100%	180	100%

**LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**  
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL		Valor cobro Periodo \$ 2.680.000	
	<b>Liquidación</b>	<b>Aporte</b>	<b>Diferencia</b>
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 134.000	\$ 134.000	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 171.520	\$ 171.520	\$ -
Aporte ARL ( 0,522% del 40%)	\$ 5.596	\$ 5.596	\$ (0)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 311.116</b>	<b>\$ 311.116</b>	<b>\$ (0)</b>

Número de planilla 14016882

Periodo cotizado JULIO

**PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**  
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

**INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS**

**REPORTE DE VIAJE**

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DIAS
		POPAYAN	EL CERRITO/GUACARI	15/06/2016	17/06/2016	3
		POPAYAN	EL CERRITO/GUACARI	29/06/2016	01/07/2016	3
		POPAYAN	CAMPOALEGRE/RIVERA/PALERMO	05/07/2016	09/07/2016	5

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b>	<b>CODIGO: FR-1604-GCON-01</b>	<b>VERSION 02</b>
	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

[Por favor, elabore un informe de supervisión de la ejecución de los contratos de transporte aéreo, terrestre y/o marítimo, en el formato establecido en el presente documento, en el momento de la ejecución de los contratos.]

Juan Carileno  
 NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR  
[Firma]  
 FIRMA DEL SUPERVISOR

[Firma]  
 GUSTAVO ADOLFO QUINTERO QUINTERO  
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

V.B.  
 NOTA: HSB