

CODIGO BPIN:

2013011000177

PERIODO DEL INFORME:

Marzo

MÓDULO DATOS BÁSICOS

Elemento	SI	NO	Observación
Imagen	x		Si cuenta con imagen
Resumen Ejecutivo	x		Si tiene resumen ejecutivo
Ficha EBI	x		Si tiene ficha EBI.

MÓDULO PRESUPUESTAL

Ejecución Compromisos:

Observaciones:

	SI	NO	Observación
Regionalizó los recursos:			
Focalizó los recursos:			

MÓDULO PRODUCTOS

Objetivo 1: Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD

Producto 1: Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres capacitados en PMGRD

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en PMGRD Asistidos	60		3		5,00%	

Observación: Se realizaron tres talleres municipales en PMGRD en el Departamento de Nariño

Objetivo 1: Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD

Producto 2: Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo Asistidos	10				0,00%	

Observación:

Objetivo 1: Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD

Producto 3: Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de des Asistidos	100				0,00%	

Observación:


Objetivo 2: Evaluar el fortalecimiento de las entidades territoriales en el acompañamiento integral de la UNGRD conforme a lo estipulado en la ley 1523 de 2012.


Producto 1: Estudio de evaluación

Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Estudio de evaluación Elaborado						

Observación:

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012				
CODIGO BPIN:	2013011000177			PERIODO DEL INFORME:	Marzo	
Objetivo 3:	<i>Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión pública.</i>					
Producto 1:	<i>Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal Formulados	23				0,00%	
Observación:						
Objetivo 3:	<i>Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión pública.</i>					
Producto 2:	<i>Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión para los municipios.</i>					
Indicadores de Producto	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal Formulados Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión para lo Elaborados	21				0,00%	
Observación:						
MÓDULO DE ACTIVIDADES						
Objetivo 1:	<i>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</i>					
Producto 1:	<i>Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres capacitados en PMGRD</i>					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Realizar talleres a los consejos municipales en gestión del riesgo de desastres, en sus respectivos territorios	\$ 370.656.000,00	\$ 39.721.867,00	Se realizó 17 talleres en PMGRD en los Departamentos de Nariño, Putumayo, Antioquia y Cundinamarca			
Desarrollar un informe del acompañamiento efectuado en cada uno de los municipios, incluyendo el documento de ajuste y/o creación del PMGRD	\$ 41.184.000,00		Se realizaron los informes de acompañamiento a los tres talleres realizados, los cuales se anexan a este reporte			
Objetivo 1:	<i>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</i>					
Producto 2:	<i>Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo</i>					
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación			
Realizar talleres a los consejos departamentales y municipales en gestión del riesgo de desastres en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo	\$ 92.664.000,00	\$ 9.930.467,00	Se realizó un taller en la creación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento de Santander			
Desarrollar con el CMGRD y/o CDGRD el documento para la creación de la Oficina Territorial, a fin de que este sea adoptado por acuerdo/ordenanza según sea el caso	\$ 10.296.000,00	\$ 1.103.385,00	Se realizaron tres reuniones con los CMGRD de las Capitales y CDGRD de los Departamentos de Cesar, Norte de Santander y Antioquia.			

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012	
CODIGO BPIN:	2013011000177	PERIODO DEL INFORME:	Marzo
Objetivo 1:	<i>Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD</i>		
Producto 3:	<i>Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar talleres Departamentales a los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres, en las ciudades capitales de los departamentos referente a la creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres.	\$ 92.664.000,00	\$ 9.930.467,00	Se realizó talleres para la conformación de Fondo Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres a los departamentos del Cesar y Cauca
Verificar la apropiación de los conceptos suministrados, aplicando un instrumento de evaluación técnica	\$ 10.296.000,00	\$ 1.103.385,00	Se realizó la verificación de apropiación de los conceptos, mediante la realización de una ficha de evaluación las cuales se anexan
Objetivo 2:	<i>Evaluar el fortalecimiento de las entidades territoriales en el acompañamiento integral de la UNGRD conforme a lo estipulado en la ley 1523</i>		
Producto 1:	<i>Estudio de evaluación</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar un documento final del estudio de Evaluación	\$ -		
Realizar seguimiento a la implementación de la asesoría y acompañamiento integral en gestión del riesgo de desastres	\$ 65.024.744,00	\$ 6.968.467,00	Se realizó el respectivo seguimiento a la implementación de la asesoría y acompañamiento integral en la GRD
Objetivo 3:	<i>Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión</i>		
Producto 1:	<i>Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Difundir el proyecto tipo a través de la asesoría y acompañamiento	\$ -		
Realizar talleres para la formulación de los proyectos de inversión a nivel territorial	\$ 308.880.000,00	\$ 33.101.556,00	Se realizaron talleres para la formulación de proyectos de inversión a nivel territorial a 7 municipios en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas y Antioquia
Objetivo 3:	<i>Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión</i>		
Producto 2:	<i>Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión para los municipios.</i>		
Actividad	Val. Vigen.	Val. Oblig.	Observación
Realizar la Línea Base de los municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la GRD y el OT	\$ -		
Capacitar a los municipios en la integración de la gestión del riesgo para la revisión y ajustes del POT	\$ 360.360.000,00	\$ 38.618.482,00	Se realizó capacitación a 14 municipios en la integración de gestión del riesgo para revisión y ajuste del POT en los Departamentos de Quindío, Caldas, Meta, Cundinamarca y Huila
Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de POT	\$ 154.440.000,00	\$ 16.550.778,00	Estos documentos de lineamientos, se realizan en el transcurso de la ejecución del proyecto, por lo tanto estos soportes serán anexados una vez concluya el plazo de entrega según cronograma de trabajo de los contratistas que desarrollan esta línea
TOTAL OBLIGACIONES		\$ 157.028.854,00	
OBLIGACIONES SIIF		\$ 161.442.394,00	
DIFERENCIA		\$ (4.413.540,00)	

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012
--	--

CODIGO BPIN:	2013011000177	PERIODO DEL INFORME:	Marzo
---------------------	---------------	-----------------------------	-------

MÓDULO DE GESTIÓN

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Asistencias Técnicas realizadas	208		22		10,58%	

Observación	Se detallan dos talleres adicionales que se realizaron en el mes de febrero para un total de 5 asistencias en el mes de febrero, más 17 asistencias en marzo.
--------------------	---

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Informes presentados	95		22		23,16%	

Observación	Se presentaron 22 informes de los talleres realizados en el mes de marzo cuales se anexan en este reporte. Debido a que la capacidad del sistema no es lo suficientemente amplia para el peso de los documentos que soportan estos talleres, se anexa CD con la totalidad de los informes.
--------------------	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado
Porcentaje de municipios con plan de gestión del riesgo	90				0,00%	

Observación	Teniendo en cuenta que los PMGRD son entregados al final del proceso, este indicador se ve reflejado al final del año.
--------------------	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado

Observación	
--------------------	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado

Observación	
--------------------	--

Indicadores de Gestión	Meta Vigente	Meta Rezagada	Avance Vigencia	Avance Rezago	% Avance Vigencia	% Avance Meta Rezagado

Observación	
--------------------	--

ANEXOS

	SI	NO	Observación
Anexos Actividades:			
Anexos Indicadores:			

DIFICULTADES

No se presentaron dificultades.
