
CODIGO BPIN:

Elemento SI NO
Imagen X

Resumen Ejecutivo X

Ficha EBI X

SI NO

Regionalizó los recursos: x
Focalizó los recursos: x

Objetivo 1:

Producto 1:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

1 0 0,00% #¡DIV/0!

Objetivo 1:

Producto 2:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Objetivo 1:

Producto 3:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

1 0,00%

Objetivo 2

Producto 1

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

2015011000112 PERIODO DEL INFORME: Marzo

MÓDULO DATOS BÁSICOS
Observación
Cuenta con la imagen del proyecto.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CÓDIGO:

FR-1300-PE-04
VERSIÓN: 05

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

INFORME DE SEGUIMIENTO SPI PROYECTO DE INVERSIÓN   

FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-DE COLOMBIA , NACIONAL

Cuenta con el resumen ejecutivo.

El proyecto tiene ficha EBI.

MÓDULO PRESUPUESTAL
Ejecución Compromisos: Observaciones:

Indicadores de Producto

Agendas Estratégicas Sectoriales 

Observación

Proyecto sin regionalización de recursos.

Proyecto sin focalización de productos.

MÓDULO PRODUCTOS
Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Agendas Estrátegicas Sectoriales

Observación 1:

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

 Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD

Indicadores de Producto

 Modelo de seguimiento y evaluación al 

PNGRD 

Observación:   Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo semestre del año 

 Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres

Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional

Indicadores de Producto

Documentos técnicos para la estrategia de 

fortalecimiento institucional 

Observación:

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD

Indicadores de Producto

Programa de acompañamiento sectorial para 

la implementación del componente 

programático del PNGRD 

Observación: Para el 2016 no tenemos meta programada 
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Objetivo 2

Producto 2:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Objetivo 3

Producto 1:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Objetivo 1

Producto 1
Val. Vigen. Val. Oblig.

15.000.000,00$        6.700.000,00$                   

Objetivo 1

Producto 2
Val. Vigen. Val. Oblig.

 $        80.000.000,00 

 $                   6.700.000,00 

Objetivo 1

Producto 3
Val. Vigen. Val. Oblig.

 $        30.000.000,00  $                   6.700.000,00 

 $      120.000.000,00 

 $                                       -   

Observación: Para la vigencia 2016 no se tiene planeada meta

MÓDULO DE ACTIVIDADES

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Agendas Estrátegicas Sectoriales

Actividad Observación

 Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres
Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD

Indicadores de Producto

Estrategia de fortalecimiento institucional 

para el SNGRD

Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias en la gestión del riesgo de desastres

 Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres

Indicadores de Producto

Instrumento de análisis para toma de 

decisiones sobre la responsabilidad en la 

gestión del riesgo de desastres 

Observación: Para el 2016 no tenemos meta programada 

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD

Actividad Observación

Desarrollar el marco de referencia y 

metodología del modelo de seguimiento y 

evaluación del PNGRD La profesional especializada Wilma Quevedo contratada se encuentra cumpliendo con 

las actividades y obligaciones definidas en el contrato 

Diseñar las agendas estratégicas sectoriales 

El contrato 010-2016 se encuentra legalizado y la profesional desempeña las 

actividades pactadas

Implementar y hacer seguimiento a las 

agendas sectoriales 

La profesional especializada Natalia Valencia contratada se encuentra cumpliendo con 

las actividades y obligaciones definidas en el contrato 

Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD

Actividad Observación

Diseñar un programa de acompañamiento 

sectorial para la implementación del 

componente programático del PNGRD 

la profesional especializada Natalia Valencia contratada se encuentra cumpliendo con 

las actividades y obligaciones definidas en el contrato 

Desarrollar el programa de acompañamiento 

para la implementación del componente 

programático del PNGRD con los sectores 

responsables 

la profesional especializada Natalia Valencia contratada se encuentra cumpliendo con 

las actividades y obligaciones definidas en el contrato 

Implementar el modelo de seguimiento y 

evaluación del PNGRD

Elaborar el informe de seguimiento y 

evaluación al PNGRD con actores del SNGRD 

Socializar el informe de seguimiento y 

evaluación al PNGRD con actores del SNGRD 

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Observación:
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Objetivo 2

Producto 1

Val. Vigen. Val. Oblig.

 $                                       -   

 $                                       -   

Objetivo 2

Producto 2

Val. Vigen. Val. Oblig.

 $                              -   

 $                                       -   

 $                              -   

 $                                       -   

Objetivo 3

Producto 1

Val. Vigen. Val. Oblig.

 $      150.000.000,00 

 $                                       -   

 $                              -   

 $                                       -   

 $        89.362.262,00 

 $                                       -   

 $                              -   

 $                                       -   

 $                 20.100.000,00 

 $               484.362.262,00 

 $             (464.262.262,00)

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

8 1 12,50%

Observación

Elaborar los lineamientos de política ante 

fenómenos recurrentes 

Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo 

semestre del año 

Socializar los lineamientos de política ante 

fenómenos recurrentes 

Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo 

semestre del año 

Observación:

 Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres

Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional

Actividad Observación

Elaborar lineamientos de política de 

Reconstrucción post desastre 

Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo 

semestre del año 

Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias en la gestión del riesgo de desastres

Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres

Actividad Observación

 Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres

Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD

Actividad Observación

Realizar el diagnóstico de las lecciones 

aprendidas en el país en los procesos de 

reconstrucción postdesastre

Este producto se encuentra en la fase de planeación y se implementará en el segundo 

semestre del año 

Elaborar los lineamientos de política de 

corresponsabilidad en la gestión del riesgo de 

desastres

Esta actividad no esta programada para esta vigencia. 

TOTAL OBLIGACIONES

OBLIGACIONES SIIF

DIFERENCIA

MÓDULO DE GESTIÓN

Realizar una estimación probabilista del 

riesgo por un evento catastrófico

Se realizó la contratación de dos profesionales especializados para la realización de la 

estimación probabilista del riesgo por un evento catastrófico. Se presentó el plan de 

trabajo el cual fue aprobado, y se comenzó con la ejecución de las actividades. 

Socializar y divulgar los lineamientos de 

corresponsabilidad en la gestión del riesgo 

con las entidades públicas, privadas y 

comunitarias del ámbito sectorial y territorial 

Esta actividad no esta programada para esta vigencia. 

Definir los límites y alcances de la 

responsabilidad pública, privada y 

comunitaria en los procesos de la gestión del 

riesgo 

Esta actividad se realizará en el segundo semestre del año, una vez se obtengan los 

resultados de la primera actividad.

Indicadores de Gestión

Sectores acompañados por la UNGRD en la 

implementación del Componente 

programático del PNGRD 

Se adelanta la programación para el desarrollo del programa de acompañamiento sectorial y elaboración de agendas estratégicas con el sector 

Transporte.
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Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Observación

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Observación

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Observación

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Observación

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Observación

SI NO

Anexos Actividades:

Anexos Indicadores:

Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestión

ANEXOS
Observación

DIFICULTADES

No se presentan dificultades en el mes de enero.

Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestión
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