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FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA- 

FONBUENAVENTURA  
 

TERMINOS Y CONDICIONES DE CONTRACIÓN DE CONVOCATORIA ABIERTA  
No. FONBUE-CONSULTORIA-001-2025 

 
CAPITULO I  

 
1. INTRODUCCIÓN  
 
En cumplimiento al acuerdo firmado el 6 de junio de 2017 entre el gobierno y el pueblo de Buenaventura 
representado por el Comité Ejecutivo de Movimiento social para Vivir con Dignidad y en Paz en el 
Territorio en el marco del paro cívico realizado desde el 16 de mayo hasta el 6 de junio de 2017, se 
acordó la adecuación y construcción de nuevas áreas deportivas y administrativas en la Unidad 
Deportiva el Cristal, zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura 
 
A través de la Ley 1872 de 2017 se crea el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de 
Buenaventura – FONBUENAVENTURA, en los términos del artículo 2° así “Créase el Fondo para el 
Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura), en adelante el “Fondo”, 
como un patrimonio autónomo, sin estructura administrativa propia, con domicilio en Buenaventura y 
administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”  
 
En el artículo 3° de la ley en comento se establece como objetivo del fondo “promover el desarrollo 
integral del Distrito de Buenaventura, a través de la financiación o la inversión en proyectos que 
atiendan las necesidades más urgentes del Distrito y, principalmente, la financiación de un Plan 
Especial de Desarrollo Integral, con inversiones a 10 años, orientadas a convertir al Distrito Especial 
en un territorio en el que se garanticen plenamente condiciones de bienestar y progreso en materia 
social, económica, institucional y ambiental para sus pobladores urbanos y rurales.”; así mismo, en el 
numeral 2° de este artículo se establece que el fondo “Podrá celebrar contratos y/o convenios con 
entidades del Estado, organismos multilaterales y particulares a través de la entidad fiduciaria, de 
conformidad con las leyes y reglamentos de contratación aplicables…”  
 
Que en el artículo 2° Decreto 958 de 2018 se estableció la naturaleza del Fondo para el Desarrollo 
Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura), como un patrimonio autónomo, sin 
estructura administrativa propia y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien 
previa autorización de la Junta Administradora del Fondo mediante resolución puede establecer la 
administración del Fondo en las entidades ejecutora y fiduciaria. 
 
Que, en este mismo eje, de la norma precitada, el Decreto 958 de 2018 instituyó que previa autorización 
de la Junta Administradora del Fondo el Ministerio de Hacienda por medio de resolución podría 
establecer la administración del fondo con una entidad encargada de la ejecución y una entidad que 
conserve y transfiera los recursos; conforme a lo anterior, el Ministerio de Hacienda expidió la resolución 
N° 142 de 2019 por la cual designa a la Fiduciaria La Previsora S.A. como administradora del Fondo y 
la resolución N° 143 de 2019 mediante la cual se designó a la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – UNGRD como la entidad ejecutora del Fondo para el Desarrollo Integral del 
Distrito Especial de Buenaventura.    



 

 

 

 
Que en el artículo 10º del Decreto 958 de 2018 se establece lo relacionado con la Entidad Fiduciaria 
así: 
 
“ARTÍCULO 10. Entidad Fiduciaria. La Entidad Fiduciaria será la entidad definida por el Ministerio. 
de Hacienda y Crédito Público para la administración y transferencia de los recursos y la vocería del 
patrimonio autónomo, según lo dispuesto en las normas que regulan lo correspondiente a las 
obligaciones y deberes fiduciarios de las sociedades administradoras de patrimonios autónomos y 
según lo señalado en este decreto. 
  
La Entidad Fiduciaria será la competente para ejercer los derechos y obligaciones del patrimonio 
autónomo y representarlo judicial y extrajudicialmente. 
  
Para lo anterior, la Entidad Fiduciaria deberá atender a las políticas definidas por la JAF y a las precisas 
instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora, cumpliendo con lo acordado en el Reglamento 
Operativo. 
  
Se mantendrá una absoluta separación entre los recursos de la Entidad Ejecutora, los de la Entidad 
Fiduciaria, los de otras cuentas administradas por esta y los del Fondo, de modo tal, que todos los 
costos y gastos del Fondo se financien con sus recursos y no con los de otras entidades. Para el 
cumplimiento de las obligaciones del Fondo, no se podrá perseguir el patrimonio de ninguna de las 
entidades señaladas. 
  
La responsabilidad por los actos, contratos y convenios del Fondo será asumida de manera exclusiva 
con su patrimonio. No obstante, la Entidad Fiduciaria responderá con su patrimonio por el 
incumplimiento de sus deberes fiduciarios y hasta por la culpa leve en el cumplimiento de su gestión. 
  
La Entidad Fiduciaria celebrará de manera diligente y eficiente todos los actos jurídicos necesarios para 
cumplir con el objeto del Fondo, en atención a las políticas definidas por la JAF y según las instrucciones 
que reciba de la Entidad Ejecutora. 
  
La Entidad Fiduciaria expedirá las certificaciones de las donaciones recibidas.” 
 
Que la funciones de la Entidad Ejecutora se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Decreto 958 de 
2018 así: 
 
“Artículo 9. Funciones de la Entidad Ejecutora. La Entidad Ejecutora tendrá las siguientes funciones:  
 
1. Ejercer la ordenación del gasto del Fondo, en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1872 de 
2017 y lo aprobado por la JAF.  
 
2. Diseñar y estructurar la implementación de los procedimientos requeridos para cada una de las 
líneas estratégicas de inversión del Fondo.  
 
3. Presentar a la JAF para aprobación, la priorización de los programas y proyectos de inversión 
previstos en el Plan Especial para el Desarrollo Integral del Distrito de Buenaventura y validadas por 
las instancias sectoriales.  
 
4. Presentar a la Junta informes de ejecución.  



 

 

 

 
5. Ejecutar los programas y proyectos de inversión incluidos en el plan aprobado por la JAF, que 
deban adelantarse con cargo a los recursos del Fondo, en desarrollo de su objeto.  
 
6. Estructurar y adjudicar los contratos que se requieran para el cumplimiento del objeto del Fondo, 
y dar las instrucciones necesarias a la Entidad Fiduciaria para la celebración de los mismos, de 
conformidad con el manual de contratación y procedimientos del Fondo.  
 
7. Ejercer la supervisión de los contratos que suscriba la Entidad Fiduciaria en el desarrollo del 
objeto del Fondo.  
 
8. Velar por el adecuado desarrollo y ejecución del Reglamento Operativo acordado entre la 
Entidad Ejecutora y la Entidad Fiduciaria.  
 
9. Presentar el presupuesto del Fondo a la JAF para su aprobación.  
 
10. Mantener permanente comunicación con el Director Ejecutivo y la JAF.  
 
11. Responder por las actuaciones derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y funciones en 
relación con el Fondo.   
 
12. Responder las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y consultas sobre las materias 
relacionadas con el objeto y funciones del Fondo que le sean formuladas.  
 
13. Ejercer la Secretaría Técnica de la JAF.” (Negrillas fuera de texto). 
 
La ejecución del presente proceso de selección se desarrolla en el marco del Manual de Contratación 
de FONBUENAVENTURA, en busca de la optimización de los recursos y la idoneidad de la información 
requerida para la correcta ejecución de los proyectos. 
      
La actividad y gestión contractual de FONBUENAVENTURA se ejecutará en cumplimiento de los 
principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política 
Nacional y de la gestión fiscal establecido en el artículo 267 de la Constitución Política Nacional y los 
demás principios de orden constitucional que irradian el ordenamiento jurídico y que buscan cumplir los 
fines de la contratación estatal del interés general y la adecuada inversión de los recursos públicos. 
 
Son aplicables como principios que orientan la gestión contractual de Fondo para el Desarrollo Integral 
del Distrito Especial de Buenaventura – FONBUENAVENTURA: 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual de 
FONBUENAVENTURA, independientemente de su régimen de derecho privado, solo pueden y deben 
ejercer las funciones y competencias que les han sido asignadas, en el marco de la normatividad que 
los rige, esto es, las normas de creación y reglamentación del Fondo, el manual de contratación y 
demás procedimientos internos del mismo, y la legislación civil y comercial o aplicable a la 
administraciones públicas o entidades estatales en materia de contratos estatales. 
 
PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. - Las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la constitución y la ley, 
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 



 

 

 

 
PRINCIPIO DE LA BUENA FE.- El proceso contractual y las etapas de planeación, selección, ejecución 
y post - contractual tanto la entidad, como las partes interesadas e intervinientes tendrán la obligación 
de actuar con rectitud y honradez recíproca y con un deber de fidelidad, lealtad y corrección en todos 
los actos, tratos y relacionamientos y con un ánimo de colaboración recíproca entre las partes, estando 
obligadas no solo a lo que se expresa en los documentos contractuales, sino a todas las cosas que 
emanan precisamente de la naturaleza de las obligaciones contraídas, o que por ley pertenecen a ellas, 
atendiendo los deberes secundarios de conducta derivados de la buena fe contractual. 
 
PRINCIPIO DE IGUALDAD. - Se concreta en la obligación de que las reglas, requisitos y condiciones 
establecidas en todo proceso contractual deben ser generales e impersonales, sin estipular cláusulas 
discriminatorias o con condiciones en beneficio de uno o más Proponentes en perjuicio de los demás. 
Por lo cual bajo el principio de igualdad se debe garantizar a todos los proponentes interesados u 
Proponentes que su participación el derecho a recibir el mismo trato y el respeto a la libre concurrencia. 
 
PRINCIPIO DE MORALIDAD. - Obliga a que las funciones públicas y en específico la gestión 
contractual se realice por quienes en ella participan y actúan con rectitud, lealtad y honestidad. 
 
PRINCIPIO DE EFICACIA. - La gestión contractual de FONBUENAVENTURA deberá estar siempre 
orientada a cumplir la necesidad que lo originó y por ende el interés general que lo motiva, por lo cual 
todo procedimiento contractual debe estar llamado a cumplir la necesidad perseguida en pro del 
cumplimiento del objeto de la ley de su creación. 
 
PRINCIPIO DE ECONOMÍA. - En la gestión contractual de FONBUENAVENTURA y las actuaciones 
que se realicen en su cumplimiento se procederá con austeridad y eficiencia, se optimizará el uso del 
tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad. 
 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. - En la gestión contractual de FONBUENAVENTURA los procesos 
contractuales se adelantarán con diligencia, cumpliendo las etapas, términos y plazos establecidos y 
sin dilaciones injustificadas. 
 
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. - Garantiza que en todas las decisiones que se adopten en la gestión 
contractual se respeten los derechos de todas las personas, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier motivación subjetiva. 
 
PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD. - Los procesos contractuales de FONBUENAVENTURA se 
consideran información pública por lo cual sobre los mismos se dará cumplimiento a la publicación de 
todos los datos referentes a la gestión contractual garantizando el acceso a su información, a través de 
medios electrónicos dispuestos para tal fin y en cumplimiento de las normas que lo rigen. Para tal efecto 
se usarán los medios que permitan una difusión masiva en el orden nacional, regional y local. 
 
Para efectos de difundir la información en la región pacífico y el municipio de Buenaventura se podrán 
usar las páginas web de las gobernaciones de la región y de la Alcaldía de Buenaventura, y demás 
medios que permitan cumplir esta finalidad en lo local y regional. 
 
PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN. - Atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y 
comunidades, sobre formulación, ejecución, control y evaluación de la contratación, y estar presto a 
dar cumplimiento a los requerimientos de las veedurías ciudadanas. 
 



 

 

 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. - Los servidores públicos asumirán las consecuencias de sus 
decisiones, omisiones o extralimitación de funciones en el marco de la Constitución, las leyes y los 
reglamentos que los rigen. 
 
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. - La función administrativa comporta el interés público, por 
consiguiente, toda persona podrá conocer las actuaciones que desarrolle, salvo reserva legal. En la 
gestión contractual FONBUENAVENTURA velará porque los procesos se definan mediante reglas 
objetivas, claras y completas que no induzcan a error a los interesados y permitiendo una escogencia 
objetiva entre los participantes y proponentes. 
 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN. - En el cumplimiento de los fines de la gestión contractual se deberán 
determinar los estudios o análisis que antecedan a cada contratación, conforme su objeto, exigencias 
y complejidad y conforme a la naturaleza y cuantía de la contratación o su relación con el cumplimiento 
del objeto de FONBUENAVENTURA y su misión. En cumplimiento de este principio se atenderá, en 
los procesos de contratación a que hubiere lugar, los estudios y análisis de georreferenciación, 
condiciones sociales, económicas, ambientales, climáticas, configuración étnica de la población y 
caracterizaciones propias del litoral pacífico, de acuerdo a la exigencia propia de la contratación y 
norma aplicable para tal fin. 
 
PRINCIPIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN. – FONBUENAVENTURA y demás autoridades 
administrativas que en cumplimiento del objeto del Fondo tengan incidencia en la consecución de sus 
metas, actuarán coordinadamente a fin de garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones y misionalidad. Para tal efecto podrán dar aplicación al artículo 95 de la Ley 489 de 1998 a 
través de la celebración de convenios interadministrativos. 
 
La competencia para iniciar los procesos de selección, será del ordenador del gasto del Fondo para el 
Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) que para todos los 
efectos corresponde a la UNGRD como entidad ejecutora,  y los contratos y/o convenios que se deriven 
de los mismos serán celebrados por la FIDUPREVISORA, en su calidad de vocera y administradora 
del patrimonio autónomo, de acuerdo a la Resolución No. 0142 de 2019 expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y con la necesidad de dar cumplimiento a las metas 
establecidas por EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), se deben “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA FORMULACIÓN Y FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CENTRO DE MEMORIA 
HISTÓRICA DEL LITORAL PACÍFICO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA”. 
 
Así las cosas, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos 
e intereses de EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), se someterán únicamente a los requisitos y formalidades 
que exige la ley para la contratación entre particulares, con observancia de los principios de moralidad, 
eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad  enunciados en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el Manual de Contratación del FONDO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA). 
 
A. Definiciones: Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben 
ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos 
no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 



 

 

 

 
DEFINICION 

 
 

Adjudicación 

Es la decisión final de la entidad contratante, expedida por medio de un 
acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso 
de Contratación. 

Contratista Es el Proponente qué resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 
del presente Proceso de Contratación. 

Contrato 
Es el negocio jurídico que se suscribirá con el adjudicatario, por medio 
del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden 
derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se 
busca establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

Oferta 
Es la propuesta presentada a FONBUENAVENTURA - por los 
interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del 
presente documento de Términos y Condiciones de Contratación TCC. 

Términos y 
Condiciones de 
Contratación  

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
Contrato, en los que- se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
Oferta para participar' en el Proceso de Contratación del contratista y 
tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación.  

Primer Orden de 
Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene 
el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el 
presente documento Términos y Condiciones de Contratación TCC. 

 
 

Proponente u 
oferente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 
figuras de Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura que 
presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

 
B. Invitación a las veedurías ciudadanas  
 
Se convoca a las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control 
social al presente proceso de contratación, en concordancia con las funciones que les corresponden a 
las Veedurías Ciudadanas establecidas en el artículo 15 de la Ley 850 de 2003. En el evento en que 
las Veedurías Ciudadanas, los proponentes o un ciudadano adviertan hechos constitutivos de 
corrupción, los podrá poner inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, sin 
perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, a través de las direcciones electrónicas de la 
Presidencia de la República: www.presidencia.gov.co, o del correo electrónico: 
fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co 
 
El Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FonBuenaventura, se 
reserva el derecho de verificar toda la información incluida en la propuesta y de solicitar a las 
autoridades competentes o a los particulares correspondientes, información relacionada con el 
contenido de esta. 
 
C. Compromiso Anticorrupción.  
 



 

 

 

Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Formato Nº 3 en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier 
otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causa suficiente para el 
rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con 
posterioridad a la adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales.  
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado se debe reportar 
el hecho al programa Presidencial "lucha contra la corrupción" a través de los números telefónicos (1) 
5601095, 81) 5657649, (1) 5624128; fax (1) 3420592; la línea transparente del programa, al número 
telefónico: 01 8000 913 040, correo electrónico: en la dirección wbmaster@anticorrupción.gov.co, 
correspondencia o personalmente en la dirección Carrera 8 No 7-27, Bogotá D.C  
 
D. Notificaciones  
 
De conformidad con los artículos 56 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA - (Ley 1437 de 2011) y en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1. 7.1 
del Decreto 1082 de 2015, los actos que se produzcan en virtud del presente proceso de selección se 
entenderán comunicados y/o notificados a través del micro sitio de FonBuenaventura en la sede 
electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co  
 
 
E. Comunicaciones 
 
Las comunicaciones relacionadas con al trámite del proceso de selección ÚNICAMENTE se recibirán 
en el correo electrónico fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co 
 
F. Idioma 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser otorgados en castellano. La oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los 
documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes, que estén en una 
lengua extranjera, deben ser: traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en 
lengua extranjera. Para firmar el contrato, el proponente qué resulte adjudicatario debe presentar la 
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual 
deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite 
de Apostilla o consularización.  
 
G. Legalización de documentos otorgados en el Exterior  
 
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 
necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe 
presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 251 del Código General del Proceso.  
 
H. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 
 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/


 

 

 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del 
proceso la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la presentación 
de observaciones a las mismas la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto 
relacionado con la participación en el proceso de contratación estará a cargo exclusivo de Ios 
interesados y proponentes. 
 
l. Conversión de monedas.  
 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Si está expresado originalmente en una moneda 
diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a esta moneda utilizando 
la tasa de cambio vigente-, según el país de origen, publicada por el Banco de la República de 
Colombia. 
 
Posteriormente, han de ser convertidas a pesos colombianos, mediante la aplicación de la Tasa de 
Cambio. Representativa del Mercado del Dólar (TRM) también vigente el, según el país de origen, 
publicada en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
(http://vyww.superfinanciera.gov.co). 
 
J. Confidencialidad. Las partes serán responsables de los conceptos que emita en desarrollo y 
ejecución del presente convenio, así como de mantener la reserva y confidencialidad de la información 
que se obtenga como consecuencia de las actividades que se desarrollen para el cumplimiento del 
objeto del convenio. La información que las partes obtengan en virtud del desarrollo y ejecución del 
presente convenio y que en virtud de la Constitución Política y la Ley así lo señalen, tendrá carácter 
confidencial y no podrá usarse en beneficio propio o para terceros, lo cual incluye la reproducción o 
divulgación de la información que tenga el carácter de confidencial sin el consentimiento previo y por 
escrito de la otra parte que suministró la información. La violación de esta obligación hará incurrir a los 
responsables en las sanciones legales correspondientes.  
 
Se considerará información confidencial sin limitación alguna, todas las descripciones, datos, 
productos, procesos y operaciones, métodos, fórmulas, know-how y cualquier otra información de 
naturaleza técnica, económica, financiera, administrativa, jurídica y de otra naturaleza perteneciente a 
las operaciones, estrategias, políticas, y manejo de actividades, programas o sistemas de cómputo, 
software, códigos fuente o códigos objeto, algoritmos, fórmulas, diagramas, planos, procesos, técnicas, 
diseños, fotografías, registros, compilaciones, información de clientes o interna de las partes 
intervinientes en el presente convenio y, en general, toda aquella información que esté relacionada con 
programas, inventos, marcas, patentes, nombres comerciales, secretos industriales, y derechos de 
propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial), licencias y cualquier otra información 
oral, escrita o en medio magnético.  
 
En virtud del presente convenio las partes se obligan a mantener en régimen de confidencialidad de lo 
señalado en la presente cláusula por el tiempo máximo permitido por las leyes colombianas y con 
independencia de la duración de este Convenio. No se considera incumplida la presente cláusula 
cuándo: 1) La información deba ser suministrada o revelada en virtud de un mandato constitucional, 
y/o legal y/o por orden judicial. 2) la información sea o entre al dominio público o de un tercero por un 
acto u omisión que no sea de la parte obligada a mantener la información como confidencial. 3) la 
información divulgada estuviere con anterioridad a este convenio en posesión legal de la parte que la 
revela y no la hubiere obtenido directa ni indirectamente por medios ilícitos de la otra parte. 4) la 
información revelada haya llegado a conocimiento de una de las partes de forma legal y a través de un 
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tercero que la obtuvo y suministró regularmente. Se excluye de la categoría de información confidencial 
toda aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una resolución judicial o acto de 
autoridad competente. 5) La violación de la confidencialidad de la información de que tenga 
conocimiento las partes dará lugar a la parte afectada a iniciar las acciones legales, administrativas y 
judiciales correspondientes. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de 
Buenaventura, es el principal puerto marítimo de Colombia, localizado en el departamento del Valle del 
Cauca, es la tercera ciudad más poblada del departamento después de Cali y Palmira, Según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 2024, la ciudad posee 324.130 
habitantes, con una distribución de población del 77,5% en el casco urbano y el 22,5% en su zona 
rural1, se encuentra a orillas de la Bahía de Buenaventura en el océano Pacífico, es el municipio más 
grande en toda la región del Pacífico y de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca, 
caracterizado por contar con una diversidad étnica y cultural marcada por comunidades afro 
descendientes, indígenas y mestizas. Estratégicamente está asentada en una región de privilegio para 
Colombia; sin embargo, los altos niveles de pobreza y el bajo nivel de la calidad de vida de la población, 
refleja las necesidades básicas insatisfechas que obstaculizan el desarrollo integral de la población.  
 
El Distrito ha sido reconocido como una de las ciudades más importantes para la economía nacional, 
gracias a su posicionamiento como uno de los puertos más importantes en la región. Sin embargo, 
desde la década de los noventa, esta ciudad ha sido sujeto de drásticas transformaciones, que han 
tenido como consecuencia la generación de una dramática brecha que ha separado a la comunidad 
que cualquier posibilidad de beneficio económico por la presencia y actividades comerciales del puerto. 
Junto a esto, la existencia de un Estado que no provee ni regula lo público, ha posibilitado el progreso 
de una creciente economía ilegal en el territorio (CNMH, 2015), así como la presencia del conflicto 
armado con una alta influencia de las FARC y AUC desde el 2000, y posteriormente las bandas 
criminales; han convertido a los habitantes del territorio, no sólo en víctimas de la pobreza, sino también 
de desplazamiento forzado, del reclutamiento y utilización de niños, niñas y jóvenes, la desaparición 
forzada de personas, homicidios y despojo de tierras. 
 
El recrudecimiento de la violencia en el territorio ha producido daños que han afectado el tejido social 
y cultural, dejando huella en la relación que las comunidades han establecido con sus muertos y su 
papel en la sociedad; en la desestructuración de las redes de parentesco regional a través de las cuales 
se transmiten sociabilidades y economías plurales; en la desestructuración del ordenamiento territorial 
sociocultural; en la afectación a quienes se constituyen en articuladores de las comunidades 
afrodescendientes, las mujeres, y; en la afectación a los continuadores del ordenamiento cultural, los 
jóvenes y los niños. (CNMH, 2015) Apelando a esa fuerza movilizadora de las diversas comunidades 
afro, indígenas, rurales, entre otras, que habitan el distrito de Buenaventura, la cual propende por el 
bienestar común, las relaciones comunitarias y el cuidado del territorio, empiezan a surgir espacios y 
organizaciones sociales y culturales preocupados por la reconstrucción del tejido social, los derechos 
de las comunidades y del territorio. La resistencia civil pacífica encarna aquella fuerza, y a través de 
ella surgen acciones simbólicas para hacer memoria histórica, para hablar de los hechos victimizantes, 
para sanar desde las prácticas culturales y ancestrales. “Hacer memoria en medio de Iniciativas de 

                                                 
1 https://terridata.blob.core.windows.net/fichas/Ficha_76109.pdf basado en las proyecciones DANE 2024. 

 



 

 

 

memoria /nuestros dolores y sufrimientos causados por tanta violencia ha sido algo necesario; poder 
hablar, contar historias, cantar, bailar y hasta poder llorar nos ha permitido descargar el alma y volver 
a la esperanza”. (Comunidad Capilla de la Memoria, Buenaventura). 
 
La realidad antes descrita presenta una necesidad apremiante de generar mecanismos de verdad, 
justicia, reparación y no repetición de los hechos victimizantes, cuyos procesos deben ser amplios, 
efectivos, con una importante cobertura y desarrollados de manera inmediata, como resultado de los 
compromisos asumidos por el Estado, en los que deben ser incluidas no sólo las víctimas, sino también 
otros actores, comunidades y sociedad civil. 
 
En estos procesos de memoria, han participado no solo la comunidad bonaverense, sino también 
organizaciones sociales, y entidades del orden nacional. El Centro Nacional de Memoria Histórica 
desarrolló una labor en este sentido en el 2015, apoyando la realización de estrategias de 
fortalecimiento de los lenguajes y las narrativas propias de la memoria del conflicto armado de las 
comunidades, en las que se vieron manifestaciones artísticas y culturales como la danza, el teatro, 
literatura, y música, todas estas propuestas atravesadas por una intención de construcción y 
transformación social en clave de memoria (CPCB, 2021). De igual manera, se contribuyó al 
fortalecimiento de iniciativas de memoria histórica lideradas por 12 organizaciones en el territorio que 
buscaban aportar a procesos de reparación colectiva y simbólica, entre estas se encuentran: la ruta de 
la memoria en Buenaventura, el diseño de la galería de la resistencia con base en las 26 masacres 
ocurridas en el distrito entre los años 1990 y 2014, la Minga de la Memoria, programas radiales con 
memorias de las víctimas, y un video documental denominado “Génesis de la resistencia”, el cual se 
construyó con aportes de las organizaciones étnico-territoriales. Algunas de estas iniciativas se 
consolidan para aportar a la apropiación social de investigaciones e informes, como en el caso de 
“Tocando la marea”, obra de teatro resultado de la investigación para el informe Buenaventura: un 
puerto sin comunidad (CNMH, 2015), del Semillero Teatro por la Vida, fundado en el 2015. 
 
El 16 de mayo de 2017, un gran despliegue de organizaciones, entidades religiosas, grupos y colectivos 
interétnicos, juntas comunales, ediles y comités de derechos humanos, dieron vida al Movimiento Paro 
Cívico para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio; 22 días de movilización social que transformó 
la historia local y generó la más amplia conciencia colectiva en la historia de Colombia frente a las 
exigencias del respeto a la vida humana y al territorio. (CPCB, 2021). Derivado de este hito, surge la 
Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria (MJVPM), cuya responsabilidad consiste 
en encargarse de activar y orientar los compromisos pactados con el gobierno nacional, entre ellos el 
acuerdo número 11, entre el Ministerio de Interior, el Distrito de Buenaventura, la Unidad para la 
Atención de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica se comprometieron a poner en marcha 
el proyecto de memoria histórica y verdad de Buenaventura. Este proyecto comprende el lanzamiento 
del informe sobre el surgimiento y accionar del Bloque Paramilitar Calima e incluye video talleres con 
población víctima y el lanzamiento del documental sobre el informe Buenaventura: un puerto sin 
comunidad, realizados por el CNMH en un ejercicio de Satisfacción y Memoria en el territorio y, con el 
apoyo técnico para la construcción social por parte del CNMH y de la Dirección de Asuntos Étnicos del 
Ministerio del Interior, del componente de construcción física y/o adecuación, dotación y puesta en 
funcionamiento del Centro de Memoria Histórica para el Litoral Pacífico, en concordancia con la gestión, 
articulación y financiamiento del Fondo Todos Somos Pacífico. (Punto 11 Paro Cívico, 2017). 
 
Conforme a lo anterior, se inicia el proceso de creación social del Centro de Memoria Histórica para el 
Litoral Pacífico, al que se convoca a individuos y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, 
quienes participaron en talleres de construcción social con el acompañamiento de la Dirección del 
Museo de Memoria de Colombia y la Estrategia Nación Territorio del CNMH, así como de la Mesa de 



 

 

 

Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del Paro Cívico. Como resultado de este proceso 
se construye el documento “Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico: Para vivir con dignidad y 
en paz en el territorio” (2021). Es así como el CMHLP se presenta no solo como una medida de 
reparación simbólica de las víctimas, sino también, como una plataforma que visibilizará la resistencia 
de las comunidades y del territorio del Pacífico; así como su memoria histórica, para que, desde un 
modelo de participación, de autonomía, y de sostenibilidad multidimensional, sea posible proyectar 
desde el presente, un futuro en paz y cimentado en el respeto a los DDHH y al DIH. 
 
La Ley 1448 de 2011 -Víctimas y Restitución de Tierras-, dentro de las medidas de satisfacción que 
señala el artículo 139, establece la construcción de monumentos públicos que aporten a la reparación 
y reconciliación como uno de estos mecanismos. Esta noción de monumento como mecanismo de 
reparación se ha ampliado a la de Lugar de Memoria, para responder a esta medida de una forma más 
contextualizada, social y culturalmente, que contribuya al esclarecimiento y garantía del derecho a la 
verdad de las víctimas y de la sociedad en general. (Comité del Paro Cívico, 2021). 
 
En este sentido, el Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico es un Lugar de Memoria que 
contribuirá a dar respuesta a la insuficiencia de equipamientos en Buenaventura para albergar procesos 
de memoria histórica, reparación simbólica y no repetición de los hechos victimizantes. La 
materialización del CMHLP es necesaria como parte de los acuerdos generados entre el Comité del 
Paro Cívico y el Gobierno Nacional, por medio de la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección 
y Memoria. 
 
En los espacios desarrollados para la creación social del CMHLP dentro del movimiento del Comité del 
Paro Cívico, se ha resaltado la importancia de generar una estrategia con enfoque étnico, que propenda 
por el rescate de las prácticas culturales, patrimoniales y ancestrales propias del territorio y sus 
comunidades, que promueva y divulgue una pedagogía sustentada en el reconocimiento y respeto a 
los DDHH. 
 
Adicional a su función social, política y cultural, el CMHLP tiene el gran potencial de convertirse en una 
posibilidad de proyecto de vida para la comunidad bonaverense y un vehículo para contribuir al 
desarrollo del territorio, en la medida que el funcionamiento de este equipamiento implicará la 
participación constante de las víctimas, la comunidad y otros actores interesados, quienes serán los 
protagonistas en el desarrollo de sus proyectos y actividades, en un sistema de corresponsabilidad con 
los entes territoriales e institucionales vinculadas al Centro. 

2.1. NECESIDAD ESPECÍFICA 
 
En la Ciudad no existe una infraestructura apropiada que garantice el desarrollo social y de cultura 
ciudadana, situación que se agrava críticamente por la indiferencia de los funcionarios y entes 
territoriales frente a las posibilidades de desarrollo cultural del pueblo bonaverense; lo que contrasta 
con la implementación de megaproyectos asociados al desarrollo portuario y vial que suelen ser 
formulados y ejecutados de manera prioritaria. En este sentido, las acciones de memoria locales han 
logrado un espacio físico, conformando una red de lugares que tratan de cubrir el territorio; 
representando la ubicación física del acto del recuerdo, simbolizan la voz de resistencia de las víctimas, 
permitiendo visibilizar los hechos de violencia ocurridos en la región, y contribuyendo a transformar las 
relaciones de poder, a la vez que aportan a la difusión de la verdad y a la preservación de la memoria 
histórica. Estos son: 
 



 

 

 

• La Casa Social Cultural y Memoria, barrio Alberto Lleras, comuna 3, donde se encuentra la 
Capilla de la Memoria. Allí también se ubica el Mural en Memoria de Temístocles Machado, asesinado 
en 2017 siendo líder defensor de las tierras de comunidades desplazadas en la parte continental del 
distrito, barrio Isla de La Paz y las placas conmemorativas de los 12 jóvenes de Punta del Este, 
torturados y asesinados en 2001 por paramilitares. 
• Casa de las Mujeres y Hombres de Triana, ubicado en zona rural de Buenaventura. Es un 
espacio de encuentro de las madres, padres y esposas de las víctimas que murieron en la masacre de 
la carretera Cabal Pombo en el año 2000. 
• Cancha del barrio Punta del Este, donde se conmemora cada 19 de abril la masacre de los 12 
jóvenes de Punta del Este. 
• Capilla de las víctimas, altar construido y ubicado en la Iglesia del Bolívar por familiares de las 
víctimas del atentado terrorista del barrio la Independencia. 
• Espacio humanitario o Calle de los Nayeros. 
• Casa de la memoria Gerardo Valencia Cano, ubicada en la Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús del barrio El Firme. 
 
Estos espacios, que han sido consolidados por las víctimas y por las organizaciones sociales, han 
ayudado a ejercer procesos de memoria, como rituales simbólicos, actos conmemorativos, ejercicios 
de resistencia y el desarrollo de algunas prácticas culturales, así como la organización de pequeños 
archivos. Sin embargo, carecen de la infraestructura adecuada para el pleno desarrollo de actividades 
artísticas, como danza, teatro, música folklórica y urbana, y demás expresiones culturales y 
tradicionales necesarias para los procesos de recordación y reconstrucción de los hechos violentos que 
han vivido las comunidades. De otra parte, es importante mencionar que existen algunos espacios para 
la cultura gestionados y sostenidos por la institucionalidad, como el Centro Cultural de Buenaventura 
del Banco de la República y la Casa de la Cultura Margarita Hurtado, la cual fue intervenida desde el 
año 2018 y aún no ha abierto sus puertas. Sin embargo, están destinados a prestar servicios culturales 
a la comunidad, pero no a procesos de construcción de memoria histórica. 
 
De acuerdo con los resultados del censo del DANE año 2024, Buenaventura cuenta con una población 
de 324.130 habitantes (TERRIDATA-DANE, 2024). De igual modo, se ha consultado el Registro Único 
de Víctimas (RUV), que es actualizado periódicamente por la Unidad para la Atención y la Reparación 
de las Víctimas, entidad gubernamental adscrita al Departamento Administrativo de Prosperidad Social, 
en el cual se indica que, con corte al 30 de septiembre de 2023, el número de víctimas que son sujetos 
de atención en la ciudad de Buenaventura asciende a 163.510 habitantes. 
 
Las víctimas que son sujetos de atención son las personas reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 
2011, que puedan acceder efectivamente a las medidas de atención o reparación, cuentan con 
documento de identificación válido y han solicitado ayuda humanitaria directamente o a través de 
familiar y de acuerdo con la última ubicación registrada, viven en el territorio (Unidad de Víctimas, 2023). 
Como se observa, la cifra de víctimas del conflicto que son sujetos de reparación alcanza el 51,41% de 
la población en Buenaventura, con lo cual más de la mitad de la población se ve afectada al carecer de 
la infraestructura apropiada para el ejercicio de su derecho a la memoria histórica y a la verdad. 
 



 

 

 

 

 
Ilustración 1. Imagen del registro único de víctimas en Buenaventura, con corte 

a 30 de septiembre de 2023. 
Fuente: https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/ 

 
 
Por lo anterior, se requiere realizar los estudios y diseños para disponer de un Centro de Memoria 
histórica porque cabe mencionar que la infraestructura mencionada en la descripción de la situación 
existente, ha sido creada por la iniciativa y esfuerzo de las organizaciones de víctimas locales y sin el 
apoyo del Estado, la cual resulta precaria e insuficiente, con capacidad limitada para el número de 
personas que acuden a los diversos eventos y no permite atender de manera adecuada las 
necesidades de las víctimas. 
 
En este sentido, el Centro de Memoria Histórica se convierte en un mecanismo para la reparación 
simbólica en lo concerniente a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición para las víctimas 
del Litoral Pacífico, y fue uno de los acuerdos logrados en la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, 
Protección y Memoria, del Comité del Paro Cívico de Buenaventura en el 2017; y con este propósito, 
el CNMH definió un esquema arquitectónico avalado por la comunidad, el cual constituye la base para 
adelantar la presente consultoría que garantice el desarrollo técnico y el inicio de fase de construcción.  

https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/


 

 

 

Objetivo General: Formular los estudios y diseños que permitan construir la obra para reducir el déficit 
en infraestructura para ejercer el derecho a la memoria colectiva, a la verdad, y a la reparación, y no 
repetición de los hechos victimizantes, según la Ley 1448/11. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Dar cumplimiento del deber de la memoria por parte del Estado 
• Realizar una eficiente gestión estatal en infraestructura cultural. 
 
 
3. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
3.1. OBJETO: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN Y FACTIBILIDAD 
TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DEL LITORAL PACÍFICO EN EL 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA”. 
 
3.2. ALCANCE DEL OBJETO   
 
Los centros de memoria son lugares que contribuyen al esclarecimiento de la verdad y a la reparación 
simbólica, propiciando un diálogo permanente con las víctimas y la sociedad en general, mediante la 
recepción, recuperación, compilación, análisis y difusión de diversos materiales documentales, 
testimoniales o recopilados por cualquier otro medio, a través de actividades de investigación, 
pedagógicas y de apropiación social. 
 
El propósito del CMHLP es visibilizar, dignificar, reconstruir y hacer pedagogía en torno a la memoria 
de las víctimas individuales y colectivas del conflicto armado y la violencia estructural para contribuir a 
un ejercicio efectivo y real de reparación integral y simbólica que garantice la paz territorial (CPCB, 
2021). Este propósito hace parte de un ejercicio participativo y autónomo, fortalecido desde la 
sostenibilidad social, que permitió generar espacios para la creación social del Centro, protagonizado 
por la comunidad bonaverense, por medio del Comité del Paro Cívico y con la asesoría técnica del 
CNMH durante el 2018 y 2019. 
 
La construcción social de un Lugar de Memoria se entiende como un proceso multidimensional, que 
propende por la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes y el 
restablecimiento de la dignidad de las víctimas. En este sentido, el ejercicio participativo realizado 
permite comprender el Centro desde sus varias dimensiones en las voces de la misma comunidad. 
Estos espacios se desarrollaron en “momentos”, cuyos resultados arrojaron conclusiones e insumos 
clave para comprender el CMHLP desde sus varias dimensiones. 
 
Parte importante de estas conclusiones se presentan en el capítulo “Recomendaciones para la 
construcción física del CMHLP”, de la publicación “Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico. 
Para vivir con dignidad y en paz en el territorio” (2021): 
 
• La creación social del CMHLP, su posterior desarrollo arquitectónico, construcción y puesta en 
funcionamiento, debe vincular a las víctimas, organizaciones sociales y étnico-territoriales con el 
sentido de fortalecer la apropiación del lugar. 
• La sostenibilidad social del CMHLP debe estar inscrita en un proceso autónomo e independiente 
de las posturas ideológicas partidistas, que integre la mayor participación del movimiento de resistencia 
social local. 



 

 

 

• Por otro lado, el Centro debe tener sostenibilidad económica que permita el desarrollo de sus 
lineamientos, para lo que se requiere determinar el sistema de financiamiento con las entidades locales 
y nacionales. 
• El lugar de memoria debe conectar al territorio físico con el espiritual y ambiental de sus 
habitantes, es decir, el espacio territorial con el marítimo, siendo este último una extensión del territorio 
que ha permitido el desarrollo económico y colectivo de los pobladores. 
• Este lugar de memoria debe visibilizar en su exterior una estructura propia de la región como 
los palafitos, pero interiormente deben manejarse materiales que permitan conservar y proteger del 
clima las muestras expuestas en las diferentes salas. 
• Es fundamental definir cuál será el modelo de junta directiva que se deberá crear para el 
CMHLP. La vinculación de las organizaciones a la junta no debe reducirse solamente al poder decisorio, 
sino también a su participación en la construcción y el diseño del lugar. 
 
De igual modo, en el citado documento se establecen las líneas estratégicas de funcionamiento de las 
cuales el centro comunicar a sus contenidos, a fin de consolidar la visión de un lugar de memoria 
ampliado que se establece por sus contenidos expositivos y también por aquellos aspectos culturales 
asociados a las comunidades étnicas (CNMH, 2021): 
 
• Línea cultural, artística y espiritual para fomentar las tradiciones culturales, sociales y 
espirituales de las comunidades afro e indígenas de Buenaventura, así como para exponer todas 
aquellas prácticas artísticas que han comunicado históricamente la historia de sus pueblos (teatro, la 
poesía, el canto, los arrullos, los alabaos, la danza, la música, entre otros). 
• Línea comunicativa popular, que tiene por objetivo divulgar y comunicar, toda la información y 
contenidos que se trabajen en el CMHLP, así como información de interés asociada con los procesos 
expuestos con anterioridad: conflicto armado, violencia estructural, afectaciones culturales, resistencia, 
paz y reconciliación. Maneja una emisora radial, medios impresos y sala permanente de exposición de 
ejes temáticos que aporten al debate y al fortalecimiento de los procesos sociales, así como transmitir 
contenidos a través del uso de uso de las nuevas tecnologías digitales. 
• La línea pedagógica y formativa tiene la intención de formar, educar y socializar el conocimiento 
relacionado con los procesos históricos vividos por la comunidad bonaverense como un principio de 
conocimiento generacional que se espera heredar a los más jóvenes, con el fin de fortalecer nuevos 
liderazgos y continuar promoviendo la capacidad de resistencia de las comunidades en la defensa y 
permanencia en el territorio. 
• Línea simbólica de armonización y sanación, enfocada en reparar el vínculo social fracturado 
por el conflicto a través del fortalecimiento y socialización de estrategias de sanación y restauración de 
las relaciones comunitarias, así como propiciar la sanación colectiva e individual a las víctimas y 
conectar espiritualmente a todos los visitantes con la cosmogonía del territorio y sus tradiciones, por 
medio de muestras culturales y del uso de un espacio sagrado. 
• Línea de gestión del conocimiento, archivo e investigación participativa, para generar 
conocimiento a través de ejercicios de investigación con las comunidades y los territorios a partir de las 
diferentes experiencias y luchas históricas, y establecer un acceso a la información para que toda la 
sociedad conozca sus memorias y pueda garantizar que no se vuelvan a cometer los hechos de 
violencia. Debe contar con un espacio que salvaguarde y proteja las diferentes expresiones de archivos 
de derechos humanos, memoria histórica y otras modalidades que permitan reconstruir el pasado, no 
solo de la guerra, sino de la vida misma de los pueblos étnicos. 
• Línea de funcionamiento administrativo sostenible y toma de decisiones participativas es la 
relacionada con el funcionamiento administrativo del CMHLP, siendo el corazón del lugar de memoria 
un ejercicio altamente participativo y autónomo para impedir que dependa de los gobiernos de turno y 
en donde las decisiones sean tomadas en junta colegiada con las víctimas y organizaciones de víctimas 



 

 

 

presentes en el territorio. Lo anterior se incluye en las diferentes fases de la construcción social y física 
del CMHLP. 
 
Con estos insumos y recomendaciones, se retoma el proceso de “Imaginar el Espacio” con la 
comunidad bonaverense en 2023 para aportar a la formulación del presente documento. 
 
Como ejercicio participativo, se realizó una jornada en el mes de octubre donde se presentaron los 
criterios técnicos para la formulación del proyecto arquitectónico, y se permitió un primer acercamiento 
visual a los espacios, dimensiones, usos y ubicación en el predio destinado para la construcción, a 
partir de planos y una maqueta que ilustra de mejor manera el espacio a desarrollar. A la jornada 
asistieron representantes de distintas organizaciones que vienen desarrollando procesos y acciones de 
memoria en el territorio de Buenaventura, así como representantes de las mesas técnicas y la Alcaldía 
del Distrito. 
 
Tras el encuentro se acordó la pertinencia de este ejercicio que brinda insumos para la formulación del 
proyecto de preinversión, ya que recoge la esencia de los mínimos sociales trabajados por las 
organizaciones sociales y de víctimas de Buenaventura. 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
Luego de los diversos talleres de creación social adelantados por le CNMH desde el año 2018, que 
contaron con una nutrida participación étnica, territorial y de procesos organizativos, siguiendo una 
metodología relacionada con, la identificación de las prácticas culturales y el territorio, la propuesta de 
los contenidos del lugar y la imaginación del espacio, se logró una    aproximación bastante certera 
sobre los principios del CMHLP, el relacionamiento territorial, los contenidos mínimos, las líneas 
estratégicas de funcionamiento, las expresiones y lenguajes de la memoria y los espacios físicos para 
la creación. 
 
De acuerdo con las últimas visitas realizadas en el año 2023, entre los requerimientos solicitados por 
la comunidad se encuentra la incorporación de criterios que permitan tener una edificación sostenible. 
En este sentido, es necesario que la propuesta incluya la recuperación y aprovechamiento de las aguas 
lluvias, el aprovechamiento de la radiación solar para convertirla en energía eléctrica, lo que se suma 
a la necesidad de contar con un sistema de aire acondicionado (por evaporación directa), destinada a 
algunos de los espacios como el Teatro, salas de creación, biblioteca, el archivo, bodegas de 
museografía así como la implementación de cocinas tradicionales como espacios de construcción de 
memoria y resistencia ancestral. 
 
En este sentido, el proyecto se ubicara en el Distrito Especial de Buenaventura, en el sector MAYOLO, 
Localidad Nº 1, Isla Cascajal; la clasificación del suelo del predio es URBANO y se encuentra 
incorporado en el uso del suelo Zona Recreación Cultural AERC-1 a desarrollo y en áreas de 
tratamiento a consolidar según Acuerdo 03 del 001; y sus coordenadas son: Latitud: 3.8845568, 
Longitud: -77.0679211,18.25 W CLIMA: CALIDO (26.1° SUPERHUMEDO 98%); y se deberán seguir 
siguientes lineamientos para el diseño del CMHLP: 
 
A. En primer lugar, es importante señalar que el consultor deberá dar cumplimiento de la norma 
urbana para el predio de conformidad con el Acuerdo No. 03 de 2001 del Concejo Municipal de 
Buenaventura, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de 
Buenaventura, Valle del Cauca, que establece un índice de ocupación máximo: 0,6 y un índice de 
construcción máximo: 1.00. 
 



 

 

 

B. De otra parte, con fundamento en lo consignado en el documento del 2021, sumado a la reciente 
actividad de socialización, se establecen los siguientes lineamientos para la elaboración de los diseños 
del CMHLP, que deberán tenerse en cuenta por los oferentes: 
 
• El CMHLP debe vincular en su desarrollo arquitectónico a las víctimas, organizaciones sociales 
y étnico-territoriales con el sentido de fortalecer la apropiación del lugar. Por tanto, las comunidades 
participantes deben ser veedoras del cumplimiento de los acuerdos pactados para su edificación y 
participar activamente en su concepción, por lo cual será una constante a lo largo de todo el proceso 
de diseño y proyección arquitectónica. De igual modo, el anteproyecto arquitectónico deberá contar con 
la validación del Comité del Paro Cívico de Buenaventura. 
• Considerando que el predio destinado para la construcción del CMHLP se ubica sobre la carrera 
6, en el costado norte, contiguo a la Casa de la Cultura Margarita Hurtado, y tiene una inclinación 
importante que establece a una diferencia de nivel de cerca de 4 metros entre el andén y su parte 
central, es fundamental que la propuesta se adapte al terreno, establezca conexiones y relaciones 
directas con los espacios abiertos, aprovechando las condiciones y determinantes del lugar, entre ellas 
las diversas visuales que las pueden ser generadas por la propuesta arquitectónica. 
• Debe contar con espacios ecológicos que conecten al territorio físico con el espiritual y 
ambiental de sus habitantes, en donde se reconozcan los saberes y conocimientos del territorio. Por 
tal razón, otra de las principales recomendaciones está dirigida a que el lugar de memoria conecte de 
alguna manera el espacio territorial con el marítimo, siendo este último una extensión del territorio que 
ha permitido el desarrollo económico y colectivo de los pobladores. 
• El espacio del CMHLP debe ser acorde con las condiciones climáticas del trópico húmedo 
inherentes a la región Pacífica y estar representado por materiales propios que contribuyan al 
fortalecimiento de la historia arquitectónica y tradición local. 
• Debe visibilizar en su exterior una estructura propia de la región como los palafitos, que 
rememore los inicios ancestrales de las comunidades, pero interiormente deben manejarse materiales 
que permitan conservar y proteger del clima las muestras expuestas en las diferentes salas. 
• El CMHLP debe garantizar el acceso, movilidad e interactividad con las personas que lo visiten. 
De igual forma, debe propiciar un ambiente digno y reparador que responda a los principios 
consignados por las comunidades para su funcionamiento. 
• El lugar de memoria histórica debe contar con aspectos representativos de la región del Pacífico, 
de tal manera que integre las diferentes iniciativas de memoria y procesos de resistencia social, 
aportando a la reparación y protección del territorio. 
• Los espacios deben contar con cuenten con las adaptaciones que faciliten el desarrollo de 
estrategias didácticas y pedagógicas para la población con capacidades diferentes, vinculando así a 
toda la comunidad con limitaciones físicas como auditivas, sensoriales y visuales. 
• Los diseños deben contemplar la recuperación y aprovechamiento de las aguas lluvias, el 
aprovechamiento de la radiación solar para convertirla en energía eléctrica, la implementación de un 
sistema de aire acondicionado (por evaporación directa), destinada a algunos de los espacios como el 
Teatro, salas de creación, biblioteca, el archivo, bodegas de museografía; así como la implementación 
de cocinas tradicionales como espacios de construcción de memoria y resistencia ancestral. 
 
C. Este planteamiento está formulado con el fin de ser desarrollado bajo el concepto de 
arquitectura palafítica, llevando a cabo estructuras y elementos que permitan levantar el proyecto del 
terreno, permitiendo así en primera instancia, alejarse de las condiciones climáticas del entorno. 
Teniendo esto en cuenta y como primera estrategia arquitectónica, se optó por pensar un edificio con 
estancias y circulaciones abiertas, que permitieran el tránsito del aire de manera efectiva, mediante la 
ventilación cruzada. 
 



 

 

 

D. Este proyecto se emplaza como una gran plazoleta a nivel, que permite en su primera planta un 
espacio de difusión y de acogida a la comunidad de todas las edades. Este es un espacio comunal que 
abre las puertas a las principales salas de creación, al auditorio principal, a la biblioteca de Archivos de 
memoria y D.D.H.H. y a una cafetería planteadas siguiendo los lineamientos del documento Centro de 
Memoria Histórica del Litoral Pacífico. Para vivir con dignidad y en paz en el territorio” (2021). 
 

 

 

 
E. El tercer piso tiene como principal espacio un lugar llamado sala experimental que está pensado 
como espacio abierto, una sala de creación, y unas áreas técnicas y administrativas del edificio. 
 



 

 

 

 

 
F. Es importante tener en cuenta el sistema de energías renovables, y su ubicación dentro del 
proyecto. Se plantean unos paneles solares sobre la gran cubierta del edificio, aprovechando este 
espacio al igual para una terraza técnica. 
 

 

 
G. Cabe nombrar los demás espacios que complementan el edificio principal, en primera instancia 
está el espacio étnico – simbólico que busca ser un espacio de acogida y reunión para la comunidad. 
Este está formulado como un espacio concéntrico, y cubierta inclinada. En segunda instancia se 
encuentra el jardín de la memoria compuesto por unas ruinas al borde del lote. 
 
H. Sobre la materialidad del proyecto, se plantea que se utilicen los materiales propios del lugar, 
teniendo en cuenta la diversidad de patrones, texturas y materialidades presentes en estos entornos.  
 
El proyecto de Consultoría: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN Y FACTIBILIDAD 
TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DEL LITORAL PACÍFICO EN 
EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA”, requiere de un diseño de acuerdo con su espacio y 
ubicación, teniendo en cuenta la normatividad vigente, y el proceso de concertación de ajuste al diseño 
con la comunidad, atendiendo las características particulares del territorio, y para ello se deberán tener 
en cuenta los lineamientos anteriormente relacionados; en todo caso y sin perjuicio de lo anterior, el 



 

 

 

consultor deberá desarrollar las actividades definidas en el documento técnico y el presupuesto del 
proyecto, los cuales hacen parte integral del proceso y del futuro contrato; y las demás que se 
requieran conforme a los parámetros y lineamientos del sector que se encuentren vigentes para 
la presentación de este tipo de proyectos. 
 
APROPIACION Y CONSTRUCION SOCIAL 
 
La apropiación social en el proyecto, se refiere al proceso mediante el cual la comunidad o grupo 
destinatario del proyecto participa efectivamente en su diseño, implementación y sostenibilidad.  Para 
la participación efectiva, el contratista deberá garantizar los medios logísticos necesarios (traslados, 
refrigerios y/o alimentación y espacios adecuados)  
 
La apropiación y construcción social implican que las personas involucradas aporten al proyecto (ideas, 
experiencias, sentidos, significados y propósito), lo comprendan y lo integren en sus vidas a partir de 
las memorias y experiencias asociadas a estos procesos. La apropiación y construcción social es 
fundamental para el éxito a largo plazo de cualquier iniciativa, ya que garantizan que sea relevante, 
sostenible y beneficioso para la comunidad a la que está destinada. 
 
En este sentido, se debe involucrar activamente a la comunidad local en el proceso de desarrollo. Esto 
implica escuchar y considerar las necesidades, deseos y preocupaciones de los residentes cercanos 
al proyecto, así como trabajar en colaboración con ellos para garantizar que las nuevas instalaciones 
satisfagan realmente las demandas de la comunidad. También implica generar un sentido de 
pertenencia y orgullo entre los miembros de la comunidad en relación con el proyecto, promoviendo su 
participación efectiva y su involucramiento continuo en el cuidado y uso sostenible de estas 
instalaciones; y para ello se deberán realizar como mínimo las siguientes actividades: 
 
a. Análisis del Contexto y Diagnóstico Inicial 
- Identificación de stakeholders: Se realizará la identificación a todas las partes interesadas y su 
influencia en el proyecto, aplicando enfoque de género, generacional, étnico y discapacidad. 
   -Evaluación del entorno: Se realizará un análisis del contexto social, económico y ambiental en el 
cual se desarrollará el proyecto teniendo en cuenta el enfoque de género, generacional, étnico y 
discapacidad. 
   - Análisis de impacto: Se evaluarán los posibles impactos (positivos y negativos) del proyecto en el 
entorno; generando un plan de intervención que incluya temáticas como población objetivo, edades, 
sexo, etc. 
 
b. Incorporación de Principios de Sostenibilidad 
   - Ambientales: Se definirán prácticas que reduzcan el impacto ambiental, asociados al uso eficiente 
de recursos, energías renovables, y la gestión adecuada de residuos, datos que se levantarán bajo el 
enfoque de género, generacional, étnico y discapacidad.  
   - Sociales: Se fomentará la inclusión, equidad y el bienestar de la comunidad involucrada, bajo el 
enfoque de género, generacional, étnico y discapacidad. 
   - Económicos: Se establecerán estrategias que permitan la sostenibilidad del proyecto bajo el enfoque 
de género, generacional, étnico y discapacidad; involucrando a todos los actores internos y externos. 
 
c. Diseño y Desarrollo del Proyecto 
   - Ecodiseño: Integrar criterios de sostenibilidad en el diseño del proyecto, como la elección de 
materiales del medio y técnicas constructivas sostenibles, para ello se debe tener en cuentas las 



 

 

 

prácticas y dinámicas que tiene la comunidad bajo el enfoque de género, generacional, étnico y 
discapacidad. 
   - Innovación: Incorporar tecnologías y procesos innovadores que mejoren la eficiencia y reduzcan el 
impacto ambiental. 
   - Flexibilidad: Diseñar un proyecto adaptable a cambios futuros en el contexto o las necesidades de 
las partes interesadas bajo el enfoque género, generacional, étnico y discapacidad. 
  - Participación: Se realizarán talleres participativos para involucrar a los grupos de interés, con el fin 
de conocer sus necesidades y opiniones, sobre el proyecto. 
 - Sensibilización: Se realizarán campañas de sensibilización sobre la importancia del proyecto, que 
permitan lograr su apropiación.   
  - Transparencia y comunicación: Mantener una comunicación abierta y transparente sobre los 
avances y resultados del proyecto con todos los actores involucrados, diseñando estrategias de 
comunicación participativa interna y/o externa que permitan llegar a las comunidades dependiendo de 
su género, edad, étnico o discapacidad. 
 
d. Entregable:  
- Informe completo que contenga toda la información de análisis de contexto y diagnóstico inicial, debe 
incluir las metodologías empleadas en cada uno de los procesos solicitados. 
- Documento final que contenga de forma detallada la metodología, los procesos, procedimientos y 
actores que llevaran a cabo el plan de sostenibilidad construido. 
- Actas de socialización y de los encuentros realizados con la comunidad donde se anexe registro 
fotográfico y listado de asistencias, donde se evidencie su participación en los espacios de definición 
de los diseños del proyecto. 
 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.  
 
Las características técnicas mínimas obligatorias del presente proceso se encuentran establecidas en 
el ANEXO TECNICO DEL PROYECTO, el cual se anexa. 
 
El futuro contratista deberá presentar una declaración bajo la gravedad de juramento, suscrita por el 
representante legal, en donde expresa que conoce, acepta y se compromete a cumplir lo establecido 
en los documentos técnicos que se adjuntan al presente proceso, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
5. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN UNSPSC 
  
El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer      nivel, como se indica en la siguiente Tabla:  
 

CLASIFICACION UNSPC CLASE 

1 81101500 Servicios profesionales de Ingeniería Civil y Arquitectura 

2 80101600 Gerencia de Proyectos 

3 80101500 
Servicios de consultoría de negocios y administración 

corporativa 

 
 
 
 



 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 
Dadas las características del objeto contractual, las obligaciones y conforme con lo dispuesto en el 
artículo 32 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública-Ley 80 de 1993, el 
contrato a celebrar es de Consultoría: "(. . .) Son también contratos de consultoría los que tienen por 
objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra 
podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o 
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato".  
 
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
 
7.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
Dando cumplimiento al principio de planeación y al manual de contratación de FONBUENAVENTURA, 
en la formulación del proyecto se realizó estudio y análisis del mercado para efectos de establecer el 
valor de la contratación. 
 
De acuerdo al Artículo Tercero del manual de contratación literal b. que dice “Se podrá utilizar los 
referentes señalados por empresas o entidades señalados por empresas o entidades idóneas, 
reconocidas y que tengan como finalidad establecer precios de mercado”. De igual forma se indica que 
“Por las particularidades y especificaciones del bien a contratar se podrá recibir el apoyo de otras 
entidades públicas o privadas para la consecución de las cotizaciones necesarias para establecer el 
precio del bien a adquirir.” 
 
En ese sentido, es importante aclarar que el proyecto fue formulado y estructurado por 
FonBuenaventura, y que cuenta con concepto de favorabilidad por parte del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, adscrito al Departamento de Prosperidad Social, Sector de la Inclusión Social y la 
Reconciliación. 
 
En consecuencia y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, las 
especificaciones técnicas, el documento técnico del proyecto y el estudio de mercado realizado, el 
presupuesto oficial para “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN Y 
FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DEL LITORAL 
PACÍFICO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA”, corresponde a la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($ 943.838.694), incluido IVA. 
 
7.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Para la ejecución del contrato se contará hasta con la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
MCTE. ($ 943.838.694), incluido IVA. 
 
Al formular la propuesta económica, el proponente acepta conocer las normas vigentes en Colombia 
en materia tributaria que se causen o deban practicarse con ocasión de la firma o ejecución del 
contrato, o aquellos que surjan o sean modificadas con posterioridad a su firma; y por lo tanto estarán 
a su cargo dentro de la administración del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones 



 

 

 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de 
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, por el uso e intervención de recursos naturales necesarios para el desarrollo 
del objeto contractual. Además, el proponente deberá tener en cuenta la normatividad existente de los 
Departamentos, Municipios o Ciudades donde se realicen las actividades de acuerdo con el objeto a 
contratar y el alcance de esta contratación, por lo cual no será motivo de reclamos por parte del 
cotizante el no haber considerado en los precios ofertados los impuestos y derechos a que haya lugar. 
 
FONBUENAVENTURA a través del contratante deducirá de los pagos todos los impuestos y harán las 
retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las disposiciones legales colombianas vigentes. 
 

7.3. PRESUPUESTO OFICIAL   
  
El presupuesto oficial establecido, para el presente proceso de selección, incluido impuestos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o distritos legales, costos directos e indirectos, es hasta la suma 
de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($ 943.838.694), incluido IVA. 
 
El valor del contrato incluye el costo de personal, las especificaciones contenidas en la oferta, el 
impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasa y contribuciones de carácter nacional 
legales vigentes, y demás costos directos e indirectos que conlleven la ejecución del contrato y 
cumplimiento del objeto, todo lo cual asume el contratista por su cuenta y riesgo. 
 
En desarrollo del objeto, el valor de la oferta no podrá exceder el presupuesto oficial establecido para 
algunos o la totalidad de los lotes, en ese caso se constituirá en una causal de rechazo. 
  
Nota: La adjudicación del proceso se hará por el valor total de la oferta económica presentada, siempre 
que no supere el presupuesto oficial establecido para ello. 
 
Para efectos de la retención en la fuente por renta el fondo para el desarrollo Integral del Distrito 
Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) procederá de conformidad con la normatividad 
tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá remitirse a la norma que 
lo excluye o le otorga la exención. 
 
Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual será responsable, y el FONDO PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA 
(FONBUENAVENTURA) no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 
El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio o entrega de los 
bienes y/o servicios. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá 
lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados. 
 
7.4. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la ejecución del contrato de Consultoría se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 24-0054 del 12 de diciembre de 2024, Gastos de: 2AC-FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, Origen de los recursos: PRESUPUESTO NACIONAL INVERSION, Aplicación del 
gasto: 2A-FONBUENAVENTURA, Fuente de la apropiación: RECURSOS MHCP RES 239 DE 2022. 



 

 

 

7.5. FORMA DE PAGO 
 
FonBuenaventura pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, conforme el avance de actividades 
contractuales ejecutadas según actas parciales, previa autorización de quien ejerza control y 
seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad Contratante y una vez cumplidos los requisitos 
exigidos para tal fin, y se cancelará de la siguiente manera: 
 
a) Un anticipo correspondiente al 20% del valor total del contrato, el cual será manejado a través 
de fiducia, para lo cual deberá cumplirse con:   
 

i. Perfeccionamiento y legalización del contrato por parte de la Fiduprevisora S.A. 
ii. Suscripción del acta de inicio. 
iii.Aprobación de las garantías por parte de la Fiduprevisora S.A. 
iv.Entrega del plan de inversión y manejo del anticipo aprobado por quien ejerza control y 

seguimiento al contrato de consultoría. 
v. Cronograma de ejecución de actividades revisado y aprobado por quien ejerza control y 

seguimiento al contrato de consultoría. 
 
Para el desembolso efectivo del anticipo, adicional a lo antes señalado se deberá contar con el informe 
de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría, de conformidad con la solicitud del 
CONTRATISTA, acompañada de la presentación de los documentos antes mencionados. 
 
Los recursos desembolsados como anticipo por la UNGRD/FONBUENAVENTURA, deberán ser 
manejados de manera responsable y clara; su destinación será única y exclusivamente para la 
ejecución del Contrato resultante de este proceso de selección y para su manejo se deberá constituir 
una fiducia o patrimonio autónomo, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 
de 2011 (Estatuto Anticorrupción).  
 
El contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo deberá realizarse con una 
sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, al cual se 
trasladarán los recursos del anticipo para su administración y que tenga como beneficiario a la 
Fiduciaria La Previsora S.A., - Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura 
NIT 830.053.105-3, a quien se le girarán los rendimientos financieros. FONBUENAVENTURA/UNGRD 
junto con la interventoría, realizaran el correspondiente seguimiento a la inversión del anticipo, que 
finiquitará en el momento en que esos dineros pasen a calidad de privados como consecuencia de la 
amortización del pago del valor contratado o, en su defecto, por cualquier causa reingresen al poder de 
la entidad, con el consecuente rendimiento de cuentas. 
 
AMORTIZACIÓN. - El anticipo deberá ser amortizado en su totalidad antes de la liquidación del 
contrato, para lo cual deberá amortizarse en cada acta parcial, como mínimo, la misma proporción en 
que fue entregado. 
 
En todo caso, el Supervisor del contrato de consultoría, deberá garantizar que la totalidad de la 
amortización del anticipo se efectúe antes de tener el 70% de ejecución financiera del contrato, para lo 
cual el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
 



 

 

 

El contratista deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite la 
interventoría o el contratante a través del supervisor del contrato de interventoría, mensualmente junto 
con el extracto y anexo correspondientes.  
 
JUSTIFICACIÓN: De conformidad con el concepto 80112 EE7461 del 7 de febrero del 2006 de la 
Contraloría General de la República “El anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para 
ser destinada al cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto 
contractual, en otras palabras, es la financiación por parte de la entidad estatal de los bienes y servicios 
correspondientes a la prestación a ejecutar”.  
 
La iniciación de la ejecución del contrato no se encuentra sujeta a la entrega del anticipo, es por ello 
que se exigirá al proponente, el capital de trabajo y patrimonio necesario para que inicie el contrato sin 
el desembolso del anticipo. 
 
b) Hasta el 90% del valor del contrato según el cumplimiento y/o entrega de los siguientes Hitos, 
establecidos en el presupuesto, de conformidad al documento técnico anexo; los cuales para su pago 
deben contar con el recibo a satisfacción e informe de aprobación por parte del Interventor del Contrato 
de Consultoría, así: 
 

Pago No. % Hitos de Pago 

Pago 1 10 

HITO UNO: Comprende los Volúmenes 1. 2, y 3, que deberán ser entregado 

dentro de los 30 días calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del 

contrato, con los respectivos soportes, que contengan: 

 

El VOLUMEN I: ESTUDIO TOPOGRAFICO. 

 

El VOLUMEN II: ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE 

CIMENTACION. 

 

El VOLUMEN III: ESTUDIO DE GEOLOGIA. 

Pago 2 30 

HITO DOS: Comprende los Volúmenes 4 y 6, que deberán ser entregado 

dentro de los 90 días calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del 

contrato, con los respectivos soportes, que contengan: 

 

El VOLUMEN IV: DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO BAJO 

CRITERIOS DE BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

El VOLUMEN VI: DISEÑO ESTRUTURAL Y DE ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES 

Pago 3 20 

HITO TRES: Comprende los Volúmenes 7 y 8, que deberán ser entregado 

dentro de los 120 días calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del 

contrato, con los respectivos soportes, que contengan: 

 



 

 

 

El VOLUMEN VII: DISEÑO HIDROSANITARIO (HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y 

SOCAVACIÓN), RED CONTRAINCENDIO Y RED DE GAS. 

 

El VOLUMEN VIII: DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, DISEÑO DE REDES DE VOZ 

Y DATOS. 

Pago 4 20 

HITO CUATRO: Comprende los Volúmenes 5, 9, 10 y 11, que deberán ser 

entregado dentro de los 150 días calendarios siguientes a la firma del acta 

de Inicio del contrato, con los respectivos soportes, que contengan: 

 

El VOLUMEN V: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL. 

 

El VOLUMEN IX: ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN. 

 

El VOLUMEN X: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (SST-PMA-

CALIDAD). 

 

El VOLUMEN XI: ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, 

COSTOS Y PRESUPUESTO CON APU, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, 

MEMORIAS GRÁFICAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

DE CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS, 

CONSTRUCCIONES, FICHA MGA FASE III, LICENCIAS Y PERMISOS, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

Pago 5 10 

HITO CINCO: Comprende el Volumen 12, que deberá ser entregado dentro 

de los 180 días calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del 

contrato, con los respectivos soportes, que contengan: 

 

El VOLUMEN XII: INFORME FINAL EJECUTIVO; que deberá incluir el 

componente de APROPIACION SOCIAL Y CONSTRUCCION SOCIAL. 
 
c) El 10% restante se pagará una vez perfeccionada el acta de liquidación del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago se requiere acreditar: (i) actas parciales de avance del 
contrato, elaboradas por el Consultor y aprobadas por quien ejerza control y seguimiento al contrato de 
consultoría (ii) certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra 
al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su 
cargo, (iii) Factura electrónica de venta, (iv) informe del supervisor del contrato de consultoría, de 
conformidad con la solicitud de pago realizada por la firma interventora y la presentación de los 
documentos antes mencionados, (v) Copia del RUT actualizado (vi) demás documentos soportes que 
se requieran para la legalización del pago.   
 



 

 

 

Dentro del término señalado para efectuar el pago, la UNGRD- Fondo para el Desarrollo Integral del 
Distrito Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) podrá formular por escrito las 
observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago el Contratista.  
 
Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por quien ejerza control y 
seguimiento al contrato de consultoría, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las 
aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudará dicho plazo. 
 
En las facturas que no han sido correctamente elaboradas o no se acompañen de los documentos 
requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que 
se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través de la 
consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, previos los 
descuentos de Ley. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La factura se presentará en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres - UNGRD, a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., Nit. 830.053.105-3 y a través del 
Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la UNGRD se realizará la verificación, registro de la 
obligación y orden de pago con pago o abono en la cuenta del contratista y allí una vez revisados y 
aprobados los informes se remitirá la cuenta al Área Financiera de la Fiduprevisora S.A quienes 
realizarán la liquidación y verificación de la carga impositiva. 

PARÁGRAFO TERCERO: En atención a la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020 
de la Presidencia de la Republica, en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el 
CONSULTOR deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN como requisito 
necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas 
en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 
000042 del 5 de mayo de 2020. 

Para este fin, se deberá enviar la factura electrónica al correo 
fonbuenaventura634@fiduprevisora.com.co, y presentarla junto con los documentos requeridos para 
pago. 

PARÁGRAFO CUARTO: El CONSULTOR debe asumir todos los impuestos, retenciones, costos 
directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven.  
 
7.6. CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTÓNOMO:  
 
Los recursos desembolsados como anticipo por la UNGRD/FONBUENAVENTURA, deberán ser 
manejados de manera responsable y clara; su destinación será única y exclusivamente para la 
ejecución del Contrato resultante de este proceso de selección y para su manejo se deberá constituir 
una fiducia o patrimonio autónomo, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 
de 2011 (Estatuto Anticorrupción).   
 

mailto:fonbuenaventura634@fiduprevisora.com.co


 

 

 

El contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo deberá realizarse con una 
sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, al cual 
se trasladarán los recursos del anticipo para su administración y que tenga como beneficiario a la 
Fiduciaria La Previsora S.A., – Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura 
NIT 830.053.105-3, a quien se le girarán los rendimientos financieros. 
 
FONBUENAVENTURA/UNGRD junto con la Interventoría o quien ejerza el control y seguimiento, 
realizaran el correspondiente seguimiento a la inversión del anticipo, que finiquitará en el momento en 
que esos dineros pasen a calidad de privados como consecuencia de la amortización del pago del 
valor contratado o, en su defecto, por cualquier causa reingresen al poder de la entidad, con el 
consecuente rendimiento de cuentas. 
 
LAS ANTERIORES PRECISIONES DEBERÁN SER CONSIGNADAS DE MANERA EXPRESA E 
INEQUÍVOCA EN EL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL QUE SE SUSCRIBA POR PARTE DEL 
CONTRATISTA. 
 
7.7. FACTURACION ELECTRÓNICA  
 
El pago se realizará en cuanto se presente la factura por parte del contratista, junto con la certificación 
expedida por el revisor fiscal sobre el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 
y demás normas que regulan la materia, previa expedición del certificado de cumplimiento a 
satisfacción suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que designe la 
UNGRD/FONBUENAVENTURA. Todo lo anterior se encuentra sujeto a la disponibilidad del plan 
anualizado de caja – PAC. 
 
Siguiente a esto, es importante resaltar lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución N° 000030 del 
29 de abril de 2019, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se 
relacionan los requisitos de la factura electrónica de venta: Artículo 2°. Requisitos de la factura 
electrónica de venta: La factura electrónica de venta deberá expedirse con el lleno de los siguientes 
requisitos: 1. Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta. 2. Apellidos y nombre 
o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el servicio. 3. 
Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del adquiriente de los 
bienes y servicios. Cuando el adquiriente persona natural no se encuentre inscrito en el Registro Único 
Tributario (RUT), se deberá incluir el tipo y número de documento de identidad. 4. Llevar un número 
que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, incluyendo el número 
de autorización, rango autorizado y vigencia autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en las condiciones que se señalan en las disposiciones 
que regulan la materia. 5. Fecha y hora de generación. 6. Fecha y hora de expedición, la cual 
corresponde a la validación. 7. Cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o servicios 
prestados, utilizando códigos que permitan la identificación y relación de los mismos. 8. Valor total de 
la operación. 9. Forma de pago, indicando si es de contado o a crédito, caso en el cual deberá señalarse 
el plazo. 10. Medio de pago, indicando si se trata de efectivo, tarjeta crédito, tarjeta débito o 
transferencia electrónica u otro, cuando aplique. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos 
para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten 
en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por 



 

 

 

estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través de la consignación 
en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, previos los descuentos de 
Ley. 
 
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATO   
 
8.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
Las obligaciones del futuro contratista para el contrato están compuestas por obligaciones específicas 
y obligaciones generales. 
  
Por lo anterior, el futuro contratista adquirirá con el FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA., las siguientes obligaciones:  
 
8.2.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
  
El consultor adquirirá con FONBUENAVENTURA – FIDUPREVISORA S.A., las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Presentar durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del 
contrato, para aprobación de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría: 
 
a) Un Cronograma de actividades, conforme al Documento Técnico, describiendo cada uno de 
los entregables del proyecto, con el fin de poder hacer el seguimiento a la ejecución del contrato. 
b) Programas Complementarios: Programa de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
c) Los documentos que acrediten cada uno de los perfiles del equipo de trabajo exigido en el 
anexo técnico, conforme a las condiciones exigidas en los TCC. 
d) El organigrama del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Suscribir un contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo, con una 
sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, al cual se 
trasladarán los recursos del anticipo para su administración y que tenga como beneficiario al Fiduciaria 
La Previsora S.A.-Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura- 
FonBuenaventura NIT 830.053.105-3, a quien se le girarán los rendimientos financieros. 
 
3. Entregar al CONTRATANTE y al INTERVENTOR el plan de inversión del anticipo, el cual sólo 
podrá ser modificado previa autorización por parte del INTERVENTOR y del CONTRATANTE. 
 
4. Entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite la interventoría o la 
supervisión del contrato. 
 
5. Dar cumplimiento a las especificaciones presentadas en el Documento Técnico y en la 
propuesta presentada para tal fin. 
 
6. Conformar y disponer en forma permanente de un equipo profesional y técnico idóneo y 
suficiente, que atienda el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En caso de cambio del equipo 
profesional asignado, se debe garantizar que el nuevo personal posea igual o mayor idoneidad y 



 

 

 

experiencia específica que el inicialmente relacionado en la oferta, y que cumpla con las condiciones 
exigidas en el documento de Términos y Condiciones Contractuales. 
 
7. Disponer de la infraestructura administrativa, financiera, técnica, tecnológica, logística, 
operativa y de recurso humano, durante toda la vigencia del contrato, de acuerdo a lo requerido en los 
documentos del proceso; garantizando el cumplimiento integral de todas las obligaciones del contrato. 
 
8. Presentar los productos e informes cumpliendo la totalidad de las características y exigencias 
definidas en los documentos del proceso, que hacen parte integral del presente documento. 
 
9. Garantizar que el personal presentado por el proponente seleccionado no será cambiado 
durante la ejecución del contrato, a menos que FONBUENAVENTURA autorizare su cambio por un 
profesional de condiciones iguales o superiores al que se va a reemplazar, previa comunicación por 
escrito y evaluación de la hoja de vida del candidato. El contratista No podrá realizar el cambio antes 
de recibir la autorización de FONBUENAVENTURA. En todo caso FONBUENAVENTURA se reservará 
el derecho de aceptar o no a los candidatos. FONBUENAVENTURA, si lo considera necesario, podrá 
solicitar al contratista el reemplazo de cualquier integrante que haga parte del equipo de trabajo; sin 
que los cambios de personal requeridos y autorizados afecten el plazo de ejecución del contrato y su 
cumplimiento. 
 
10. Cumplir con los términos exigidos y requeridos por EL FONDO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) para la 
entrega de los productos establecidos en el Documento Técnico, para cada una de las etapas. 
 
11. Mantener la confidencialidad de toda la información manejada en el desarrollo del contrato, la 
cual podrá ser suministrada o divulgada por la solicitud de los organismos de control y vigilancia o a 
terceros previa autorización escrita por parte de EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), en el último caso. 
 
12. Mantener comunicación continua con EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) a través de quien ejerza control 
y seguimiento al contrato de consultoría sobre cualquier aspecto de orden técnico u operativo que 
incida en la ejecución de las obligaciones pactadas e implique modificaciones al plan de trabajo. 
 
13. Acoger las recomendaciones y observaciones de EL FONDO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) a través de 
quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría. 
 
14. Concurrir con EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL 
DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) a la liquidación formal del contrato. 
 
15. Dar cumplimiento a los objetivos, alcance, metodología, y a cada una de las actividades de 
acuerdo con las etapas establecidas en el Documento Técnico y cronograma. 
 
16. Contar con los espacios físicos requeridos para la realización de los talleres, mesas de trabajo 
y concertación.        
      
17. Asistir y participar a las reuniones que sea convocado. 
 



 

 

 

18. Participar y trabajar de manera conjunta y coordinada con EL FONDO PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA 
(FONBUENAVENTURA), con el fin de acatar sus recomendaciones, construyendo y verificando 
conjuntamente los productos pactados. 
 
19. Mantener e implementar la política de SG-SST requerida en el marco de la normatividad legal 
aplicable. 
 
20.      Mantener informado a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría sobre el 
desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. 
 
21. Garantizar el cumplimiento de las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza y objeto 
del contrato. 
 
22. Iniciar la ejecución del contrato una vez se suscriba el acta de inicio, sin ser necesario el 
desembolso del anticipo. 
 
23. Socializar el alcance y condiciones del contrato con la comunidad y efectuar seguimiento a las 
inquietudes presentadas. Levantar acta de reunión con la comunidad y realizar el seguimiento a la 
atención y cierre de dichas inquietudes. 
 
24. Implementar los frentes o equipos de trabajo señalados en la programación, necesarios para el 
cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. 
 
25. En el desarrollo de sus productos, deberá cumplir con todas las normas técnicas vigentes y 
aplicables.  
 
26. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
 
27. Mantener indemne al Contratante, La UNGRD – FIDUPREVISORA S.A. - 
FONBUENAVENTURA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o 
surgir por daños o lesiones causados al personal del Contratista, a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este contrato. 
 
28. Atender los requerimientos que realicé tanto el CONTRATANTE como quien ejerza control y 
seguimiento al contrato de consultoría dentro de los términos que se establezcan en la solicitud. 
 
29. Contemplar los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (pólizas de      
anticipo, cumplimiento, calidad y salarios). 
 
30. Verificar que la ejecución de los avances y actividades se realicen de acuerdo con el objeto del 
contrato, la propuesta, y el Anexo Técnico. 
 
31. Asumir la plena responsabilidad sobre la vigilancia de herramientas, equipos y demás 
elementos de propiedad del futuro CONTRATISTA, que lleve al sitio de realización de los trabajos, por 
lo cual la UNGRD/FONBUENAVENTURA y quien ejerza control y seguimiento al contrato de 
consultoría, quedan eximidos de la responsabilidad de vigilancia sobre los mismos. 
 



 

 

 

32. Ejecutar todas las acciones y labores que sean necesarias para completar las actividades y 
cumplir todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como observar las 
normas y disposiciones de las leyes o reglamentos vigentes o que se expidan referentes a la ejecución 
del objeto contractual. 
 
33. Responder por el cumplimiento de las condiciones y normas técnicas establecidas en el 
Documento Técnico, así como las normas vigentes, de acuerdo con su condición de contratista. 
 
34. Comparecer en la fecha o período de tiempo acordado con quien ejerza control y seguimiento 
al contrato de consultoría y/o la entidad Contratante, para la suscripción de todas las actas que se 
generen en ejecución contrato. 
 
35. Suministrar a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad 
Contratante cuando ésta lo solicite, informes sobre cualquier aspecto del desarrollo del contrato. 
      
36. Elaborar los protocolos de bioseguridad, SI APLICA, de cada frente e implementar las 
recomendaciones establecidas por los Ministerios correspondientes, conforme a las condiciones y 
necesidades del proyecto; garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los 
trabajadores, labor que deberá efectuar de forma conjunta con la entidad contratante y con el aval de 
quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría, previo al inicio de las actividades 
contratadas. 
 
37. Asistir a los comités y demás reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del 
contrato a suscribir y que sean programadas por quien ejerza control y seguimiento al contrato de 
consultoría y/o la entidad contratante. 
 
38. Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato celebrado 
y remitirse a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad Contratante, a 
más tardar, dentro de los 5 días siguientes al desarrollo de la misma, junto con los documentos que 
soporten su contenido. 
 
39. Coordinar las visitas técnicas y la entrega de todos los documentos que requiera quien ejerza 
control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad Contratante, para la verificación del 
desarrollo del proyecto. 
 
40. Presentar informes semanales de avance con los respectivos soportes de la ejecución del 
contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas, que como mínimo debe contener lo siguiente:  
 
a. Información general 
b. Avance financiero, indicando la inversión programada y la inversión ejecutada. 
c. Avance físico 
d. Actividades realizadas durante la semana. 
e. Actividades programadas para la semana siguiente. 
f. Registro Fotográfico. 
 
41. Presentar informes mensuales de avance con los respectivos soportes, de la totalidad de 
los componentes del contrato, los cuales deberán contar con previa aprobación y validación de quien 
ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad Contratante. El informe mensual 
debe contener como mínimo lo siguiente: 



 

 

 

 
a. Descripción del proyecto 
b. Información contractual 
c. Informes semanales generados durante el periodo 
d. Informe de avance 
- Descripción de las actividades ejecutadas por componente. 
- Actividades programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato 
- Copias de las actas de comités de seguimiento. 
- Copias de las actas de reuniones con la comunidad. 
- Información financiera. 
- Soportes de los pagos de seguridad social. 
- Informe de gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 
- Informe de manejo y gestión del anticipo. 
- Registro fotográfico. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
 
42. Entregar a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad 
Contratante , al terminar el plazo de ejecución del contrato, un informe final máximo dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la finalización del contrato, en el que se describa de manera detallada el 
cumplimiento de las obligaciones y actividades desarrolladas en la ejecución del mismo, con los 
respectivos soportes de la totalidad de los componentes del contrato, de acuerdo al Documento técnico, 
presupuesto y  cronograma de trabajo. El informe debe contener como mínimo lo siguiente: 
 
a. Aspectos contractuales relevantes. 
b. Una descripción detallada de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
c. Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
d. Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). 
e. Planos y estudios técnicos de diseño y obra. 
f. Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 
g. Informe sobre el estado de las pólizas y garantías exigidas. 
h. Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 
i. Acta de recibo del contrato firmadas por las partes. 
j. Certificación de paz y salvo de parafiscales.  
k. Si el contratista presenta saldos a favor por concepto de ejecución de obra debe presentar los 
documentos soporte para el trámite del pago (factura, informe etc.). 
l. Certificación de cumplimiento de obligaciones del contratista. 
m. Informe consolidado de manejo y gestión del anticipo. 
 
43. Garantizar que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño ambiental o perjuicio a la Entidad o a terceros 
por esta causa, por lo tanto, mantendrá  indemne a la Entidad de las sanciones que por este concepto 
impongan las autoridades ambientales competentes y se pagarán directamente por el contratista  como 
titular beneficiario de los derechos y obligaciones de los permisos, licencias y/o autorizaciones 
gestionados y obtenidos por su cuenta y nombre. 
 
44. Disponer de una valla informativa indicando los datos del contrato, de acuerdo con las 
estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia y previa aprobación por parte de la Entidad 
Contratante. 



 

 

 

 
45. Entregar los diseños completos, por escenario o edificaciones, con sus respectivos soportes, 
con el fin de que el sector correspondiente adelante su revisión en el marco de la viabilización del 
proyecto para su fase 3, previa aprobación de la Interventoría. 
 
46. Las demás propias de la naturaleza del contrato de consultoría de acuerdo con la ley, decretos 
y demás normativa vigente aplicable. 
 
8.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
  
En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con el FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA, las siguientes 
obligaciones generales:  
 
1. Suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.  
2. Mantener informado a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría, sobre el 
desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad.  
3. Responder por la calidad y cumplimiento de los servicios prestados.  
4. Desarrollar el Contrato acorde con lo establecido en el Manual de Contratación de 
FonBuenaventura y los procedimientos determinados por el Contratante y la Entidad Ejecutora.  
5. Constituir y mantener vigente las garantías que impone la celebración del presente Contrato, 
en los términos establecidos en el mismo.  
6. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la 
naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.  
7. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se 
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis meses anteriores a la 
celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, en cumplimiento del artículo 50 de 
la ley 789 del 2002.  
8. Adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas preventivas destinadas a controlar 
adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud o la de terceros.  
9. Reportar cualquier condición, acto inseguro o impacto o incidente ambiental.  
10. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato.  
11. Suscribir el acta de liquidación del contrato.  
12. Dar cumplimiento a lo establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión -SIPLAG, 
cuyos lineamientos generales están incorporados en el Manual SIPLAG y en el Manual de Gestión 
Ambiental y SST para contratistas cargados en el sitio web de la UNGRD 
(http://portal.qestiondelriesao.aov.co/PaQinas/SIPLAG.aspx). 
13. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.  
 
 
 

http://portal.qestiondelriesao.aov.co/PaQinas/SIPLAG.aspx


 

 

 

8.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
8.4.1. OBLIGACIONES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA.  

  
En virtud del contrato, FONBUENAVENTURA por medio de la entidad fiduciaria FIDUPREVISORA 
S.A., se obliga a:  
 
1. Pagar el valor del contrato dentro del término establecido, para el efecto, en el Reglamento 
Operativo de FonBuenaventura, previa instrucción del Ordenador del Gasto de  
FONBUENAVENTURA.  
2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y 
apoyo de la UNGRD - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o 
FONBUENAVENTURA a través del supervisor del contrato.  
3. Exigirle al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, previa 
instrucción de la UNGRD - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o 
FONBUENAVENTURA a través del supervisor.  
4. Aprobar la garantía única de cumplimiento.  
5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato.  
 
 
8.4.2.  OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES - UNGRD EN CALIDAD DE EJECUTORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BUENAVENTURA - 
FONBUENAVENTURA.  

 
En virtud del contrato la UNGRD, se obliga a:  
 
1. Suscribir el acta de inicio y demás documentos necesarios para la correcta ejecución del 
contrato. 
2. Suministrar al contratista, en caso de que este lo requiera, los elementos e información 
necesarios para la ejecución del objeto contratado. 
3. Aprobar y ordenar los pagos requeridos para la ejecución del contrato, previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la forma de pago. 
4. Dar respuesta oportuna a través de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría 
a las peticiones del contratista.  
5. Instruir a Fiduprevisora S.A., vocera y administradora de FONBUENAVENTURA, para que 
realice los pagos correspondientes, cuando se cumplan los presupuestos para tal fin. 
6. Solicitar las modificaciones del contrato, en caso de requerirlo. 
7. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del Contrato de Consultaría. 
8. Las inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
9.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) meses, contados a partir de la firma del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 



 

 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y para su 
ejecución requerirá la aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la eventualidad en que el contrato de consultoría deba ser prorrogado 
por causas imputables al consultor, este deberá asumir los costos por la mayor permanencia de la 
Interventoría (si aplica), lo cual es plenamente conocido y aceptado con la presentación de la propuesta.  
 
10. LUGAR DE EJECUCIÓN   
 
El lugar de ejecución es el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.  
 
11. DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
El domicilio contractual, para todos los efectos legales, será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
El seguimiento y control del contrato será ejercida por una interventoría. Este será el intermediario 
entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA y, por su conducto se tramitarán todos los asuntos 
relativos al desarrollo del contrato. 
 
Todo lineamiento que imparta la Interventoría deberá constar por escrito y remitirá oportunamente copia 
al Contratante. 
 
13. ANÁLISIS DE RIESGO Y MITIGACIÓN  
 
Se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación, los 
cuales se adjuntan al presente documento en una matriz elaborada que se presenta en documento 
anexo que se publicará en forma independiente en el micrositio de FonBuenaventura en la sede 
electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co.  
 
14. ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS. 
 
14.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
      
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
      
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA 

Seriedad de la Oferta 10% del valor del contrato 
Vigencia de 3 meses contados a partir 
de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 

      



 

 

 

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 
      
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
 
14.2. ETAPA CONTRACTUAL  
      
El Proponente favorecido, deberá presentar a favor de la FONDO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FIDUPREVISORA S.A. 830.053.105-
3 - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, una garantía que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas de la oferta, la cual se mantendrá vigente hasta su liquidación, expedida por una 
compañía de seguros o banco legalmente establecidos en Colombia y debe cubrir los siguientes 
amparos:  
 
                     

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Debe ser el ciento por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como anticipo  

Vigencia igual al término de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más, contados 
a partir de la fecha de suscripción 
del contrato.  

Cumplimiento 20% del valor del contrato  Vigencia igual al término de ejecución del 
contrato y hasta la liquidación. 

Calidad del servicio 40% del valor del contrato Vigencia igual a cinco (5) años, contados 
a partir de la fecha de recibo del contrato. 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

     20% del valor 
del contrato 

Vigencia igual al plazo de ejecución y tres 
(3) años más, contados a partir de la 
fecha de suscripción del contrato. 

  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Este amparo cubre los perjuicios 
sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del 
anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 
 
CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento es la cobertura básica de la garantía única de 
cumplimiento. Este amparo cubre a la entidad contratante de los perjuicios directos derivados de la 
ocurrencia de los siguientes Riesgos: a. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales. b. Cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales; y, además, la 
cobertura se extiende al pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad aseguradora por los 
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista, Estos perjuicios 
generalmente se presentan con posterioridad a la terminación del contrato. 
 



 

 

 

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El amparo de pago de salarios y prestaciones 
sociales, tiene por objeto cubrir a la entidad asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al 
personal requerido para la ejecución del contrato amparado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar 
DIEZ (10) DÍAS MÁS, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad 
de lo exigido y prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el 
momento de la firma del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del 
acta de inicio.    
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá entregar con las pólizas debidamente 
constituidas y firmadas, el correspondiente recibo de pago de la prima de seguros expedido por la 
compañía aseguradora.  La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a favor de 
ENTIDADES ESTATALES. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso FONBUENAVENTURA podrá solicitar la ampliación de las 
garantías hasta que se realice liquidación del contrato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO II  
 

1. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, EVALUACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 

 
A. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL.  

 
La selección de los Oferentes o proponentes se adelantará con arreglo a la siguiente modalidad, 
contemplada en el manual de contratación de FONBUENAVENTURA mediante el cual se establecen 
los procedimientos bajo los cuales se tramitarán y celebrarán los procesos de contratación para la 
ejecución de los recursos de FonBuenaventura:  
 
La convocatoria abierta es la modalidad de selección objetiva mediante la cual se formulará 
convocatoria pública para que todos aquellos interesados en participar presenten sus ofertas o 
propuestas y, entre ellas, se seleccionará objetivamente la más favorable a los fines e intereses de 
FonBuenaventura. 
 
B. PROCEDIMIENTO. 

a) Publicación de la convocatoria y los TCC en la página web de la UNGRD, y en caso de requerirse, 
en otro medio idóneo que garantice la aplicación del principio de publicidad. 

b) Las modificaciones a los TCC y al cronograma de la convocatoria se cumplirán de conformidad con 
lo previsto en el artículo quinto del Manual de Contratación de FonBuenaventura. 

c) Se recibirán las ofertas o propuestas en la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria. 

d) El Comité evaluador, designado por el ordenador del gasto del Fondo para el Desarrollo Integral del 
Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) recomendará el orden de elegibilidad de los 
oferentes o proponentes de acuerdo al proceso de selección realizado, el cual será presentado al 
Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, quien de manera justificada podrá apartarse de dicha 
recomendación, caso en el cual designará un nuevo comité evaluador. 

e) Surtido el proceso de evaluación se publicarán los resultados de la evaluación en la página web de 
la UNGRD o en el otro medio idóneo que garantice la aplicación del principio de publicidad, por un 
término máximo de tres (3) días hábiles, plazo durante el cual los oferentes o proponentes podrán 
formular las observaciones que consideren pertinentes respecto de su evaluación. 

f) La adjudicación será publicada en la página web de la UNGRD y se comunicará por escrito la 
aceptación de la oferta o propuesta, al oferente o proponente seleccionado. 

C. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Bajo los parámetros establecidos en el manual de contratación aprobado por la Junta Administradora 
del Fondo, podrán participar en el presente proceso de selección, todas las personas naturales o 
jurídicas con capacidad jurídica para desarrollar el objeto contractual y que cumplan con todos los 
requisitos exigidos en este documento. 
 



 

 

 

En este orden de ideas los interesados presentarán una propuesta única de manera singular o de 
manera plural, bajo las modalidades de consorcio o unión temporal.  
 
El proponente singular o plural deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en el presente 
proceso. 
 
Si usted va a presentar su oferta al proceso de contratación como proponente plural, debe constituir la 
Unión Temporal o el Consorcio. 
 
D. RECOMENDACIONES 
 
El Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FONBUENAVENTURA, 
recomienda a los interesados en participar que deben: 
 
1. Verificar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad 
o prohibición establecidas por la Constitución Política y la ley, ni en conflicto de intereses que les impida 
participar en el procedimiento o contratar con FONBUENAVENTURA. 
 
2. Suministrar toda la información requerida en los Términos y Condiciones de Contratación y sus 
anexos. 
 
3. Examinar y preparar los aspectos técnicos y económicos de su oferta, con sujeción al ordenamiento 
superior, a este documento Términos y Condiciones Contractuales, sus anexos y formatos, así como 
verificar la integridad y coherencia de los ofrecimientos. 
 
E. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
El término para presentar observaciones a los Términos y Condiciones Contractuales establecidos será 
el que se establezca en el cronograma del presente proceso. Las observaciones deben hacerse 
identificando el proceso de selección y deberán ser remitidas al correo electrónico 
fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co. 
 
En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera motivada, para lo cual 
el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FonBuenaventura, a través 
de la UNGRD podrá agrupar aquellas de naturaleza común. Las respuestas a las observaciones se 
publicarán en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede electrónica de la UNGRD 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co. 
 
F. PRÓRROGAS, ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y ADENDAS 
 
El Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura -FonBuenaventura, a través 
de la UNGRD se reserva el derecho de adicionar o aclarar las condiciones presentadas en este 
documento. 
 
Los interesados en el proceso de selección antes de enviar su oferta tienen la responsabilidad de 
verificar si FonBuenaventura, a través de la UNGRD ha hecho adendas, modificaciones o aclaraciones 
al Proceso de Contratación. 
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Cualquier interesado que tuviere observaciones o dudas acerca del significado o interpretación del 
contenido de los términos y condiciones contractuales, puede y debe formular las solicitudes de 
aclaraciones que considere conveniente a Fonbuenaventura, por escrito en el período máximo 
establecido para ello, en el cronograma y podrán ser enviadas a través del correo electrónico 
fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co. 
 
Es responsabilidad del interesado consultar permanentemente en el micro sitio de Fonbuenaventura 
en la sede electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, en el link correspondiente al 
presente proceso de contratación para conocer las modificaciones que se produzcan durante el plazo 
establecido en el cronograma del proceso. 
 
G. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Los términos de condiciones y referencia que publique FONBUENAVENTURA en cualquiera de las 
modalidades de selección de un futuro contratista, no tienen para ningún efecto la naturaleza jurídica 
de una oferta o propuesta de un negocio jurídico y por lo tanto de los mismos no se genera compromiso 
para la entidad para concluir y adjudicar el contrato, por lo cual FONBUENAVENTURA, a través del 
ordenador del gasto, podrá de manera motivada suspender, cancelar o dar por terminado en cualquier 
momento el proceso de selección, salvo que el mismo se haya adjudicado y notificado al beneficiario, 
en cuyo caso surge la obligación de suscribir el contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ordenador 
del Gasto, podrá suspender, de manera motivada, el proceso de selección cuando surjan circunstancias 
técnicas, económicas, de fuerza mayor, orden de autoridad o razones de utilidad o conveniencia que 
puedan justificar esta decisión. La decisión de suspender el proceso será informada a los oferentes o 
proponentes según se trate, mediante comunicación publicada en el micrositio de Fonbuenaventura en 
la sede electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co. Así mismo, si existen razones 
que lo justifiquen, el proceso de selección podrá ser terminado o cancelado en cualquier momento 
anterior a su adjudicación y notificación de la misma. Esta decisión, con su respectiva motivación, será 
informada a los oferentes o proponentes según se trate, mediante comunicación publicada en el 
micrositio de FonBuenaventura en la sede electrónica de la UNGRD 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, o en cualquier otro medio dónde se hubiese publicado la 
convocatoria respectiva. 
 
PARÁGRAFO: El Ordenador del Gasto tendrá la facultad unilateral de suspender, terminar y cancelar 
el proceso de selección en cualquier momento, previa comunicación a los oferentes o proponentes. 
 
H. ACEPTACIONES Y DECLARACIONES. 
 
Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta 
las aceptaciones y declaraciones contenidas en los presentes Términos y Condiciones Contractuales, 
en especial las contenidas en este numeral. 
 
Al presentar la oferta los proponentes aceptan la totalidad de los términos, condiciones, 
exigencias, compromisos, obligaciones y plazos previstos en los Términos y Condiciones 
Contractuales, sus anexos y formatos. 
 
Con la presentación de su oferta, el respectivo proponente individual o todos los integrantes del 
proponente plural que lo integran aceptan y declaran expresamente: 
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• Que mantiene vigente su oferta por un término de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de su entrega, según el cronograma o cualquiera de sus prórrogas. En consecuencia, 
la misma será obligatoria e irrevocable durante ese término y, de extenderse, durante el tiempo 
establecido en la correspondiente adenda, se entenderá automáticamente extendido la vigencia de la 
oferta. 
• Que tuvieron acceso, conocieron y examinaron todos y cada uno de los documentos del 
procedimiento, incluidos, pero sin limitarse a ellos: (i) Los Términos y Condiciones Contractuales, sus 
anexos y formatos, (ii) Las aclaraciones y las respuestas de la entidad a las solicitudes de ajuste y a 
las observaciones formuladas por los interesados en torno a los Términos y Condiciones Contractuales, 
entre otros. 
• Que consultaron y analizaron toda la información requerida para preparar y presentar los 
documentos de habilitación y para elaborar y formular su oferta, incluida la oferta económica. 
• Que conocen y aceptan la totalidad de los términos, condiciones, requisitos, exigencias, 
compromisos, obligaciones y plazos previstos en los Términos y Condiciones Contractuales, sus 
anexos y formatos. 
• Que toda la información contenida en su oferta es exacta, fehaciente y veraz, circunstancia que 
declaran bajo la gravedad del juramento, al punto que aceptan expresamente la facultad del Fondo 
para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - Fonbuenaventura, a través de la 
UNGRD para verificarla y confirmarla y autorizan expresa e irrevocablemente a la UNGRD para verificar 
toda la información aportada. 
• Que conocen y aceptan expresamente que la información de los documentos de habilitación y 
de que su oferta es pública, salvo aquellos aspectos o materias amparados legalmente por reserva o 
confidencialidad, que deben ser debidamente identificados. 
• De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, el Fondo para el Desarrollo Integral 
del Distrito Especial de Buenaventura - Fonbuenaventura y la UNGRD, presumen que toda la 
información suministrada en desarrollo del proceso de selección es veraz y corresponde a la realidad, 
sin perjuicio del derecho que le asiste de confirmar tales circunstancias en cualquier oportunidad. 
 
I. GASTOS 
 
Todos los gastos inherentes a la legalización del contrato tales como impuestos de cualquier naturaleza, 
seguros y garantías, serán a cargo del proponente, así como todos los costos y/o gastos necesarios 
para la ejecución del contrato. 
 
J. DECLARACIÓN DESIERTA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Se podrá declarar fallido un proceso de selección cuando la(s) oferta(s) o propuesta(s) presentada(s) 
no cumpla(n) con las condiciones previstas en los TCC o en la convocatoria o cuando no se presente 
oferta o propuesta alguna. La decisión correspondiente se informará a los oferentes o proponentes 
mediante comunicación publicada en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede electrónica de la 
UNGRD https://portal.gestiondelriesgo.gov.co, señalando en forma expresa las razones que la motivan. 
No se declarará fallido el proceso de selección, cuando sólo se cuente con una oferta o propuesta 
siempre que esta cumpla con los requisitos establecidos en los TCC. 
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K. DERECHO DE RETRACTO DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
En caso que, con posterioridad a la selección del oferente o proponente y antes de la suscripción del 
respectivo contrato, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente adjudicatario o si se 
encuentra demostrado que existieron durante el proceso de selección o en la propuesta presentada y 
sus documentos medios ilegales que alteren la oferta y el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los términos de condiciones y referencia, FonBuenaventura podrá retractarse, de forma motivada 
de la adjudicación, así está ya haya sido notificada. 
 
L. COMITÉ ASESOR EVALUADOR 
 
El Comité evaluador, designado por el ordenador del gasto del Fondo para el Desarrollo Integral del 
Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) recomendará el orden de elegibilidad de los 
oferentes o proponentes de acuerdo al proceso de selección realizado, el cual será presentado al 
Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, quien de manera justificada podrá apartarse de dicha 
recomendación, caso en el cual designará un nuevo comité evaluador. 
 
M. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
• Para la acreditación de la experiencia del proponente se entiende como documentación, las 
certificaciones, constancias, soportes, actas de terminación, actas de finalización, actas de liquidación, 
u otros documentos que permitan verificar la efectiva ejecución del contrato, los cuales deben estar 
debidamente suscritos y expedidos por la autoridad competente de las respectivas entidades públicas 
o privadas que contrataron al proponente.  
• Solo se validarán los contratos registrados en el RUP que hayan sido verificados por la Cámara 
de Comercio respectiva y cuya inscripción se encuentre en firme. 
• Toda la documentación debe ser legible y debe ser expedida por la autoridad competente de 
las respectivas entidades públicas o privadas que contrataron al proponente. 
• Todos los contratos presentados deben encontrarse terminados hasta de la fecha de entrega 
de propuestas, de acuerdo con el cronograma establecido. 
• No se aceptarán contratos propios, ni por administración delegada, así como tampoco se 
aceptarán auto certificaciones. 
• Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales 
haya hecho parte un proponente, se acreditará la experiencia afectando el valor del contrato certificado 
por el correspondiente porcentaje de participación. 
• Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos integrantes del consorcio o unión temporal se 
contará como UN (1) contrato y no se afectará por porcentajes de participación. Para efectos de la 
evaluación de la experiencia presentada por el Consorcio o Unión Temporal, serán evaluables los 
contratos presentados por cualquiera de los integrantes. 
• En el evento en que la certificación y/o el RUP no contengan el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes, el proponente deberá presentar el documento de constitución del mismo. 
• EXPERIENCIA HISTÓRICA. Con las certificaciones de acreditación de experiencia proveniente 
de cesión de contratos, se deberá aportar documentos de cesión donde se indique claramente los 
porcentajes de la cesión efectuada, para determinar el valor y áreas intervenidas luego de efectuarse 
la cesión. 



 

 

 

• Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por 
el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. Sin 
embargo, en ningún caso, podrá acreditarse de forma simultánea en este Proceso de Selección esta 
experiencia por parte de los socios o accionistas de una sociedad, y la sociedad. 
 
N. CAUSALES DE RECHAZO 
 
Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de Condiciones 
Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad rechazará las propuestas 
en los siguientes eventos: 
 
1. No presentar la oferta de conformidad con lo establecido en la publicación de la convocatoria y los 
términos y condiciones contractuales (T.C.C.) 
2. Cuando la oferta fuere presentada por personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales 
o promesa de sociedad futura cuyos integrantes hayan intervenido directa o indirectamente en la 
estructuración del proceso, o por personas jurídicas cuyos socios o equipo de trabajo hayan tenido tal 
intervención, por encontrarse en conflicto de intereses. 
3. Cuando se establezca que el proponente no cumple con los requisitos habilitantes establecidos en 
términos y condiciones contractuales (T.C.C.). 
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no puedan ser 
resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información presentada. 
5. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por la 
UNGRD/Fonbuenaventura, dentro del plazo estipulado en la ley o solicitud, esto es, hasta el término 
de traslado del informe de evaluación. 
6. Cuando la información presentada por el proponente presente información inexacta; y/o que, con 
base en la verificación efectuada por la UNGRD/Fonbuenaventura, no sea susceptible de ser 
subsanada. 
7. Cuando el proponente persona natural o jurídica o alguno de sus miembros, si se trata de consorcio 
o unión temporal, se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas 
en la Ley, o aparezca registrado con sanción de inhabilidad vigente en el certificado de la Procuraduría 
General de la Nación o aparezca registrado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la República. 
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para este proceso. 
9. Cuando el proponente habiendo sido requerido por la Entidad, no allegue dentro del término fijado 
en el cronograma del presente documento o en la solicitud efectuada por la Entidad, los documentos, 
información o aclaraciones, sin las cuales no sea posible efectuar la verificación de requisitos 
habilitantes, o cuando habiéndolos allegado éstos no cumplan con los requisitos exigidos en el 
documento de términos y condiciones. 
10. Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición en otra u 
otras firmas que también participen en la presente convocatoria. 



 

 

 

11. Habrá lugar al rechazo económico de las propuestas en los siguientes eventos: a). Cuando la 
propuesta económica no se presente al momento del cierre junto con la propuesta principal. b) Cuando 
la propuesta económica no se diligencie de forma correcta. c). Cuando la propuesta económica se 
diligencie de forma incompleta de tal modo que no permita su verificación aritmética. d). Cuando el 
valor de la propuesta económica, una vez verificado y corregido supere el presupuesto oficial del 
proceso. e) Cuando en la propuesta económica o en una de sus casillas no se indique ningún número, 
se adicione, suprima o modifique cualquiera de los ítems contenidos en el anexo suministrado por la 
UNGRD, ya sea generado por errores de impresión o digitación. f) Cuando se presente valores de 
moneda extranjera en caso de que aplique. g) Cuando se determine por parte del comité evaluador, 
que los valores ofertados son artificialmente bajos. 
12. Cuando el representante legal de quien presenta la propuesta tiene facultades limitadas y no aporte 
el documento que le otorgue las facultades necesarias para participar en el proceso, igualmente cuando 
la propuesta se presente mediante apoderado y el correspondiente poder no tenga presentación 
personal ante notario o no se encuentre debidamente apostillado en tratándose de proponentes 
extranjeros. 
13. Cuando, presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal, o cualquier otra modalidad 
de propuesta conjunta, luego de la fecha señalada para la entrega de propuestas, se modifique el 
porcentaje de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desista o sea 
excluido de participar en el consorcio, unión temporal o la modalidad de asociación escogida. 
14. Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en la propuesta se formulen condiciones 
contractuales inferiores a las establecidas en el documento de términos y condiciones contractuales. 
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la transparencia para la 
selección objetiva. 
16. Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma 
asociativa no cuente con la capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta. 
17. Cuando el objeto social de la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente 
plural no le permita desarrollar las actividades objeto del presente proceso contractual. 
18. Cuando la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural se encuentre 
en causal de disolución. 
19. Cuando se comprueben hechos constitutivos de corrupción por parte de un Proponente durante el 
proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 
20. Cuando el proponente no acredite capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta. 
21. Cuando los documentos presentados por el proponente contengan información que de cualquier 
manera no corresponda a la realidad. 
22. Cuando el Proponente condicione su oferta, de modo que no se garantice el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones, o que establezca condiciones que resulten contrarias a las estipulaciones 
en el documento de Términos y Condiciones Contractuales. 
23. Las demás establecidas en las leyes vigentes y en el documento de Términos y 
Condiciones Contractuales. 
 
Ñ. FACTORES DE DESEMPATE 
 
En caso de presentar un empate en la calificación de los criterios de selección, se definirá por el sistema 
de balotas, de la siguiente manera: Se citarán a los Representantes Legales (o delegados) de las 
cotizaciones empatadas. En primer lugar, se realizará un sorteo para establecer cuál será el orden en 
que cada cotizante escogerá la balota. Realizado este primer sorteo los cotizantes procederán a 
escoger la balota en el orden que se haya determinado y se asignará el contrato a aquel que saque la 
balota con el número mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por los cotizantes involucrados 
en el empate sin lugar a reclamación alguna. 



 

 

 

O. ADJUDICACIÓN  
 
La adjudicación del contrato que resulte del presente proceso de selección se hará teniendo en cuenta 
la propuesta más favorable para la UNGRD/FonBuenaventura, previa evaluación y cotejo de cada una 
de las propuestas presentadas. Se entiende por propuesta más favorable aquella que cumpla con los 
requisitos requeridos para cada una de las verificaciones señaladas en este documento y obtenga el 
mayor puntaje en la ponderación de los factores señalados en este documento de condiciones. La 
adjudicación se efectuará en el plazo establecido en el cronograma del proceso de selección. 
 
La adjudicación del contrato producto del presente proceso de selección o la comunicación de 
declaratoria de desierta, será publicada en el micrositio de FonBuenaventura en la sede electrónica de 
la UNGRD https://portal.gestiondelriesgo.gov.co. 
 
P. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
El cronograma de la presente Convocatoria se encuentra en documento anexo. 
 
En todo caso, EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA, se reserva el derecho de modificar los plazos establecidos 
en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Q. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Los Proponentes deberán presentar su oferta a través del correo electrónico 
fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co. 
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CAPITULO III 
 

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN, FACTORES DE DESEMPATE E INCENTIVOS 
 

Los participantes, que presenten propuesta u oferta, deberán acreditar la capacidad jurídica, financiera 
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas. 
  
Estos requisitos serán verificables por los integrantes de un Comité Evaluador, quienes analizarán si 
los proponentes CUMPLEN O NO CUMPLEN con los requisitos y especificaciones mínimas exigidas, 
y bajo los cuales se habilitarán a estos.  
 
La oferta presentada deberá tener en cuenta el plazo total de la ejecución del contrato toda vez que el 
mismo tendrá un costo fijo durante la vigencia del mismo, sin formula de reajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Los requisitos y especificaciones mínimas exigidas podrán subsanarse, en caso de ser necesario, una 
vez sea enviada la evaluación preliminar que realice FONBUENAVENTURA/UNGRD. Si esta 
subsanación no se presenta en el tiempo establecido, la propuesta será declarada como NO CUMPLE.  
 
Una vez superado el lapso de subsanación otorgado por el FONBUENAVENTURA/UNGRD, según 
corresponda, se emitirá un documento de verificación definitiva, en el cual se señalará cuáles de los 
proponentes CUMPLEN como también los que NO CUMPLEN con los requisitos y especificaciones 
mínimas exigidas en los presentes términos, para posteriormente aplicar los CRITERIOS DE 
SELECCIÓN establecidos para el presente proceso. 
 
La UNGRD/FONBUENAVENTURA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la 
subsanación de documentos que no otorgan puntaje, con el fin de lograr la selección del cotizante. 
 
De conformidad con las necesidades de FONBUENAVENTURA, se considera que los requisitos 
habilitantes que deben acreditar los proponentes serán la capacidad jurídica, técnica y financiera. Estos 
requisitos serán verificados por los integrantes del Comité Evaluador, analizando si los proponentes 
cumplen o no cumplen con los mismos.   
 
Solo serán objeto de ponderación las ofertas cuya verificación las habilite desde el punto de vista 
jurídico, técnico y financiero estos no otorgarán puntaje (numeral 1 articulo 5 Ley 1150 de 2007):  
   

REQUISITOS HABILITANTES CONCEPTO 
CAPACIDAD JURÍDICA  CUMPLE/ NO CUMPLE 
CAPACIDAD TÉCNICA  CUMPLE/ NO CUMPLE 
CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE/ NO CUMPLE 
RESULTADO  CUMPLE/ NO CUMPLE 

  
De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5° de 
la ley 1882 de 2018: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de 
la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades estatales 
y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación 
que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía 
y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de 



 

 

 

aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad 
estatal hasta el plazo anteriormente señalado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, 
los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso” 
 
2. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  
 

a. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá entregar carta de presentación (FORMATO N° 01), debidamente diligenciada 
conforme a lo establecido en los términos de referencia, anexando todos los documentos que se exigen 
para el estudio de la propuesta. Asimismo, deberá identificar claramente el sujeto que hace la oferta; 
hacer un ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; y manifestar el compromiso de 
acoger y respetar las reglas de este proceso de selección.  
 
La carta de presentación debe estar firmada por el representante legal o la persona debidamente 
facultada o autorizada para ello y deberá estar avalada por un profesional en Ingeniería Civil o 
Arquitectura, para el efecto se debe adjuntar con la propuesta la matrícula profesional y el certificado 
de la matrícula profesional vigente de quien valida la propuesta. 
 
En caso de ser Consorcio o Unión Temporal quien firme la carta de presentación de la oferta deberá 
tener la calidad de representante del Consocio o Unión Temporal, con facultad expresa de actuar en 
nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe comprender la de presentar 
la propuesta, celebrar el contrato en caso de resultar adjudicatario y liquidarlo. 
 
En caso de ser persona jurídica, quien suscriba la carta de presentación de la propuesta debe tener la 
calidad de representante legal o apoderado del cotizante, con facultad de actuar en nombre y 
representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe comprender la de 
presentar la oferta, y adelantar todas las demás actuaciones a que haya lugar. 
 
En el evento que la oferta se presente a través de apoderado, éste debe encontrarse debidamente 
facultado para participar en el proceso de selección y suscribir el contrato que se derive de éste, 
debiéndose adjuntar el poder legalmente expedido que así lo faculte. 
 
El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo dado por 
FONBUENAVENTURA. 
 
El proponente deberá manifestar por escrito en su propuesta que estudió las condiciones técnicas, 
financieras y jurídicas del proyecto, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de 
ejecución y que se obliga a lo ofertado de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 
Así mismo, que se encuentra completamente informado y documentado sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales será ejecutado el contrato; por lo anterior, la falta de información no se 
considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. 
 
Igualmente, que tuvo en cuenta para su propuesta los precios, plazos, especificaciones técnicas, 
económicas, financieras, ambientales, condiciones de ejecución del servicio requerido y demás 
elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor de su 
oferta. 
 



 

 

 

El proponente NO podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los Términos y 
Condiciones Contractuales. No obstante, FonBuenaventura se reserva el derecho de solicitar que se 
aclaren los aspectos que considere pertinentes.  
 
En la carta de presentación el Proponente deberá indicar, de la información suministrada en la 
propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter. 
 
3. DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES 
 
Manifestación por parte del representante legal del Proponente/oferente, así como de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o consorcio, bajo la gravedad del juramento, suscrita por el 
representante legal, que él y las personas que hacen parte de la persona jurídica (en caso de serlo) no 
se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la 
Constitución Política y demás normas aplicables a la materia. (FORMATO N° 2) 
 
PARÁGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el futuro contratista, éste cederá 
el contrato a suscribir previa autorización escrita de UNGRD/FNGRD, o si ello no fuere posible, 
renunciará a su ejecución. 
 
4. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN y PACTO DE TRANSPARENCIA 
 
Los Proponentes deberán diligenciar, suscribir y cumplir con lo establecido en el compromiso 
anticorrupción y el pacto de transparencia contenidos en los FORMATOS N° 3 y                           
FORMATO N° 4 establecidos por FonBuenaventura. 
 
En caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser aportada por cada uno de los 
miembros que lo conforman. 
 
5. INFORMACIÓN DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Cuando la oferta se presente bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, sus integrantes deberán 
manifestar esta condición por escrito indicando la información señalada en el FORMATO No. 5 o 6 
(según corresponda). 
 
Este formato NO SUPLE el documento de constitución del Consorcio o de Unión Temporal. 
 
6. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades deberán presentar el documento 
que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal.  
 
En el documento de constitución deberá constar la siguiente información: 
 
● Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
● En caso de Unión Temporal deberán señalar los términos y porcentaje de su participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo de FonBuenaventura. 



 

 

 

● Designar la persona que para todos los efectos representará tanto de forma principal como 
suplente, al Consorcio o a la Unión Temporal y, señalará las reglas básicas que regulen las relaciones 
entre ellos y su responsabilidad. 
● Indicar el término de duración del Consorcio o Unión temporal, el cual NO podrá ser inferior al 
plazo de ejecución del contrato y el término que dure la liquidación del mismo. 
 
Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes jurídicos, 
cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá acompañarlos y/o 
acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o 
Unión Temporal. 
  
En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley 
con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la 
responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios, 
por lo tanto en caso de uniones temporales es obligatorio señalar los términos y porcentaje de 
participación de cada integrante en la propuesta y en la ejecución del contrato, so pena de ser tomada 
como consorcio. 
 
7. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS JURÍDICAS, 

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el 
proponente deberá anexar a su propuesta la correspondiente autorización impartida por la Junta de 
Socios, o el estamento de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para 
presentar la propuesta en este proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de 
resultar seleccionado, documento que debe reunir todos los requisitos de validez establecidos en las 
normas comerciales. 
 
En propuestas conjuntas (Consorcio o Unión Temporal) y promesa de sociedad futura cada uno 
de sus integrantes debe cumplir con los requisitos señalados en este numeral.  
 
 
8. DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
a) LAS PERSONAS JURÍDICAS: Deben acreditar su existencia legal mediante los siguientes 
documentos: 
 
En el caso de personas jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
deberán adjuntar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL expedido por la 
Cámara de Comercio de su domicilio en el cual conste: inscripción, matrícula, objeto social, el cual 
deberá ser acorde con el objeto de la presente contratación y facultades del representante legal. El 
certificado no podrá ser anterior a treinta (30) días calendario de la fecha de cierre del proceso de 
selección, y en el mismo se acreditará que la duración de la sociedad no será inferior al plazo del 
contrato y tres (3) años más. 
 
En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar deberá anexar la 
autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general) para 
comprometer a la sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del contrato posible que se 
derive de este proceso de selección. 



 

 

 

NOTA. Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que deban registrarse en las Cámaras de Comercio, 
deberán allegar Certificado de Cámara de Comercio en donde conste tal registro. 
 
Las   personas  jurídicas  extranjeras  sin  domicilio  ni  sucursal  en  Colombia  deberán  cumplir  los  
siguientes requisitos: Acreditar su existencia y  representación legal, con el  documento idóneo 
expedido  por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido mínimo dentro de los 
noventa (90) días anteriores a la fecha de cierre del  presente  proceso, en el que  conste su  existencia, 
su  fecha  de constitución, objeto,  vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que 
tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente. 
 
● Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
● Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, 
de conformidad con las disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso.  
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la 
existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan 
estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse en 
documento independiente expedido por una autoridad competente de tal país o en su defecto, en 
documento expedido por el máximo órgano directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas 
extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo deberán declarar 
que, según la legislación del país de origen, las certificaciones o información no puede aportarse en los 
términos exigidos en este documento, tal como lo dispone los artículos 177 y 251 del Código General 
del Proceso. 
 
b) Proponente persona natural: El Proponente persona natural, deberá adjuntar el siguiente 
documento en copia simple: 
  
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 
por la autoridad competente. 
 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
c) Propuestas Conjuntas: Cuando la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, 
el proponente debe presentar una carta de información sobre la conformación del proponente 
asociativo. La Carta de Información no podrá ser anterior a treinta (30) días calendario de la fecha de 
cierre del proceso de selección y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
● Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de Consorcio o de Unión 
Temporal, en el caso de la Unión Temporal señalando los términos y extensión de la participación en 
la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del 
Contratante. 
● Se deberá designar un representante del Consorcio o de la Unión Temporal, el cual no podrá 
ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que la conforman. 



 

 

 

● La duración del Consorcio o de la Unión Temporal deberá cubrir el plazo de ejecución del 
contrato, su liquidación y cinco (5) años más. 
● Ningún integrante del consorcio o de la unión temporal podrá formar parte de otros proponentes 
que participen en el presente proceso de selección. 
● Se deberá indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser modificado 
dentro del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, éste será tenido en cuenta para la 
celebración del contrato y deberá corresponder con la identificación tributaria del proponente asociativo. 
● Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes legales de las 
sociedades integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como mínimo el presupuesto oficial del 
proceso. 
● Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir, individualmente, con los 
requisitos establecidos como persona natural o jurídica según sea el caso. 
● Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia integrantes de proponentes 
plurales deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del 
proceso de selección. 
 
d) Documentos de existencia y representación legal otorgados en el exterior: Todos los 
documentos públicos otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961 y los 
privados otorgados en cualquier país extranjero, tendientes a acreditar la existencia y representación 
legal, deberán presentarse consularizados y legalizados en la forma prevista en el Artículo 251 de la 
Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. En el evento 
de documentos públicos, expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 
1961, se requerirá únicamente la Apostilla. 
 
La Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, Artículo 251 reza: “DOCUMENTOS EN IDIOMA 
EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Para que los documentos públicos, extendidos 
en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso 
con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un 
intérprete oficial o por traductor designado por el Juez. En los dos primeros casos la traducción y su 
original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido 
de la traducción, el juez designará un traductor. 
 
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, 
se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia, En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, 
los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente 
diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La 
firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el 
funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. 
 
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley 
del respectivo país.” 
 
9. APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS. 
 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin 
domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente 



 

 

 

facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes 
instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el 
Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la 
ley y este documento. 
 
Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y 
traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en este 
documento. El poder podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
a.      INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
En el presente proceso se requerirá el Registro Único de Proponentes con el fin de verificar la capacidad 
jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes. 
 
El proponente o sus integrantes, en el caso de consorcio o unión temporal, deberá anexar a la 
propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual se utilizará para 
verificar lo exigido en el presente documento de condiciones, en cuanto a inscripción y clasificación. 
Dicho certificado debe ser emitido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del 
presente proceso. Igualmente, la información certificada, para ser tenida en cuenta, deberá estar 
vigente y en firme hasta antes de la adjudicación. 
 
El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia por medio del Registro Único de Proponentes 
– RUP, y para tal efecto las personas naturales o jurídicas o uniones temporales o consorcios o 
cualquier forma de asociación que participen en este proceso, deberán acreditar la experiencia 
diligenciando el ANEXO DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, en el que identifique 
el contrato del RUP que debe tenerse en cuenta, anexando los soportes correspondientes. 
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, para efectos de acreditar la experiencia, se 
evaluarán los contratos y certificaciones presentados por cualquiera de los integrantes del proponente 
plural. 
 
b. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES 
 
Si el proponente es persona natural, la certificación debe emitirse a nombre propio y aportarse las 
planillas de pago de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. Para 
esto, deberá hacer uso del FORMATO N° 7 – “Certificado de aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales persona natural”. 
 
Si el proponente es persona jurídica, deberá presentar una certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por determinación estatutaria, o por 
el representante legal cuando no se requiera revisor fiscal. Para ello el proponente deberá hacer uso 
del FORMATO N° 8 - “Certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales – 
persona jurídica”. 
 

● El documento mencionado deberá certificar a la fecha de presentación de su propuesta, el 
proponente ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos 



 

 

 

seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos. 

● Se verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la 
propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no 
pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

● Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes 
deberá aportar el certificado aquí exigido. 

● En caso de que el proponente no tenga empleados a su cargo, o por cualquier motivo no esté 
obligado al pago de aportes de seguridad social y parafiscales, así deberá manifestarlo 
conforme el FORMATO N° 9, no obstante, se deberá tener en cuenta los siguientes casos: a) 
Si el proponente se encuentra excluido en el sistema general de pensiones en razón a la edad, 
deberá acreditarlo. b) En caso de que cese la obligación a cotizar en el régimen del sistema 
general de pensiones por parte del proponente, al reunir los requisitos para acceder a la 
pensión mínima de vejez, o cuando se pensione por invalidez o anticipadamente, deberá 
acreditarlo mediante el respectivo documento que reconozca tal derecho.  

 

c. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio, deberá diligenciar, suscribir y dar estricto cumplimiento al Compromiso de Confidencialidad 
(FORMATO N° 10) respecto de todos los documentos entregados por la 
UNGRD/FONBUENAVENTURA. 
 
d. FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Si el proponente es persona jurídica, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la 
cédula de ciudadanía del representante legal o quien haga sus veces y si es persona natural extranjera 
residenciada en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad 
competente. 
 
Si es un extranjero no residenciado en Colombia deberá aportar copia del documento de identidad 
respectivo. 
 
Si el proponente es consorcio y/o unión temporal, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia 
legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales o quienes hagan sus 
veces de los integrantes de la figura asociativa. 
 
Si el proponente es persona natural deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula 
de ciudadanía. 
 
e. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
 
El proponente no podrá presentar antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1238 de 2008, para lo cual, el proponente deberá presentar para verificación 
los certificados del proponente como persona natural o jurídica, y su representante legal para el caso 
de personas jurídicas, y de cada uno de sus integrantes para el caso de consorcio o unión temporal, 
que se mencionan a continuación: 
 



 

 

 

 Certificado de antecedentes judiciales ante la Policía Nacional de Colombia 
 Certificado de antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la República. 
 Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación. 
 Certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

 
10. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
La UNGRD/FONBUENAVENTURA realizará la verificación financiera a todas las propuestas 
presentadas para determinar la capacidad financiera y organizacional del cotizante, para lo cual deberá 
allegar la siguiente documentación: 
 

a. Registro Único Tributario – RUT, actualizado y vigente.  Dicho certificado deberá allegarse de 
manera completa, es decir, hoja principal y anexos donde se refleje la información del contador y/o 
revisor fiscal según sea el caso. 
 
b. El Registro Único de Proponentes – RUP, expedido por la Cámara de Comercio, renovado y en 
firme, con la información financiera con corte al 31 de diciembre del año correspondiente. Para 
efectos de evaluar la información financiera el cotizante deberá diligenciar el “FORMATO 
INFORMACION FINANCIERA”. Formato 16D. 
 
El RUP es un registro de creación legal en el cual se deben inscribir todas las personas naturales o 
jurídicas nacionales y las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a 
celebrar contratos con entidades estatales. (Ley 1150 de 2007). 
 
c. Los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre (Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultados Integral) en el formato y con la estructura establecida en las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 
1314 de 2009, compiladas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los 
Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, del mejor año 
fiscal, cuya información se encuentre certificada en el RUP. 
 
d. Las Notas a los Estados Financieros con las Políticas y Prácticas Contables propias que aplica y 
con información descriptiva de cada rubro (Revelaciones), que permita la adecuada comprensión de 
la información contenida en los Estados Financieros comparativos, del mejor año fiscal, cuya 
información se encuentre certificada en el RUP. 
 
e. Copia de la Cédula de Ciudadanía, de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes 
expedido por la Junta Central de Contadores, de quienes firman los Estados Financieros 
comparativos que serán tenidos en cuenta para evaluación y/o verificación financiera, como 
Contador y como Revisor Fiscal (si estuviere obligado a tenerlo). 
 
f. Para todos los efectos, las empresas constituidas entre enero de 2025 y la fecha de presentación 
de la propuesta, deberán aportar los estados financieros de apertura a fin de realizar la 
correspondiente verificación financiera; los cuales deberán coincidir con la información financiera 
reportada en el RUP vigente y en firme. 

 



 

 

 

La solidez financiera será objeto de verificación sin calificarse, por cuanto no es un factor de 
comparación de las ofertas y, por lo tanto, podrán complementarse en los términos que establezcan 
las normas vigentes y la UNGRD - FONBUENAVENTURA.  
 
La verificación de la capacidad financiera no otorgará puntaje alguno, solamente determinará si la 
propuesta cumple o no con lo requerido en el presente NUMERAL, resultando como HÁBIL o NO 
HÁBIL. 
 

a. INFORMACIÓN FINANCIERA DE PROPONENTES EXTRANJEROS 
 
Para el caso de proponentes extranjeros, individuales o miembros de Unión Temporal o Consorcio, 
deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la 
legislación propias del país de origen traducidos en español, con los valores convertidos a la moneda 
legal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de 
quienes tienen la obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen: 
 
a) El RUT expedido por la DIAN de Colombia, formalizado de conformidad con lo establecido en el 

artículo 1.6.1.2.11 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. 
 
a. Los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre del año 2024, (Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujos de Efectivo), comparativos con los del 
año inmediatamente anterior, en el formato y con la estructura establecidos en la Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF; en español y convertidos a moneda legal 
colombiana; suscritos por las personas que lo deben hacer, de conformidad con las normas que 
reglamentan la materia de informes financieros en el país de origen. 

 
NOTA: La verificación de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, para los 
proponentes que sean sucursales de sociedad extranjera, se realizará con la información financiera 
actualizada en el Registro Único de Proponentes, con fecha de corte al cierre contable en la cual fueron 
emitidos los estados financieros en el país de origen, la cual deberá estar vigente y en firme como 
máximo a la fecha de recepción de las propuestas. 
 
c) Las Notas y Revelaciones a los Estados Financieros que faciliten la interpretación de las cifras 
consignadas en los Estados Financieros comparativos, en español y con cifras convertidas a moneda 
legal colombiana. 
 
NOTA: Los documentos deberán estar formalmente legalizados o apostillados, y los mismos deberán 
serán avalados por el componente jurídico de cada proceso de selección o contratación, previo a la 
evaluación y/o verificación financiera. 
 
La entidad realizará la verificación de los indicadores financieros acorde a la información financiera 
inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) con corte al 31 de diciembre del año correspondiente; o con la información 
financiera de apertura, para el caso de las empresas constituidas en el año 2025. 
 
 
 
 



 

 

 

b. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los indicadores financieros señalados a continuación se verificarán acorde a la información financiera 
inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) con corte al 31 de diciembre del año correspondiente. Lo anterior, a fin de 
determinar la capacidad económica y patrimonial del cotizante:  

  
Tratándose de estructuras plurales, los indicadores se calcularán con base en las partidas financieras 
de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participación, salvo para 
el capital de trabajo, donde el cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria de los indicadores 
correspondientes, de conformidad con el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
M-DVRHPC-05 Titulo VII Proponentes Plurales, expedido por Colombia Compra Eficiente”. 
 
Para que un proponente quede habilitado en el aspecto financiero, deberá cumplir con la totalidad de 
los indicadores requeridos anteriormente, en caso contrario estará NO HABILITADO y en 
consecuencia incurrirá en la causal de rechazo relacionada con los requisitos habilitantes.  
 

c. INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los proponentes deben acreditar su capacidad organizacional acorde a la información financiera 
inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) con corte al 31 de diciembre del año correspondiente.  
 
 

INDICADOR FORMULA 

MARGEN 

SOLICITADO 

SEGÚN LOS TTC 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

La liquidez  
Activo Corriente sobre 

Pasivo Corriente  

Mayor o igual a 

1.5 veces 

Estas razones financieras, dentro de las cuales se 

incluyen la Capacidad de pago y el capital de trabajo, 

permiten analizar la liquidez del futuro contratista, y 

por ende la capacidad de generar efectivo para 

atender en forma oportuna las obligaciones 

contraídas.   

Nivel de 

endeudamient

o  

Pasivo  total  sobre  

activo total  

Menor o igual al 

80% 

Nos permite establecer el nivel de endeudamiento de 

la empresa, estableciendo la participación de los 

acreedores sobre los activos de la empresa; si la 

entidad refleja un indicador muy alto representara 

que tiene comprometida la mayoría de sus activos y el 

margen de manejo será bajo para atender de manera 

eficiente el desarrollo del contrato.  

Cobertura de 

Intereses  

Utilidad Operacional 

divida por los Gastos 

intereses  

Mayor o igual a 

1.8 veces 

Refleja la capacidad del proponente para cumplir con 

obligaciones financieras, a mayor cobertura de 

intereses, menor la probabilidad de que incumpla con 

sus obligaciones financieras, representa el número de 

veces que la utilidad operacional cubre los gastos 

financieros.  

Capital de 

trabajo  

Activo corriente 

menos Pasivo  

Corriente  

Mayor o igual al 

20% del 

presupuesto 

oficial. 

Este indicador representa la liquidez operativa del 

proponente, es decir el remante del proponente luego 

de liquidar sus activos corrientes (convertidos en 

efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.  



 

 

 

 INDICADOR FORMULA 

MARGEN 

SOLICITADO 

SEGÚN LOS TTC 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Rentabilidad del 

patrimonio 

Utilidad 

operacional/ 

Patrimonio 

Mayor o igual al 

10% 

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, 

la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 

patrimonio mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 

capacidad organizacional de proponente. 

Rentabilidad del 

activo 

Utilidad 

Operacional/  

Activo total 

Mayor o igual al 

5% 

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, 

la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el Activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 

es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional 

del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 

que el de rentabilidad sobre el patrimonio. 

 
Nota 1: Si el divisor para el cálculo aritmético del indicador razón de cobertura de intereses es igual a 
cero (0) el proponente CUMPLE.  
 
Nota 2: En caso de componentes plurales se aplicarán las fórmulas contenidas para la capacidad 
financiera. 
 
Nota 3: Para la verificación de la capacidad de organización, en caso de que la información requerida 
no se encuentre contenida en el RUP, se aplicarán las reglas establecidas en el presente documento 
para la capacidad financiera. 
 
El no cumplimiento de los mínimos requisitos solicitados, en cada uno de los criterios requeridos, dará 
lugar a que la propuesta sea calificada como NO HABILITADA. 
                
11. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
11.1. AVAL DE LA PROPUESTA 
 
Con fundamento en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 la propuesta debe estar avalada cuando menos 
por un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO inscrito y con tarjeta de matrícula profesional. Así mismo, 
deberá aportar copia de su matrícula profesional y certificado de vigencia expedido por la autoridad 
competente según corresponda. 
 
11.2. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 
 
El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia por medio del Registro Único de Proponente 
– RUP, el cual se deberá encontrar actualizado o renovado y en firme, para tal efecto las personas 
naturales o jurídicas o uniones temporales o consorcios o con cualquier forma de asociación que 
participen en este proceso, deberán acreditar experiencia como se menciona a continuación y deberá 
diligenciar el FORMATO 11 – EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, en el que se 
identifique el contrato del RUP que debe tenerse en cuenta. 
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, para efectos de acreditar la experiencia, se 
evaluarán los contratos y certificaciones presentados por cualquiera de los integrantes del proponente 
plural. 



 

 

 

Con el fin de garantizar que el proponente cuente con la idoneidad, el conocimiento, la experiencia y la 
experticia para desarrollar el objeto contractual, este debe acreditar haber ejecutado contratos 
registrados en el RUP, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
En virtud de las características del proyecto, se requiere que los proponentes tengan experiencia 
específica en contratos de Consultoría que tengan como objeto y/o se evidencie dentro de su alcance 
la ejecución de ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O, AMPLIACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O 
PRIVADAS.  
 
El proponente deberá acreditar mediante la presentación de Máximo Cuatro (4) contratos de 
CONSULTORIA suscritos con entidades públicas o privadas, ejecutados y finalizados a la fecha del 
cierre de la presente Convocatoria Abierta, y que se encuentren registrados en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, para lo cual deberá presentar certificación del contrato expedida por la entidad 
contratante o copia del contrato celebrado junto con el acta de liquidación y/o acta de terminación y/o 
acta de recibo y/o acta de pago, que reúnan las siguientes características: 
 
a- Que en el objeto y/o dentro de su alcance se evidencie la ejecución de ESTUDIOS Y/O 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.  
b- Que la suma total de la experiencia acreditada en Máximo Cuatro (4) contratos tenga un valor 
igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
c- Que en alguno de los contratos aportados se acredite en su objeto y/o dentro de su alcance, los 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, que se 
encuentren incluidas dentro del SUBGRUPO DE OCUPACION LUGARES DE REUNIÓN 
CULTURALES (L-2), establecidos en el titulo K-REQUISITOS COMPLEMENTARIOS del NSR-10. 
d- En el caso de aportar la Experiencia como integrante de Consorcios y/o Uniones Temporales 
se tomará el valor ejecutado de acuerdo al porcentaje (%) de participación del contrato aportado, según 
sea el caso y de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual deberá aportarse el documento que 
permita acreditar el porcentaje de participación de los integrantes. 
e- En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el integrante que aporte la mayor 
Experiencia mínima expresada en SMMLV requerida en el presente proceso, debe tener una 
participación mínima del 50% dentro del Consorcio y/o Unión Temporal. Incumplir este requisito será 
Causal de rechazo. 
f- La experiencia acreditada (cada uno de los contratos acreditados) tiene que estar clasificada en 
al menos dos (2) de los siguientes códigos en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las 
Naciones Unidas”, así:   
 

CLASIFICACION UNSPC CLASE 

1 81101500 Servicios profesionales de Ingeniería Civil y Arquitectura 

2 80101600 Gerencia de Proyectos 

3 80101500 
Servicios de consultoría de negocios y administración 

corporativa 

 
EXCLUSIONES: NO SE ACEPTAN COMO EXPERIENCIA AUTO CERTIFICACIONES DEL 
PROPONENTE O DE LOS INTEGRANTES PLURALES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS 
RADICADAS O CUENTAS DE COBRO, NI CONTRATOS EN EJECUCIÓN, NI BAJO LA INVOCACIÓN 



 

 

 

DE MÉRITOS O SIMILARES, NI CERTIFICACIONES SUSCRITAS POR SUPERVISORES 
EXTERNOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE.  
 
Si el contrato y/o certificación aportada incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ 
tenido en cuenta para la Verificación Técnica. 
 
Si el proponente presenta un número mayor de contratos al máximo establecido, solamente se 
considerarán aquellos registrado en el FORMATO N° 11 – EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA, 
siguiendo el orden desde el primer contrato registrado hasta llegar al número máximo de contratos 
exigido, (4) Cuatro, los otros no serán tenidos en cuenta. No será tenida en cuenta la experiencia 
mínima requerida que no esté consignada en este formato, así como tampoco aquella que no tenga los 
documentos de soporte requeridos en estos señalados en el presente documento. 
 
Teniendo en cuenta que en el RUP no se encuentra la información suficiente para evaluar la experiencia 
requerida, el proponente debe presentar la documentación expedida por la autoridad competente de 
las respectivas entidades públicas o privadas que contrataron al proponente, que permita la validación 
y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos como experiencia mínima requerida. 
 
Para la acreditación de cada uno de los contratos relacionados en el FORMATO N° 11 – EXPERIENCIA 
MÍNIMA REQUERIDA, deberá aportar los siguientes documentos: 
 
● Certificación y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación y/o acta de terminación, actas de 
pago o cortes de obra, etc., suscrita por el CONTRATANTE, los cuales en conjunto tendrán que 
contener como mínimo la siguiente información: 
 
- Entidad Contratante 
- Número del contrato  
- Contratista 
- Objeto del contrato 
- Actividades desarrolladas                                                                                                                       
- El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal. 
- Plazo de ejecución del contrato 
- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
- La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
- El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA. 
 
NOTA: No se aceptaran auto certificaciones, ni certificaciones suscritas por supervisores externos al 
contratante. En el evento en que el proponente no cuente con una certificación con toda la información 
anteriormente descrita, podrá adjuntar la siguiente documentación: 
 
a) Si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de 
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o unión temporal. 
b) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de 
inicio o con el documento previsto en el contrato. 
c) La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con la copia del acta de 
terminación, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
d) El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. 
 



 

 

 

Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita toda la 
información anteriormente detallada, el contrato no se tendrá en cuenta para evaluar la 
experiencia específica del proponente, para cumplir con los requisitos mínimos o para efectos 
de la evaluación. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 
 

Presupuesto 100% SMMLV 

$ 943.838.694 726,03 

  
El valor de los contratos certificados será convertido por FONBUENAVENTURA a SMMLV a la fecha 
de terminación y recibo de este, y serán estos los salarios a tener en cuenta para cuantificar la 
experiencia certificada. 
 

PERIODO VALOR SMMLV 

POR AÑO 

Enero 1 a diciembre 31 de 2010 $515.000 

Enero 1 a diciembre 31 de 2011 $535.600 

Enero 1 a diciembre 31 de 2012 $566.700 

Enero 1 a diciembre 31 de 2013 $589.500 

Enero 1 a diciembre 31 de 2014 $616.000 

Enero 1 a diciembre 31 de 2015 $644.350 

Enero 1 a diciembre 31 de 2016 $689.455 

Enero 1 a diciembre 31 de 2017 $737.717 

Enero 1 a diciembre 31 de 2018 $781.242 

Enero 1 a diciembre 31 de 2019 $828.116 

Enero 1 a diciembre 31 de 2020 $877.802 

Enero 1 a diciembre 31 de 2021 $908.526 

Enero 1 a diciembre 31 de 2022 $ 1,000,000 

Enero 1 a diciembre 31 de 2023 $ 1,160,000 

Enero 1 a diciembre 31  de 2024 $ 1,300,000 

 
No se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución. En caso de no allegar certificaciones se 
podrá presentar actas de terminación o de liquidación junto con la copia del contrato respectivo; en este 
sentido, se aceptan otro tipo de documentos, siempre y cuando del contenido de éstos se pueda 
certificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen en el presente documento.  
 
En los casos en que se haya suscrito más de un (1) contrato con una misma Entidad, se deben 
relacionar por separado los datos de cada contrato. 
 
EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BUENAVENTURA -FONBUENAVENTURA/ 
UNGRD se reservan el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la autenticidad 
de la información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales 
como: copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos 
etc., sin que por ello el proponente esté facultado para complementar, adicionar o mejorar su propuesta. 
 



 

 

 

No se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras, 
información no consistente y/o inexactitudes. 
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. 
 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del 
contrato por el porcentaje de participación. 
 
En certificaciones de acreditación de experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá aportar 
documentos de cesión donde se indique claramente los porcentajes de la cesión efectuada, para 
determinar el valor y áreas intervenidas luego de efectuarse la cesión.  
 
La entidad verificará la veracidad de las certificaciones de la experiencia del proponente y en caso de 
presentarse una inconsistencia, se solicitará aclaración o subsanación, si esta no se presenta en el 
tiempo establecido la propuesta será declarará como NO CUMPLE. 
 
NOTA 1: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles.  
 

 
12. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
Con el fin de garantizar la idoneidad, el conocimiento, la experiencia y la experticia del equipo de 
trabajo habilitante y evaluable del proponente para la ejecución de la Consultoría para “REALIZAR 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN Y FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA 
DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DEL LITORAL PACÍFICO EN EL DISTRITO ESPECIAL 
DE BUENAVENTURA”, el proponente deberá acreditar que la formación académica, experiencia 
profesional y experiencia relacionada del personal profesional mínimo cumpla con las siguientes 
condiciones: 
 

CANT. CARGO – PERFIL EXPERIENCIA 
DEDICACIÓN 

( % ) 

1 

DIRECTOR DE 

CONSULTORIA 

Profesional en 

Ingeniería Civil o 

Arquitectura, con 

especialización en 

Gestión y/o Gerencia de 

Proyectos, y/o Dirección 

de Proyectos,  o 

similares 

General: Mínimo diez (10) años 

contados a partir de la fecha de 

expedición de la Tarjeta Profesional o 

documento equivalente.                                                          

Específica: Mínimo cuatro (4) años de 

experiencia específica certificada como 

director y/o gerente de proyectos de 

Consultoría cuyo objeto o alcance 

comprenda los ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O 

PRIVADAS. 

100% 



 

 

 

CANT. CARGO – PERFIL EXPERIENCIA 
DEDICACIÓN 

( % ) 

1 

COORDINADOR  

ARQUITECTONICO 

Profesional en 

Arquitectura, con 

posgrado y/o maestría 

en urbanismo y/o 

bioclimática, y/o 

similares 

General: Mínimo diez (10) años 

contados a partir de la fecha de 

expedición de la Tarjeta Profesional o 

documento equivalente.                                                          

Específica: Mínimo dos (2) años 

certificados como director, asesor, 

especialista o diseñador arquitectónico 

en proyectos de Consultoría y/o 

Interventoría cuyo objeto o alcance 

comprenda los ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O 

PRIVADAS. 

100% 

1 

COORDINADOR 

ESTRUCTURAL 

Profesional en 

Ingeniería Civil, con 

especialización en 

estructuras o cálculo 

estructural 

General: Mínimo diez (10) años 

contados a partir de la fecha de 

expedición de la Tarjeta Profesional o 

documento equivalente.                                                          

Específica: Mínimo tres (3) años 

certificados como ingeniero calculista, 

asesor, especialista o diseñador 

estructural en proyectos de Consultoría 

y/o Interventoría cuyo objeto o alcance 

comprenda los ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O 

PRIVADAS. 

100% 

Se aclara, que el anterior personal es el equipo mínimo de trabajo establecido por FonBuenaventura 
como habilitante y evaluable. En todo caso, el contratista deberá garantizar el personal profesional, 
especialista, técnico, operativo y administrativo, adicional, necesario para ejecutar las actividades 
propias de la consultoría (establecidas en el anexo técnico) y garantizar así el cumplimiento del objeto 
contractual en el plazo pactado.  

Es decir, el contratista deberá vincular para la ejecución de la consultoría los profesionales idóneos y 
adecuados, que apliquen según la actividad realizada, para garantizar el cumplimiento del contrato. 

Para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes técnicos del Equipo de trabajo, 
el proponente deberá presentar en el contenido de su propuesta los siguientes formatos y documentos:  
 
Formato N°12 “Personal Mínimo requerido” diligenciado y firmado 



 

 

 

 
Formato N°13 “Carta de Compromiso equipo Humano” diligenciado y firmado. 
 
● Fotocopia legible del documento de identidad. 
● Hoja de vida donde se especifiquen los datos personales, formación académica, experiencia 
profesional específica y datos de contacto, anexando todos sus soportes. 
● Fotocopia(s) de diploma(s) o Fotocopia de acta de grado. 
● Fotocopia legible de la tarjeta profesional, cuando aplique 
● Certificación de vigencia y/o antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por la 
autoridad respectiva, la cual debe estar vigente con anterioridad a la fecha de adjudicación del presente 
proceso, cuando aplique. 
● Certificaciones de experiencia. 
● Para acreditar los títulos de post-grados, deberá anexar fotocopia del diploma respectivo o el 
acta de grado. (Nota: Se podrá aplicar el Artículo 26 del Decreto 2772 de 2005 y decretos 
reglamentarios, para lo cual el proponente lo invocará).  
 
La documentación para acreditar requisitos y formación académica de cada uno de los profesionales 
del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO será la siguiente:  
 
● Copia del Documento de Identidad.  
● Copia de la Tarjeta Profesional.  
● Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el COPNIA o CPNAA, según 
sea el caso, con fecha de expedición vigente.  
● Diploma o Acta de Grado del título de pregrado.  
● Diploma o Acta e Grado del título de postgrado.  
● Hoja de vida    

Para la verificación de la experiencia de cada uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo, el 
proponente deberá presentar las respectivas certificaciones individuales, que permita identificar los 
contratos y/o proyectos puntuales y específicos, en los cuales el profesional adquirió la experiencia 
acreditada, las cuales deberán incluir como mínimo:   

 Datos como dirección, teléfono, ciudad  
 Nombre o razón social del contratante o empleador.  
 No. y objeto del contrato ejecutado.   
 Nombre del contratista o empleado.  
 Fecha de iniciación y terminación, indicando día, mes y año  
 La certificación debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, dirección y teléfono 
de la persona facultada para expedirla.  
 NO SE ACEPTAN AUTOCERTIFICACIONES SIN SOPORTES DE RESPALDO. No serán 
validadas las auto certificaciones de los proponentes acreditando la experiencia de su equipo de 
trabajo sin que se anexe los soportes documentales que lo respalde, para validar tales certificaciones 
deberán allegar copia de los contratos laborales o de prestación de servicios, adiciones y prórrogas 
que respalden los términos de ejecución de las labores certificadas, así como la copia del contrato 
suscrito entre el proponente y el tercero a quien se le hayan prestado el servicio.  
 
 



 

 

 

NOTAS:  

1.  Con el fin de contabilizar los años de experiencia, los tiempos traslapados solo se contarán una 
vez. 
2. La experiencia profesional de los miembros del equipo mínimo de trabajo, se contabilizará a partir 
de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior de conformidad con el 
artículo 229 del Decreto 019 de 2012. Se exceptúan las profesiones relacionadas con el sistema de 
seguridad social en salud, en los que la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción 
o registro profesional 
3.   Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo rol so pena de 
rechazo de esta. 
4.   En ningún caso se aceptará que alguno de los profesionales que componen el equipo de trabajo 
mínimo haya sido propuesto en el equipo de trabajo de otro Proponente. En ese caso SE 
RECHAZARÁN LAS PROPUESTAS en las cuales se haya presentado dicho profesional. 
5.  Cuando el equipo mínimo de trabajo no cumpla con las calidades de lo exigido, en cuanto a la 
cantidad, perfil, formación profesional experiencia profesional general y/o específica se procederá al 
RECHAZO de la propuesta. 
6. El proponente deberá adjuntar con su propuesta la documentación del personal propuesto. En el 
evento de circunstancias tales como la fuerza mayor o caso fortuito podrá el contratista adjudicatario 
del contrato reemplazar al personal propuesto con igual o iguales perfiles, siempre y cuando medie 
autorización expresa por parte de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría, de lo 
cual se dejará expresa constancia.  
 
Los tiempos de experiencia serán contabilizados teniendo en cuenta el Concepto Nº 104544 de 21 de 
abril de 2008 del Ministerio de la Protección Social, que define el mes laboral de treinta (30) días y el 
año efectivo de trescientos sesenta (360) días. 
 
La experiencia del profesional será contabilizada a partir de la expedición de la tarjeta o matricula 
profesional respectiva, cuando aplique; cuando no se requiera esta inscripción, el tiempo de experiencia 
será contabilizado a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico de educación 
superior. En el caso de las profesiones relacionadas con temas de salud, la experiencia profesional se 
cuenta desde la inscripción o registro respectivo.  
 
En caso de presentar experiencia con simultaneidad en periodos parciales o totales de ejecución donde 
la suma de las dedicaciones supere el ciento por ciento (100%), se considerará el tiempo del traslapo 
en solo una de las certificaciones y la otra no será tenida en cuenta. 
 
Las certificaciones para demostrar la experiencia específica del personal mínimo, serán afectadas por 
el porcentaje de la dedicación que se indique en la certificación para la validación del tiempo. 
 
Las certificaciones para demostrar la experiencia especifican del personal mínimo, presentadas por el 
profesional que no indique el porcentaje de la dedicación, se determina para todos los efectos atribuir 
una dedicación del 100% para la validación del tiempo. 
 
En caso de que el proponente o alguno de sus miembros certifiquen experiencia de algunos de los 
profesionales que proponen para el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, deberá anexar junto con la 
certificación copia del contrato suscrito con el profesional, copia del contrato correspondiente al 
proyecto para el cual se desempeñó, copia del acta de recibo final o del acta de liquidación del contrato. 
 



 

 

 

El contratista debe garantizar los porcentajes de dedicación de los profesionales y técnicos requeridos 
con los perfiles establecidos en la anterior tabla. 

El Contratista debe incluir el personal profesional y técnico necesarios para cumplir con el objeto 
contractual dentro de los plazos establecidos. 

El Proponente no podrá presentar a un profesional para atender más de un cargo en esta propuesta. 

Las certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos se considerarán 
expedidas bajo gravedad de juramento. 

En el evento que la certificación contenga el mes, pero no el día - fecha de inicio y/o terminación, ésta 
se contabilizará con el último día del mes respectivo para el inicio y el primer día del mes de 
terminación; o con el de la fecha de expedición del documento, según sea el caso. Para efecto de 
contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán los intervalos laborados una sola 
vez, es decir, los tiempos traslapados no se tendrán en cuenta. 

Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las auto 
certificaciones o declaraciones extra juicio, no serán tenidas en cuenta. 

Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida 
por el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, 
de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución No. 20797 del 9 de octubre de 2017 o 
del ICFES para el caso de los títulos obtenidos antes del 1° de diciembre de 2005. 

Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del personal propuesto, además de esta 
certificación, deberá presentar fotocopia legible del contrato laboral y/o de prestación de servicios 
suscrito entre el proponente y la persona, a través del cual se evidencie el vínculo contractual. En caso 
de no existir contrato suscrito, deberá allegar una certificación de la junta directiva o junta de socios (la 
que corresponda) acompañada del visto bueno del revisor fiscal o contador o adjuntar una certificación 
expedida por el proponente, acompañada del visto bueno del revisor fiscal o contador. 

FonBuenaventura/UNGRD, podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la experiencia 
de los profesionales propuestos, siempre y cuando con las mismas no se mejore la oferta en sus 
aspectos ponderables. 

No podrán formar parte del equipo de trabajo quienes hayan actuado como asesores y/o consultores 
en las etapas de planeación y/o estructuración del presente proceso de selección. 

El Contratista o Representante legal podrá ocupar uno de los cargos del personal mínimo requerido 
siempre y cuando cumpla con el perfil requerido. 

Además del personal relacionado anteriormente y el establecido en el anexo técnico, el contratista 
deberá contar con los profesionales o técnicos adicionales que se requieran, para cumplir cabalmente 
el objeto del contrato, tanto en plazo como en calidad; así mismo deberá contar con todo el apoyo y 
todo el personal administrativo de su oficina central. 

Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten 
con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran. 



 

 

 

En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Circular de Colombia Compra Eficiente, respecto 
al tema. 

El consultor se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las 
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, 
aplicando lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Fondo para el Desarrollo 
Integral de Buenaventura – FonBuenaventura, UNGRD o FIDUPREVISORA S.A., y estos no asumen 
responsabilidad solidaria alguna. 

Para el efecto se adjunta FORMATO N° 12 - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO a fin de ser 
diligenciado por el Proponente, para cada uno de los miembros del equipo, y Solo se tendrá en cuenta 
las certificaciones relacionadas 
 
Nota: El personal profesional mínimo solicitado, propuesto por el futuro contratista y aprobado por la 
entidad, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa 
para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación 
de su retiro. En caso de cambio del equipo profesional asignado, se debe garantizar que el nuevo 
personal posea mayor idoneidad y experiencia específica que el inicialmente relacionado en la 
oferta, y que cumpla con las condiciones exigidas en el documento de Términos y Condiciones 
Contractuales. 
 
13. COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
El proponente debe presentar una declaración bajo la gravedad de juramento, suscrita por el 
representante legal, en donde expresa que conoce, acepta y se compromete a cumplir lo establecido 
en los documentos técnicos que se adjuntan al presente proceso, so pena de rechazo de la propuesta. 
FORMATO N° 14- COMPROMISO CONDICIONES TÉCNICAS. 
 
14. PROPUESTA ECONOMICA  
 
El proponente debe presentar su propuesta diligenciando y aportando el FORMATO No. 15 – OFERTA 
ECONOMICA, el cual no debe ser modificado en sus ítems ni superar el presupuesto oficial so pena 
de rechazo. 
 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa 
y adecuada ejecución de la consultoría, así como de los riesgos y administración de los mismos: 
 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 PERSONAL         

1,1 Director de Consultoría MES 6   $ 0 

1,2 Coordinador Arquitectónico MES 6   $ 0 

1,3 Coordinador Estructural MES 6   $ 0 

1,4 Especialista Antropólogo sociólogo o Trabajador Social MES 6   $ 0 

1,5 Asistente de Dirección MES 6   $ 0 

  FM         



 

 

 

  SUBTOTAL PERSONAL       $ 0 

2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO         

2,1 Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes UNIDAD 1   $ 0 

2,2 
Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica 

materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce) 
UNIDAD 1   $ 0 

2,3 

El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico anexará en las 

memorias copia de su respectiva matrícula profesional vigente y 

certificación de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando 

equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisión, 

estaciones totales, niveles automáticos. etc.). 

UNIDAD 1   $ 0 

  SUBTOTAL TOPOGRAFÍA       $ 0 

3 
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE 

CIMENTACIÓN 
        

3,1 Antecedentes UNIDAD 1   $ 0 

3,2 
Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio 

desarrollados. 
UNIDAD 1   $ 0 

3,3 

Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las 

perforaciones y apiques, descripción de las muestras extraídas, registro 

fotográfico y pruebas sobre cada una de ellas. 

UNIDAD 1   $ 0 

3,4 
Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, desde el punto de 

vista geotécnico 
UNIDAD 1   $ 0 

3,5 Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.). UNIDAD 1   $ 0 

3,6 Resultados de todos los estudios realizados y los ensayos de laboratorio UNIDAD 1   $ 0 

3,7 Diseños requeridos y recomendaciones. UNIDAD 1   $ 0 

3,8 

Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de cimentación 

y capacidad portante de suelos, nivel freático, coeficientes de presiones de 

tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre 

otros. 

UNIDAD 1   $ 0 

3,9 

En caso de no necesitarse estudios de remoción en masa se requiere la 

respectiva certificación por parte de la entidad encargada de la Gestión de 

Riesgo. 

UNIDAD 1   $ 0 

3,10 

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, 

que permitan el diseño estructural del proyecto, de tal forma que se 

garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, 

garantizando las mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los 

predios y construcciones vecinas al proyecto, así como las estructuras y 

propiedades dentro de la zona a intervenir. 

UNIDAD 1   $ 0 

3,11 
Con los resultados del estudio de suelos se suministrará la información 

necesaria para el desarrollo de los diseños estructurales e hidráulicos. 
UNIDAD 1   $ 0 

3,12 

El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero 

estructural para sus diseños, la definición de los efectos sísmicos locales, 

los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en 

cuenta por la Interventoría durante la ejecución de las obras, igualmente, 

deberá contener recomendaciones para el ingeniero hidráulico en lo relativo 

al manejo de aguas de infiltración y escorrentía y alternativas de 

estabilización o manejo en caso de suelos expansivos o especiales. 

UNIDAD 1   $ 0 

  SUBTOTAL ESTUDIO DE SUELOS UNIDAD     $ 0 

4 ESTUDIO DE GEOLOGÍA UNIDAD       

4,1 Metodología aprobada por Interventoría UNIDAD 1   $ 0 

4,2 Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes)  UNIDAD 1   $ 0 



 

 

 

4,3 Estudio Geológico del alineamiento UNIDAD 1   $ 0 

4,4 Estudio de fuentes de materiales aprobado por Interventoría UNIDAD 1   $ 0 

4,5 Entrega del volumen aprobado por Interventoría UNIDAD 1   $ 0 

  SUBTOTAL GEOLOGÍA       $ 0 

5 
DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO BAJO 

CRITERIOS DE BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD 
        

5,1 
Planos de localización, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas y otros, a 

escalas adecuadas. 
UNIDAD 1   $ 0 

5,2 

Planos detallados de carpintería, obras metálicas, decorados fijos, escaleras, 

baños, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorrasos, pisos, 

otros, sin incluir la elaboración de planos de taller, pero si su oportuna 

revisión, aprobación y coordinación. Se entiende por planos de taller 

aquellos que elabora el fabricante para la manufactura del objeto de su 

contrato. 

UNIDAD 1   $ 0 

5,3 

Esquemas de desagües, iluminación, instalaciones técnicas, como de aire 

acondicionado y otras similares, que requieren solución arquitectónica, sin 

incluir los cálculos y planos de ingeniería de las mismas. 

UNIDAD 1   $ 0 

5,4 

Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos 

descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de 

aplicación. 

UNIDAD 1   $ 0 

5,5 
El proyecto Arquitectónico deberá estar en Coordinación con los planos 

técnicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. 
UNIDAD 1   $ 0 

5,6 

En los planos arquitectónicos se deben incluir las obras exteriores 

necesarias para la operación del escenario o del conjunto de escenarios, a 

saber: peatonales, accesos, jardines (sólo su localización), parqueos, juegos 

(sólo su localización) y otros servicios que cuando son exteriores se cobran 

por aparte. 

UNIDAD 1   $ 0 

  SUBTOTAL DISEÑOS       $ 0 

6 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
        

6,1 Descripción general del proyecto UNIDAD 1   $ 0 

6,2 Descripción de las alternativas UNIDAD 1   $ 0 

6,3 Identificación, descripción y análisis de los posibles efectos UNIDAD 1   $ 0 

6,4 Medidas que permitan prevenir, corregir o compensar los efectos UNIDAD 1   $ 0 

6,5 Programas de vigilancia ambiental UNIDAD 1   $ 0 

6,6 Resumen no técnico del Estudio de Impacto Ambiental y conclusiones UNIDAD 1   $ 0 

6,7 Plan de manejo de desechos UNIDAD 1   $ 0 

6,8 Plan de contingencias UNIDAD 1   $ 0 

6,9 Plan de capacitación UNIDAD 1   $ 0 

6,10 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial UNIDAD 1   $ 0 

6,11 Plan de relaciones comunitarias UNIDAD 1   $ 0 

6,12 Plan de rehabilitación de áreas afectadas. UNIDAD 1   $ 0 

6,13 Plan de abandono y entrega del área UNIDAD 1   $ 0 

  SUBTOTAL AMBIENTE       $ 0 

7 
DISEÑO ESTRUTURAL Y DE ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES 
        



 

 

 

7,1 

Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las 

teorías y análisis estructurales aplicados, descripción del sistema estructural 

usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, 

efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el 

grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia 

sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del 

procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción de los principios 

bajo los cuales se realiza el diseño y los datos identificables tanto de entrada 

de datos al procesador automático como de salida, con sus correspondientes 

esquemas. 

UNIDAD 1   $ 0 

7,2 

La memoria de cálculo contendrá como mínimo: Descripción del proyecto 

y del sistema estructural empleado, códigos y reglamentos utilizados, 

cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de viento, memorias 

del computador, memorias de cálculos manuales, índice de cálculos. 

UNIDAD 1   $ 0 

7,3 

Diseño estructural de las obras de protección y contención de las viviendas 

aledañas al proyecto (en caso de que existan) para evitar posibles deterioros 

de las edificaciones por causas atribuibles al proyecto. En todo caso el 

Contratista será el único responsable de la estabilidad de esas 

construcciones, y estará obligado a preservarlas en las condiciones 

encontradas y determinadas en las actas de vecindad al iniciar la obra; estas 

obras fueron valoradas y presupuestadas dentro del valor estimado del 

proyecto. 

UNIDAD 1   $ 0 

7,4 

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas 

con localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y 

colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y 

detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y 

ejecución. Dentro de los planos, se deberá indicar las especificaciones de 

los materiales de construcción, los procedimientos constructivos y toda la 

información que se considere relevante para la construcción y supervisión 

técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo el cual 

se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las 

cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al 

cual pertenece 

UNIDAD 1   $ 0 

7,5 

Cuadro resumen de cantidades de obra: Libro con cantidades de obra, 

referentes al diseño estructural, separando por capítulos, cimentación, 

elementos verticales, placas aéreas, escaleras, cubiertas, estructuras 

enterradas o elevadas, muros perimetrales y otros, en donde se cuantifique 

la totalidad de los materiales estructurales a utilizar con sus 

especificaciones de resistencia, presentando un resumen de cantidades por 

cada capítulo. 

UNIDAD 1   $ 0 

7,6 
Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de 

elementos, si aplica. 
UNIDAD 1   $ 0 

7,7 
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades 

resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto. 
UNIDAD 1   $ 0 

7,8 

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. Se 

presentará un escrito donde se resuman claramente las especificaciones 

técnicas de todos los materiales estructurales a emplear, y donde se 

establezcan los procesos constructivos, recomendaciones de demolición, 

anclaje, empalmes, resinas, epóxicos, aditivos, adiciones, conexiones, 

uniones y los debidos cuidados de colocación y tolerancias de aceptación 

que se deben exigir al momento de la construcción. Se deberán anexar los 

detalles necesarios para los procesos constructivos de demolición, 

excavación, cimentación y contención si son requeridos por el geotecnista. 

UNIDAD 1   $ 0 

7,9 

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los 

siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras 

metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e 

indicación clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o 

ensayos destructivos a los mismos. 

UNIDAD 1   $ 0 

7,10 
Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de 

madera de los proyectos que lo requieran. 
UNIDAD 1   $ 0 



 

 

 

7,11 

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un 

adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las 

correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos 

estructurales. 

UNIDAD 1   $ 0 

7,12 

El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los 

elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, 

cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales, 

acero estructural, etc., presupuesto incluido análisis de precios unitarios y 

especificaciones técnicas de la construcción que deberán contener las 

condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la estructura, 

así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su 

ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para 

verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de diseño y construcción 

aplicables. 

UNIDAD 1   $ 0 

7,13 
Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula 

profesional del calculista responsable 
UNIDAD 1   $ 0 

  SUBTOTAL ESTRUCTURAS       $ 0 

8 

DISEÑO HIDROSANITARIO (HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y 

SOCAVACIÓN), RED CONTRAINCENDIO Y RED DE GAS (EN 

DONDE APLIQUE) 

        

8,1 

Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, 

longitudes, pendientes de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a 

exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificación de materiales, 

otros 

UNIDAD 1   $ 0 

8,2 Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese UNIDAD 1   $ 0 

8,3 
Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, 

dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos. 
UNIDAD 1   $ 0 

8,4 

Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas 

y parámetros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, 

indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente 

firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable. 

UNIDAD 1   $ 0 

8,5 
Descripción y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de 

la dotación de obra 
UNIDAD 1   $ 0 

8,6 Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra UNIDAD 1   $ 0 

8,7 
Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y 

procedimientos constructivos 
UNIDAD 1   $ 0 

8,8 
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades 

resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto 
UNIDAD 1   $ 0 

8,9 
Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que 

correspondan 
UNIDAD 1   $ 0 

8,10 

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red 

contraincendios, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e 

isométricos. 

UNIDAD 1   $ 0 

8,11 
Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y 

tratamiento de aguas residuales 
UNIDAD 1   $ 0 

8,12 Detalles constructivos UNIDAD 1   $ 0 

8,13 Memorias de cálculo UNIDAD 1   $ 0 

8,14 Especificaciones técnicas de construcción y de materiales UNIDAD 1   $ 0 

8,15 Análisis de precios unitarios UNIDAD 1   $ 0 

8,16 Cantidades de obra UNIDAD 1   $ 0 

8,17 Presupuesto detallado UNIDAD 1   $ 0 

8,18 Normas técnicas de diseño y construcción aplicables UNIDAD 1   $ 0 



 

 

 

8,19 

Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código colombiano 

de fontanería y contendrán como mínimo lo siguiente: Descripción del 

proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de 

cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se 

incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de 

suministro, y de evacuación, unidades sanitarias, presiones de los sistemas 

hidroneumáticos, perdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas 

isométricos, otros 

UNIDAD 1   $ 0 

8,20 

Los planos se elaborarán con base en el proyecto arquitectónico y 

conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen 

afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los 

ejes del proyecto 

UNIDAD 1   $ 0 

8,21 Análisis del trazado general de la red de aguas residuales y aguas lluvias UNIDAD 1   $ 0 

8,22 Cálculo de aportes y áreas aferentes UNIDAD 1   $ 0 

8,23 Cálculo y diseño de colectores UNIDAD 1   $ 0 

8,24 Determinación de perfiles y definición de rasantes UNIDAD 1   $ 0 

8,25 
Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles 

típicos de tuberías 
UNIDAD 1   $ 0 

8,26 Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias UNIDAD 1   $ 0 

8,27 Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura UNIDAD 1   $ 0 

8,28 Cálculo de caudales requeridos UNIDAD 1   $ 0 

8,29 Trazado de la red de distribución UNIDAD 1   $ 0 

8,30 Dimensionamiento de tuberías UNIDAD 1   $ 0 

8,31 

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la Empresa de 

acueducto y alcantarillado del municipio indicando cotas, diámetros, 

longitudes y pendientes de las tuberías, notas y detalles de acuerdo a 

exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado correspondiente 

UNIDAD 1   $ 0 

8,32 Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas residuales UNIDAD 1   $ 0 

8,33 Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias UNIDAD 1   $ 0 

8,34 Memorias de cálculo de la red de acueducto UNIDAD 1   $ 0 

8,35 
Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua 

potable, si se requiere 
UNIDAD 1   $ 0 

8,36 

Las especificaciones deberán determinar las características de los 

materiales, elementos y equipos, que conforman todas las redes del 

proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberías, aparatos y 

accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, bombas, 

gabinetes de incendio, equipo hidroneumático, medidores, etc. La 

especificación debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos 

(roscado, suspensión y fijación, recubrimiento, empalmes, cruces, 

sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de 

aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma 

de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de 

mantenimiento). 

UNIDAD 1   $ 0 

8,37 

Red contraincendios: Las memorias deberán ajustarse a las normas 

aplicables: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en 

el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro 

de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, 

materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumáticos, 

perdidas, caudales, sistemas de prueba, diámetros requeridos para la red, 

diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, 

otros. 

UNIDAD 1   $ 0 



 

 

 

8,38 

Los planos se elaborarán con base en el proyecto de urbanismo y el 

arquitectónico y conciliado con el proyecto estructural para validar que no 

existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente 

a los ejes del proyecto. 

UNIDAD 1   $ 0 

8,39 Análisis del trazado general de la red contra incendio UNIDAD 1   $ 0 

8,40 
Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la 

entidad correspondiente 
UNIDAD 1   $ 0 

8,41 Determinación de perfiles y definición de rasantes UNIDAD 1   $ 0 

8,42 
Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos 

de tuberías 
UNIDAD 1   $ 0 

8,43 Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura UNIDAD 1   $ 0 

8,44 Memorias de cálculo de la red contra incendio UNIDAD 1   $ 0 

8,45 

Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra 

incendio, documento con especificación de pruebas al sistema y 

mantenimiento al mismo 

UNIDAD 1   $ 0 

  SUBTOTAL HIDRICOS       $ 0 

9 
DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, DISEÑO DE REDES DE VOZ 

Y DATOS 
        

9,1 

Planta general y/o por niveles de localización de redes, indicando 

diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, 

otros 

UNIDAD 1   $ 0 

9,2 
Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran para el 

proyecto 
UNIDAD 1   $ 0 

9,3 
Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, 

códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto 
UNIDAD 1   $ 0 

9,4 Memorias de cálculos y diagramas UNIDAD 1   $ 0 

9,5 Planos con rutas de cableado de alimentadores y acometidas UNIDAD 1   $ 0 

9,6 Cálculos y diseños UNIDAD 1   $ 0 

9,7 Planos y esquemas eléctricos para construcción UNIDAD 1   $ 0 

9,8 

Anexos: Memorias de cálculo, Especificaciones técnicas, Cantidades de 

obra, Presupuesto y análisis de precios unitarios, Normas técnicas de diseño 

y construcción aplicables, Memorial de responsabilidad, Resultados de la 

certificación de los puntos de red 

UNIDAD 1   $ 0 

  SUBTOTAL REDES ELÉCTRICAS       $ 0 

10 

ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS 

Y PRESUPUESTO CON APU, CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES, MEMORIAS GRÁFICAS, ESPECIFICACIONES 

GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, 

PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS, 

CONSTRUCCIONES, FICHA MGA FASE III, LICENCIAS Y 

PERMISOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS 

        

10,1 

Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y 

subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la Etapa 1. Indicando 

duración responsable, recursos físicos y método de seguimiento y 

monitoreo a la programación. 

UNIDAD 1   $ 0 

10,2 Indicación de inicio y final de cada una de las actividades UNIDAD 1   $ 0 

10,3 
La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del 

presente proceso de selección 
UNIDAD 1   $ 0 

10,4 Ruta crítica UNIDAD 1   $ 0 

10,5 Entregables concretos UNIDAD 1   $ 0 

10,6 Relaciones de precedencia entre actividades UNIDAD 1   $ 0 

10,7 Holgura de cada actividad; expresada en días calendario UNIDAD 1   $ 0 

10,8 Programa de inversión mensual en Microsoft Project UNIDAD 1   $ 0 



 

 

 

10,9 
Las memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad 

y programación de equipos a utilizar 
UNIDAD 1   $ 0 

10,10 Presupuesto detallado de obra UNIDAD 1   $ 0 

10,11 
Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación 

porcentual en el total del presupuesto 
UNIDAD 1   $ 0 

10,12 Listado de insumos y materiales básicos UNIDAD 1   $ 0 

10,13 Discriminación de los costos indirectos UNIDAD 1   $ 0 

10,14 
El presupuesto que presente debe estar discriminado por las áreas o zonas 

a intervenir 
UNIDAD 1   $ 0 

10,15 MGA Fase III UNIDAD 1   $ 0 

10,16 Documento Técnico Fase III UNIDAD 1   $ 0 

10,17 Firma de planos y formularios para obtención de licencias UNIDAD 1   $ 0 

10,18 Firma de memoriales de responsabilidad UNIDAD 1   $ 0 

10,19 
Certificaciones de disponibilidad de servicios público entregados por las 

empresas correspondientes con planos de localización y puntos de conexión 
UNIDAD 1   $ 0 

10,20 
Certificaciones de empresas recolectoras de escombros con mapa de 

localización 
UNIDAD 1   $ 0 

10,21 
Acciones complementarias: Aseo y limpieza general, Pintura, Rocería, 

Resane de superficies, demoliciones, Descolmatación de drenajes, otras 
UNIDAD 1   $ 0 

  SUBTOTAL CANTIDADES, VARIOS       $ 0 

11 INFORME FINAL EJECUTIVO         

11,1 Entrega del volumen aprobado por Interventoría UNIDAD 1   $ 0 

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       $ 0 

12 OTROS COSTOS DIRECTOS         

12,1 
Viáticos Director y especialistas (Incluye hospedaje, alimentación y 

desplazamientos) 
Semanas 24,0   $ 0 

12,2 Transportes Director y especialistas 
Tiquete 

Ida-Vuelta  
12,0   $ 0 

12,3 

Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, 

incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona 

del proyecto) 

Semana 12,0   $ 0 

12,4 
Alquiler de Oficina, incluye dotación y servicios públicos, comunicaciones, 

impresoras, plotter y consumibles. 
Mes 6,00   $ 0 

12,5 
Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, 

incluye archivos magnéticos) 
Mes 6,00   $ 0 

12,6 
Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (Incluye impresión, 

ploteo de original y copia física y dos copias en archivos magnéticos) 
Gl 1,0   $ 0 

12,7 
Permisos y licencias: licencias de construcción, impuestos, tasas, 

estampillas, licencias ambientales 
Gl 1,0   $ 0 

12,8 Apropiación y Construcción Social UNIDAD 1,0   $ 0 

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS       $ 0 

  COSTOS DIRECTOS TOTALES       $ 0 

  IVA (19%)       $ 0 

  VALOR TOTAL       $ 0 

 
 
 
 



 

 

 

El proponente deberá presentar el FORMATO No. 15 suministrado, bajo las siguientes 
consideraciones: 

 El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar la 
revisión aritmética. 
 No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la 
unidad, ni los ítems. 
 No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los cargos 
y conceptos relacionados en el Formato 15. 
 El personal al que se señale el pago de prima regional, le deberá ser pagada, obligación que 
adquiere el cotizante del proceso, constituyéndose como obligación contractual, susceptible de sanción 
en caso de incumplimiento. 
 Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, la UNGRD considerará que no hay 
lugar al pago de la misma. 
 Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco 
se aproxima por defecto al número entero del peso; en caso contrario, la Entidad efectuará dicho ajuste. 

La propuesta, bajo ninguna circunstancia podrá superar el presupuesto oficial, so pena del 
RECHAZO de la propuesta. 
 
La propuesta económica debe ser presentada por el proponente en formato PDF y EXCEL. 
 
La propuesta económica deberá contemplar los impuestos, incluido IVA, y los costos directos e 
indirectos requeridos para la ejecución del contrato, deberá ser presentada en pesos colombianos y sin 
enmendaduras. 
 
15. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Para efectos de la convocatoria, La UNGRD/FONBUENAVENTURA en la etapa de evaluación de las 
ofertas y una vez realizada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad 
jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacional de los proponentes), 
aplicara el criterio de evaluación y de ponderación a los proponentes que fueron habilitados en la 
primera etapa de verificación de requisitos habilitantes, para ubicar al proponente que obtiene el primer 
lugar en el orden de elegibilidad.  

 
Una vez cumplidos los requisitos mínimos para el presente proceso, y a fin de seleccionar el futuro 
contratista el comité de verificación validará la información que presenten los proponentes, para lo cual 
deberán tener en cuenta los criterios de selección que a continuación se relacionan: 
 

 
CRITERIO PUNTAJE 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 350 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 200 

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 190 



 

 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 
VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA 
DE PERSONAL 10 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN LA 
REGION 40 

VINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA REGIÓN BAJO LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 60 

INCENTIVO POR INCLUSION DE EMPRESAS LOCALES 50 
PUNTAJE MAXIMO TOTAL 1000 

 
El proponente seleccionado será aquel que tenga asignado el mayor puntaje conforme a los criterios 
antes señalados.  

 
16. FACTORES PONDERABLES 

 
16.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (350 PUNTOS) 
 
Se asignará hasta TRESCIENTOS CINCUENTA (350) PUNTOS al proponente que acredite 
experiencia adicional a la aportada como habilitante, y se evaluará teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

 
 
16.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (200 PUNTOS) 
 
Se asignará hasta DOSCIENTOS (200) PUNTOS al proponente que acredite experiencia específica 
adicional a la aportada como habilitante, del equipo mínimo de trabajo, y se evaluará teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
DIRECTOR DE CONSULTORIA: 
 

CONDICION PUNTAJE 

Quien acredite que ha ejecutado un (1) contrato adicional, a los aportados como requisito 
habilitante, en los que se evidencie dentro de su objeto y/o alcance la ejecución de estudios y/o 
diseños para la construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o mejoramiento de 
edificaciones institucionales públicas y/o privadas.  

100 

Quien acredite que ha ejecutado dos (2) contratos adicionales, a los aportados como requisito 

habilitante, en los que se evidencie dentro de su objeto y/o alcance la ejecución de estudios y/o 

diseños para la construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o mejoramiento de 

edificaciones institucionales públicas y/o privadas. 

200 

Quien acredite que ha ejecutado tres (3) contratos adicionales, a los aportados como requisito 
habilitante, cuya sumatoria tenga un valor igual o superior al 50% del valor del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV, en los que se evidencie dentro de su objeto y/o alcance la ejecución de 
estudios y/o diseños para la construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o mejoramiento 
de edificaciones institucionales públicas y/o privadas; y que por lo menos en uno (1) de ellos 
se evidencie el diseño de una edificación que se encuentre incluida dentro del SUBGRUPO DE 
OCUPACION LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES (L-2), establecidos en el titulo K-
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS del NSR-10. 

350 



 

 

 

CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE 

Experiencia especifica adicional a la habilitante 

como director y/o gerente de proyectos de 

Consultoría cuyo objeto y/o alcance comprenda los 

ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. 

Entre 6 meses a 1 año de 

experiencia especifica adicional a la 

habilitante 

20 

Entre 1 y hasta 2 años de 

experiencia especifica adicional a la 

habilitante 

50 

Superior a 2 años de experiencia 

especifica adicional a la habilitante 
80 

 
COORDINADOR ARQUITECTONICO: 
 

CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE 

Experiencia especifica adicional a la habilitante 

como asesor, especialista o diseñador 

arquitectónico en proyectos de Consultoría o 

Interventoría cuyo objeto y/o alcance comprenda 

los ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O 

PRIVADAS.. 

Entre 6 meses a 1 año de 

experiencia especifica adicional a la 

habilitante 

20 

Entre 1 y hasta 2 años de 

experiencia especifica adicional a la 

habilitante 

40 

Superior a 2 años de experiencia 

especifica adicional a la habilitante 
60 

 
COORDINADOR ESTRUCTURAL: 
 

CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE 

Experiencia especifica adicional a la habilitante 

como ingeniero calculista, asesor, especialista o 

diseñador estructural en proyectos de Consultoría 

o Interventoría cuyo objeto y/o alcance comprenda 

los ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O 

PRIVADAS. 

Entre 6 meses a 1 año de 

experiencia especifica adicional a la 

habilitante 

20 

Entre 1 y hasta 2 años de 

experiencia especifica adicional a la 

habilitante 

40 

Superior a 2 años de experiencia 

especifica adicional a la habilitante 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

La experiencia adicional debe ser diferente a la presentada para validar la experiencia mínima 
habilitante. 
 
Las certificaciones que se pretendan hacer valer dentro del proceso, como experiencia adicional a la 
mínima exigida, deberán relacionarse en el FORMATO No.16. 
 
 
16.3. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (190 PUNTOS) 
 
Se asignará hasta CIENTO NOVENTA (190) PUNTOS al proponente que acredite formación 
académica adicional a la aportada como habilitante, del equipo mínimo de trabajo, y se evaluará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
COORDINADOR ARQUITECTONICO: 
 

CRITERIO FORMACION ACADEMICA ADICIONAL PUNTAJE 

FORMACION ACADEMICA 

Especialización adicional a la habilitante 

requerida, en áreas afines al objeto del contrato. 
50 

Maestría o Doctorado, en áreas afines al objeto 

del contrato. 
100 

 
COORDINADOR ESTRUCTURAL: 
 

CRITERIO FORMACION ACADEMICA ADICIONAL PUNTAJE 

FORMACION ACADEMICA 

Especialización adicional a la habilitante 

requerida, en áreas afines al objeto del contrato. 
50 

Maestría o Doctorado, en áreas afines al objeto 

del contrato. 
90 

 
 
16.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

Para tales efectos, serán se tomarán las siguientes consideraciones:  
 
Definición: Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.  

Bienes Nacionales: Son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 2009 o las normas que lo 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además 
del FORMATO NO.17 - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los 
siguientes documentos, según corresponda:  
 
 Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 



 

 

 

 Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
 Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
Se asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. Cuando uno o 
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

En caso de que los servicios suministrados sean extranjeros, se le asignarán cincuenta (50) puntos al 
proponente que presente la certificación en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 
816 de 2003. Si no se acredita la certificación señalada, a la propuesta se asignará cero (0) puntos. 

En el caso de consorcios o uniones temporales conformados por integrantes nacionales (y/o extranjeros 
con derecho a trato nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en 
proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o 
extranjero.  

DESCRIPCIÓN PUNTAJE MAXIMO 
Oferente Nacional o considerado como Nacional. 100 
Oferente Extranjero (Sin tratamiento de Nacional) 50 
Oferente que no presenta certificación. 0 

16.5. ACREDITACIÓN DE LA RECIPROCIDAD: 

El proponente que pretenda la aplicación del principio de reciprocidad para efectos del factor 
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL, deberá tener en cuenta lo siguiente:  

● Cuando la reciprocidad no se funde en un tratado, acuerdo o convenio, se deberá presentar una 
certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la cual deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
 
● La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los 
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante 
certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número 
y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al 
cual va dirigido. 



 

 

 

Nota Explicativa: Conforme al Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 - Existencia de trato 
nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios 
provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos 
establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con 
los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya 
certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la 
revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; 
y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo 
en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es 
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para 
constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados 
en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los 
certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de 
Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre 
el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como 
el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y Servicios 
nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública para la expedición del certificado. 

La omisión de la información correspondiente hará que el factor de Incentivos a la Industria Nacional 
sea calificado con 0 puntos.  

16.6. PROPONENTES CON VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10 
PUNTOS) 

En cumplimiento del Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 
13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 
discapacidad”, el proponente que:  
 
1. Certifique a través de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal según corresponda, el número total de trabajadores con discapacidad vinculados a la planta de 
personal.  
 
2. Acredite el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
El puntaje se otorgará siempre y cuando cumpla con el número mínimo de trabajadores con 
discapacidad señalados en el decreto así:  
 



 

 

 

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES 
DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE 
TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD EXIGIDO 

Entre 1 y 30 1 
Entre 31 y 100 2 
Entre 101 y 150 3 
Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 
 
Para la acreditación de este factor se debe diligenciar el FORMATO N° 20 – VINCULACIÓN DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 
 
Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 
tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el 
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general mínima requerida para la respectiva contratación, 
medida en SMMLV. 
 
16.7. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN LA REGION  (40 PUNTOS) 
 
Se asignará hasta 40 PUNTOS, al proponente/oferente que aporte experiencia específica adicional a 
la habilitante, ejecutada en la Región del Pacifico, y se evaluará teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

CONDICIÓN PUNTAJE 
Quien acredite dos (2) contratos como experiencia especifica adicional, y como 

mínimo uno (1) de ellos haya sido ejecutado en alguno de los departamentos de 

la Región del Pacífico (Choco, Cauca, Nariño y Valle – Se excluye el Distrito 

Buenaventura). 

20 

Quien acredite tres (3) contratos como experiencia especifica adicional, y como 

mínimo uno (1) de ellos haya sido ejecutado en el Distrito de Buenaventura. 
40 

 
Nota: Se aclara que el proponente solamente podrá acceder a una de las condiciones establecidas, 
logrando una asignación máxima de hasta 40 PUNTOS. 

 
 16.8. VINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA REGIÓN BAJO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (60 
PUNTOS) 
 
Se asignará hasta 60 PUNTOS, al proponente/oferente que postule profesionales pertenecientes al 
Distrito de Buenaventura, y se evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

CONDICIÓN PUNTAJE 

20% del personal profesional y administrativo  20 

30% del personal profesional y administrativo  40 



 

 

 

50% del personal profesional y administrativo, que se identifique como mujer 60 

 Nota: Para acreditar los criterios, el proponente debe diligenciar el FORMATO No. 12A - 
VINCULACION DE PERSONAL DE LA REGION BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO. 
 
En la etapa de ejecución, el Contratista deberá allegar constancia emitida por la respectiva autoridad 
étnica o la Secretaria de Gobierno del Distrito de Buenaventura, en la que se indique de manera 
expresa que el profesional o personal vinculado para la asignación de puntaje, reside en el Distrito de 
Buenaventura, mínimo desde hace cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 

 Para el reconocimiento de la identidad de género, se presentará diligenciado un formato anexo al 
pliego de condiciones, en el cual se dejará de manera libre y voluntaria, constancia del 
autoreconocimiento. Además, en los casos de las mujeres diversas donde no se hayan realizado los 
cambios en el documento de identidad, se consignará el nombre identitario si así lo considera. 

 La Interventoría o Supervisión del contrato, deberá vigilar y realizar verificación durante la ejecución 
del proyecto, dejando constancia del cumplimiento, por parte del Contratista, de la condición 
propuesta dentro de los informes mensuales, teniendo como soportes las respectivas planillas de 
aportes a la seguridad social; so pena del incumplimiento del contrato. 

 En caso de que el contratista, no pueda cumplir con el criterio que le asigno el puntaje, deberá 
demostrarlo a través de un proceso de convocatoria local, en donde se evidencie la existencia o no de 
los perfiles requeridos, proceso que debe ser concertado con FonBuenaventura. 
 
 
16.9. INCENTIVO POR INCLUSIÓN DE EMPRESAS LOCALES (50 PUNTOS) 

Con el fin de implementar estrategias que fomenten la inclusión y fortalecimiento de las empresas 
contratistas locales, que permitan la dinamización de la economía en el territorio, se asignará hasta 50 
PUNTOS, al proponente/oferente que acredite su domicilio en el Distrito de Buenaventura. Para el caso 
de los proponentes plurales (consorcios o uniones temporales), que deseen acceder a este puntaje, 
los requisitos de experiencia podrán acreditarse en su totalidad por cualquiera de los miembros del 
consorcio o unión temporal y deberán demostrar dentro de su conformación, la participación de 
personas naturales, jurídicas, o entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito de 
Buenaventura, y se evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Que dentro de la conformación del proponente plural, se acredite una participación 

entre el 21% y el 40% de Personas Naturales, Personas Jurídicas, o Entidades sin 

ánimo de lucro del Distrito de Buenaventura. 

30 

Que el proponente acredite su domicilio en el Distrito de Buenaventura; o para el caso 

de Proponentes Plurales que dentro de su conformación, se acredite una participación 

entre el 41% y el 50% de Personas Naturales, Empresas, o Entidades sin ánimo de 

lucro del Distrito de Buenaventura. 

50 



 

 

 

Nota General: LOS FACTORES DE PONDERACIÓN NO SERÁN SUBSANABLES; SIN EMBARGO, 
LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA ACREDITAR LA ASIGNACIÓN 
DEL PUNTAJE NO RESTRINGIRÁ LA PARTICIPACIÓN DEL RESPECTIVO 
PROPONENTE/OFERENTE, NI CONSTITUIRÁ CAUSAL DE RECHAZO DE SU PROPUESTA.” 

ECTIVO PROPONENTE/OFERENTE, NI CONSTITUIRÁ CAUSAL DE RECHAZO DE SU PROPUESTA 17. ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS.  
 
17.1.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
      
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
      
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
      
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA 

Seriedad de la Oferta 10% del valor del contrato 
Vigencia de 3 meses contados a 
partir de la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. 

      
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 
      
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
 
17.2.  ETAPA CONTRACTUAL  
      
El Proponente favorecido, deberá presentar a favor de la FONDO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FIDUPREVISORA S.A. 830.053.105-
3 - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, una garantía que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas de la oferta, la cual se mantendrá vigente hasta su liquidación, expedida por una 
compañía de seguros o banco legalmente establecidos en Colombia y debe cubrir los siguientes 
amparos:  
 
                     

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA 

     Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Debe ser el ciento por 
ciento (100%) de la suma 
establecida como anticipo  

Vigencia igual al término de ejecución 
del contrato y seis (6) meses más, 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato.  



 

 

 

Cumplimiento 20% del valor del contrato  Vigencia igual al término de ejecución 
del contrato y hasta la liquidación. 

Calidad del servicio 40% del valor del contrato 
Vigencia igual a cinco (5) años, contados 
a partir de la fecha de recibo del 
contrato. 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

     20% del valor 
del contrato 

Vigencia igual al plazo de ejecución 
y tres (3) años más, contados a partir de 
la fecha de suscripción del contrato. 

  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Este amparo cubre los perjuicios 
sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del 
anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 
 
CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento es la cobertura básica de la garantía única de 
cumplimiento. Este amparo cubre a la entidad contratante de los perjuicios directos derivados de la 
ocurrencia de los siguientes Riesgos: a. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales. b. Cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales; y, además, la 
cobertura se extiende al pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad aseguradora por los 
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista, Estos perjuicios 
generalmente se presentan con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El amparo de pago de salarios y prestaciones 
sociales, tiene por objeto cubrir a la entidad asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al 
personal requerido para la ejecución del contrato amparado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar 
DIEZ (10) DÍAS MÁS, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad 
de lo exigido y prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el 
momento de la firma del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del 
acta de inicio.    
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá entregar con las pólizas debidamente 
constituidas y firmadas, el correspondiente recibo de pago de la prima de seguros expedido por la 
compañía aseguradora.  La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a favor de 
ENTIDADES ESTATALES. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso FONBUENAVENTURA podrá solicitar la ampliación de las 
garantías hasta que se realice liquidación del contrato. 
 
18. ANALISIS DE RIESGO Y MITIGACIÓN  

Se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación, los 
cuales se adjuntan al presente documento en una matriz elaborada que se presenta en documento 
anexo que se publicará en forma independiente en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede 
electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co.  
 



 

 

 

19. PROPIEDAD INTELECTUAL  

Si de la ejecución del presente contrato, resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras, diseños, invención de sistemas de software y sus subsistemas, 
éstos pertenecerán a la Entidad Contratante de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la 
Ley 23 de 19822. El CONTRATISTA declara que los trabajos y servicios prestados a la Entidad 
Contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual 
o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros, respondiendo además 
por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera 
sobrevenir. En virtud de la presente cláusula, la Entidad Contratante queda autorizada para copiar, 
reproducir, distribuir, publicar, comercializar, derivar y modificar los trabajos objeto del presente 
contrato, por cualquier medio digital, electrónico o reprográfico, conservando la obligación de respetar 
en todo caso los derechos morales de autor contenidos en el artículo 30 de la Ley 23  
de 1982. 
      
20. SARLAFT 
 
El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos 
al Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - 
SARLAFT implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables 
sobre esta materia. (CE. 007 de 1996 Título I Capítulo XI de la Superintendencia Financiera de 
Colombia). En consecuencia, certifica que la documentación de Conocimiento del Cliente por él 
suministrada (Documentos de identificación, Certificados de Existencia y Representación, 
Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable, procediendo por parte de la entidad 
CONTRATANTE, su verificación o cruce en listas restrictivas.      
      
PARÁGRAFO: En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las políticas y procedimientos 
SARLAFT arriba indicados, la FIDUCIARIA dará lugar a la realización de los reportes ordenados por 
las entidades competentes, a la terminación del presente contrato o la desvinculación del Proveedor o 
Contratista, según corresponda 
 
21. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 
En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 
ejecución del futuro contrato, se acudirá a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como 
la conciliación, la amigable composición y la transacción, para lo cual dispondrán de un término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito 
su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por una sola vez, por un término igual 
al inicialmente pactado. 
 
22. INDEMNIDAD 
 
El contratista está en la obligación de mantener a FONBUENAVENTURA, FIDUPREVISORA S.A., y 
la UNGRD, libres de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; así como contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por aquel, sus subcontratistas o proveedores, durante la 
ejecución del objeto contractual y terminados estos, hasta la liquidación definitiva del contrato. 
      



 

 

 

Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones de su personal, 
de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y 
defectos de sus trabajos y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones. 
      
      
23. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO 
 
En caso de que se presente incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, el 
interventor o supervisor requerirá oportunamente por escrito al contratista, con el fin de hacer cumplir 
las obligaciones adquiridas. 
 
Si la respuesta al requerimiento no es satisfactoria o no se obtiene respuesta, conforme a los términos 
acordados en el Contrato, el interventor o supervisor remitirá de forma inmediata los antecedentes al 
funcionario de la Entidad Ejecutora competente, quien evaluará los hechos frente a lo acordado en el 
contrato y procederá acorde a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Constitución Política y demás 
normas aplicables. 
 
Para emitir su concepto respecto a un posible incumplimiento del contratista, el supervisor deberá 
realizar un análisis objetivo, claro y preciso del objeto contractual en general, teniendo en cuenta que 
su concepto será esencial a la hora de definir las acciones legales a seguir por parte de la 
administración. Tal manifestación deberá estar lo suficientemente soportada, teniendo en cuenta que 
la responsabilidad por un eventual detrimento del patrimonio del estado a causa de una sentencia 
judicial involucra a todos los servidores que intervienen en la actividad contractual. 
 
En todo caso para adelantar los procesos sancionatorios, imposición de multas, declaratoria de 
incumplimientos, cobro coactivo y reclamaciones de garantías se seguirán los procedimientos que la 
Entidad Ejecutora disponga para tal fin. 
La Entidad Fiduciaria, en calidad de representante del Fondo, tendrá la obligación de realizar el 
acompañamiento que requiera la Entidad Ejecutora, así como generar y cargar los reportes legalmente 
establecidos sobre los actos administrativos que se expidan en el marco de los procesos 
sancionatorios, imposición de multas, declaratoria de incumplimientos y cobro coactivo. 
 
24. MULTAS  
 
 La mora por parte el futuro contratista en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del 
contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento 
(1%) del valor del contrato por cada día de atraso y que, sumadas no superen el veinticinco por ciento 
(25%) del valor total del mismo. El futuro contratista y la UNGRD/FONBUENAVENTURA acuerdan que 
el valor de las multas se descontará por la UNGRD/FONBUENAVENTURA del saldo a favor el futuro 
contratista si los hubiere, previa comunicación escrita al futuro contratista. Sin perjuicio de lo anterior, 
la UNGRD/FONBUENAVENTURA adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente 
cuando así se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el futuro contratista demuestre que su 
tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que la UNGRD/FONBUENAVENTURA pueda 



 

 

 

acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro por vía judicial o mediante Jurisdicción 
Coactiva. 

25. PENAL PECUNIARIA 
 
El futuro contratista se obliga a pagar a la UNGRD/FONBUENAVENTURA una suma equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato a título de indemnización, por los perjuicios que 
ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones 
contractuales. El futuro contratista autoriza con la firma del contrato a la 
UNGRD/FONBUENAVENTURA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su 
favor. De no existir saldo a favor del futuro contratista, se hará efectiva la garantía única constituida y 
si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente. 
 
26. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
      
El seguimiento y control del contrato será ejercida por una interventoría integral. Este será el 
intermediario entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA y, por su conducto se tramitarán todos los 
asuntos relativos al desarrollo del contrato.      
      
Todo lineamiento que imparta la Interventoría deberá constar por escrito y remitirá oportunamente copia 
al Contratante. 
 
27. EXCLUSIÓN LABORAL 
 
Entre el FONDO y el futuro contratista, y respecto del personal contratado por este último, por virtud 
del contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el futuro contratista ni sus dependientes 
tendrán derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 
con cargo al contrato. El personal de EL FUTURO CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de 
la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con el FONDO. 
 
Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de EL FUTURO 
CONTRATISTA quien obra como patrono independiente en la ejecución de este contrato y se obliga 
durante toda su vigencia a contratar los trabajadores que requiera para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual.  
  
PARÁGRAFO PRIMERO. - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El futuro contratista se obliga 
al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones 
sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya 
que el personal que vincula el futuro contratista no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
FONBUENAVENTURA y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El futuro 
contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 



 

 

 

(Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la 
autoridad competente. Corresponderá al futuro contratista durante la ejecución del Contrato y en el 
momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el futuro contratista 
en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de 
estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del contrato, al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 
28. MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS.  
Se realizarán cuando en la ejecución del contrato se identifique la necesidad de ajustar condiciones 
inicialmente pactadas, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y el logro de los 
objetivos propuestos. Para ello se deberá surtir el trámite correspondiente por parte del supervisor y/o 
interventor asignado por el ordenador del gasto FonBuenaventura, o su delegado. En todo caso los 
ajustes realizados no podrán modificar el objeto del contrato ni deberán ser fruto de un incumplimiento 
por parte del contratista.  
 
29. CESIÓN 
 
El contratista (CEDENTE) podrá ceder su posición contractual a un tercero (CESIONARIO), previa 
autorización escrita del Ordenador de Gasto de FonBuenaventura. 
 
30. SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO  
 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y atendiendo a circunstancias, y previa 
instrucción del ordenador del gasto de FonBuenaventura, se podrá suspender la ejecución del contrato 
cuando se presente alguna circunstancia que imposibilite continuar con la ejecución del mismo, la 
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución 
temporal del contrato, la cual deberá estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una 
condición. En la solicitud de suspensión, debe indicarse el término exacto de suspensión y reinicio, así 
como la obligación de ajustar la vigencia de la garantía que ampara el contrato.  
 
31. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
Cuando el contrato se termine, el Ordenador del Gasto de FonBuenaventura validará la información 
remitida por el Supervisor o Interventor, la cual debe estar conforme a los términos establecidos en la 
minuta del contrato y está dada por las siguientes causales: a) Por expiración del plazo pactado b) 
Terminación anticipada por mutuo acuerdo de imposibilidad del cumplimiento del contrato. c) Por 
mutuo acuerdo entre las partes. d) Por entrar el proveedor o contratista en causal de liquidación. e) 
Por incumplimiento en los plazos de entrega o porcentajes de avances de acuerdo a los cronogramas. 
f) Por incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes, la parte cumplida estará facultada para 
solicitar la terminación del contrato. g) Igualmente se podrá terminar por cualquier justa causa 
establecida en la ley para cada tipo de contrato. 
 
32. APLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 



 

 

 

En el contrato se entiende pactadas e incluidas las cláusulas excepcionales al derecho común de 
interpretación, modificación y terminación unilateral, las cuales podrán ser ejercidas en los términos y 
condiciones establecidas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. El incumplimiento de una o 
varias de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y evidencie que puede conducir a su paralización facultará al Ordenador del Gasto de 
FONBUNAVENTURA a declarar la caducidad del contrato, terminarlo y ordenar su liquidación en el 
estado en que se encuentre, mediante acto administrativo motivado. La caducidad también podrá ser 
declarada por las causales contempladas en la Ley o reglamentos, las cuales se entienden 
incorporadas en contrato que se suscriba. En firme el acto administrativo por medio del cual se declara 
la caducidad, se hará efectiva la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato en los 
términos del Decreto 1082 de 2015 y se procederá al cobro de la pena pecuniaria correspondiente. 
 
33. ACTA DE CIERRE Y LIBERACIÓN DE SALDOS DEL CONTRATO 
 
Se realizará de mutuo acuerdo, dentro de los ocho (08) meses siguientes a la terminación o a la 
expiración del término de ejecución contractual. En esta etapa, las partes acordarán los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar, la cual deberá contener:  
 
1. Una manifestación sobre el cumplimiento del contrato por cada una de las partes.  
2. Una relación del estado de las prestaciones económicas del contrato.  
3. Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias y poder declararse a paz y a salvo.  
4. La indicación del estado de las pólizas o garantías, y las obligaciones de las partes respecto 
de ellas.  
5. Todas aquellas que sean necesarias según la naturaleza de la contratación y las condiciones 
que dieron lugar a la terminación del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse alguna situación que impida la liquidación del 
contrato, el ordenador del gasto de FonBuenaventura, con el informe de supervisión o interventoría 
correspondiente, podrá adelantar el acta de cierre y liberación de saldos del contrato de manera 
unilateral y tomará las medidas que sean necesarias para que se cumpla con las obligaciones y exigir 
los derechos que resulten o recurrir a los mecanismos de resolución de conflictos que se hayan previsto 
en el documento, según el caso.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de ser necesario, se exigirá al proveedor o contratista la extensión 
o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad 
a la terminación del contrato. En los eventos en que se vincule a un proveedor o contratista para el 
cumplimiento de las obligaciones que tiene FonBuenaventura con un proveedor o contratista, no habrá 
lugar a terminar el contrato si el contratante no ha recibido a satisfacción la obra, el bien o el servicio 
prestado. En los demás casos se hará una certificación de cumplimiento y paz y salvo por parte del 
Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, avalado por el supervisor o interventor del contrato según 
sea el caso.  

 
34. DECLARATORIA DE FALLIDO AL PROCESO DE SELECCIÓN 
 



 

 

 

Se podrá declarar fallido un proceso de selección cuando las ofertas o propuestas presentadas no 
cumplan con las condiciones previstas en los TCC o en la convocatoria o cuando no se presente oferta 
o propuesta alguna. La decisión correspondiente se informará a los oferentes o proponentes mediante 
comunicación publicada en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede electrónica de la UNGRD 
https://portal.gestiondelriesgo.gov.co, señalando en forma expresa las razones que la motivan. No se 
declarará fallido el proceso de selección, cuando sólo se cuente con una oferta o propuesta siempre 
que esta cumpla con los requisitos establecidos en los TCC. 
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