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ANEXO TECNICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA IDENTIFICACION,
CONFIRMACION, VALORACION DEL RIESGO QUIMICO Y FiSICO DE AREAS DEGRADADAS POR
MINERIA PRIORIZADAS EN LAS CUENCAS DE LOS RiOS ANCHICAYA, RAPOSO Y DAGUA EN EL

DISTRITO DE BUENAVENTURA Y PROPONER ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (RESTAURACION,
RECUPERACION, REMEDIACION Y/O REGENERACION NATURAL)
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“CONTRATAR LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA IDENTIFICACION, CONFIRMACION, VALORACION
DEL RIESGO QUIMICO Y FiSICO DE AREAS DEGRADADAS POR MINERIA PRIORIZADAS EN LAS
CUENCAS DE LOS RiOS ANCHICAYA, RAPOSO Y DAGUA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y
PROPONER ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (RESTAURACION, RECUPERACION, REMEDIACION
Y/O REGENERACION NATURAL)”.

1. OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA IDENTIFICACION,
CONFIRMACION, VALORACION DEL RIESGO QUIMICO Y FiSICO DE AREAS DEGRADADAS POR
MINERIA PRIORIZADAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS ANCHICAYA, RAPOSO Y DAGUA EN
EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y PROPONER ALTERNATIVAS DE INTERVENCION
(RESTAURACION, RECUPERACION, REMEDIACION Y/O REGENERACION NATURAL)

2. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera de CUATRO (4) meses, contados a
partir de la firma del acta de inicio.

3. LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion es el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. En
todo caso el domicilio contractual sera la ciudad de Bogota D.C.

3.1 Especificaciones de Localizacion de las Areas de Trabajo

Buenaventura es el municipio mas extenso del departamento del Valle del Cauca, con un area de 6.297 Km2
que equivale al 29.7% del area total del departamento, esta a 7 m.s.n.m. Por el norte, limita con el departamento
del Chocd; por el sur, con el departamento del Cauca; por el oriente, con los municipios de Cali, Calima (Darién),
Dagua y Jamundi; y por el occidente, con el océano Pacifico. (Alcaldia Municipal de Buenaventura, 2001).

La ciudad consta de una zona insular (isla Cascajal), donde se realiza la mayoria de las actividades econémicas
y otra continental, que presenta una vocacién principalmente residencial. La movilizacién dentro de la ciudad
se presenta principalmente a través de su via principal, la Avenida Simon Bolivar, la cual cuenta con una
extension aproximada de 13 kilometros y comunica longitudinalmente a la ciudad de extremo a extremo (isla-
continente).
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La importancia de su ubicacioén geografica radica en que es la principal puerta comercial con el continente
asiatico y la costa oeste de los Estados Unidos. Segun el censo del afio 2018, Buenaventura cuenta con una
poblacién de 308.188 habitantes (DANE, 2018).

3.2 Caracteristicas de las cuencas hidrograficas que conforman el Distrito de Buenaventura

Por la region hidroldgica del Pacifico fluyen anualmente 378 Km3 de agua, es decir, el 18% de las aguas del
pais, siendo el Pacifico la tercera regién con mayor escorrentia después de la region amazénica y la Orinoquia
y por encima de las regiones andina y caribe (IIAP “Plan Estratégico de la macrocuenca del Pacifico”).

La oferta del recurso hidrico del Distrito de Buenaventura es amplia y rica debido a la amplia red hidrica con la
que cuenta, esto se ve reflejado en doce cuencas hidrograficas que surten de agua la poblacion y sostienen
los ecosistemas presentes; las Cuencas hidrogréficas de los rios Bajo San Juan, Bajo Calima, Bahia Malaga,
Bahia de Buenaventura, Naya, Cajambre, Mayorquin, Raposo, Anchicaya, Dagua, Yurumangui y Garrapatas;
se encuentran localizadas en la vertiente del Pacifico de la Cordillera Occidental, en el Departamento del Valle
del Cauca, que descienden de forma rapida drenando sus aguas al Océano Pacifico.

La Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca — CVC de acuerdo a la Resolucion 0721 de 2002 ha
determinado la division de cuatro zonas denominadas Unidades de Gestion de Cuenca UGC, en la que agrupan
las cuencas para su organizacion y manejo, en el Distrito de Buenaventura (Tabla 1). En la figura 1 se presenta
la distribucion geogréfica de las UGC del distrito de Buenaventura.

Tabla 1. Unidades de Gestion de Cuencas

Fuente: CVC

UNIDAD DE

GESTION DE CUENCA SUPERFICIE OBSERVACIONES

CUENCA UGC
Calima - Bajo San Bajo San Juan 36.709 ha 29% del &rea total, distribuida en siete
Juan subcuencas y 7 microcuencas.

Calima 55.488 ha 10 subcuencas y una microcuenca, que
corresponde al 43% del area total del
territorio

Bahia Bahia Mélaga 36.413 ha 28% del area total, distribuida en 6
Buenaventura- subcuencas y la isla EI Morro.
e land Bahia 30257.67 ha. Estero “Agua dulce” y el estero Gamboa,

Buenaventura 5 microcuencas.

Anexo Técnico
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Mallorquin - Raposo = Mallorquin 14004.16 ha.
-Aflchlcaya (medio Raposo 45031.98 ha. Cuenca influenciada por la presencia de
bajo) - Dagua (alta
baja) hasta Potedd manglar.
Dagua - El sistema de drenaje es muy sensible a la
Buenaventura accion de las lluvias puede variar de
manera brusca, presentando crecientes o
descensos del nivel del agua.
Anchicaya - 105670 ha. 16.7% del area del distrito de B/tura.
Buenaventura
Yurumangui - Cajambre 134204.27 ha
Cajambre Yurumangui 64979.68 ha.
Naya 79775.04 ha Es la cuenca con mayor extension 130 km
de longitud.

| _ucc calima
— Bajo San Juan

-UGC Bahia
2 s Buenaventura
e s na” ; — Bahia Mélaga

| -UGC Mayorquin

[ atve Buensventurs ¥ : | -Raposo-
: 2 4 A ya Media

73 Baja- DaguaAlta y

.| Baja hasta Potedé.

-UGC Naya
-Yurumangui -
&

e

Fuente: CVC
Figura 2. Cuencas DAR Pacifico Oeste

Adicionalmente en el Distrito hay cantidad de quebradas y rios de menor tamafio, Chanflanita, Chanflanita,
Agua Clara, San Marcos, Sabaletas, San Cipriano y Escalerete, el cual abastece la cabecera municipal a través
de un moderno acueducto.

Anexo Técnico
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4. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, CONFIRMACION, VALORACION DEL RIESGO
QUIMICO Y FiSICO DE AREAS DEGRADADAS POR MINERIA PRIORIZADAS EN LAS CUENCAS
DE LOS RiOS ANCHICAYA, RAPOSO Y DAGUA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y
PROPONER ALTERNATIVAS DE INTERVENCION.
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De conformidad al resultado del Convenio Interadministrativo No. 308 de 2019 suscrito entre el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico "John Von
Neumann" - IIAP, se pretende atender las areas degradadas priorizadas por efecto de la explotacién ilicita de
minerales en las cuencas de los rios Anchicaya, Raposo y Dagua, cuya consecuencia se evidencia en la
afectacion de servicios ecosistémicos tanto a la poblacién directa como a la poblacion de la region; para lo cual
se deberan proponer alternativas para su intervencidon (recuperacion, regeneracion, restauracion y
remediacion).

En este sentido, se debera producir un documento con lineamientos técnicos que permitira la recuperacién de
esas areas degradadas por efecto de explotacion ilicita de minerales. Este documento contendra elementos
técnicos que serviran de base técnica para el fortalecimiento del desempefio ambiental del sector productivo
de la mineria, sobre todo de pequefia y mediana clasificacién; enfocandose en metodologias y técnicas que se
pueden implementar por parte del sector regulado para la recuperacion de areas que puedan resultar
degradadas por efecto de su operacién normal 0 en un evento contingente, de tal forma que el documento
resultante, entre otros, pueda servir de base para el desarrollo de normativa ambiental aplicable al sector minero
en general.

Al finalizar, se debera contar con un documento que proponga instrumentos de intervencion con los
lineamientos técnicos (elementos técnicos, hoja de ruta, responsables y costos) para la recuperacion de areas
degradadas por extraccion ilicita de minerales, con participacién comunitaria, en el distrito de Buenaventura
para las cuencas de los rios Anchicaya, Raposo y Dagua.

En ese sentido, para el desarrollo del estudio se establecen etapas o fases que deben aplicarse como minimo
en dos areas degradadas seleccionadas por cuenca, para un total de 6 areas de estudio.

4.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

4.1.1 Fases para el estudio las Areas Degradas por la Mineria en Buenaventura

Para la elaboracién del estudio de identificacion, confirmacion, valoracidn del riesgo quimico y fisico de areas
degradadas por mineria priorizadas en las cuencas de los rios Anchicaya, Raposo y Dagua en el distrito de
buenaventura y proponer alternativas de intervencion, el Contratista desarrollara las siguientes fases con sus
respectivas actividades:

A. Fase 1. Identificacion detallada de areas degradadas por efecto de la actividad minera en las
cuencas de los rios Anchicaya, Raposo y Dagua.

El contratista realizara la identificacion de las areas mediante la recopilacion de informacion y la evaluacion
semi—cuantitativa de escenarios de riesgo existentes en el sitio de area con sospecha. Esta evaluacién permitira
identificar los peligros y valorar los riesgos con la posibilidad de realizar una evaluacién mas detallada de los
mismos en tiempo futuro. Para efectuar la investigacion preliminar se hace necesario la construcciéon de un
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mapa conceptual inicial que permita visualizar cada uno de los escenarios de riesgo fisico y por contaminacion
quimica, las posibles rutas de exposicidn y los receptores expuestos.

Para esta identificacion deben realizarse las siguientes actividades:
1. Recopilacion de informacién secundaria disponible
Entre la informacion secundaria a recopilar se sugiere como minimo la siguiente:
e En caso de existir, informacion como estudios de impacto ambiental (EIA), Plan de manejo ambiental
(PMA) y demas estudios especificos adelantados dentro del predio, que permitan realizar un

diagnostico de las condiciones iniciales y actuales.

o Antecedentes legales y/o administrativos del area, revision y evaluacion de expedientes, informes
reportados y demas informacion referente al tema.

¢ Informacién de los tipos de instalaciones, insumos utilizados, actividades y/o procesos ejecutados en
el sitio.

o Informes o estudios de las autoridades ambientales competentes, institutos de investigacion,
universidades o de los entes territoriales.

¢ Informacién de los posibles contaminantes presentes en el sitio de area con sospecha por el desarrollo
de la actividad.

¢ Informacion de las fuentes potenciales de peligro y receptores en el &rea de influencia (caracterizacion
del receptor correspondiente a edades, tipos de poblaciones vulnerables, estilos de vida,
caracteristicas de comportamiento, condiciones de salud, efc.).

¢ Informacién previa de eventos relevantes que hayan ocurrido en el &rea de influencia directa e indirecta
y hayan sido causantes de alguna alteracidn al medio.

¢ Informacién del uso pasado y actual del suelo y el desarrollo de otras actividades dentro del sitio de
area con sospecha.

¢ Informacién disponible generada mediante operativos u operaciones de inteligencia de las fuerzas
armadas.

2. Visita de inspeccion, reconocimiento y descripcion del sitio en areas priorizadas.

Las visitas de inspeccion y reconocimiento a los sitios con sospecha de pasivos ambientales en las areas
priorizadas se deben desarrollar en campo, por todas las vias de acceso y al interior de las mismas recorriendo
el sitio de interés. De igual manera en la visita de campo se debera registrar cualquier tipo de anomalia
identificada, ya sean olores fuertes, afectaciones visuales en los medios (suelo, agua y biota) e incluso
deficiencias o problemas en la operacion en caso que el proyecto, obra, 0 actividad se encuentre en ejecucién.
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Con base en sobrevuelos de sistemas de aeronaves no tripuladas - UAS y evidencias de informacion secundaria
en las cuencas de los rios Anchicaya, Raposo y Dagua se deberan identificar las areas degradadas por actividad
minera priorizadas que seran objeto de visita. Los sobrevuelos deben realizarse por parte de un piloto certificado
y los demés requerimientos de la Resolucion 04201 del 27 de diciembre de 2018 "Por la cual incorporan a la
norma RAC 91 de los Reglamentos Aeronauticos de Colombia unas disposiciones sobre operacion de sistemas
de aeronaves no tripuladas UAS y se numeran como Apéndice 13, y se adoptan otras disposiciones".

Las visitas de campo deberan ser coordinadas previamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, los integrantes de la mesa ambiental Paro Civico por Buenaventura, los representantes legales de
consejos comunitarios y con las autoridades ambientales regionales y locales competentes, asi como se
informara de los pertinente al Ministerio del Interior para su conocimiento.

Durante la visita de inspeccién, ademas de los aspectos ambientales y geomorfol6gicos, en la medida de lo
posible debera aplicarse una encuesta que permita identificar en campo aspectos sociales y de salud ambiental
en las poblaciones aledafas a las areas (en caso de existir).

3. Determinacion de condiciones socioecondmicas en el area de influencia

En el marco de las visitas de inspeccidn, reconocimiento y descripcion de los sitios o areas degradadas, es
pertinente determinar aspectos y/o variables que permitan caracterizar a las comunidades ubicadas en el area
de influencia directa, con el fin de determinar los impactos ambientales negativos que lleguen a alterar la salud
humana y/o la calidad de vida de la poblacion por efecto de los impactos evaluados, procedentes del sitio de
area con sospecha.

4. Localizacion georreferenciada y elaboracion de mapas.

Mediante la georreferenciacion se busca identificar visualmente la localizacion del sitio de area con sospecha
de pasivo ambiental de manera exacta. Es preciso identificar y realizar la debida ubicacién de aspectos
esenciales que permita obtener un panorama general de la actividad desarrollada y la problematica actual, los
cuales deberan estar registrados en el informe final del sitio de area con sospecha de pasivo ambiental.

Estos mapas y georreferenciacion de puntos deberan obtenerse a partir de:

- Resultados de las visitas de campo y de los sobrevuelos con UAS-DRONE.

- Imégenes disponibles en Google Earth.

- Iméagenes disponibles de fuentes oficiales. En caso de necesitar imagenes de fuentes oficiales el
consultor debera informar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para realizar los tramites
respectivos ante la entidad competente.

B. Fase 2. Establecimiento de areas de interés - sospecha; analisis de informacién secundaria
concluyente de areas de interés, considerando la informacion juridica, sectorial, técnica y
minera, a través de un mapeo técnico, juridico, social y ambiental, este ultimo desde la
prestacion de servicios ecosistémicos, considerando la informacion de la etapa 1, y
contrastando la informacion con un analisis de amenaza y vulnerabilidad que permitira
establecer las acciones en orden de atencion.
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Con base en la informacion de la etapa 1 se realizara el andlisis integral para establecer areas de interés para
la determinacién del riesgo.

C. Fase 3. Determinacion del riesgo asociado en las areas de interés mediante la elaboracion de
un modelo conceptual que permita el establecimiento del analisis de riesgo quimico y fisico, a
nivel preliminar incluyendo de ser necesario la toma de muestras, analisis de laboratorio,
analisis geolégico e hidrolégico, conforme a la priorizacion de atencion de las areas
degradadas.

Para esta etapa se desarrollan las siguientes actividades que orientan la elaboracion del modelo conceptual a
nivel preliminar aplicado a riesgo fisico y riesgo quimico

El modelo conceptual preliminar se presenta como un esquema descriptivo de condiciones de riesgo en el sitio
de area con sospecha de pasivo ambiental. Esta metodologia sera utilizada para determinar los procesos que
dan lugar a los escenarios de riesgo, desde la fuente de generacion, hacia los diferentes medios y receptores,
permitiendo asi, evaluar en las siguientes etapas las afectaciones a los diferentes entornos.

Se estipulan diferentes maneras de elaborar un modelo conceptual inicial. Es posible realizarlo mediante una
descripcidn gréfica 0 una descripcidn esquematica de la relacién entre la fuente de riesgo y los receptores, los
cuales deben ir acompafiados de descripciones escritas para facilitar su interpretacion.

Para la elaboracién de este modelo preliminar es pertinente realizar lo siguiente:

Identificacion de condiciones del lugar y caracteristicas del ambiente
Identificacion preliminar de amenazas

Identificacion de receptores

Identificacion de rutas de exposicion

i .

D. Fase 4. Configuracion y proposicion de acciones de intervencion (restauracion, recuperacion,
remediacion y regeneracion natural), conforme a los resultados de la anterior etapa, y
proyecciéon del modelo conceptual detallado que configura el pasivo ambiental para la
formulacion de los planes de intervencion, el cual considerara el establecimiento de los niveles
de intervencién a partir de las Condiciones Especificas del Sitio CES y los Valores Objeto de
Intervencion VOI.

En esta etapa se elaborara un documento con la propuesta de acciones de intervencion, ademas de la
proyeccion de modelos conceptuales detallados en caso que se sospeche riesgo quimico, el cual permitira
definir las acciones a implementar en las areas priorizadas que han sido degradadas por efecto de la actividad
minera. Esta propuesta debe incorporar las actividades detalladas para la restauracion, recuperacion,
remediacion y/o regeneracion natural, la metodologia para el desarrollo de cada una de las actividades, el
cronograma de implementacion, costos y responsables.

La proyeccion del modelo conceptual detallado, a ejecutar en el futuro, debera considerar:
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o Elaboracion de modelo conceptual aplicado a riesgo fisico y riesgo quimico:

¢ |dentificacion de condiciones del lugar y caracteristicas del ambiente (Identificacion de especies
nativas)
o |dentificacion preliminar de peligros

o Identificacion de receptores

o |dentificacion de rutas de exposicion

¢ |dentificacion de escenarios de riesgo.

e Estimacién de la amenaza.

e Estimacidn de la vulnerabilidad.

o Elaboracion de la Geologia Histérica.

o Evaluacién del riesgo por condiciones fisicas y quimicas. Esta evaluacion se realizara mediante
los siguientes pasos:

o Verificacion de antecedentes y descripcion del &rea de riesgo.

e Formulacién del problema y proyeccion del modelo conceptual.

o |dentificacion del peligro y evaluacién de toxicidad.

o Evaluacién de la exposicion.

o  Caracterizacion del riesgo a la salud humana.

o  Caracterizacion del riesgo ambiental.

o Investigacion hidrogeolégica con informacién secundaria.

o Evaluacién detallada de contaminacidn quimica basada en niveles de riesgo.

e Muestra de suelos y sedimentos.

En la muestra de suelos deben monitorearse como minimo los siguientes parametros:

o Metales (incluye mercurio),

e Cianuro,

e  Metil mercurio,

e Aniones y Cationes: Cloruros, bromuros, fluoruros, sulfatos, CEC y cationes intercambiables,
e PH

e PAHsy fenoles.

En la muestra de sedimentos debe monitorearse como minimo:

e Mercurio.
e Minerales pesados.

Salvo mejor criterio técnico, para una mayor orientacién en el desarrollo del estudio es pertinente tener en
cuenta los siguientes documentos técnicos de referencia que se anexan a los presentes estudios previos:
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o Para el desarrollo de cada una de las etapas del estudio tomar como referencia el documento técnico
denominado “GUIA METODOLOGICA Y PROTOCOLO DE IMPLEMENTACION PARA LA
EVALUACION PRELIMINAR DE RIESGOS EN SITIOS DE AREAS CON SOSPECHA
CONSIDERADOS COMO POTENCIALES GENERADORES DE PASIVOS AMBIENTALES”.

e Para la evaluacion de riesgo quimico tomar como referencia el documento denominado “GUIA
METODOLOGICA Y PROTOCOLO DE IMPLEMENTACION PARA LA EVALUACION DE RIESGOS
A LA SALUD HUMANA'Y AL AMBIENTE POR PASIVOS AMBIENTALES PARTE A. RIESGO POR
CONTAMINACION QUIMICA”. El presente estudio no tiene por alcance realizar la caracterizacion del
riesgo para humanos.

e Para la evaluacion de riesgo fisico tomar como referencia el documento denominado “GUIA
METODOLOGICA Y PROTOCOLO DE IMPLEMENTACION PARA LA EVALUACION DE RIESGOS
A LA SALUD HUMANA Y AL AMBIENTE POR PASIVOS AMBIENTALES PARTE B. RIESGO FiSICO’.

e Para realizar el muestreo de suelos tomar como referencia el documento denominado “GUIA Y
PROTOCOLO PARA EL MUESTREO DE SUELO Y AGUAS SUBTERRANEAS CON LAS
METODOLOGIAS Y PROTOCOLOS PARA ESTABLECER LAS CONCENTRACIONES, O LIMITES
ACEPTABLES EN SITIOS CONTAMINADOS".
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Espacios para garantizar la participacion durante el proceso y la divulgacion de resultados:

Se debera realizar la conformacion de mesas de trabajo con actores comunitarios del area de influencia de las
areas degradadas por mineria en las cuencas de los rios Anchicaya, Raposo y Dagua, invitando a hacer parte
a los actores que se determinen sean pertinentes para el proceso; y como minimo deberan realizarse:

e 3 mesas de trabajo al inicio del proyecto, las cuales deben realizarse en la comunidad (una para cada
cuenca).
e 3 mesas de trabajo al final de la ejecucidn del proyecto (una para cada cuenca).

La socializacion y divulgacidn de resultados se realizara con participacion de los consejos comunitarios del area
de influencia de las areas degradadas por mineria en las cuencas de los rios Anchicayd, Raposo y Dagua,
comunidades indigenas, habitantes de la zona, asi como entidades del orden regional y local relacionadas con
la tematica.

En total, son seis (6) espacios de participacion: tres (3) mesas al inicio y tres (3) eventos de socializacion al final
del proyecto.

LAS ANTERIORES FASES DEBEN SER REALIZADAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE UNA
ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ASENTADA EN EL DISTRITO
DE BUENAVENTURA.
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PRODUCTOS E INFORMES
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UN PRIMER PRODUCTO, que debera ser entregado dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la
firma del acta del inicio del contrato, con los respectivos soportes, que contenga:

a. El Plan Operativo de trabajo con su respectivo cronograma detallado para las actividades a
desarrollar en ejecucion del Contrato.

b. Actas de reuniones con el equipo técnico establecido por el FONDO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA).

c. Planteamiento de la metodologia para el desarrollo de las fases de recoleccion de informacion sobre
areas degradadas por la Mineria.

UN SEGUNDO PRODUCTO, que debera ser entregado dentro del mes siguiente a la firma del acta de inicio
del contrato, correspondiente en un informe técnico, administrativo y financiero — junto con los soportes - sobre
la ejecucion y productos de las actividades definidas en la Fase 1, de conformidad a lo establecido en el Anexo
Técnico. Se debe anexar el acta de socializacion inicial del proyecto.

UN TERCER PRODUCTO, que debera ser entregado dentro de los dos (2) meses siguientes a la firma del
acta de inicio del contrato, correspondiente en un informe técnico, administrativo y financiero — junto con los
soportes - sobre la ejecucion y productos de las actividades definidas en la Fase 2, de conformidad a lo
establecido en el Anexo Técnico.

UN CUARTO PRODUCTO, que debera ser entregado dentro de los tres (3) meses siguientes a la firma del
acta de inicio del contrato, correspondiente en un informe técnico, administrativo y financiero — junto con los
soportes - sobre la ejecucion y productos de las actividades definidas en la Fase 3, de conformidad a lo
establecido en el Anexo Técnico.

UN INFORME FINAL, que debera ser entregado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la firma del acta
de inicio del contrato, correspondiente en un informe técnico, administrativo y financiero — junto con los
soportes - sobre la ejecucion y productos de las actividades definidas en la Fase 4, de conformidad a lo
establecido en el Anexo Técnico. Se debe anexar el acta de socializacion de los resultados del proyecto.

En todo caso, los productos y/o informes a entregar por el consultor, conforme al Anexo técnico que hace parte
integral de los estudios previos, deberan ser como minimo:

e Dos (2) informes técnicos y financieros sobre la ejecucion del convenio, uno a la mitad del convenio y
el otro al finalizar.

e Al finalizar la etapa 1 descrita en el anexo tecnico, un (1) documento de andlisis y revision de
informacion secundaria.
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o Alfinalizar la etapa 1 descrita en el anexo técnico, un (1) documento con los resultados de las visitas
e inspecciones de campo con su respectiva informacion cartografica y mapas elaborados a partir de
informacién secundaria y sobre vuelos con UAS-Drone.

e Con base en los resultados de las etapas 1, 2 y 3 descritas en el anexo técnico, un (1) documento con
el modelo conceptual con la identificacion y caracterizacion de los riesgos quimicos y fisicos.

o Con base en los resultados de la etapa 4 descrita en el anexo técnico, un (1) documento de propuesta
de instrumento de intervencién con los lineamientos técnicos (Elementos técnicos, hoja de ruta,
responsables y costos) para la recuperacion de areas degradadas por extraccion ilicita de minerales,
con participacion comunitaria, en el distrito de Buenaventura para las cuencas de los rios Anchicaya
Raposo y Dagua. Este documento es soporte para la fase 3 del cumplimiento del acuerdo 4.1 con el
paro civico e Buenaventura relacionado con la recuperacion de areas degradadas por mineria.

e Un (1) documento con el informe de las jornadas de socializacion y de la participacion ciudadana que
se haya tenido al respecto en los seis (6) espacios de participacién

41.2 ACTIVIDADES AMBIENTALES: AMBIENTE, SST Y SOCIAL
Este componente comprende la realizacion de las siguientes actividades:
4.1.2.1. Gestion Ambiental y Social:
Dentro de las actividades ambientales esta

a) Planes de Manejo Ambiental y Social.
El Consultor debera presentar un Plan de Manejo Ambiental y Social para la ejecucion del proyecto
“IDENTIFICACION, CONFIRMACION, VALORACION DEL RIESGO QUIMICO Y FiSICO DE AREAS
DEGRADADAS POR MINERIA PRIORIZADAS EN LAS CUENCAS DE LOS RiOS ANCHICAYA, RAPOSO Y
DAGUA; Y PROPONER ALTERNATIVAS DE INTERVENCION”; este debe cumplir los requisitos que pueden

ser solicitados por la Autoridad Ambiental de la region.

El Consultor debe socializar los PMAS con los grupos de interés presentes en el area de influencia directa del
proyecto y generar los Informes de Socializacién de cada PMAS socializado.

b) Permisos ambientales en general

El consultor debera tramitar ante las autoridades y entidades ambientales los permisos y/o licencias que se
requieran para la ejecucion de las actividades del contrato, conforme a la normatividad vigente.

c) Seguridad y Salud en el trabajo — SGSST

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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El Consultor es responsable del cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en la resolucién 312 de
2019 y toda la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

o Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo:

El CONSULTOR debera observar todas las normas de seguridad industrial y demas regulaciones del gobierno
colombiano que resulten aplicables. Igualmente deberan cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones:

a. Acatar los llamados de atencién, recomendaciones y sugerencias de la supervisién en los tiempos y
condiciones que defina, en relacién con el cumplimiento ambiental.

b. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y
vigencia del contrato.

c. Dar cumplimiento a las normas de salud e higiene del trabajo, de seguridad industrial, de prevencién de
desastres y de impacto ambiental, establecidas en la Ley, el PMA y/o PAGA, cuando estos apliquen. Se debe
trasladar esta obligacion a todos los subcontratistas.

d. Disefar, implementar y mantener actualizado, un plan de emergencias y contingencias para atender los
posibles eventos naturales o antropicos que puedan afectar la adecuada prestacion del servicio.

e. Participar y atender las evaluaciones y/o auditorias de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser
realizadas por las autoridades ambientales.

f. Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de
su competencia, asi como las sanciones contractuales derivadas de éste.

g. Debera cumplir con el pago y afiliacién al SGRL (Sistema General de Riesgos Laborales).

4.1.3 CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL ESTUDIO DE LAS AREAS DEGRADAS POR LA MINERIA DEL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

El documento de la ADM, tendra como minimo la siguiente informacion:

1. Titulo: IDENTIFICACION, CONFIRMACION, VALORACION DEL RIESGO QUIMICO Y FiSICO DE
AREAS DEGRADADAS POR MINERIA PRIORIZADAS EN LAS CUENCAS DE LOS RiOS
ANCHICAYA, RAPOSO Y DAGUA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y PROPONER
ALTERNATIVAS DE INTERVENCION.

Introduccion

indice

Contexto

Antecedentes normativos (Generales. Desde lo nacional, Departamental y Distrital) Marco
conceptual general de la mineria y afectacion de &reas degradadas (General)

6. Diagnéstico

o owbd
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Se incluiran los resultados obtenidos de la Fase 1. Fase 2. y Fase 3. Conforme las actividades de
cada una de las fases.

Caracterizacion de actores: Se incluira los resultados de las actividades de la Fase 1, Fase 2 y Fase
3, en especial actores claves. Incluye mapas entre otros.

El diagndstico, incluye la caracterizacién. Es decir, se tendra en cuenta tanto la informacién obtenida
de la informacién secundaria, como los resultados de las campafias de monitoreo realizadas. Se
consideran los resultados de las actividades de la fase 3.
7. Lineas de accion

A partir del mapa conceptual de la problematica ambiental identificada en el diagnéstico, se definiran
lineas de accion (Acciones claves) metas, indicadores, costo estimado, responsables y tiempo. Se
definiran acciones a corto, largo y mediano plazo).

Para la definicion de las lineas de accion, se tendran en cuenta los resultados de las actividades de

las fase 4.
8. Bibliografia consultada.
9. Anexos

41.3  INFORMACION PARA EL PRESUPUESTO

a) Equipo técnico para la identificacion, confirmacion, valoracion del riesgo quimico y fisico de
areas degradadas por mineria

El equipo profesional y técnico minimo requerido para la identificacion, confirmacion, valoracion del riesgo
quimico y fisico de areas degradadas por mineria de Buenaventura, se establece en los estudios previos
de este proceso.

b) Informacién. Se presentaran los costos estimados para la consecucion de la informacion.

c) Talleresy reuniones.

Todos los talleres y/o reuniones, deberan contar con la participacion de los siguientes grupos de actores
que tengan presencia o influencia en las zonas de intervencién o de estudio:

Comunidades indigenas y comunidades negras.
Con representantes de las organizaciones.

Campesinos
Con representantes de organizaciones que asocien campesinos.

Sector productivo
Con representantes de organizaciones que asocien sectores productivos.
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Servicios publicos
Con las empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado.

ONG
Con organizaciones no gubernamentales relacionadas con la proteccion del medio ambiente y los recursos
naturales.

Sector académico
Con representantes de las instituciones de educacion superior presentes en el Distrito de Buenaventura,
de manera especial aquellas que han desarrollado estudios ambientales en el Distrito.

Sector gubernamental

Con representantes de las instituciones gubernamentales con responsabilidad en la gestion ambiental en
el Distrito de Buenaventura. (Alcaldia, EPA Buenaventura, CVC, Gobernacién del Valle del Cauca,
principalmente).

Paro civico de Buenaventura
Con representantes de la mesa ambiental del Paro Civico de Buenaventura.

Los eventos se realizaran uno para recolectar informacién, otro para retroalimentar el documento y uno
final para socializar el documento final. Estas reuniones se realizaran en una sola jornada preferiblemente.
Se suministrara a cada participante almuerzo y refrigerio.

En el formato del presupuesto que hace parte integral de este anexo se incluyen los datos anteriores.

d) Estudios Fisicos y Quimicos de las Areas Degradadas.

Para realizar el estudio fisico y quimico de las areas degradadas por mineria, se deberan desarrollar las
siguientes actividades, como minimo:

1. Planificacion del Estudio:

o Definicion de objetivos: Se deben establecer claramente los objetivos del estudio, incluyendo la
identificacion de contaminantes, la evaluacién del riesgo ambiental o la generacién de informacion
para la restauracion del sitio, y un analisis del impacto socioecondmico en el territorio.

o Alcance del estudio: Se debe definir el alcance del estudio, incluyendo las areas a estudiar, los
parametros a analizar y la metodologia a emplear.

e Recursos disponibles: Se deben establecer los recursos disponibles, tanto de personal como
financieros, para garantizar la viabilidad del estudio.

2. Recoleccion de Datos:

o Trabajo de campo: Se debe realizar un trabajo de campo para recolectar muestras de suelo, agua,
sedimentos y otros materiales relevantes.
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En estas visitas de inspeccion, reconocimiento y descripcion de cada sitio de las areas priorizadas, se
debera incorporar la realizacion in situ de los siguientes analisis:

- Analisis fisico — quimico del recurso hidrico, detalle sobre la presencia de metales pesados.

- Andlisis de suelos, evaluando la incorporacién en estos de metales pesados.

- Andlisis de biodiversidad, flora, fauna, recursos icticos y en especial macroinvertebrados como
indicador del estado de afectacion del ecosistema.

- Andlisis de los cambios en los patrones geomorfolégicos y morfodindmicos de los causes y la
capacidad hidraulica de los rios, en las areas de afectacién minera.

Estos andlisis ayudaran a soportar el esquema descriptivo de las condiciones de afectacion de las areas
degradadas, los escenarios de riesgo y las alternativas de intervencion propuestas. De la misma forma,
seran también soporte del modelo conceptual, por su detalle de afectaciones y secuencias en la
degradacion por actividades mineras en las cuencas de los rios Anchicaya, Raposo y Dagua.

o Andlisis de laboratorio: Las muestras recolectadas (de agua, suelos y bioldgicas) deberan ser
analizadas por laboratorios acreditados por el IDEAM, validando previamente la cadena de custodia,
para determinar la presencia y concentracién de contaminantes.

3. Analisis de Datos:

o Interpretacion de resultados: Los resultados de los andlisis de laboratorio deberan ser interpretados
en el contexto de los objetivos del estudio y las caracteristicas del sitio.

o Identificacion de riesgos: Se deberan identificar los riesgos ambientales asociados a la presencia de
contaminantes.

e Evaluacién del impacto ambiental: Se debe evaluar el impacto ambiental de la contaminacion sobre
los ecosistemas y la salud humana.

4. Elaboracion del Informe Final:

e Presentacion de resultados: Los resultados del estudio deberan ser presentados en un informe claro
y CONCiso.

o Conclusiones y recomendaciones: El informe debe incluir conclusiones sobre el estado de las areas
degradadas y recomendaciones de alternativas de intervencion para su restauracion o manejo.

5. Metodologias Especificas:

e Analisis fisico del suelo: Se deben realizar analisis fisicos del suelo para determinar la textura, la
estructura, la porosidad, la densidad aparente y la capacidad de campo.

¢ Andlisis quimico del suelo: Se deben realizar analisis quimicos del suelo para determinar la presencia
de metales pesados, nutrientes, pesticidas y otros contaminantes.

e Andlisis del agua: Se deben realizar andlisis del agua para determinar la calidad del agua superficial y
subterranea, incluyendo parametros como pH, conductividad eléctrica, salinidad, oxigeno disuelto,
nutrientes y contaminantes.

o Andlisis de sedimentos: Se deben realizar andlisis de sedimentos para determinar la presencia de
contaminantes en el fondo de los rios y quebradas.
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Ademas de considerar la evaluacion de afectaciones por medio de andlisis fisico y quimico del agua, suelos
y estado de la biodiversidad; se debe realizar un anélisis del impacto al medio socioeconémico en donde
se evaluen aspectos como la deforestacion, la pérdida de valor econdémico del territorio degradado, el
cambio del uso del suelo y las presiones sobre las dinamicas de las comunidades; ya que las propuestas
deben incorporar la construccion y apropiacion social para su sostenibilidad.

Consideraciones adicionales:

Se recomienda consultar las siguientes guias; sin embargo y en todo caso el consultor debera utilizar
metodologias y técnicas de andlisis acreditadas:

e (Guia para la evaluacion de la calidad del suelo en
Colombia: http://www.scielo.org.co/pdficofo/v23n1/0120-0739-cofo-23-01-35.pdf
o Guia para la evaluacion de la calidad del agua en

Colombia: http://www.ideam.gov.co/web/agua/protocolos-procedimientos-y-metodologias
e Manual para la evaluacién de riesgos ambientales: https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-
seguimiento/administracion-del-riesgo/

e) Materiales oficina y otros

Se incluyen los materiales de oficina, requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto.

f)  Publicacion

Resultados del Estudio

Como resultado del “Estudio de identificacion, confirmacién, valoracién del riesgo quimico y fisico de areas
degradadas por mineria priorizadas en las cuencas de los rios anchicaya, raposo y dagua en el distrito de
Buenaventura, y proponer alternativas de intervencioén”, se debera generar un documento que permita su
publicacion, socializacion y divulgacion.

g) Subsidio transporte asistencia comunidad

Se debera considerar en los costos, el apoyo a las comunidades para asistir a los eventos previstos en
desarrollo de las actividades.

h) Alquiler de vehiculos y lanchas

Se debera considerar en los costos, el alquiler de vehiculos y/o lanchas, y en general cualquier medio de
transporte que se requiera para el desarrollo de las actividades.

i) Alquiler sitios de reunion
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Se debera considerar en los costos, el alquiler de los sitios para la realizacién de las reuniones, refrigerios y
almuerzos, si es necesario, para el desarrollo de las actividades.

j) Gastos administrativos

Se deberan considerar en los costos los gastos administrativos para el desarrollo de las actividades previstas
del estudio de “Identificacion, confirmacién, valoracion del riesgo quimico vy fisico de areas degradadas por
mineria priorizadas en las cuencas de los rios anchicaya, raposo y dagua en el distrito de buenaventura y
proponer alternativas de intervencion”. Indicando los costos respectivos.

El formato para la presentacién del presupuesto se anexa al presente documento.
PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Es preciso indicar que si bien se establece un personal minimo que debera presentar el oferente como requisito
habilitante, el contratista debe contratar el personal suficiente que estime necesario para cumplir cabalmente
con el objeto del contrato; asi las cosas, el contratista debera contar con el personal idéneo y adecuado que
garantice la ejecucion del contrato en los tiempos previstos, y como minimo debera garantizar el personal y la
dedicacion que se detalla a continuacion:

REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO EVALUABLE

DEDICACION
CANT CARGO A FORMACI()N EXPERIENCIA EXPERIENCIA Dll.\:IREgr[ﬁl"E
) DESEMPENAR ACADEMICA PROFESIONAL RELACIONADA EL
PROYECTO
Experiencia especifica
Profesional en ciencias relacionada con el cargo de
naturales, sociales, Coordinador y/o director y/o
ambientales o afines; gerente, de proyectos
con  postgrado o | Con experiencia | ambientales.
Coordinad maestria  en  medio | profesional
1 Diorgcr:tg;a or de? ambieqte ylo gestién 0 | minima de diez | Minimo de veinticuatro (24) 100%
Provecto gerencia ambiental y/o | (10) afios. meses en la ejecucion de
y gerencia de proyectos. proyectos relacionados con
Consultoria  ambiental y/o
Con tarjeta profesional ejecucion  de  estudios
vigente. (Cuando ambientales y/o trabajo con
aplique). comunidades en temas socio-
ambientales.
. Profe§|opal en .. | Experiencia especifica
1 Profesional Ingenieria  Forestal o | Con experiencia | .o\5cionada con el cargo. 100%
Forestal carreras  afines; con | profesional
postgrado 0 maestria en
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REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO EVALUABLE

DEDICACION
canT. | CARGOA FORMACION EXPERIENCIA EXPERIENCIA DUEATE
) DESEMPENAR ACADEMICA PROFESIONAL RELACIONADA EL
PROYECTO
medio ambiente y/o | minima de cinco | Minimo de veinticuatro (24)
gestion o gerencia | (5) afos meses en la ejecucion de
ambiental. proyectos relacionados con
Consultoria y/o ejecucion de
Con tarjeta profesional proyectos ambientales que
vigente. (Cuando comprendan la restauracion
aplique). ecoldgica, establecimiento y/o
sostenimiento de
reforestacion protectora y/o
implementacion de
herramientas de manejo del
paisaje (minicorredores,
bosques de proteccidn, cercas
vivas, sistemas
agroforestales, u otras que
incluyan el establecimiento de
coberturas vegetales)
Experiencia especifica
Profesional en Biologia relacionada con el cargo.
con énfasis en botanica. | Con  experiencia
1 Profesional  en pr,c>fe3|onal , Minimo de veinticuatro (24) 100%
Biologia Con tarjeta profesional | Minima de diez | poses en |a ejecucion de
vigente. (Cuando | (10)afios proyectos relacionados con
aplique). Consultoria y/o ejecucion de
proyectos ambientales.
Elaboro:

Victor Leonardo Trujillo Granja - Contratista FonBuenaventura

Aprobo:

Rafael Enrique Cruz Rodriguez — Subdirector General - UNGRD

Pagina 18 de 18






