
 
 

 

 

 

   

Bogotá D.C., 4 de abril de 2025  

  

 

 FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA 

 

ESTUDIOS PREVIOS: 

 

“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE 

NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 

CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA” 

 

    

1.  INTRODUCCIÓN   

  

En cumplimiento al acuerdo firmado el 6 de junio de 2017 entre el gobierno y el pueblo de 

Buenaventura representado por el Comité Ejecutivo de Movimiento social para Vivir con Dignidad 

y en Paz en el Territorio en el marco del paro cívico realizado desde el 16 de mayo hasta el 6 de 

junio de 2017, se acordó la adecuación y construcción de nuevas áreas deportivas y 

administrativas en la Unidad Deportiva el Cristal, zona urbana del Distrito Especial de 

Buenaventura 

 

A través de la Ley 1872 de 2017 se crea el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial 

de Buenaventura – FONBUENAVENTURA, en los términos del artículo 2° así “Créase el Fondo 

para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura), en adelante 

el “Fondo”, como un patrimonio autónomo, sin estructura administrativa propia, con domicilio en 

Buenaventura y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”  

 

En el artículo 3° de la ley en comento se establece como objetivo del fondo “promover el desarrollo 

integral del Distrito de Buenaventura, a través de la financiación o la inversión en proyectos que 

atiendan las necesidades más urgentes del Distrito y, principalmente, la financiación de un Plan 

Especial de Desarrollo Integral, con inversiones a 10 años, orientadas a convertir al Distrito 

Especial en un territorio en el que se garanticen plenamente condiciones de bienestar y progreso 

en materia social, económica, institucional y ambiental para sus pobladores urbanos y rurales.”; 

así mismo, en el numeral 2° de este artículo se establece que el fondo “Podrá celebrar contratos 

y/o convenios con entidades del Estado, organismos multilaterales y particulares a través de la 

entidad fiduciaria, de conformidad con las leyes y reglamentos de contratación aplicables…”  

 

Que en el artículo 2° Decreto 958 de 2018 se estableció la naturaleza del Fondo para el Desarrollo 

Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura), como un patrimonio 

autónomo, sin estructura administrativa propia y administrado por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público quien previa autorización de la Junta Administradora del Fondo mediante 

resolución puede establecer la administración del Fondo en las entidades ejecutora y fiduciaria. 

Que, en este mismo eje, de la norma precitada, el Decreto 958 de 2018 instituyó que previa 

autorización de la Junta Administradora del Fondo el Ministerio de Hacienda por medio de 

resolución podría establecer la administración del fondo con una entidad encargada de la 

ejecución y una entidad que conserve y transfiera los recursos; conforme a lo anterior, el 



 
 

 

 

 

   

Ministerio de Hacienda expidió la resolución N° 142 de 2019 por la cual designa a la Fiduciaria 

La Previsora S.A. como administradora del Fondo y la resolución N° 143 de 2019 mediante la 

cual se designó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD como 

la entidad ejecutora del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura.    

 

Que en el artículo 10º del Decreto 958 de 2018 se establece lo relacionado con la Entidad 

Fiduciaria así: 

 

“ARTÍCULO 10. Entidad Fiduciaria. La Entidad Fiduciaria será la entidad definida por el 

Ministerio. de Hacienda y Crédito Público para la administración y transferencia de los recursos 

y la vocería del patrimonio autónomo, según lo dispuesto en las normas que regulan lo 

correspondiente a las obligaciones y deberes fiduciarios de las sociedades administradoras de 

patrimonios autónomos y según lo señalado en este decreto. 

  

La Entidad Fiduciaria será la competente para ejercer los derechos y obligaciones del patrimonio 

autónomo y representarlo judicial y extrajudicialmente. 

  

Para lo anterior, la Entidad Fiduciaria deberá atender a las políticas definidas por la JAF y a las 

precisas instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora, cumpliendo con lo acordado en el 

Reglamento Operativo. 

  

Se mantendrá una absoluta separación entre los recursos de la Entidad Ejecutora, los de la 

Entidad Fiduciaria, los de otras cuentas administradas por esta y los del Fondo, de modo tal, que 

todos los costos y gastos del Fondo se financien con sus recursos y no con los de otras entidades. 

Para el cumplimiento de las obligaciones del Fondo, no se podrá perseguir el patrimonio de 

ninguna de las entidades señaladas. 

  

La responsabilidad por los actos, contratos y convenios del Fondo será asumida de manera 

exclusiva con su patrimonio. No obstante, la Entidad Fiduciaria responderá con su patrimonio por 

el incumplimiento de sus deberes fiduciarios y hasta por la culpa leve en el cumplimiento de su 

gestión. 

  

La Entidad Fiduciaria celebrará de manera diligente y eficiente todos los actos jurídicos 

necesarios para cumplir con el objeto del Fondo, en atención a las políticas definidas por la JAF 

y según las instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora. 

  

La Entidad Fiduciaria expedirá las certificaciones de las donaciones recibidas.” 

 

Que la funciones de la Entidad Ejecutora se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Decreto 

958 de 2018 así: 

 

“Artículo 9. Funciones de la Entidad Ejecutora. La Entidad Ejecutora tendrá las siguientes 

funciones:  

 

1. Ejercer la ordenación del gasto del Fondo, en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1872 
de 2017 y lo aprobado por la JAF.  

 



 
 

 

 

 

   

2. Diseñar y estructurar la implementación de los procedimientos requeridos para cada una de 
las líneas estratégicas de inversión del Fondo.  

 

3. Presentar a la JAF para aprobación, la priorización de los programas y proyectos de 
inversión previstos en el Plan Especial para el Desarrollo Integral del Distrito de 
Buenaventura y validadas por las instancias sectoriales.  

 

4. Presentar a la Junta informes de ejecución.  
 

5. Ejecutar los programas y proyectos de inversión incluidos en el plan aprobado por la JAF, 
que deban adelantarse con cargo a los recursos del Fondo, en desarrollo de su objeto.  

 

6. Estructurar y adjudicar los contratos que se requieran para el cumplimiento del objeto del 
Fondo, y dar las instrucciones necesarias a la Entidad Fiduciaria para la celebración de los 
mismos, de conformidad con el manual de contratación y procedimientos del Fondo.  

 

7. Ejercer la supervisión de los contratos que suscriba la Entidad Fiduciaria en el desarrollo 
del objeto del Fondo.  

 

8. Velar por el adecuado desarrollo y ejecución del Reglamento Operativo acordado entre la 
Entidad Ejecutora y la Entidad Fiduciaria.  

 

9. Presentar el presupuesto del Fondo a la JAF para su aprobación.  
 

10. Mantener permanente comunicación con el Director Ejecutivo y la JAF.  
 

11. Responder por las actuaciones derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y funciones 
en relación con el Fondo.   

 

12. Responder las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y consultas sobre las materias 
relacionadas con el objeto y funciones del Fondo que le sean formuladas.  

 

13. Ejercer la Secretaría Técnica de la JAF.” (Negrillas fuera de texto). 
 

La ejecución del presente proceso de selección se desarrolla en el marco del Manual de 

Contratación de FONBUENAVENTURA, en busca de la optimización de los recursos y la 

idoneidad de la información requerida para la correcta ejecución de los proyectos. 

 

La actividad y gestión contractual de FONBUENAVENTURA se ejecutará      en cumplimiento de 

los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución 

Política Nacional y de la gestión fiscal establecido en el artículo 267 de la Constitución Política 

Nacional y los demás principios de orden constitucional que irradian el ordenamiento jurídico y 

que buscan cumplir los fines de la contratación estatal del interés general y la adecuada inversión 

de los recursos públicos. 

 

Son aplicables como principios que orientan la gestión contractual de Fondo para el Desarrollo 

Integral del Distrito Especial de Buenaventura – FONBUENAVENTURA: 

 



 
 

 

 

 

   

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual 

de FONBUENAVENTURA, independientemente de su régimen de derecho privado, solo pueden 

y deben ejercer las funciones y competencias que les han sido asignadas, en el marco de la 

normatividad que los rige, esto es, las normas de creación y reglamentación del Fondo, el manual 

de contratación y demás procedimientos internos del mismo, y la legislación civil y comercial o 

aplicable a la administraciones públicas o entidades estatales en materia de contratos estatales. 

 

PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. - Las actuaciones administrativas se adelantarán de 

conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la constitución y la 

ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 

 

PRINCIPIO DE LA BUENA FE.- El proceso contractual y las etapas de planeación, selección, 

ejecución y post - contractual tanto la entidad, como las partes interesadas e intervinientes 

tendrán la obligación de actuar con rectitud y honradez recíproca y con un deber de fidelidad, 

lealtad y corrección en todos los actos, tratos y relacionamientos y con un ánimo de colaboración 

recíproca entre las partes, estando obligadas no solo a lo que se expresa en los documentos 

contractuales, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de las 

obligaciones contraídas, o que por ley pertenecen a ellas, atendiendo los deberes secundarios 

de conducta derivados de la buena fe contractual. 

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD. - Se concreta en la obligación de que las reglas, requisitos y 

condiciones establecidas en todo proceso contractual deben ser generales e impersonales, sin 

estipular cláusulas discriminatorias o con condiciones en beneficio de uno o más Proponentes en 

perjuicio de los demás. Por lo cual bajo el principio de igualdad se debe garantizar a todos los 

proponentes interesados u Proponentes que su participación el derecho a recibir el mismo trato 

y el respeto a la libre concurrencia. 

 

PRINCIPIO DE MORALIDAD. - Obliga a que las funciones públicas y en específico la gestión 

contractual se realice por quienes en ella participan y actúan con rectitud, lealtad y honestidad. 

 

PRINCIPIO DE EFICACIA. - La gestión contractual de FONBUENAVENTURA deberá estar 

siempre orientada a cumplir la necesidad que lo originó y por ende el interés general que lo 

motiva, por lo cual todo procedimiento contractual debe estar llamado a cumplir la necesidad 

perseguida en pro del cumplimiento del objeto de la ley de su creación. 

 

PRINCIPIO DE ECONOMÍA. - En la gestión contractual de FONBUENAVENTURA y las 

actuaciones que se realicen en su cumplimiento se procederá con austeridad y eficiencia, se 

optimizará el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad. 

 

PRINCIPIO DE CELERIDAD. - En la gestión contractual de FONBUENAVENTURA los procesos 

contractuales se adelantarán con diligencia, cumpliendo las etapas, términos y plazos 

establecidos y sin dilaciones injustificadas. 

 

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. - Garantiza que en todas las decisiones que se adopten en la 

gestión contractual se respeten los derechos de todas las personas, sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y, en general, cualquier motivación subjetiva. 

 



 
 

 

 

 

   

PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD. - Los procesos contractuales de FONBUENAVENTURA se 

consideran información pública por lo cual sobre los mismos se dará cumplimiento a la 

publicación de todos los datos referentes a la gestión contractual garantizando el acceso a su 

información, a través de medios electrónicos dispuestos para tal fin y en cumplimiento de las 

normas que lo rigen. Para tal efecto se usarán los medios que permitan una difusión masiva en 

el orden nacional, regional y local. 

 

Para efectos de difundir la información en la región pacífico y el municipio de Buenaventura se 

podrán usar las páginas web de las gobernaciones de la región y de la Alcaldía de Buenaventura, 

y demás medios que permitan cumplir esta finalidad en lo local y regional. 

 

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN. - Atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y 

comunidades, sobre formulación, ejecución, control y evaluación de la contratación, y estar presto 

a dar cumplimiento a los requerimientos de las veedurías ciudadanas. 

 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. - Los servidores públicos asumirán las consecuencias de 

sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones en el marco de la Constitución, las leyes 

y los reglamentos que los rigen. 

 

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. - La función administrativa comporta el interés público, por 

consiguiente, toda persona podrá conocer las actuaciones que desarrolle, salvo reserva legal. En 

la gestión contractual FONBUENAVENTURA velará porque los procesos se definan mediante 

reglas objetivas, claras y completas que no induzcan a error a los interesados y permitiendo una 

escogencia objetiva entre los participantes y proponentes. 

 

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN. - En el cumplimiento de los fines de la gestión contractual se 

deberán determinar los estudios o análisis que antecedan a cada contratación, conforme su 

objeto, exigencias y complejidad y conforme a la naturaleza y cuantía de la contratación o su 

relación con el cumplimiento del objeto de FONBUENAVENTURA y su misión. En cumplimiento 

de este principio se atenderá, en los procesos de contratación a que hubiere lugar, los estudios 

y análisis de georreferenciación, condiciones sociales, económicas, ambientales, climáticas, 

configuración étnica de la población y caracterizaciones propias del litoral pacífico, de acuerdo a 

la exigencia propia de la contratación y norma aplicable para tal fin. 

 

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN. – FONBUENAVENTURA y demás 

autoridades administrativas que en cumplimiento del objeto del Fondo tengan incidencia en la 

consecución de sus metas, actuarán coordinadamente a fin de garantizar la armonía en el 

ejercicio de sus respectivas funciones y misionalidad. Para tal efecto podrán dar aplicación al 

artículo 95 de la Ley 489 de 1998 a través de la celebración de convenios interadministrativos. 

 

La competencia para iniciar los procesos de selección, será del ordenador del gasto del Fondo 

para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) que 

para todos los efectos corresponde a la UNGRD como entidad ejecutora,  y los contratos y/o 

convenios que se deriven de los mismos serán celebrados por la FIDUPREVISORA, en su calidad 

de vocera y administradora del patrimonio autónomo, de acuerdo a la Resolución No. 0142 de 

2019 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 



 
 

 

 

 

   

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y con la necesidad de dar cumplimiento a las 

metas establecidas por EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), se deben elaborar los “ESTUDIOS 

Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS DEPORTIVAS 

Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA”. 

 

Así las cosas, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, 

derechos e intereses de EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO 

ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), se someterán únicamente a los 

requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con observancia 

de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad  

enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el Manual de 

Contratación del FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA). 

 

1.1.  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

 

De conformidad con la Ley 1872 de 2017 el régimen jurídico aplicable a los contratos que celebre 
FONBUENAVENTURA y por ende a todo el proceso contractual es de derecho privado.  
 
De las controversias o litigios que surjan de la actividad contractual de FONBUENAVENTURA, 

independiente de su régimen de contratación de derecho privado, conocerá la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo en los términos del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los 

casos en que se haya pactado cláusula compromisoria y opere su resolución por arbitraje 

institucional en los términos de la Ley 1563 de 2012.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 

Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de 

Buenaventura, es el principal puerto marítimo de Colombia, localizado en el departamento del 

Valle del Cauca, es la tercera ciudad más poblada del departamento después de Cali y Palmira, 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 2024, la ciudad posee 

324.130 habitantes, con una distribución de población del 77,5% en el casco urbano y el 22,5% 

en su zona rural1, se encuentra a orillas de la Bahía de Buenaventura en el océano Pacífico, es 

el municipio más grande en toda la región del Pacífico y de mayor extensión del departamento 

del Valle del Cauca, caracterizado por contar con una diversidad étnica y cultural marcada por 

comunidades afro descendientes, indígenas y mestizas. Estratégicamente está asentada en una 

región de privilegio para Colombia; sin embargo, los altos niveles de pobreza y el bajo nivel de la 

calidad de vida de la población, refleja las necesidades básicas insatisfechas que obstaculizan el 

desarrollo integral de la población.  

   

En este contexto, la población del Distrito de Buenaventura presenta bajas condiciones de 
infraestructura e instalaciones deportivas óptimas para la práctica y desarrollo de eventos de 
deporte masivo. Esta falta de equipamientos deportivos de calidad y con mayores capacidades 

                                                   
1 https://terridata.blob.core.windows.net/fichas/Ficha_76109.pdf basado en las proyecciones DANE 2024. 

 



 
 

 

 

 

   

hace que se vea afectado el nivel de satisfacción de los habitantes, la calidad de vida y el 
desarrollo económico y turístico del Distrito. 
 

Entre los meses de mayo y junio del año 2017 los habitantes del Distrito de Buenaventura 

adelantaron en ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica 

consagrado en la Constitución Política, protesta que conllevo a un paro cívico. Estas acciones 

culminaron con la suscripción del “Acuerdo del paro cívico de Buenaventura para vivir con 

dignidad y en paz en el territorio”. 

 

Que fruto del citado acuerdo, se expide el Decreto 1402 de 2017 “Por el cual se crea un espacio 

de interlocución, participación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Gobierno 

Nacional con el comité ejecutivo del paro Cívico que se denominara “Comisión de seguimiento al 

acuerdo del paro cívico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio”, de 

conformidad con el numeral 8 del artículo 2 de este Decreto, comisión la cual es integrada por el 

Gobernador del Valle del Cauca  o su delegado, entre otros. 

 

Los acuerdos producto del paro cívico se desarrollaron posteriormente a través de mesas de 

seguimiento, con representación de los habitantes, organizadores del paro y las instituciones, 

una de ellas, es la mesa de Cultura, Recreación, Deporte, Juventud y Genero, en la cual se 

concertó la necesidad de adecuar y mejorar el polideportivo el cristal del Distrito de Buenaventura, 

incluyendo la construcción de nuevas áreas deportivas y administrativas. 

 

En la actualidad, el Polideportivo del Barrio el Cristal presenta un alto grado de deterioro en varios 
de los escenarios deportivos que lo conforman: la pista de Atletismo con el foso para salto triple, 
salto largo y la cancha principal, los baños de los camerinos, las cabinas para periodismo, prensa 
y radio, los muros de las oficinas, el drenaje existente está totalmente colmatado, carece de 
iluminación, una parte del muro perimetral está a punto de colapsar, la pista de patinaje se 
encuentra en mal estado, la cubierta en la gradería principal requiere cambio total, las graderías 
en diversos puntos presentan fisuras y deterioro, algunos aceros se encuentran expuestos y 
muestran un alto grado de corrosión, la cancha de arena se encuentra desgastada, las canchas 
múltiples todas están sin uso por estar cubiertas de moho y lodo; se requiere reparar la rotonda, 
la vía de acceso, rampa de acceso a piscina y coliseo de combate. 
 
Aunado a esto, se propone agregarle, al escenario deportivo, nuevas obras tales como: Centro 
de Ciencias Aplicadas al Deporte, antes llamados centros de alto rendimiento; la sede del Instituto 
Distrital para la Recreación y el Deporte INDERBUENAVENTURA; demolición de parte del muro 
lateral a la pista de atletismo; la cancha de grama queda solo para atletismo y la cancha de piedra 
pasa a grama natural, construir nuevas graderías, zona de parqueo donde se encuentran las dos 
canchas de microfútbol, todas las otras canchas quedan modalidad múltiple, instalar escaleras 
para piscina, construir un paseo lateral a la pista de patinaje. 
 

2.1. NECESIDAD ESPECÍFICA 

 

En atención a las necesidades expuestas anteriormente, el Distrito de Buenaventura, pretende 
adecuar en su totalidad el Polideportivo del Barrio el Cristal, con el fin de facilitar el buen 
desempeño del deporte y sus diferentes prácticas deportivas, y contar además con una sede 
administrativa para el manejo de los temas deportivos. 
 



 
 

 

 

 

   

Objetivo General: Fortalecer la infraestructura deportiva y administrativa para el mejoramiento 

de las prácticas deportivas en el Distrito de Buenaventura. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Incrementar el nivel de escenarios para el desarrollo de actividades y prácticas deportivas. 

 Realizar estudios y diseños. 

 Hacer mantenimiento, adecuación y nuevas obras. 

 Disminución del sedentarismo. 

 Menores índices de inseguridad y de violencia en el territorio. 

 Descenso en el consumo de sustancias psicoactivas. 

 Formación de nuevos talentos deportivos. 

 Menores problemas de salud pública vinculados a una mayor frecuencia de actividad 

física. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACIÓN CON EL TERCER NIVEL 

DE LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.  

  

3.1. OBJETO:   

  

“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE 

NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 

CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA” 

 

3.2. ALCANCE DEL OBJETO   

  

El proyecto pretende elaborar los estudios y diseños para la adecuación de la infraestructura del 

Polideportivo el Cristal, tales como: recuperación de canchas, graderías, cubierta de piscinas, 

grama, camerinos, pista atlética, cubiertas, cabinas, cancha de atletismo, y nuevas obras como 

construcción de centro de ciencias aplicadas, y construcción de la sede administrativa de 

INDERBUENAVENTURA. 

 

El proyecto de Consultoría: Estudios y diseños para la adecuación y construcción de nuevas áreas 

deportivas y administrativas en la Unidad Deportiva el Cristal, zona urbana del Distrito Especial 

de Buenaventura, requiere la ejecución de las siguientes actividades; en todo caso y sin perjuicio 

de lo anterior, el consultor deberá desarrollar las actividades definidas en el documento técnico y 

el presupuesto del proyecto, los cuales hacen parte integral del proceso y del futuro contrato; y 

las demás que se requieran conforme a los parámetros documentales, técnicos, jurídicos, 

y ambientales establecidos en el artículo 11 y sus numerales de la Resolución 896 de 2022 

emanado por el Ministerio del Deporte, y/o los lineamientos del sector que se encuentren 

vigentes para la presentación de proyectos de Infraestructura Recreativa y/o Deportiva. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Cancha de fútbol para 
reconversión en cancha de 
atletismo 

Área: 15.759,172 m
2
 

Incluye adecuación de pista                                                                                                                                                          de 
atletismo: 
Ancho de pista: 10 metros 
Longitud: 400 metros 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (m2                                del predio). 

Estudios de impacto ambiental       y plan de manejo ambiental. 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios 
Unitarios (APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 
ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

 
Dos canchas de 
microfútbol para 
reconversión en  zona de 
parqueadero 

 
Área: 2.085,364 m2 

Levantamiento topográfico (acceso). 

Estudio de suelos (metros cuadrados del predio en el acceso). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios 
Unitarios (APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 
ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Cancha de fútbol de arena 
para instalar grama natural 
o césped 

Área de la cancha: 6.067,815 m
2
 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados del     predio). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico  bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios 
Unitarios (APU), Cronograma de                                               actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 
ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Construcción 
gradería lateral en 
cancha de fútbol 
de arena 

 Levantamiento topográfico. 

Área para 
Construcción de 
nueva gradería: 
 
270 m2 y muro de 
altura de 1,80 m 

Estudio de suelos (metros cuadrados del predio) 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 

Diseño estructural y de elementos no 

estructurales 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de bioclimática 

y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de 

Precios Unitarios (APU), Cronograma de actividades. 

  Especificaciones generales de construcción y 

  especificaciones particulares de construcción 

  Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

 
Dos canchas de balón 
mano pesado para 
reconversión en canchas 
múltiples (vóley, 
microfútbol, balón mano
 pesado, 
baloncesto) 

Área: 1.178,077 m
2
 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios Unitarios 
(APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Dos canchas de 
baloncesto para 
adecuación y reconversión 
en canchas múltiples 
(vóley, microfútbol, balón 
mano pesado,   baloncesto) 

Área: 1.234,653 m
2
 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios Unitarios 
(APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Construcción 

gradería lateral 

canchas  de baloncesto 

 Levantamiento topográfico. 

Área para 

construcción de 

gradería lateral: muro de 

0,60 m y área de 
264,0653 m2 

Estudio de suelos (metros cuadrados). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo 

ambiental. 

 

 

Diseño estructural y de elementos no estructurales   

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 

bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de 

Precios Unitarios (APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 

particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Construcción 
gradería trasera 
canchas de 
baloncesto 

Área para 
construcción de 
gradería trasera: 
muro de 0,60 m y 
área de 238,1583 m2 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 
 

 

Diseño estructural y de elementos no estructurales 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios 
Unitarios (APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

 
 
 
 
 
 
Construcción cubierta 
canchas de baloncesto 

 
 
 
 
 
 

Área: 1.234,653 m
2
 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño estructural y de elementos no estructurales 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios Unitarios 
(APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

 

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Adecuación Rotonda en el 
acceso principal al        
Polideportivo. 

Ancho del círculo con baldosín 
rosado de la rotonda: 2,98 m. 
Perímetro interno: 113 m. 
Perímetro externo: 130 m. 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados del  predio). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de  Precios Unitarios 
(APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

 

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Construcción Cubierta 
gradería lateral cancha de 
atletismo y pista atlética 

Área: 578,817 m
2
 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño estructural y de elementos no  estructurales 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de bioclimática 
y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios Unitarios 
(APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

 

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Construcción Cubierta 
gradería norte Área: 1.992,231 m

2
 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño estructural y de elementos no  estructurales 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico   bajo criterios de bioclimática 
y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios Unitarios 
(APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Reconstrucción Pista de 
patinaje 
Ampliación de gradería 
Instalación de cubierta en 
la gradería 

Ancho de pista: 6,58 m. 
Perímetro externo: 
235,74 m. 
Perímetro interno: 
195,36 m. 
Área interna pista de 
hockey (para demolición 

total): 893 m
2
 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño estructural y de elementos no estructurales 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios Unitarios 
(APU) 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción  

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

  Levantamiento topográfico. 

  Estudio de suelos (metros cuadrados). 

  Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental.   

  
Diseño estructural y de elementos no estructurales Demolición y 

construcción de 
700 ml 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. muro perimetral  

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios Unitarios 
(APU), Cronograma de actividades 

  

  

  Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción   

  Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Construcción de paso peatonal                                                                
entre la parte de   atrás de la pista 
de patinaje y que conecte con  las 
canchas de baloncesto 

Longitud: 135 metros 
 
Ancho: 1 metro 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados). 

Estudios de impacto ambiental y plan de   manejo 
ambiental. 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios 
de bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas (iluminación; contemplando 
acometida principal). 

Presupuesto Detallado de referencia Análisis de Precios 
Unitarios (APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y 
especificaciones particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Construcción de baños y 
camerinos entre el coliseo de 
Combate y la  piscina principal. Área para baños y 

camerinos: 251,903 m2 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño estructural y de elementos no estructurales 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia, Análisis de Precios
 Unitarios (APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

 
Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

 



 
 

 

 

 

   

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Rehabilitación vía de acceso 
desde la entrada principal hasta la  
zona de camerinos y gradería 
lateral 

Longitud: 187,22 metros 
lineales Ancho: 2,86 metros 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño de la vía 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario 

Presupuesto Detallado de referencia, Análisis de Precios
 Unitarios (APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

 
Construcción centro de 
Ciencias aplicadas y sede 
INDERBUENAV ENTURA 

 
Área: 1.724,614 m2 

Levantamiento topográfico. 

Estudio de suelos (metros cuadrados del predio). 

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 
bioclimática y sostenibilidad. 

Diseño estructural y de elementos no estructurales 

Diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y datos 
(contemplando acometida principal). 

Diseño de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye 
consulta de requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de 
bomberos de la localidad, si se requiere): 

Diseño hidrosanitario y red de gas (si se requiere) 

Presupuesto Detallado de referencia, Análisis de Precios Unitarios 
(APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

ESCENARIO ÁREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

Adecuaciones generales del 
escenario deportivo: Gradería 
parte trasera de la cancha de 
fútbol de arena Graderías 
canchas de     balón mano 
pesado. Zonas verdes 
Drenajes 

Área: 
640,796 m2 

 
Área: 
141,213 m2 

Aseo y limpieza general 

Pintura 

Rocería 

Resane de superficies 

Descolmatación de drenajes 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño hidrosanitario y red de gas (si se requiere) 

Presupuesto Detallado de referencia, Análisis de Precios Unitarios 
(APU), Cronograma de actividades 

Especificaciones generales de construcción y especificaciones 
particulares de construcción 

Memorias gráficas y Planos de Construcción 

 

En todo caso, los diseños para la adecuación y/o construcción de los escenarios deportivos, 

deberán contemplarse para que el escenario funcione como una unidad deportiva; por lo cual, 

se deberá garantizar que los mismos cumplan con las medidas reglamentarias que permitan la 

realización de competencias deportivas nacionales e internacionales. 

 

NOTA: Se definirá, en acuerdo con la interventoría y el consultor, la priorización de las entregas 

parciales de los diseños completos por escenario o edificaciones, para que una vez sean 

aprobados por el interventor, el sector (ministerio del deporte) inicie con las revisiones y 

recomendaciones para avanzar con el proceso de viabilidad y optimizar así los tiempos del flujo 

de viabilización para la fase 3 del proyecto. 

 

 



 
 

 

 

 

   

APROPIACION Y CONSTRUCION SOCIAL 

 

La apropiación social en el proyecto, se refiere al proceso mediante el cual la comunidad o grupo 

destinatario del proyecto participa activamente en su diseño, implementación y sostenibilidad. 

Esto implica que las personas involucradas se apropian del proyecto, lo comprenden y lo integran 

en sus vidas de manera significativa. La apropiación social es fundamental para el éxito a largo 

plazo de cualquier iniciativa, ya que garantiza que sea relevante, sostenible y beneficioso para la 

comunidad a la que está destinada. 

 

En este sentido, se debe involucrar activamente a la comunidad local en el proceso de desarrollo. 

Esto implica escuchar y considerar las necesidades, deseos y preocupaciones de los residentes 

cercanos al proyecto, así como trabajar en colaboración con ellos para garantizar que las nuevas 

instalaciones satisfagan realmente las demandas de la comunidad. También implica generar un 

sentido de pertenencia y orgullo entre los miembros de la comunidad en relación con las nuevas 

áreas deportivas y administrativas, promoviendo su participación activa y su involucramiento 

continuo en el cuidado y uso sostenible de estas instalaciones; y para ello se deberán realizar 

como mínimo las siguientes actividades: 

 

a. Análisis del Contexto y Diagnóstico Inicial 

- Identificación de stakeholders: Se realizará la identificación a todas las partes interesadas y su 

influencia en el proyecto, aplicando enfoque de género, generacional, étnico y discapacidad. 

   -Evaluación del entorno: Se realizará un análisis del contexto social, económico y ambiental en 

el cual se desarrollará el proyecto teniendo en cuenta el enfoque de género, generacional, étnico 

y discapacidad. 

   - Análisis de impacto: Se evaluarán los posibles impactos (positivos y negativos) del proyecto 

en el entorno; generando un plan de intervención que incluya temáticas como población objetivo, 

edades, sexo, etc. 

 

b. Incorporación de Principios de Sostenibilidad 

   - Ambientales: Se definirán prácticas que reduzcan el impacto ambiental, asociados al uso 

eficiente de recursos, energías renovables, y la gestión adecuada de residuos, datos que se 

levantarán bajo el enfoque de género, generacional, étnico y discapacidad.  

   - Sociales: Se fomentará la inclusión, equidad y el bienestar de la comunidad involucrada, bajo 

el enfoque de género, generacional, étnico y discapacidad. 

   - Económicos: Se establecerán estrategias que permitan la sostenibilidad del proyecto bajo el 

enfoque de género, generacional, étnico y discapacidad; involucrando a todos los actores 

internos y externos. 

 

c. Diseño y Desarrollo del Proyecto 

   - Ecodiseño: Integrar criterios de sostenibilidad en el diseño del proyecto, como la elección de 

materiales del medio y técnicas constructivas sostenibles, para ello se debe tener en cuentas las 

prácticas y dinámicas que tiene la comunidad bajo el enfoque de género, generacional, étnico y 

discapacidad. 



 
 

 

 

 

   

   - Innovación: Incorporar tecnologías y procesos innovadores que mejoren la eficiencia y 

reduzcan el impacto ambiental. 

   - Flexibilidad: Diseñar un proyecto adaptable a cambios futuros en el contexto o las necesidades 

de las partes interesadas bajo el enfoque género, generacional, étnico y discapacidad. 

  - Participación: Se realizarán talleres participativos para involucrar a los grupos de interés, con 

el fin de conocer sus necesidades y opiniones, sobre el proyecto. 

  - Sensibilización: Se realizarán campañas de sensibilización sobre la importancia del proyecto, 

que permitan lograr su apropiación.   

  - Transparencia y comunicación: Mantener una comunicación abierta y transparente sobre los 

avances y resultados del proyecto con todos los actores involucrados, diseñando estrategias de 

comunicación participativa interna y/o externa que permitan llegar a las comunidades 

dependiendo de su género, edad, étnico o discapacidad. 

 

d. Entregable:  

- Informe completo que contenga toda la información de análisis de contexto y diagnóstico inicial, 

debe incluir las metodologías empleadas en cada uno de los procesos solicitados. 

- Documento final que contenga de forma detallada la metodología, los procesos, procedimientos 

y actores que llevaran a cabo el plan de sostenibilidad construido. 

- Actas de socialización de los encuentros realizados con la comunidad donde se anexe registro 

fotográfico y listado de asistencias, donde se evidencie su participación en los espacios de 

definición de los diseños del proyecto. 

 

3.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

  

El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la 

siguiente Tabla:  

 
CLASIFICACION UNSPC  CLASE  

1 81101500 Servicios profesionales de Ingeniería Civil y Arquitectura 

2 80101600 Gerencia de Proyectos 

3 80101500 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS  

  

Las características técnicas mínimas obligatorias del presente proceso se encuentran 

establecidas en el DOCUMENTO TECNICO DEL PROYECTO, el cual se anexa. 

 

El futuro contratista deberá presentar una declaración bajo la gravedad de juramento, suscrita 

por el representante legal, en donde expresa que conoce, acepta y se compromete a cumplir lo 

establecido en los documentos técnicos que se adjuntan al presente proceso, so pena de rechazo 

de la propuesta. 

  



 
 

 

 

 

   

5. LUGAR DE EJECUCIÓN   

  

El lugar de ejecución es el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.  

 

6. DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

El domicilio contractual, para todos los efectos legales, será la ciudad de Bogotá D.C. 

 

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATO   

 

7.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

  

Las obligaciones del futuro contratista para el contrato están compuestas por obligaciones 

específicas y obligaciones generales. 

  

Por lo anterior, el futuro contratista adquirirá con el FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA., las siguientes 

obligaciones:  

 

7.1.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

  

El consultor adquirirá con FONBUENAVENTURA – FIDUPREVISORA S.A., las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Presentar durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio 
del contrato, para aprobación de quien ejerza control y seguimiento al contrato de 
consultoría: 

 

a) Un Cronograma de actividades, conforme al Documento Técnico, describiendo cada 
uno de los entregables del proyecto, con el fin de poder hacer el seguimiento a la 
ejecución del contrato. 

b) Programas Complementarios: Programa de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

c) Los documentos que acrediten cada uno de los perfiles del equipo de trabajo exigido 
en el anexo técnico, conforme a las condiciones exigidas en los TCC. 

d) El organigrama del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato. 
 

2. Suscribir un contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo, con una 
sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, al cual se trasladarán los recursos del anticipo para su administración y que 
tenga como beneficiario al Fiduciaria La Previsora S.A.-Fondo para el Desarrollo Integral 
del Distrito Especial de Buenaventura- FonBuenaventura NIT 830.053.105-3, a quien se 
le girarán los rendimientos financieros. 
 

 
3. Entregar al CONTRATANTE y al INTERVENTOR el plan de inversión del anticipo, el cual 

sólo podrá ser modificado previa autorización por parte del INTERVENTOR y del 
CONTRATANTE. 



 
 

 

 

 

   

 
4. Entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite la interventoría 

o la supervisión del contrato. 
 
 

5. Dar cumplimiento a las especificaciones presentadas en el Documento Técnico y en la 
propuesta presentada para tal fin. 

 

6. Conformar y disponer en forma permanente de un equipo profesional y técnico idóneo y 
suficiente, que atienda el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En caso de 
cambio del equipo profesional asignado, se debe garantizar que el nuevo personal posea 
igual o mayor idoneidad y experiencia específica que el inicialmente relacionado en la 
oferta, y que cumpla con las condiciones exigidas en el documento de Términos y 
Condiciones Contractuales. 

 

7. Disponer de la infraestructura administrativa, financiera, técnica, tecnológica, logística, 
operativa y de recurso humano, durante toda la vigencia del contrato, de acuerdo a lo 
requerido en los documentos del proceso; garantizando el cumplimiento integral de todas 
las obligaciones del contrato. 

 

8. Presentar los productos e informes cumpliendo la totalidad de las características y 
exigencias definidas en los documentos del proceso, que hacen parte integral del presente 
documento. 

 

9. Garantizar que el personal presentado por el proponente seleccionado no será cambiado 
durante la ejecución del contrato, a menos que FONBUENAVENTURA autorizare su 
cambio por un profesional de condiciones iguales o superiores al que se va a reemplazar, 
previa comunicación por escrito y evaluación de la hoja de vida del candidato. El 
contratista No podrá realizar el cambio antes de recibir la autorización de 
FONBUENAVENTURA. En todo caso FONBUENAVENTURA se reservará el derecho de 
aceptar o no a los candidatos. FONBUENAVENTURA, si lo considera necesario, podrá 
solicitar al contratista el reemplazo de cualquier integrante que haga parte del equipo de 
trabajo; sin que los cambios de personal requeridos y autorizados afecten el plazo de 
ejecución del contrato y su cumplimiento. 

 

10. Cumplir con los términos exigidos y requeridos por EL FONDO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) 
para la entrega de los productos establecidos en el Documento Técnico, para cada una 
de las etapas. 

 

11. Mantener la confidencialidad de toda la información manejada en el desarrollo del 
contrato, la cual podrá ser suministrada o divulgada por la solicitud de los organismos de 
control y vigilancia o a terceros previa autorización escrita por parte de EL FONDO PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA 
(FONBUENAVENTURA), en el último caso. 

 

12. Mantener comunicación continua con EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) a través de 
quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría sobre cualquier aspecto de 



 
 

 

 

 

   

orden técnico u operativo que incida en la ejecución de las obligaciones pactadas e 
implique modificaciones al plan de trabajo. 

 

13. Acoger las recomendaciones y observaciones de EL FONDO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) a 
través de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría. 

 

14. Concurrir con EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) a la liquidación formal del 
contrato. 

 

15. Dar cumplimiento a los objetivos, alcance, metodología, y a cada una de las actividades 
de acuerdo con las etapas establecidas en el Documento Técnico y cronograma. 

 

16. Contar con los espacios físicos requeridos para la realización de los talleres, mesas de trabajo 
y concertación.        

 

17. Asistir y participar a las reuniones que sea convocado. 
 

18. Participar y trabajar de manera conjunta y coordinada con EL FONDO PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA 
(FONBUENAVENTURA), con el fin de acatar sus recomendaciones, construyendo y 
verificando conjuntamente los productos pactados. 

 

19. Mantener e implementar la política de SG-SST requerida en el marco de la normatividad 
legal aplicable. 

 

20.      Mantener informado a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría 
sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. 

 

21. Garantizar el cumplimiento de las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza y 
objeto del contrato. 

 

22. Iniciar la ejecución del contrato una vez se suscriba el acta de inicio, sin ser necesario el 
desembolso del anticipo. 

 

23. Socializar el alcance y condiciones del contrato con la comunidad y efectuar seguimiento 
a las inquietudes presentadas. Levantar acta de reunión con la comunidad y realizar el 
seguimiento a la atención y cierre de dichas inquietudes. 

 

24. Implementar los frentes o equipos de trabajo señalados en la programación, necesarios 
para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. 

 

25. En el desarrollo de sus productos, deberá cumplir con todas las normas técnicas vigentes 
y aplicables.  

 

26. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 



 
 

 

 

 

   

27. Mantener indemne al Contratante, La UNGRD – FIDUPREVISORA S.A. - 
FONBUENAVENTURA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan 
causarse o surgir por daños o lesiones causados al personal del Contratista, a personas 
o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este 
contrato. 

 

28. Atender los requerimientos que realicé tanto el CONTRATANTE como quien ejerza control 
y seguimiento al contrato de consultoría dentro de los términos que se establezcan en la 
solicitud. 

 

29. Contemplar los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (pólizas de      

anticipo, cumplimiento, calidad y salarios). 
 

30. Verificar que la ejecución de los avances y actividades se realicen de acuerdo con el objeto 
del contrato, la propuesta, y el Anexo Técnico. 

 

31. Asumir la plena responsabilidad sobre la vigilancia de herramientas, equipos y demás 
elementos de propiedad del futuro CONTRATISTA, que lleve al sitio de realización de los 
trabajos, por lo cual la UNGRD/FONBUENAVENTURA y quien ejerza control y seguimiento 

al contrato de consultoría, quedan eximidos de la responsabilidad de vigilancia sobre los 
mismos. 
 

32. Ejecutar todas las acciones y labores que sean necesarias para completar las actividades 
y cumplir todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como 
observar las normas y disposiciones de las leyes o reglamentos vigentes o que se expidan 
referentes a la ejecución del objeto contractual. 

 

33. Responder por el cumplimiento de las condiciones y normas técnicas establecidas en el 
Documento Técnico, así como las normas vigentes, de acuerdo con su condición de 
contratista. 

 

34. Comparecer en la fecha o período de tiempo acordado con quien ejerza control y 

seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad Contratante, para la suscripción de 
todas las actas que se generen en ejecución contrato. 

 

35. Suministrar a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad 
Contratante cuando ésta lo solicite, informes sobre cualquier aspecto del desarrollo del 
contrato. 

 

36. Elaborar los protocolos de bioseguridad, SI APLICA, de cada frente e implementar las 
recomendaciones establecidas por los Ministerios correspondientes, conforme a las 
condiciones y necesidades del proyecto; garantizando la continuidad de las actividades y 
la protección integral de los trabajadores, labor que deberá efectuar de forma conjunta con 
la entidad contratante y con el aval de quien ejerza control y seguimiento al contrato de 

consultoría, previo al inicio de las actividades contratadas. 
 

37. Asistir a los comités y demás reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del 
contrato a suscribir y que sean programadas por quien ejerza control y seguimiento al 
contrato de consultoría y/o la entidad contratante. 



 
 

 

 

 

   

 

38. Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato 
celebrado y remitirse a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la 
entidad Contratante, a más tardar, dentro de los 5 días siguientes al desarrollo de la 
misma, junto con los documentos que soporten su contenido. 

 

39. Coordinar las visitas técnicas y la entrega de todos los documentos que requiera quien 
ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad Contratante, para la 
verificación del desarrollo del proyecto. 

 

40. Presentar informes semanales de avance con los respectivos soportes de la ejecución del 
contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas, que como mínimo debe contener lo 
siguiente:  

 
a. Información general 
b. Avance financiero, indicando la inversión programada y la inversión ejecutada. 
c. Avance físico 
d. Actividades realizadas durante la semana. 
e. Actividades programadas para la semana siguiente. 
f. Registro Fotográfico. 

 

41. Presentar informes mensuales de avance con los respectivos soportes, de la totalidad 
de los componentes del contrato, los cuales deberán contar con previa aprobación y 
validación de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la 
entidad Contratante. El informe mensual debe contener como mínimo lo siguiente: 
 

a. Descripción del proyecto 
b. Información contractual 
c. Informes semanales generados durante el periodo 
d. Informe de avance 

- Descripción de las actividades ejecutadas por componente. 
- Actividades programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato 
- Copias de las actas de comités de seguimiento. 
- Copias de las actas de reuniones con la comunidad. 
- Información financiera. 
- Soportes de los pagos de seguridad social. 
- Informe de gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 
- Informe de manejo y gestión del anticipo. 
- Registro fotográfico. 
- Conclusiones y recomendaciones. 

 

42. Entregar a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad 
Contratante , al terminar el plazo de ejecución del contrato, un informe final máximo 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización del contrato, en el que se 
describa de manera detallada el cumplimiento de las obligaciones y actividades 
desarrolladas en la ejecución del mismo, con los respectivos soportes de la totalidad 
de los componentes del contrato, de acuerdo al Documento técnico, presupuesto y  
cronograma de trabajo. El informe debe contener como mínimo lo siguiente: 

 



 
 

 

 

 

   

a. Aspectos contractuales relevantes. 
b. Una descripción detallada de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
c. Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
d. Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de 

pagos, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se 
causan). 

e. Planos y estudios técnicos de diseño y obra. 
f. Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 

empleadas. 
g. Informe sobre el estado de las pólizas y garantías exigidas. 
h. Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 
i. Acta de recibo del contrato firmadas por las partes. 
j. Certificación de paz y salvo de parafiscales.  
k. Si el contratista presenta saldos a favor por concepto de ejecución de obra debe 

presentar los documentos soporte para el trámite del pago (factura, informe 
etc.). 

l. Certificación de cumplimiento de obligaciones del contratista.  
l.2.1. Informe consolidado de manejo y gestión del anticipo. 

 
 

43. Garantizar que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño ambiental o perjuicio a la Entidad 
o a terceros por esta causa, por lo tanto, mantendrá  indemne a la Entidad de las sanciones 
que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes y se pagarán 
directamente por el contratista  como titular beneficiario de los derechos y obligaciones de 
los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y 
nombre. 
 

44. Disponer de una valla informativa indicando los datos del contrato, de acuerdo con las 
estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia y previa aprobación por parte 
de la Entidad Contratante. 
 

45. Entregar los diseños completos, por escenario o edificaciones, con sus respectivos 

soportes, con el fin de que el sector correspondiente adelante su revisión en el marco de 

la viabilización del proyecto para su fase 3, previa aprobación de la Interventoría. 

 
46. Las demás propias de la naturaleza del contrato de consultoría de acuerdo con la ley, 

decretos y demás normativa vigente aplicable. 

 
 

7.1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

  

En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con el FONDO PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA, las 

siguientes obligaciones generales:  

 

1. Suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.  



 
 

 

 

 

   

2. Mantener informado a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría, sobre 
el desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad.  

3. Responder por la calidad y cumplimiento de los servicios prestados.  
4. Desarrollar el Contrato acorde con lo establecido en el Manual de Contratación de 

Fonbuenaventura y los procedimientos determinados por el Contratante y la Entidad 
Ejecutora.  

5. Constituir y mantener vigente las garantías que impone la celebración del presente 
Contrato, en los términos establecidos en el mismo.  

6. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la 
naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto 
contractual.  

7. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con 
los requerimientos de ley, o por el representante legal, durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis meses anteriores a la celebración 
del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, en cumplimiento del 
artículo 50 de la ley 789 del 2002.  

8. Adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas preventivas destinadas a 
controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud 
o la de terceros.  

9. Reportar cualquier condición, acto inseguro o impacto o incidente ambiental.  
10. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato.  
11. Suscribir el acta de liquidación del contrato.  
12. Dar cumplimiento a lo establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión -

SIPLAG, cuyos lineamientos generales están incorporados en el Manual SIPLAG y en el 
Manual de Gestión Ambiental y SST para contratistas cargados en el sitio web de la 
UNGRD (http://portal.qestiondelriesao.aov.co/PaQinas/SIPLAG.aspx). 

13. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.  
 

 
7.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

7.2.1. OBLIGACIONES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., EN CALIDAD DE 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - 

FONBUENAVENTURA.  

  

En virtud del contrato, FONBUENAVENTURA por medio de la entidad fiduciaria 

FIDUPREVISORA S.A., se obliga a:  

 

1. Pagar el valor del contrato dentro del término establecido, para el efecto, en el 

Reglamento Operativo de FonBuenaventura, previa instrucción del Ordenador del Gasto 

de  FONBUENAVENTURA.  



 
 

 

 

 

   

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción 

y apoyo de la UNGRD - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o 

FONBUENAVENTURA a través del supervisor del contrato.  

3. Exigirle al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, previa 

instrucción de la UNGRD - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o 

FONBUENAVENTURA a través del supervisor.  

4. Aprobar la garantía única de cumplimiento.  

5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato.  

 

 

7.2.2. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES - UNGRD EN CALIDAD DE EJECUTORA DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA.  

 

En virtud del contrato la UNGRD, se obliga a:  

 

1. Suscribir el acta de inicio y demás documentos necesarios para la correcta ejecución del 

contrato. 

2. Suministrar al contratista, en caso de que este lo requiera, los elementos e información 

necesarios para la ejecución del objeto contratado. 

3. Aprobar y ordenar los pagos requeridos para la ejecución del contrato, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago. 

4. Dar respuesta oportuna a través de quien ejerza control y seguimiento al contrato de 

consultoría a las peticiones del contratista.  

5. Instruir a Fiduprevisora S.A., vocera y administradora de FONBUENAVENTURA, para 

que realice los pagos correspondientes, cuando se cumplan los presupuestos para tal fin. 

6. Solicitar las modificaciones del contrato, en caso de requerirlo. 

7. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del Contrato de Consultaría. 

8. Las inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) meses, contados a partir de la firma del acta 

de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y 

para su ejecución requerirá la aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En la eventualidad en que el contrato de consultoría deba ser 
prorrogado por causas imputables al consultor, este deberá asumir los costos por la mayor 
permanencia de la Interventoría (si aplica), lo cual es plenamente conocido y aceptado con la 
presentación de la propuesta. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 

9.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Dando cumplimiento al principio de planeación y al manual de contratación de 

FONBUENAVENTURA, en la formulación del proyecto se realizó estudio y análisis del mercado 

para efectos de establecer el valor de la contratación. 

 

De acuerdo al Artículo Tercero del manual de contratación literal b. que dice “Se podrá utilizar los 

referentes señalados por empresas o entidades señalados por empresas o entidades idóneas, 

reconocidas y que tengan como finalidad establecer precios de mercado”. De igual forma se indica 

que “Por las particularidades y especificaciones del bien a contratar se podrá recibir el apoyo de 

otras entidades públicas o privadas para la consecución de las cotizaciones necesarias para 

establecer el precio del bien a adquirir.” 

 

En ese sentido, es importante aclarar que el proyecto fue formulado y estructurado por 

FonBuenaventura, y que cuenta con concepto de favorabilidad por parte del Ministerio de 

Deporte. 

 

En consecuencia y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, las 

especificaciones técnicas, el documento técnico del proyecto y el estudio de mercado realizado, 

el presupuesto oficial para “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION 

Y CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”, 

Corresponde a la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MLLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE.  ($ 1.750.269.110,00), incluido IVA. 

 

9.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
Para la ejecución del contrato se contará hasta con la suma de MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA MLLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS 

MCTE. ($ 1.750.269.110,00), incluido IVA. 

 

Al formular la propuesta económica, el proponente acepta conocer las normas vigentes en 
Colombia en materia tributaria que se causen o deban practicarse con ocasión de la firma o 
ejecución del contrato, o aquellos que surjan o sean modificadas con posterioridad a su firma; y 
por lo tanto, estarán a su cargo dentro de la administración del contrato todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 
o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervención 
de recursos naturales necesarios para el desarrollo del objeto contractual. Además, el 
proponente deberá tener en cuenta la normatividad existente de los Departamentos, Municipios 
o Ciudades donde se realicen las actividades de acuerdo con el objeto a contratar y el alcance 
de esta contratación, por lo cual, no será motivo de reclamos por parte del cotizante el no haber 
considerado en los precios ofertados los impuestos y derechos a que haya lugar. 
 



 
 

 

 

 

   

FONBUENABENTURA a través del contratante deducirá de los pagos todos los impuestos y 

harán las retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las disposiciones legales colombianas 

vigentes. 

 

9.3. PRESUPUESTO OFICIAL   

  

El presupuesto oficial establecido, para el presente proceso de selección, incluido impuestos, 

tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritos legales, costos directos e indirectos, es la 

suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MLLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO DIEZ PESOS MCTE. ($ 1.750.269.110,00), incluido IVA. 

 

El valor del contrato incluye el costo de personal, las especificaciones contenidas en la oferta, el 

impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasa y contribuciones de carácter 

nacional legales vigentes, y demás costos directos e indirectos que conlleven la ejecución del 

contrato y cumplimiento del objeto, todo lo cual asume el contratista por su cuenta y riesgo. 

 

En desarrollo del objeto, el valor de la oferta no podrá exceder el presupuesto oficial, en ese 

caso se constituirá en una causal de rechazo. 

  

Nota: La adjudicación del proceso se hará por el valor total de la oferta económica presentada 

por el proponente adjudicatario siempre que no supere el presupuesto oficial establecido.  

 

Para efectos de la retención en la fuente por renta el fondo para el desarrollo Integral del Distrito 

Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) procederá de conformidad con la 

normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá 

remitirse a la norma que lo excluye o le otorga la exención. 

 

Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, 

retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual será responsable, y el FONDO 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA 

(FONBUENAVENTURA) no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 

 

El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio o entrega de 

los bienes y/o servicios. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, 

sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados. 

 
9.4. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Para la ejecución del contrato de Consultoría se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 24-0050 del 20 de noviembre de 2024, Gastos de: 2AC-FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, Origen de los recursos: PRESUPUESTO NACIONAL INVERSION, Aplicación 
del gasto: 2A-FONBUENAVENTURA, Fuente de la apropiación: RECURSOS MHCP RES 239 
DE 2022. 
 

9.5.  FORMA DE PAGO 

 

FonBuenaventura pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, conforme el avance de 

actividades contractuales ejecutadas según actas parciales, previa autorización de quien ejerza 



 
 

 

 

 

   

control y seguimiento al contrato de consultoría y/o la entidad Contratante y una vez cumplidos 

los requisitos exigidos para tal fin, y se cancelará de la siguiente manera: 

 

a) Un anticipo correspondiente al 20% del valor total del contrato, el cual será manejado a 
través de fiducia, para lo cual deberá cumplirse con:   
 
i. Perfeccionamiento y legalización del contrato por parte de la Fiduprevisora S.A. 
ii. Suscripción del acta de inicio. 
iii. Aprobación de las garantías por parte de la Fiduprevisora S.A. 
iv. Entrega del plan de inversión y manejo del anticipo aprobado por quien ejerza control 

y seguimiento al contrato de consultoría. 
v. Cronograma de ejecución de actividades revisado y aprobado por quien ejerza control 

y seguimiento al contrato de consultoría. 
 

Para el desembolso efectivo del anticipo, adicional a lo antes señalado se deberá contar con el 

informe de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría, de conformidad con la 

solicitud del CONTRATISTA, acompañada de la presentación de los documentos antes 

mencionados. 

 

Los recursos desembolsados como anticipo por la UNGRD/FONBUENAVENTURA, deberán ser 

manejados de manera responsable y clara; su destinación será única y exclusivamente para la 

ejecución del Contrato resultante de este proceso de selección y para su manejo se deberá 

constituir una fiducia o patrimonio autónomo, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 

de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).  

 

El contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo deberá realizarse con una 

sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, al 

cual se trasladarán los recursos del anticipo para su administración y que tenga como beneficiario 

a la Fiduciaria La Previsora S.A., - Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de 

Buenaventura NIT 830.053.105-3, a quien se le girarán los rendimientos financieros. 

FONBUENAVENTURA/UNGRD junto con la interventoría, realizaran el correspondiente 

seguimiento a la inversión del anticipo, que finiquitará en el momento en que esos dineros pasen 

a calidad de privados como consecuencia de la amortización del pago del valor contratado o, en 

su defecto, por cualquier causa reingresen al poder de la entidad, con el consecuente rendimiento 

de cuentas. 

 

AMORTIZACIÓN. - El anticipo deberá ser amortizado en su totalidad antes de la liquidación del 

contrato, para lo cual deberá amortizarse en cada acta parcial, como mínimo, la misma proporción 

en que fue entregado. 

 

En todo caso, el Supervisor del contrato de consultoría, deberá garantizar que la totalidad de la 

amortización del anticipo se efectúe antes de tener el 70% de ejecución financiera del contrato, 

para lo cual el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 

 

El contratista deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite 

la interventoría o el contratante a través del supervisor del contrato de interventoría, 

mensualmente junto con el extracto y anexo correspondientes.  

 



 
 

 

 

 

   

JUSTIFICACIÓN: De conformidad con el concepto 80112 EE7461 del 7 de febrero del 2006 de 
la Contraloría General de la República “El anticipo es la suma de dinero que se entrega al 
contratista para ser destinada al cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar 
la ejecución del objeto contractual, en otras palabras, es la financiación por parte de la entidad 
estatal de los bienes y servicios correspondientes a la prestación a ejecutar”.  

 
La iniciación de la ejecución del contrato no se encuentra sujeta a la entrega del anticipo, es por 

ello que se exigirá al proponente, el capital de trabajo y patrimonio necesario para que inicie el 

contrato sin el desembolso del anticipo. 

 

b) Hasta el 90% del valor del contrato según el cumplimiento y/o entrega de los siguientes 
Hitos, establecidos en el presupuesto, de conformidad al documento técnico anexo; los 
cuales para su pago deben contar con el recibo a satisfacción e informe de aprobación 
por parte del Supervisor del Contrato de Consultoría así: 

 

Pago No. % Hitos de Pago 

Pago 1 10 

HITO UNO: Comprende los Volúmenes 1. 2, y 3, que deberán ser entregado dentro de los 

30 días calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del contrato, con los respectivos 

soportes, que contengan: 

 

El VOLUMEN I: ESTUDIO TOPOGRAFICO. 

 

El VOLUMEN II: ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE 

CIMENTACION. 

 

El VOLUMEN III: ESTUDIO DE GEOLOGIA. 

Pago 2 30 

HITO DOS: Comprende los Volúmenes 4 y 6, que deberán ser entregado dentro de los 90 

días calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del contrato, con los respectivos 

soportes, que contengan: 

 

El VOLUMEN IV: DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO 

BAJO CRITERIOS DE BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

El VOLUMEN VI: DISEÑO ESTRUTURAL Y DE ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES 

Pago 3 20 

HITO TRES: Comprende los Volúmenes 7 y 8, que deberán ser entregado dentro de los 

120 días calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del contrato, con los respectivos 

soportes, que contengan: 

 

El VOLUMEN VII: DISEÑO HIDROSANITARIO (HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA 

Y SOCAVACIÓN), RED CONTRAINCENDIO Y RED DE GAS. 

 

El VOLUMEN VIII: DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, DISEÑO DE REDES DE 

VOZ Y DATOS. 

Pago 4 20 

HITO CUATRO: Comprende los Volúmenes 5. 9, 10 y 11, que deberán ser entregado 

dentro de los 150 días calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del contrato, con 

los respectivos soportes, que contengan: 

 

El VOLUMEN V: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL. 

 

El VOLUMEN IX: ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN. 



 
 

 

 

 

   

 

El VOLUMEN X: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (SST-PMA-

CALIDAD). 

 

El VOLUMEN XI: ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, 

COSTOS Y PRESUPUESTO CON APU, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, 

MEMORIAS GRÁFICAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y 

PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES, FICHA MGA FASE III, LICENCIAS Y 

PERMISOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Pago 5 10 

HITO CINCO: Comprende el Volumen 12, que deberá ser entregado dentro de los 180 

días calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del contrato, con los respectivos 

soportes, que contengan: 

 

El VOLUMEN XII: INFORME FINAL EJECUTIVO; que deberá incluir el 

componente de APROPIACION SOCIAL Y CONSTRUCCION SOCIAL. 

 

c) El 10% restante se pagará una vez perfeccionada el acta de liquidación del contrato. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago se requiere acreditar: (i) actas parciales de avance 

del contrato, elaboradas por el Consultor y aprobadas por quien ejerza control y seguimiento al 

contrato de consultoría (ii) certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste 

que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y 

parafiscales del personal a su cargo, (iii) Factura electrónica de venta, (iv) informe del supervisor 

del contrato de consultoría, de conformidad con la solicitud de pago realizada por la firma 

interventora y la presentación de los documentos antes mencionados, (v) Copia del RUT 

actualizado (vi) demás documentos soportes que se requieran para la legalización del pago.   

 

Dentro del término señalado para efectuar el pago, la UNGRD - Fondo para el Desarrollo Integral 

del Distrito Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) podrá formular por escrito las 

observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago el Contratista.  

 

Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por quien ejerza control y 

seguimiento al contrato de consultoría, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas 

las aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudará dicho plazo. 

 

En las facturas que no han sido correctamente elaboradas o no se acompañen de los 

documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde 

la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. 

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA 

y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los 

pagos se efectuarán a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique 

el proponente seleccionado, previos los descuentos de Ley. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La factura se presentará en la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres - UNGRD, a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., Nit. 830.053.105-3 

y a través del Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la UNGRD se realizará la verificación, 

registro de la obligación y orden de pago con pago o abono en la cuenta del contratista y allí una 

vez revisados y aprobados los informes se remitirá la cuenta al Área Financiera de la 

Fiduprevisora S.A quienes realizarán la liquidación y verificación de la carga impositiva. 



 
 

 

 

 

   

 

PARÁGRAFO TERCERO: En atención a la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre 

de 2020 de la Presidencia de la Republica, en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, 

el CONSULTOR deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN como 

requisito necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme con las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo 

dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. 

 

Para este fin, se deberá enviar la factura electrónica al correo 

fonbuenaventura634@fiduprevisora.com.co, y presentarla junto con los documentos requeridos 

para pago. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: El CONSULTOR debe asumir todos los impuestos, retenciones, costos 

directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 

contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades 

ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.  

 

9.6. CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTÓNOMO:  

 

Los recursos desembolsados como anticipo por la UNGRD/FONBUENAVENTURA, deberán ser 

manejados de manera responsable y clara; su destinación será única y exclusivamente para la 

ejecución del Contrato resultante de este proceso de selección y para su manejo se deberá 

constituir una fiducia o patrimonio autónomo, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 

de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).   

 

El contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo deberá realizarse con 

una sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, al cual se trasladarán los recursos del anticipo para su administración y que tenga 

como beneficiario a la Fiduciaria La Previsora S.A., – Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito 

Especial de Buenaventura NIT 830.053.105-3, a quien se le girarán los rendimientos financieros. 

FONBUENAVENTURA/UNGRD junto con la Interventoría o quien ejerza el control y seguimiento, 

realizaran el correspondiente seguimiento a la inversión del anticipo, que finiquitará en el 

momento en que esos dineros pasen a calidad de privados como consecuencia de la 

amortización del pago del valor contratado o, en su defecto, por cualquier causa reingresen al 

poder de la entidad, con el consecuente rendimiento de cuentas. 

 

LAS ANTERIORES PRECISIONES DEBERÁN SER CONSIGNADAS DE MANERA EXPRESA 

E INEQUÍVOCA EN EL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL QUE SE SUSCRIBA POR 
PARTE DEL CONTRATISTA. 

 

9.7. FACTURACION ELECTRÓNICA  

 

El pago se realizará en cuanto se presente la factura por parte del contratista, junto con la 

certificación expedida por el revisor fiscal sobre el pago de aportes al Sistema Integral de 



 
 

 

 

 

   

Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, previa expedición del 

certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor o supervisores del contrato 

que designe la UNGRD/FONBUENAVENTURA. Todo lo anterior se encuentra sujeto a la 

disponibilidad del plan anualizado de caja – PAC. 

 

Siguiente a esto, es importante resaltar lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución N° 000030 

del 29 de abril de 2019, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

se relacionan los requisitos de la factura electrónica de venta: Artículo 2°. Requisitos de la factura 

electrónica de venta: La factura electrónica de venta deberá expedirse con el lleno de los 

siguientes requisitos: 1. Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta. 2. 

Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de 

quien presta el servicio. 3. Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria 

(NIT) del adquiriente de los bienes y servicios. Cuando el adquiriente persona natural no se 

encuentre inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), se deberá incluir el tipo y número de 

documento de identidad. 4. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 

consecutiva de facturas de venta, incluyendo el número de autorización, rango autorizado y 

vigencia autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), en las condiciones que se señalan en las disposiciones que regulan la 

materia. 5. Fecha y hora de generación. 6. Fecha y hora de expedición, la cual corresponde a la 

validación. 7. Cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o servicios prestados, 

utilizando códigos que permitan la identificación y relación de los mismos. 8. Valor total de la 

operación. 9. Forma de pago, indicando si es de contado o a crédito, caso en el cual deberá 

señalarse el plazo. 10. Medio de pago, indicando si se trata de efectivo, tarjeta crédito, tarjeta 

débito o transferencia electrónica u otro, cuando aplique. 

 

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos 

requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en 

que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras 

que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por 

ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se 

efectuarán a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el 

proponente seleccionado, previos los descuentos de Ley. 

 

10. IMPUESTOS Y RETENCIONES  

  

Los impuestos y retenciones que surjan del contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA.  

 

11. NATURALEZA DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

Dadas las características del objeto contractual, las obligaciones y conforme con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública-Ley 80 de 1993, 

el contrato a celebrar es de Consultoría: "(. . .) Son también contratos de consultoría los que 

tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 

programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del 

interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por 

escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo 

contrato".  



 
 

 

 

 

   

  

13. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, EVALUACIÓN Y 

ADJUDICACION. 

 

A. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL. 

La selección de los Oferentes o proponentes se adelantará con arreglo a la siguiente modalidad, 

contemplada en el manual de contratación de FONBUENAVENTURA mediante el cual se 

establecen los procedimientos bajo los cuales se tramitarán y celebrarán los procesos de 

contratación para la ejecución de los recursos de FonBuenaventura:  

La convocatoria abierta es la modalidad de selección objetiva mediante la cual se formulará 

convocatoria pública para que todos aquellos interesados en participar presenten sus ofertas o 

propuestas y, entre ellas, se seleccionará objetivamente la más favorable a los fines e intereses 

de FonBuenaventura. 

B. PROCEDIMIENTO. 

a) Publicación de la convocatoria y los TCC en la página web de la UNGRD, y en caso de 

requerirse, en otro medio idóneo que garantice la aplicación del principio de publicidad. 

b) Las modificaciones a los TCC y al cronograma de la convocatoria se cumplirán de conformidad 

con lo previsto en el artículo quinto del Manual de Contratación de FonBuenaventura. 

c) Se recibirán las ofertas o propuestas en la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria. 

d) El Comité evaluador, designado por el ordenador del gasto del Fondo para el Desarrollo 

Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) recomendará el orden de 

elegibilidad de los oferentes o proponentes de acuerdo al proceso de selección realizado, el cual 

será presentado al Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, quien de manera justificada podrá 

apartarse de dicha recomendación, caso en el cual designará un nuevo comité evaluador. 

e) Surtido el proceso de evaluación se publicarán los resultados de la evaluación en la página 

web de la UNGRD o en el otro medio idóneo que garantice la aplicación del principio de 

publicidad, por un término máximo de tres (3) días hábiles, plazo durante el cual los oferentes o 

proponentes podrán formular las observaciones que consideren pertinentes respecto de su 

evaluación. 

f) La adjudicación será publicada en la página web de la UNGRD y se comunicará por escrito la 

aceptación de la oferta o propuesta, al oferente o proponente seleccionado. 

C. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

 

Bajo los parámetros establecidos en el manual de contratación aprobado por la Junta 

Administradora del Fondo, podrán participar en el presente proceso de selección, todas las 

personas naturales o jurídicas con capacidad jurídica para desarrollar el objeto contractual y que 

cumplan con todos los requisitos exigidos en este documento. 

 



 
 

 

 

 

   

En este orden de ideas los interesados presentarán una propuesta única de manera singular o 

de manera plural, bajo las modalidades de consorcio o unión temporal.  

 

El proponente singular o plural deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en el 

presente proceso. 

 

Si usted va a presentar su oferta al proceso de contratación como proponente plural, debe 

constituir la Unión Temporal o el Consorcio. 

 

D. RECOMENDACIONES 

 

El Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - 

FONBUENAVENTURA, recomienda a los interesados en participar que deben: 

 

1. Verificar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición establecidas por la Constitución Política y la ley, ni en conflicto de 

intereses que les impida participar en el procedimiento o contratar con FONBUENAVENTURA. 

 

2. Suministrar toda la información requerida en los Términos y Condiciones de Contratación y sus 

anexos. 

 

3. Examinar y preparar los aspectos técnicos y económicos de su oferta, con sujeción al 

ordenamiento superior, a este documento Términos y Condiciones Contractuales, sus anexos y 

formatos, así como verificar la integridad y coherencia de los ofrecimientos. 

 

E. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

El término para presentar observaciones a los Términos y Condiciones Contractuales 

establecidos será el que se establezca en el cronograma del presente proceso. Las 

observaciones deben hacerse identificando el proceso de selección y deberán ser remitidas al 

correo electrónico fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co.  y 

subdirecciongeneral@gestiondelriesgo.gov.co  

 

En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera motivada, para 

lo cual el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - 

FonBuenaventura, a través de la UNGRD podrá agrupar aquellas de naturaleza común. Las 

respuestas a las observaciones se publicarán en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede 

electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co. 

 

F. PRÓRROGAS, ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y ADENDAS 

 

El Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura -FonBuenaventura, a 

través de la UNGRD se reserva el derecho de adicionar o aclarar las condiciones presentadas en 

este documento. 

 

Los interesados en el proceso de selección antes de enviar su oferta tienen la responsabilidad de 

verificar si FonBuenaventura, a través de la UNGRD ha hecho adendas, modificaciones o 

aclaraciones al Proceso de Contratación. 



 
 

 

 

 

   

 

Cualquier interesado que tuviere observaciones o dudas acerca del significado o interpretación 

del contenido de los términos y condiciones contractuales, puede y debe formular las solicitudes 

de aclaraciones que considere conveniente a FonBuenaventura, por escrito en el período máximo 

establecido para ello, en el cronograma y podrán ser enviadas a través del correo electrónico 

fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co.  y subdirecciongeneral@gestiondelriesgo.gov.co 

 

Es responsabilidad del interesado consultar permanentemente en el micro sitio de 

FonBuenaventura en la sede electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, en el 

link correspondiente al presente proceso de contratación para conocer las modificaciones que se 

produzcan durante el plazo establecido en el cronograma del proceso. 

 

G. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Los términos de condiciones y referencia que publique FONBUENAVENTURA en cualquiera de 

las modalidades de selección de un futuro contratista, no tienen para ningún efecto la naturaleza 

jurídica de una oferta o propuesta de un negocio jurídico y por lo tanto de los mismos no se 

genera compromiso para la entidad para concluir y adjudicar el contrato, por lo cual 

FONBUENAVENTURA, a través del ordenador del gasto, podrá de manera motivada suspender, 

cancelar o dar por terminado en cualquier momento el proceso de selección, salvo que el mismo 

se haya adjudicado y notificado al beneficiario, en cuyo caso surge la obligación de suscribir el 

contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ordenador del Gasto, podrá suspender, de manera 

motivada, el proceso de selección cuando surjan circunstancias técnicas, económicas, de fuerza 

mayor, orden de autoridad o razones de utilidad o conveniencia que puedan justificar esta 

decisión. La decisión de suspender el proceso será informada a los oferentes o proponentes 

según se trate, mediante comunicación publicada en el micro sitio de FonBuenaventura en la 

sede electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co. Así mismo, si existen 

razones que lo justifiquen, el proceso de selección podrá ser terminado o cancelado en cualquier 

momento anterior a su adjudicación y notificación de las misma. Esta decisión, con su respectiva 

motivación, será informada a los oferentes o proponentes según se trate, mediante comunicación 

publicada en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede electrónica de la UNGRD 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, o en cualquier otro medio dónde se hubiese publicado la 

convocatoria respectiva. 

 

PARÁGRAFO: El Ordenador del Gasto tendrá la facultad unilateral de suspender, terminar y 

cancelar el proceso de selección en cualquier momento, previa comunicación a los oferentes o 

proponentes. 

 

H. ACEPTACIONES Y DECLARACIONES. 

 

Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en 

cuenta las aceptaciones y declaraciones contenidas en los presentes Términos y Condiciones 

Contractuales, en especial las contenidas en este numeral. 

 

Al presentar la oferta los proponentes aceptan la totalidad de los términos, condiciones, 

exigencias, compromisos, obligaciones y plazos previstos en los Términos y Condiciones 

Contractuales, sus anexos y formatos. 

 



 
 

 

 

 

   

Con la presentación de su oferta, el respectivo proponente individual o todos los integrantes del 

proponente plural que lo integran aceptan y declaran expresamente: 

 

• Que mantiene vigente su oferta por un término de noventa (90) días calendario, contados 

a partir de la fecha de su entrega, según el cronograma o cualquiera de sus prórrogas. En 

consecuencia, la misma será obligatoria e irrevocable durante ese término y, de 

extenderse, durante el tiempo establecido en la correspondiente adenda, se entenderá 

automáticamente extendido la vigencia de la oferta. 

• Que tuvieron acceso, conocieron y examinaron todos y cada uno de los documentos del 

procedimiento, incluidos, pero sin limitarse a ellos: (i) Los Términos y Condiciones 

Contractuales, sus anexos y formatos, (ii) Las aclaraciones y las respuestas de la entidad 

a las solicitudes de ajuste y a las observaciones formuladas por los interesados en torno 

a los Términos y Condiciones Contractuales, entre otros. 

• Que consultaron y analizaron toda la información requerida para preparar y presentar los 

documentos de habilitación y para elaborar y formular su oferta, incluida la oferta 

económica. 

• Que conocen y aceptan la totalidad de los términos, condiciones, requisitos, exigencias, 

compromisos, obligaciones y plazos previstos en los Términos y Condiciones 

Contractuales, sus anexos y formatos. 

• Que toda la información contenida en su oferta es exacta, fehaciente y veraz, circunstancia 

que declaran bajo la gravedad del juramento, al punto que aceptan expresamente la 

facultad del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - 

FonBuenaventura, a través de la UNGRD para verificarla y confirmarla y autorizan expresa 

e irrevocablemente a la UNGRD para verificar toda la información aportada. 

• Que conocen y aceptan expresamente que la información de los documentos de 

habilitación y de que su oferta es pública, salvo aquellos aspectos o materias amparados 

legalmente por reserva o confidencialidad, que deben ser debidamente identificados. 

• De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, el Fondo para el Desarrollo 

Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FonBuenaventura y la UNGRD, presumen 

que toda la información suministrada en desarrollo del proceso de selección es veraz y 

corresponde a la realidad, sin perjuicio del derecho que le asiste de confirmar tales 

circunstancias en cualquier oportunidad. 

 

I. GASTOS 

 

Todos los gastos inherentes a la legalización del contrato tales como impuestos de cualquier 

naturaleza, seguros y garantías, serán a cargo del proponente, así como todos los costos y/o 

gastos necesarios para la ejecución del contrato. 

 

J. DECLARACIÓN DESIERTA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Se podrá declarar fallido un proceso de selección cuando la(s) oferta(s) o propuesta(s) 

presentada(s) no cumpla(n) con las condiciones previstas en los TCC o en la convocatoria o 

cuando no se presente oferta o propuesta alguna. La decisión correspondiente se informará a los 

oferentes o proponentes mediante comunicación publicada en el micro sitio de FonBuenaventura 



 
 

 

 

 

   

en la sede electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, señalando en forma 

expresa las razones que la motivan. No se declarará fallido el proceso de selección, cuando sólo 

se cuente con una oferta o propuesta siempre que esta cumpla con los requisitos establecidos 

en los TCC. 

 

K. DERECHO DE RETRACTO DE LA ADJUDICACIÓN. 

 

En caso que, con posterioridad a la selección del oferente o proponente y antes de la suscripción 

del respectivo contrato, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente 

adjudicatario o si se encuentra demostrado que existieron durante el proceso de selección o en 

la propuesta presentada y sus documentos medios ilegales que alteren la oferta y el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en los términos de condiciones y referencia, FonBuenaventura 

podrá retractarse, de forma motivada de la adjudicación, así está ya haya sido notificada. 

 

L. COMITÉ ASESOR EVALUADOR 

 

El Comité evaluador, designado por el ordenador del gasto del Fondo para el Desarrollo Integral 

del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) recomendará el orden de elegibilidad 

de los oferentes o proponentes de acuerdo al proceso de selección realizado, el cual será 

presentado al Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, quien de manera justificada podrá 

apartarse de dicha recomendación, caso en el cual designará un nuevo comité evaluador. 

 

M. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE 

 

• Para la acreditación de la experiencia del proponente se entiende como documentación, 

las certificaciones, constancias, soportes, actas de terminación, actas de finalización, 

actas de liquidación, u otros documentos que permitan verificar la efectiva ejecución del 

contrato, los cuales deben estar debidamente suscritos y expedidos por la autoridad 

competente de las respectivas entidades públicas o privadas que contrataron al 

proponente.  

• Solo se validarán los contratos registrados en el RUP que hayan sido verificados por la 

Cámara de Comercio respectiva y cuya inscripción se encuentre en firme. 

• Toda la documentación debe ser legible y debe ser expedida por la autoridad competente 

de las respectivas entidades públicas o privadas que contrataron al proponente. 

• Todos los contratos presentados deben encontrarse terminados hasta de la fecha de 

entrega de propuestas, de acuerdo con el cronograma establecido. 

• No se aceptarán contratos propios, ni por administración delegada, así como tampoco se 

aceptarán auto certificaciones. 

• Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los 

cuales haya hecho parte un proponente, se acreditará la experiencia afectando el valor 

del contrato certificado por el correspondiente porcentaje de participación. 

• Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos integrantes del consorcio o unión temporal 

se contará como UN (1) contrato y no se afectará por porcentajes de participación. Para 

efectos de la evaluación de la experiencia presentada por el Consorcio o Unión Temporal, 

serán evaluables los contratos presentados por cualquiera de los integrantes. 



 
 

 

 

 

   

• En el evento en que la certificación y/o el RUP no contengan el porcentaje de participación 

de cada uno de los integrantes, el proponente deberá presentar el documento de 

constitución del mismo. 

• EXPERIENCIA HISTÓRICA. Con las certificaciones de acreditación de experiencia 

proveniente de cesión de contratos, se deberá aportar documentos de cesión donde se 

indique claramente los porcentajes de la cesión efectuada, para determinar el valor y áreas 

intervenidas luego de efectuarse la cesión. 

• Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 

2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 

un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 

(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad 

tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 

sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 

conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. Sin embargo, 

en ningún caso, podrá acreditarse de forma simultánea en este Proceso de Selección esta 

experiencia por parte de los socios o accionistas de una sociedad, y la sociedad. 

 

N. CAUSALES DE RECHAZO 

 

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de 

Condiciones Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad 

rechazará las propuestas en los siguientes eventos: 

 

1. No presentar la oferta de conformidad con lo establecido en la publicación de la convocatoria 

y los términos y condiciones contractuales (T.C.C.) 

2. Cuando la oferta fuere presentada por personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones 

temporales o promesa de sociedad futura cuyos integrantes hayan intervenido directa o 

indirectamente en la estructuración del proceso, o por personas jurídicas cuyos socios o equipo 

de trabajo hayan tenido tal intervención, por encontrarse en conflicto de intereses. 

3. Cuando se establezca que el proponente no cumple con los requisitos habilitantes establecidos 

en términos y condiciones contractuales (T.C.C.). 

4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no puedan 

ser resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información presentada. 

5. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por la 

UNGRD/FonBuenaventura, dentro del plazo estipulado en la ley o solicitud, esto es, hasta el 

término de traslado del informe de evaluación. 

6. Cuando la información presentada por el proponente presente información inexacta; y/o que, 

con base en la verificación efectuada por la UNGRD/FonBuenaventura, no sea susceptible de 

ser subsanada. 

7. Cuando el proponente persona natural o jurídica o alguno de sus miembros, si se trata de 

consorcio o unión temporal, se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o 

incompatibilidades previstas en la Ley, o aparezca registrado con sanción de inhabilidad vigente 

en el certificado de la Procuraduría General de la Nación o aparezca registrado en el boletín de 

responsables fiscales de la Contraloría General de la República. 



 
 

 

 

 

   

8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del consorcio o 

unión temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para este proceso. 

9. Cuando el proponente habiendo sido requerido por la Entidad, no allegue dentro del término 

fijado en el cronograma del presente documento o en la solicitud efectuada por la Entidad, los 

documentos, información o aclaraciones, sin las cuales no sea posible efectuar la verificación de 

requisitos habilitantes, o cuando habiéndolos allegado éstos no cumplan con los requisitos 

exigidos en el documento de términos y condiciones. 

10. Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición en 

otra u otras firmas que también participen en la presente convocatoria. 

11. Habrá lugar al rechazo económico de las propuestas en los siguientes eventos: a). Cuando 

la propuesta económica no se presente al momento del cierre junto con la propuesta principal. b) 

Cuando la propuesta económica no se diligencie de forma correcta. c). Cuando la propuesta 

económica se diligencie de forma incompleta de tal modo que no permita su verificación 

aritmética. d). Cuando el valor de la propuesta económica, una vez verificado y corregido supere 

el presupuesto oficial del proceso. e) Cuando en la propuesta económica o en una de sus casillas 

no se indique ningún número, se adicione, suprima o modifique cualquiera de los ítems 

contenidos en el anexo suministrado por la UNGRD, ya sea generado por errores de impresión 

o digitación. f) Cuando se presente valores de moneda extranjera en caso de que aplique. g) 

Cuando se determine por parte del comité evaluador, que los valores ofertados son artificialmente 

bajos. 

12. Cuando el representante legal de quien presenta la propuesta tiene facultades limitadas y no 

aporte el documento que le otorgue las facultades necesarias para participar en el proceso, 

igualmente cuando la propuesta se presente mediante apoderado y el correspondiente poder no 

tenga presentación personal ante notario o no se encuentre debidamente apostillado en 

tratándose de proponentes extranjeros. 

13. Cuando, presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal, o cualquier otra 

modalidad de propuesta conjunta, luego de la fecha señalada para la entrega de propuestas, se 

modifique el porcentaje de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de 

ellos desista o sea excluido de participar en el consorcio, unión temporal o la modalidad de 

asociación escogida. 

14. Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en la propuesta se formulen 

condiciones contractuales inferiores a las establecidas en el documento de términos y 

condiciones contractuales. 

15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la transparencia 

para la selección objetiva. 

16. Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra 

forma asociativa no cuente con la capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta. 

17. Cuando el objeto social de la persona jurídica proponente individual o integrante del 

proponente plural no le permita desarrollar las actividades objeto del presente proceso 

contractual. 

18. Cuando la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural se 

encuentre en causal de disolución. 

19. Cuando se comprueben hechos constitutivos de corrupción por parte de un Proponente 

durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 

20. Cuando el proponente no acredite capacidad jurídica suficiente para la presentación de la 

oferta. 

21. Cuando los documentos presentados por el proponente contengan información que de 

cualquier manera no corresponda a la realidad. 



 
 

 

 

 

   

22. Cuando el Proponente condicione su oferta, de modo que no se garantice el cumplimiento de 

la totalidad de las obligaciones, o que establezca condiciones que resulten contrarias a las 

estipulaciones en el documento de Términos y Condiciones Contractuales. 

23. Las demás establecidas en las leyes vigentes y en el documento de Términos y 

Condiciones Contractuales. 

 

Ñ. FACTORES DE DESEMPATE 

 

En caso de presentar un empate en la calificación de los criterios de selección, se definirá por el 

sistema de balotas, de la siguiente manera: Se citarán a los Representantes Legales (o 

delegados) de las cotizaciones empatadas. En primer lugar, se realizará un sorteo para 

establecer cuál será el orden en que cada cotizante escogerá la balota. Realizado este primer 

sorteo los cotizantes procederán a escoger la balota en el orden que se haya determinado y se 

asignará el contrato a aquel que saque la balota con el número mayor y cuyo resultado es 

aceptado de antemano por los cotizantes involucrados en el empate sin lugar a reclamación 

alguna. 

 

O. ADJUDICACIÓN  

 

La adjudicación del contrato que resulte del presente proceso de selección se hará teniendo en 

cuenta la propuesta más favorable para la UNGRD/FonBuenaventura, previa evaluación y cotejo 

de cada una de las propuestas presentadas. Se entiende por propuesta más favorable aquella 

que cumpla con los requisitos requeridos para cada una de las verificaciones señaladas en este 

documento y obtenga el mayor puntaje en la ponderación de los factores señalados en este 

documento de condiciones. La adjudicación se efectuará en el plazo establecido en el 

cronograma del proceso de selección. 

 

La adjudicación del contrato producto del presente proceso de selección o la comunicación de 

declaratoria de desierta, será publicada en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede 

electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co. 

 

P. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

El cronograma de la presente Convocatoria se encuentra en documento anexo. 

 

En todo caso, EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA, se reserva el derecho de modificar los plazos 

establecidos en el cronograma del presente proceso de selección. 

 

Q. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

Los Proponentes deberán presentar su oferta a través del correo electrónico 

fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co.  y subdirecciongeneral@gestiondelriesgo.gov.co 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

14. CRITERIOS DE SELECCIÓN, FACTORES DE DESEMPATE E INCENTIVOS 

 
Los participantes, que presenten propuesta u oferta, deberán acreditar la capacidad jurídica, 

financiera y el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas. 

  

Estos requisitos serán verificables por los integrantes de un Comité Evaluador, quienes 

analizarán si los proponentes CUMPLEN O NO CUMPLEN con los requisitos y especificaciones 

mínimas exigidas, y bajo los cuales se habilitarán a estos.  

 

La oferta presentada deberá tener en cuenta el plazo total de la ejecución del contrato toda vez 

que el mismo tendrá un costo fijo durante la vigencia del mismo, sin formula de reajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Los requisitos y especificaciones mínimas exigidas podrán subsanarse, en caso de ser necesario, 

una vez sea enviada la evaluación preliminar que realice FONBUENAVENTURA/UNGRD. Si esta 

subsanación no se presenta en el tiempo establecido, la propuesta será declarada como NO 

CUMPLE.  

 

Una vez superado el lapso de subsanación otorgado por el FONBUENAVENTURA/UNGRD, 

según corresponda, se emitirá un documento de verificación definitiva, en el cual se señalará 

cuáles de los proponentes CUMPLEN como también los que NO CUMPLEN con los requisitos y 

especificaciones mínimas exigidas en los presentes términos, para posteriormente aplicar los 

CRITERIOS DE SELECCIÓN establecidos para el presente proceso. 

 

La UNGRD/FONBUENAVENTURA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la 

subsanación de documentos que no otorgan puntaje, con el fin de lograr la selección del 

cotizante. 

 

De conformidad con las necesidades de FONBUENAVENTURA, se considera que los requisitos 

habilitantes que deben acreditar los proponentes serán la capacidad jurídica, técnica y financiera. 

Estos requisitos serán verificados por los integrantes del Comité Evaluador, analizando si los 

proponentes cumplen o no cumplen con los mismos.   

 

Solo serán objeto de ponderación las ofertas cuya verificación las habilite desde el punto de vista 

jurídico, técnico y financiero estos no otorgarán puntaje (numeral 1 articulo 5 Ley 1150 de 2007):  

   

REQUISITOS HABILITANTES CONCEPTO 

CAPACIDAD JURÍDICA  CUMPLE/ NO CUMPLE 

CAPACIDAD TÉCNICA  CUMPLE/ NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE/ NO CUMPLE 

RESULTADO  CUMPLE/ NO CUMPLE 

  

De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 

5° de la ley 1882 de 2018: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 

futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no 

servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos 

aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser 

solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el 



 
 

 

 

 

   

término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, 

salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del 

sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren 

la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente 

señalado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán 

acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”.  

 
15. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  

  

15.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El proponente deberá entregar carta de presentación (FORMATO N° 01), debidamente 

diligenciada conforme a lo establecido en los términos de referencia, anexando todos los 

documentos que se exigen para el estudio de la propuesta. Asimismo, deberá identificar 

claramente el sujeto que hace la oferta; hacer un ofrecimiento incondicional de celebrar el 

contrato propuesto; y manifestar el compromiso de acoger y respetar las reglas de este proceso 

de selección.  

 

La carta de presentación debe estar firmada por el representante legal o la persona debidamente 

facultada o autorizada para ello y deberá estar avalada por un profesional en Ingeniería Civil o 

Arquitectura, para el efecto se debe adjuntar con la propuesta la matrícula profesional y el 

certificado de la matrícula profesional vigente de quien valida la propuesta. 

 

En caso de ser Consorcio o Unión Temporal quien firme la carta de presentación de la oferta 

deberá tener la calidad de representante del Consocio o Unión Temporal, con facultad expresa 

de actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe 

comprender la de presentar la propuesta, celebrar el contrato en caso de resultar adjudicatario y 

liquidarlo. 

 

En caso de ser persona jurídica, quien suscriba la carta de presentación de la propuesta debe 

tener la calidad de representante legal o apoderado del cotizante, con facultad de actuar en 

nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe 

comprender la de presentar la oferta, y adelantar todas las demás actuaciones a que haya lugar. 

 

En el evento que la oferta se presente a través de apoderado, éste debe encontrarse debidamente 

facultado para participar en el proceso de selección y suscribir el contrato que se derive de éste, 

debiéndose adjuntar el poder legalmente expedido que así lo faculte. 

 

El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo dado por 

FONBUENAVENTURA. 

 

El proponente deberá manifestar por escrito en su propuesta que estudió las condiciones 

técnicas, financieras y jurídicas del proyecto, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo 

y su tiempo de ejecución y que se obliga a lo ofertado de manera libre, seria, precisa y coherente. 

 

Así mismo, que se encuentra completamente informado y documentado sobre los detalles y 

condiciones bajo los cuales será ejecutado el contrato; por lo anterior, la falta de información no 

se considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. 



 
 

 

 

 

   

 

Igualmente, que tuvo en cuenta para su propuesta los precios, plazos, especificaciones técnicas, 

económicas, financieras, ambientales, condiciones de ejecución del servicio requerido y demás 

elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor 

de su oferta. 

 

El proponente NO podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los Términos y 

Condiciones Contractuales. No obstante, FonBuenaventura se reserva el derecho de solicitar que 

se aclaren los aspectos que considere pertinentes.  

 

En la carta de presentación el Proponente deberá indicar, de la información suministrada en la 

propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter. 

 

15.2. DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES 
 

Manifestación por parte del representante legal del Proponente/oferente, así como de cada uno 

de los integrantes de la unión temporal o consorcio, bajo la gravedad del juramento, suscrita por 

el representante legal, que él y las personas que hacen parte de la persona jurídica (en caso de 

serlo) no se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas 
en la Constitución Política y demás normas aplicables a la materia. (FORMATO N° 2) 

 

PARÁGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el futuro contratista, éste 

cederá el contrato a suscribir previa autorización escrita de UNGRD/FNGRD, o si ello no fuere 

posible, renunciará a su ejecución. 

 

15.3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN y PACTO DE TRANSPARENCIA 
 

Los Proponentes deberán diligenciar, suscribir y cumplir con lo establecido en el compromiso 

anticorrupción y el pacto de transparencia contenidos en los FORMATOS N° 3 y                           

FORMATO N° 4 establecidos por FonBuenaventura. 

 

En caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser aportada por cada uno de los 

miembros que lo conforman. 

 
15.4. INFORMACIÓN DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL 
 
Cuando la oferta se presente bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, sus integrantes 
deberán manifestar esta condición por escrito indicando la información señalada en el FORMATO 

No. 5 o 6 (según corresponda). 

 

Este formato NO SUPLE el documento de constitución del Consorcio o de Unión Temporal. 

 

 
15.5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 

Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades deberán presentar el 

documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal.  



 
 

 

 

 

   

 

En el documento de constitución deberá constar la siguiente información: 

 

● Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
● En caso de Unión Temporal deberán señalar los términos y porcentaje de su participación 

en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de FonBuenaventura. 

● Designar la persona que para todos los efectos representará tanto de forma principal como 
suplente, al Consorcio o a la Unión Temporal y, señalará las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

● Indicar el término de duración del Consorcio o Unión temporal, el cual NO podrá ser inferior 
al plazo de ejecución del contrato y el término que dure la liquidación del mismo. 

 

Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes 

jurídicos, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá 

acompañarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de 

constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

  

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en 

la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la 

responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en la ley para los 

consorcios, por lo tanto en caso de uniones temporales es obligatorio señalar los términos y 

porcentaje de participación de cada integrante en la propuesta y en la ejecución del contrato, so 

pena de ser tomada como consorcio. 

 
15.6. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y COMPROMETER A 

PERSONAS JURÍDICAS, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el 

proponente deberá anexar a su propuesta la correspondiente autorización impartida por la Junta 

de Socios, o el estamento de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente 

para presentar la propuesta en este proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en 

caso de resultar seleccionado, documento que debe reunir todos los requisitos de validez 

establecidos en las normas comerciales. 

En propuestas conjuntas (Consorcio o Unión Temporal) y promesa de sociedad futura 

cada uno de sus integrantes debe cumplir con los requisitos señalados en este numeral. 

 
15.7. DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
a) LAS PERSONAS JURÍDICAS: Deben acreditar su existencia legal mediante los 

siguientes documentos: 
 

En el caso de personas jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 

deberán adjuntar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL expedido 

por la Cámara de Comercio de su domicilio en el cual conste: inscripción, matrícula, objeto social, 

el cual deberá ser acorde con el objeto de la presente contratación y facultades del representante 

legal. El certificado no podrá ser anterior a treinta (30) días calendario de la fecha de cierre del 



 
 

 

 

 

   

proceso de selección, y en el mismo se acreditará que la duración de la sociedad no será inferior 

al plazo del contrato y tres (3) años más. 

 

En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar deberá anexar 

la autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general) para 

comprometer a la sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del contrato posible 

que se derive de este proceso de selección. 

 

NOTA. Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que deban registrarse en las Cámaras de 

Comercio, deberán allegar Certificado de Cámara de Comercio en donde conste tal registro. 

 

Las   personas  jurídicas  extranjeras  sin  domicilio  ni  sucursal  en  Colombia  deberán  cumplir  

los  siguientes requisitos: Acreditar su existencia y  representación legal, con el  documento 

idóneo expedido  por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido mínimo dentro 

de los noventa (90) días anteriores a la fecha de cierre del  presente  proceso, en el que  conste 

su  existencia, su  fecha  de constitución, objeto,  vigencia, nombre del representante legal, o de 

la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, 

señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones 

en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 

directivo que le faculte expresamente. 

 

● Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente 
proceso. 

● Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en 
Colombia, de conformidad con las disposiciones que regulan el tema, cuando sea del 
caso.  

 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 

acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con 

las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información 

deberá presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal 

país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de la persona 

jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho 

señalado en este párrafo deberán declarar que, según la legislación del país de origen, las 

certificaciones o información no puede aportarse en los términos exigidos en este documento, tal 

como lo dispone los artículos 177 y 251 del Código General del Proceso. 

 

b) Proponente persona natural: El Proponente persona natural, deberá adjuntar el 
siguiente documento en copia simple: 
  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 



 
 

 

 

 

   

c) Propuestas Conjuntas: Cuando la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión 
Temporal, el proponente debe presentar una carta de información sobre la conformación 
del proponente asociativo. La Carta de Información no podrá ser anterior a treinta (30) 
días calendario de la fecha de cierre del proceso de selección y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 

● Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de Consorcio o de Unión 
Temporal, en el caso de la Unión Temporal señalando los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin 
el consentimiento previo del Contratante. 

● Se deberá designar un representante del Consorcio o de la Unión Temporal, el cual no 
podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes 
que la conforman. 

● La duración del Consorcio o de la Unión Temporal deberá cubrir el plazo de ejecución del 
contrato, su liquidación y cinco (5) años más. 

● Ningún integrante del consorcio o de la unión temporal podrá formar parte de otros 
proponentes que participen en el presente proceso de selección. 

● Se deberá indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser 
modificado dentro del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, éste será tenido 
en cuenta para la celebración del contrato y deberá corresponder con la identificación 
tributaria del proponente asociativo. 

● Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes legales de 
las sociedades integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como mínimo el 
presupuesto oficial del proceso. 

● Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir, individualmente, con los 
requisitos establecidos como persona natural o jurídica según sea el caso. 

● Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia integrantes de proponentes 
plurales deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada 
previamente al cierre del proceso de selección. 

 

d) Documentos de existencia y representación legal otorgados en el exterior: Todos los 
documentos públicos otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961 
y los privados otorgados en cualquier país extranjero, tendientes a acreditar la existencia 
y representación legal, deberán presentarse consularizados y legalizados en la forma 
prevista en el Artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso y el Artículo 
480 del Código de Comercio. En el evento de documentos públicos, expedidos por 
autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá 
únicamente la Apostilla. 

 

La Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, Artículo 251 reza: “DOCUMENTOS EN 

IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Para que los documentos 

públicos, extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere 

que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el Juez. En los dos 

primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de 

presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. 

 



 
 

 

 

 

   

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su 

intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia, En el evento de que el país extranjero no sea parte de 

dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente 

autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en 

su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un 

país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este 

por el cónsul colombiano. 

 

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a 

la ley del respectivo país.” 

 
15.8. APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS. 

 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas 

extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro 

país, debidamente facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su representado 

en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se 

requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos 

necesarios de acuerdo con la ley y este documento. 

 

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo 

apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o 

apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados 

en este documento. El poder podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o 

Unión Temporal. 

 

15.9. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 

En el presente proceso se requerirá el Registro Único de Proponentes con el fin de verificar la 

capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 

los proponentes. 

 

El proponente o sus integrantes, en el caso de consorcio o unión temporal, deberá anexar a la 

propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual se utilizará 

para verificar lo exigido en el presente documento de condiciones, en cuanto a inscripción y 

clasificación. Dicho certificado debe ser emitido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, 

con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de anterioridad, respecto de la 

fecha de cierre del presente proceso. Igualmente, la información certificada, para ser tenida en 

cuenta, deberá estar vigente y en firme hasta antes de la adjudicación. 

 

El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia por medio del Registro Único de 

Proponentes – RUP, y para tal efecto las personas naturales o jurídicas o uniones temporales o 

consorcios o cualquier forma de asociación que participen en este proceso, deberán acreditar la 

experiencia diligenciando el ANEXO DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, en 



 
 

 

 

 

   

el que identifique el contrato del RUP que debe tenerse en cuenta, anexando los soportes 

correspondientes. 

 

Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, para efectos de acreditar la experiencia, se 

evaluarán los contratos y certificaciones presentados por cualquiera de los integrantes del 

proponente plural. 

 

15.10. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES 
 

Si el proponente es persona natural, la certificación debe emitirse a nombre propio y aportarse 

las planillas de pago de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

selección. Para esto, deberá hacer uso del FORMATO N° 7 – “Certificado de aportes al 

sistema de seguridad social y parafiscales persona natural”. 

 

Si el proponente es persona jurídica, deberá presentar una certificación expedida por el revisor 

fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por determinación 

estatutaria, o por el representante legal cuando no se requiera revisor fiscal. Para ello el 
proponente deberá hacer uso del FORMATO N° 8 - “Certificado de aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales – persona jurídica”. 

 

● El documento mencionado deberá certificar a la fecha de presentación de su propuesta, 
el proponente ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los 
últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

● Se verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación 
de la propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras 
por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

● Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes deberá aportar el certificado aquí exigido. 

● En caso de que el proponente no tenga empleados a su cargo, o por cualquier motivo no 
esté obligado al pago de aportes de seguridad social y parafiscales, así deberá 
manifestarlo conforme el FORMATO N° 9, no obstante, se deberá tener en cuenta los 
siguientes casos: a) Si el proponente se encuentra excluido en el sistema general de 
pensiones en razón a la edad, deberá acreditarlo. b) En caso de que cese la obligación 
a cotizar en el régimen del sistema general de pensiones por parte del proponente, al 
reunir los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando se pensione 
por invalidez o anticipadamente, deberá acreditarlo mediante el respectivo documento 
que reconozca tal derecho.  

 
15.11. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 

consorcio, deberá diligenciar, suscribir y dar estricto cumplimiento al Compromiso de 

Confidencialidad (FORMATO N° 10) respecto de todos los documentos entregados por la 

UNGRD/FONBUENAVENTURA. 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

15.12. FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

Si el proponente es persona jurídica, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de 

la cédula de ciudadanía del representante legal o quien haga sus veces y si es persona natural 

extranjera residenciada en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjería expedida por 

la autoridad competente. 

 

Si es un extranjero no residenciado en Colombia deberá aportar copia del documento de identidad 

respectivo. 

 

Si el proponente es consorcio y/o unión temporal, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia 

legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales o quienes hagan 

sus veces de los integrantes de la figura asociativa. 

 

Si el proponente es persona natural deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la 

cédula de ciudadanía. 

 

15.13. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
 

El proponente no podrá presentar antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar 

con el Estado a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008, para lo cual, el proponente deberá 

presentar para verificación los certificados del proponente como persona natural o jurídica, y 

su representante legal para el caso de personas jurídicas, y de cada uno de sus integrantes para 

el caso de consorcio o unión temporal, que se mencionan a continuación: 

 

● Certificado de antecedentes judiciales ante la Policía Nacional de Colombia. 
● Certificado de antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la República. 
● Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación. 
● Certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

 

16. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 
La UNGRD/FONBUENAVENTURA realizará la verificación financiera a todas las propuestas 

presentadas para determinar la capacidad financiera y organizacional del cotizante, para lo cual 

deberá allegar la siguiente documentación: 

 

a. Registro Único Tributario – RUT, actualizado y vigente.  Dicho certificado deberá allegarse 

de manera completa, es decir, hoja principal y anexos donde se refleje la información del 

contador y/o revisor fiscal según sea el caso. 

 

b. El Registro Único de Proponentes – RUP, expedido por la Cámara de Comercio, vigente y/o 

renovado que se encuentre en firme, con la información financiera con corte al 31 de diciembre 

del año respectivo.  

 

El RUP es un registro de creación legal en el cual se deben inscribir todas las personas 

naturales o jurídicas nacionales y las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que 

aspiren a celebrar contratos con entidades estatales. (Ley 1150 de 2007). 



 
 

 

 

 

   

 

c. Los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre (Estado de Situación Financiera y 

Estado de Resultados Integral) en el formato y con la estructura establecida en las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la 

Ley 1314 de 2009, compiladas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado 

por los Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, 

del mejor año fiscal, cuya información se encuentre certificada en el RUP. 

 

d. Las Notas a los Estados Financieros con las Políticas y Prácticas Contables propias que 

aplica y con información descriptiva de cada rubro (Revelaciones), que permita la adecuada 

comprensión de la información contenida en los Estados Financieros comparativos, del mejor 

año fiscal, cuya información se encuentre certificada en el RUP. 

 

e. Copia de la Cédula de Ciudadanía, de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes 

expedido por la Junta Central de Contadores, de quienes firman los Estados Financieros 

comparativos que serán tenidos en cuenta para evaluación y/o verificación financiera, como 

Contador y como Revisor Fiscal (si estuviere obligado a tenerlo). 

 

f. Para todos los efectos, las empresas constituidas entre enero de 2025 y la fecha de 

presentación de la propuesta, deberán aportar los estados financieros de apertura a fin de 

realizar la correspondiente verificación financiera; los cuales deberán coincidir con la 

información financiera reportada en el RUP vigente y en firme. 

 

La solidez financiera será objeto de verificación sin calificarse, por cuanto no es un factor de 

comparación de las ofertas y, por lo tanto, podrán complementarse en los términos que 

establezcan las normas vigentes y la UNGRD - FONBUENAVENTURA.  

 

La verificación de la capacidad financiera no otorgará puntaje alguno, solamente determinará si 

la propuesta cumple o no con lo requerido en el presente NUMERAL, resultando como HÁBIL o 

NO HÁBIL. 

 

16.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DE PROPONENTES EXTRANJEROS 

 

Para el caso de proponentes extranjeros, individuales o miembros de Unión Temporal o 

Consorcio, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 

conformidad con la legislación propias del país de origen traducidos en español, con los valores 

convertidos a la moneda legal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, 

avalados con la firma de quienes tienen la obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad 

vigente del país de origen: 

 

a) El RUT expedido por la DIAN de Colombia, formalizado de conformidad con lo establecido en 

el artículo 1.6.1.2.11 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. 

 

a. Los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre del año 2024,(Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujos de Efectivo), comparativos con 
los del año inmediatamente anterior, en el formato y con la estructura establecidos en la 
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF; en español y convertidos a moneda 



 
 

 

 

 

   

legal colombiana; suscritos por las personas que lo deben hacer, de conformidad con las 
normas que reglamentan la materia de informes financieros en el país de origen. 

 

NOTA: La verificación de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, 

para los proponentes que sean sucursales de sociedad extranjera, se realizará con la información 

financiera actualizada en el Registro Único de Proponentes, con fecha de corte al cierre contable 

en la cual fueron emitidos los estados financieros en el país de origen, la cual deberá estar vigente 

y en firme como máximo a la fecha de recepción de las propuestas. 

 

c) Las Notas y Revelaciones a los Estados Financieros que faciliten la interpretación de las 

cifras consignadas en los Estados Financieros comparativos, en español y con cifras convertidas 

a moneda legal colombiana. 

 

NOTA: Los documentos deberán estar formalmente legalizados o apostillados, y los mismos 

deberán serán avalados por el componente jurídico de cada proceso de selección o contratación, 

previo a la evaluación y/o verificación financiera. 

 

La entidad realizará la verificación de los indicadores financieros acorde a la información 
financiera inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre del año respectivo; o 

con la información financiera de apertura, para el caso de las empresas constituidas en el año 

2025. 

 

16.2. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los indicadores financieros señalados a continuación se verificarán acorde a la información 

financiera inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) con corte al 31 de diciembre del año respectivo. Lo 

anterior, a fin de determinar la capacidad económica y patrimonial del cotizante:  

INDICADOR FORMULA 

MARGEN 

SOLICITADO 

SEGÚN LOS TTC 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

La liquidez  

Activo Corriente 

sobre Pasivo 

Corriente  

Mayor o igual a 

1.8 veces  

Estas razones financieras, dentro de las cuales se 

incluyen la Capacidad de pago y el capital de 

trabajo, permiten analizar la liquidez del futuro 

contratista, y por ende la capacidad de generar 

efectivo para atender en forma oportuna las 

obligaciones contraídas.   

Nivel de 

endeudamien

to  

Pasivo  total 

 sobre  

activo total  

Menor o igual al 

77%  

Nos permite establecer el nivel de 

endeudamiento de la empresa, estableciendo la 

participación de los acreedores sobre los activos 

de la empresa; si la entidad refleja un indicador 

muy alto representara que tiene comprometida 

la mayoría de sus activos y el margen de manejo 

será bajo para atender de manera eficiente el 

desarrollo del contrato.  

Cobertura de 

Intereses  

Utilidad 

Operacional divida 

Mayor o igual a 

1.7 veces  

Refleja la capacidad del proponente para cumplir 

con obligaciones financieras, a mayor cobertura 



 
 

 

 

 

   

  
Tratándose de estructuras plurales, los indicadores se calcularán con base en las partidas 

financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de 

participación, salvo para el capital de trabajo, donde el cálculo se hará de acuerdo con la 

sumatoria de los indicadores correspondientes, de conformidad con el “Manual para determinar 

y verificar los requisitos habilitantes M-DVRHPC-05 Titulo VII Proponentes Plurales, expedido 

por Colombia Compra Eficiente”. 

 

Para que un proponente quede habilitado en el aspecto financiero, deberá cumplir con la 

totalidad de los indicadores requeridos anteriormente, en caso contrario estará NO HABILITADO 

y en consecuencia incurrirá en la causal de rechazo relacionada con los requisitos habilitantes.  

 

16.3. INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Los proponentes deben acreditar su capacidad organizacional acorde a la información financiera 

inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el Registro Único 

de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre del año respectivo.  

 

 INDICADOR FORMULA 

MARGEN 

SOLICITADO 

SEGÚN LOS TTC 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Rentabilidad del 

patrimonio 

Utilidad 

operacional/ 

Patrimonio 

Mayor o igual al 

10% 

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, 

es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional 

por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 

rentabilidad sobre el patrimonio mayor es la rentabilidad 

de los accionistas y mejor la capacidad organizacional de 

proponente. 

Rentabilidad del 

activo 

Utilidad 

Operacional/  

Activo total 

Mayor o igual al 

5% 

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 

decir, la capacidad de generación de utilidad operacional 

por cada peso invertido en el Activo. A mayor rentabilidad 

sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor 

la capacidad organizacional del proponente. Este indicador 

debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad 

sobre el patrimonio. 

 
Nota 1: Si el divisor para el cálculo aritmético del indicador razón de cobertura de intereses es 

igual a cero (0) el proponente CUMPLE.  

 

por los Gastos 

intereses  

de intereses, menor la probabilidad de que 

incumpla con sus obligaciones financieras, 

representa el número de veces que la utilidad 

operacional cubre los gastos financieros.  

Capital de 

trabajo  

Activo corriente 

menos Pasivo  

Corriente  

Mayor o igual al 

20% del 

presupuesto 

oficial.  

Este indicador representa la liquidez operativa 

del proponente, es decir el remante del 

proponente luego de liquidar sus activos 

corrientes (convertidos en efectivo) y pagar el 

pasivo de corto plazo.  



 
 

 

 

 

   

Nota 2: En caso de componentes plurales se aplicarán las fórmulas contenidas para la capacidad 

financiera. 

 

Nota 3: Para la verificación de la capacidad de organización, en caso de que la información 

requerida no se encuentre contenida en el RUP, se aplicarán las reglas establecidas en el 

presente documento para la capacidad financiera. 

 

El no cumplimiento de los mínimos requisitos solicitados, en cada uno de los criterios requeridos, 

dará lugar a que la propuesta sea calificada como NO HABILITADA. 

                

 

17. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 

17.1. AVAL DE LA PROPUESTA 
 
Con fundamento en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 la propuesta debe estar avalada cuando 

menos por un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO inscrito y con tarjeta de matrícula profesional. 

Así mismo, deberá aportar copia de su matrícula profesional y certificado de vigencia expedido 

por la autoridad competente según corresponda. 

 

17.2. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

 
El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia por medio del Registro Único de 

Proponente – RUP, el cual se deberá encontrar actualizado o renovado y en firme, para tal efecto 

las personas naturales o jurídicas o uniones temporales o consorcios o con cualquier forma de 

asociación que participen en este proceso, deberán acreditar experiencia como se menciona a 
continuación y deberá diligenciar el FORMATO 11 – EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 

PROPONENTE, en el que se identifique el contrato del RUP que debe tenerse en cuenta. 

 

Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, para efectos de acreditar la experiencia, se 

evaluarán los contratos y certificaciones presentados por cualquiera de los integrantes del 

proponente plural. 

 

Con el fin de garantizar que el proponente cuente con la idoneidad, el conocimiento, la experiencia 

y la experticia para desarrollar el objeto contractual, este debe acreditar haber ejecutado 

contratos registrados en el RUP, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

En virtud de las características del proyecto, se requiere que los proponentes tengan experiencia 

específica en contratos de Consultoría que tengan como objeto y/o alcance los ESTUDIOS Y/O 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O 

RECREATIVA Y/O EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.  

 

El proponente deberá acreditar mediante la presentación de Máximo Cuatro (4) contratos de 

CONSULTORIA suscritos con entidades públicas o privadas, ejecutados y finalizados a la fecha 

del cierre de la presente Convocatoria Abierta, y que se encuentren registrados en el Registro 

Único de Proponentes – RUP, para lo cual deberá presentar certificación del contrato expedida 



 
 

 

 

 

   

por la entidad contratante o copia del contrato celebrado junto con el acta de liquidación y/o acta 

de terminación y/o acta de recibo y/o acta de pago, que reúnan las siguientes características: 

 
A. Que en el objeto y/o dentro de su alcance se evidencie la ejecución de ESTUDIOS Y/O 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O 
RECREATIVA Y/O EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS  
 
B. Que la suma total de la experiencia acreditada en Máximo Cuatro (4) contratos tenga un valor 
igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV 

 
Que en alguno de los contratos aportados se acredite en su objeto o dentro de su alcance, los 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS, Y/O ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA. 
 
D. En el caso de aportar la Experiencia como integrante de Consorcios y/o Uniones Temporales 
se tomará el valor ejecutado de acuerdo al porcentaje (%) de participación del contrato aportado, 
según sea el caso y de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual deberá aportarse el 
documento que permita acreditar el porcentaje de participación de los integrantes. 
 
E. En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el integrante que aporte la mayor 
Experiencia mínima expresada en SMMLV requerida en el presente proceso, debe tener una 
participación mínima del 50% dentro del Consorcio y/o Unión Temporal. Incumplir este requisito 
será Causal de rechazo. 
 
F. La experiencia acreditada (cada uno de los contratos acreditados) tiene que estar clasificada 
en al menos dos (2) de los siguientes códigos en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de 
las Naciones Unidas”, así:  
 

CLASIFICACION UNSPC  CLASE  

1 81101500 Servicios profesionales de Ingeniería Civil y Arquitectura 

2 80101600 Gerencia de Proyectos 

3 80101500 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 

 

EXCLUSIONES: NO SE ACEPTAN COMO EXPERIENCIA AUTO CERTIFICACIONES DEL 

PROPONENTE O DE LOS INTEGRANTES PLURALES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS 

RADICADAS O CUENTAS DE COBRO, NI CONTRATOS EN EJECUCIÓN, NI BAJO LA 

INVOCACIÓN DE MÉRITOS O SIMILARES, NI CERTIFICACIONES SUSCRITAS POR 

SUPERVISORES EXTERNOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE.  

 

Si el contrato y/o certificación aportada incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ 

tenido en cuenta para la Verificación Técnica. 

 

Si el proponente presenta un número mayor de contratos al máximo establecido, solamente se 

considerarán aquellos registrado en el FORMATO N° 11 – EXPERIENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA, siguiendo el orden desde el primer contrato registrado hasta llegar al número 

máximo de contratos exigido, (4) Cuatro, los otros no serán tenidos en cuenta. No será tenida en 



 
 

 

 

 

   

cuenta la experiencia mínima requerida que no esté consignada en este formato, así como 

tampoco aquella que no tenga los documentos de soporte requeridos en estos señalados en el 

presente documento. 

 

Teniendo en cuenta que en el RUP no se encuentra la información suficiente para evaluar la 

experiencia requerida, el proponente debe presentar la documentación expedida por la autoridad 

competente de las respectivas entidades públicas o privadas que contrataron al proponente, que 

permita la validación y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos como experiencia 

mínima requerida. 

 

Para la acreditación de cada uno de los contratos relacionados en el FORMATO N° 11 – 

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA, deberá aportar los siguientes documentos: 

 

● Certificación y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación y/o acta de terminación, actas 
de pago o cortes de obra, etc., suscrita por el CONTRATANTE, los cuales en conjunto 
tendrán que contener como mínimo la siguiente información: 

 

- Entidad Contratante 
- Número del contrato  
- Contratista 
- Objeto del contrato 
- Actividades desarrolladas                                                                                                                       
- El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal. 
- Plazo de ejecución del contrato 
- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
- La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
- El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA. 

 

NOTA: No se aceptarán auto certificaciones, ni certificaciones suscritas por supervisores 

externos al contratante. En el evento en que el proponente no cuente con una certificación con 

toda la información anteriormente descrita, podrá adjuntar la siguiente documentación: 

 

a) Si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal se podrá acreditar el porcentaje 
de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o unión temporal. 

b) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta 
de inicio o con el documento previsto en el contrato. 

c) La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con la copia del 
acta de terminación, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 

d) El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. 
 

Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita toda la 

información anteriormente detallada, el contrato no se tendrá en cuenta para evaluar la 

experiencia especifica del proponente, para cumplir con los requisitos mínimos o para 

efectos de la evaluación. 

 

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 

 

 



 
 

 

 

 

   

Presupuesto 100% SMMLV 

$ 1.750.269.110 1.229,55 

 

El valor de los contratos certificados será convertido por FONBUENAVENTURA a SMMLV a la 

fecha de terminación y recibo de este, y serán estos los salarios a tener en cuenta para cuantificar 

la experiencia certificada. 

 

PERIODO VALOR SMMLV 
POR AÑO 

Enero 1 a diciembre 31 de 2010 $515.000 

Enero 1 a diciembre 31 de 2011 $535.600 

Enero 1 a diciembre 31 de 2012 $566.700 

Enero 1 a diciembre 31 de 2013 $589.500 

Enero 1 a diciembre 31 de 2014 $616.000 

Enero 1 a diciembre 31 de 2015 $644.350 

Enero 1 a diciembre 31 de 2016 $689.455 

Enero 1 a diciembre 31 de 2017 $737.717 

Enero 1 a diciembre 31 de 2018 $781.242 

Enero 1 a diciembre 31 de 2019 $828.116 

Enero 1 a diciembre 31 de 2020 $877.802 

Enero 1 a diciembre 31 de 2021 $908.526 

Enero 1 a diciembre 31 de 2022 $ 1.000.000 

Enero 1 a diciembre 31 de 2023 $ 1.160.000 

Enero 1 a diciembre 31 de 2024 $ 1.300.000 

Enero 1 a diciembre 31 de 2025 $ 1.423.500 

 

No se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución. En caso de no allegar certificaciones 

se podrá presentar actas de terminación o de liquidación junto con la copia del contrato 

respectivo; en este sentido, se aceptan otro tipo de documentos, siempre y cuando del contenido 

de éstos se pueda certificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen en el presente 

documento.  

 

En los casos en que se haya suscrito más de un (1) contrato con una misma Entidad, se deben 

relacionar por separado los datos de cada contrato. 

 

EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BUENAVENTURA -

FONBUENAVENTURA/ UNGRD se reservan el derecho de verificar durante la evaluación y hasta 

la adjudicación la autenticidad de la información aportada por el proponente y solicitar los 

soportes que considere convenientes tales como: copias de los contratos, actas de liquidación, 

estados financieros, copia de pago de impuestos etc., sin que por ello el proponente esté 

facultado para complementar, adicionar o mejorar su propuesta. 

 

No se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, 
enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes. 
 

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) 

corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente 

plural. 



 
 

 

 

 

   

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 

contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor 

del contrato por el porcentaje de participación. 

 

En certificaciones de acreditación de experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá 

aportar documentos de cesión donde se indique claramente los porcentajes de la cesión 

efectuada, para determinar el valor y áreas intervenidas luego de efectuarse la cesión.  

 

La entidad verificará la veracidad de las certificaciones de la experiencia del proponente y en 

caso de presentarse una inconsistencia, se solicitará aclaración o subsanación, si esta no se 

presenta en el tiempo establecido la propuesta será declarará como NO CUMPLE. 

 

NOTA 1: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles.  

 

17.3. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
Con el fin de garantizar la idoneidad, el conocimiento, la experiencia y la experticia del equipo de 

trabajo habilitante y evaluable del proponente para la ejecución de la Consultoría para 

“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE 

NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL  

CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”, el proponente debe 

acreditar que la formación académica, experiencia profesional y experiencia relacionada del 

personal profesional mínimo cumpla con las siguientes condiciones; en todo caso, el consultor 

deberá garantizar el personal administrativo, técnico, profesional y/o especialistas necesarios 

para garantizar el cumplimiento del contrato: 

 

CANT. CARGO – PERFIL EXPERIENCIA 
DEDICACIÓN 

( % ) 

1 

DIRECTOR DE 

CONSULTORIA 

Profesional en Ingeniería 

Civil o Arquitectura, con 

especialización en Gestión 

y/o Gerencia de Proyectos, 

y/o Dirección de 

Proyectos, y/o similares 

General: Mínimo diez (10) años contados a 

partir de la fecha de expedición de la Tarjeta 

Profesional o documento equivalente.                                                          

Específica: Que haya participado en la ejecución 

de mínimo cuatro (4) contratos, certificados, 

como director y/o gerente de proyectos de 

Consultoría y/o interventoría cuyo objeto o 

alcance comprenda los: 

 

*  ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Y/O 

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS 

Y/O PRIVADAS 

 

* Y que al menos dos (02) de los contratos 

presentados sumen un área de 15.000 m2  

 

100% 



 
 

 

 

 

   

CANT. CARGO – PERFIL EXPERIENCIA 
DEDICACIÓN 

( % ) 

1 

COORDINADOR 

ARQUITECTONICO 

Profesional en 

Arquitectura, con 

especialización en 

arquitectura y/o 

urbanismo 

General: Mínimo diez (10) años contados a 

partir de la fecha de expedición de la Tarjeta 

Profesional o documento equivalente.                                                          

Específica: Que haya participado en la ejecución 

de mínimo tres (3) contratos, certificados, como 

coordinador y/o especialista y/o diseñador 

arquitectónico en proyectos de Consultoría y/o 

Interventoría cuyo objeto o alcance comprenda 

los: 

 

ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Y/O 

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS 

Y/O PRIVADAS 

 

* Y que al menos dos (02) de los contratos 

presentados sumen un área de 15.000 m2  

100% 

1 

COORDINADOR 

ESTRUCTURAL Profesional 

en Ingeniería Civil, con 

especialización en 

estructuras o cálculo 

estructural 

General: Mínimo diez (10) años contados a 

partir de la fecha de expedición de la Tarjeta 

Profesional o documento equivalente.                                                          

Específica: Que haya participado en la ejecución 

de mínimo tres (3) contratos, certificados, como 

ingeniero calculista y/o especialista y/o 

diseñador estructural en proyectos de 

Consultoría o Interventoría cuyo objeto o 

alcance comprenda los: 

 

ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Y/O 

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS 

Y/O PRIVADAS 

 

* Y que al menos dos (02) de los contratos 

presentados sumen un área de 15.000 m2  

100% 

Se aclara, que el anterior personal es el equipo mínimo de trabajo establecido por 

FonBuenaventura como habilitante y evaluable. En todo caso, el contratista deberá garantizar el 

personal profesional, especialista, técnico, operativo y administrativo, adicional, necesario para 

ejecutar las actividades propias de la consultoría (establecidas en el anexo técnico) y garantizar 

así el cumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado.  



 
 

 

 

 

   

Es decir, el contratista deberá vincular para la ejecución de la consultoría los profesionales 

idóneos y adecuados, que apliquen según la actividad realizada, para garantizar el cumplimiento 

del contrato. 

Para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes técnicos del Equipo de 

trabajo, el proponente deberá presentar en el contenido de su propuesta los siguientes formatos 

y documentos:  

 

Formato N°12 “Personal Mínimo requerido” diligenciado y firmado. (VALIDO COMO HOJA DE 

VIDA) 

 

Formato N°13 “Carta de Compromiso equipo Humano” diligenciado y firmado. 

 

● Fotocopia legible del documento de identidad. 

● Hoja de vida donde se especifiquen los datos personales, formación académica, 
experiencia profesional específica y datos de contacto, anexando todos sus soportes. 

● Fotocopia(s) de diploma(s) o Fotocopia de acta de grado. 

● Fotocopia legible de la tarjeta profesional, cuando aplique 

● Certificación de vigencia y/o antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por la 

autoridad respectiva, la cual debe estar vigente con anterioridad a la fecha de adjudicación 

del presente proceso, cuando aplique. 

● Certificaciones de experiencia. 

● Para acreditar los títulos de post-grados, deberá anexar fotocopia del diploma respectivo 

o el acta de grado. (Nota: Se podrá aplicar el Artículo 26 del Decreto 2772 de 2005 y 

decretos reglamentarios, para lo cual el proponente lo invocará).  

 

La documentación para acreditar requisitos y formación académica de cada uno de los 

profesionales del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO será la siguiente:  

 

● Copia del Documento de Identidad.  
● Copia de la Tarjeta Profesional.  
● Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el COPNIA o CPNAA, 

según sea el caso, con fecha de expedición vigente.  
● Diploma o Acta de Grado del título de pregrado.  
● Diploma o Acta e Grado del título de postgrado.  
● Hoja de vida    

Para la verificación de la experiencia de cada uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo, 

el proponente deberá presentar las respectivas certificaciones individuales, que permita 

identificar los contratos y/o proyectos puntuales y específicos, en los cuales el profesional 

adquirió la experiencia acreditada, las cuales deberán incluir como mínimo:   

 Datos como dirección, teléfono, ciudad  

 Nombre o razón social del contratante o empleador.  

 No. y objeto del contrato ejecutado.   

 Nombre del contratista o empleado.  

 Fecha de iniciación y terminación, indicando día, mes y año  



 
 

 

 

 

   

 La certificación debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, 

dirección y teléfono de la persona facultada para expedirla.  

 NO SE ACEPTAN AUTOCERTIFICACIONES SIN SOPORTES DE 

RESPALDO. No serán validadas las auto certificaciones de los 

proponentes acreditando la experiencia de su equipo de trabajo sin que se 

anexe los soportes documentales que lo respalde, para validar tales 

certificaciones deberán allegar copia de los contratos laborales o de 

prestación de servicios, adiciones y prórrogas que respalden los términos 

de ejecución de las labores certificadas, así como la copia del contrato 

suscrito entre el proponente y el tercero a quien se le hayan prestado el 

servicio.  

NOTAS:  

1.  Con el fin de contabilizar los años de experiencia, los tiempos traslapados solo se 

contarán una vez. 

2.   La experiencia del profesional será contabilizada a partir de la expedición de la tarjeta 

o matricula profesional respectiva, cuando aplique; cuando no se requiera esta 

inscripción, el tiempo de experiencia será contabilizado a partir de la terminación y 

aprobación del pensum académico de educación superior, de conformidad con el 

artículo 229 del Decreto 019 de 2012. En el caso de las profesiones relacionadas con 

temas de salud, la experiencia profesional se cuenta desde la inscripción o registro 

respectivo.  

3.   Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo rol 

so pena de rechazo de esta. 

4.   En ningún caso se aceptará que alguno de los profesionales que componen el equipo 

de trabajo mínimo haya sido propuesto en el equipo de trabajo de otro Proponente. En 

ese caso SE RECHAZARÁN LAS PROPUESTAS en las cuales se haya presentado 

dicho profesional. 

5.  Cuando el equipo mínimo de trabajo no cumpla con las calidades de lo exigido, en 

cuanto a la cantidad, perfil, formación profesional experiencia profesional general y/o 

específica se procederá al RECHAZO de la propuesta. 

6. El proponente deberá adjuntar con su propuesta la documentación del personal 

propuesto. En el evento de circunstancias tales como la fuerza mayor o caso fortuito 

podrá el contratista adjudicatario del contrato reemplazar al personal propuesto con 

igual o iguales perfiles, siempre y cuando medie autorización expresa por parte de quien 

ejerza control y seguimiento al contrato de consultoría, de lo cual se dejará expresa 

constancia.  

 

Los tiempos de experiencia serán contabilizados teniendo en cuenta el Concepto Nº 104544 de 

21 de abril de 2008 del Ministerio de la Protección Social, que define el mes laboral de treinta 

(30) días y el año efectivo de trescientos sesenta (360) días. 

 

En caso de presentar experiencia con simultaneidad en periodos parciales o totales de ejecución 

donde la suma de las dedicaciones supere el ciento por ciento (100%), se considerará el tiempo 

del traslapo en solo una de las certificaciones y la otra no será tenida en cuenta. 

 



 
 

 

 

 

   

Las certificaciones para demostrar la experiencia específica del personal mínimo, serán afectadas 

por el porcentaje de la dedicación que se indique en la certificación para la validación del tiempo. 

 

Las certificaciones para demostrar la experiencia especifican del personal mínimo, presentadas 

por el profesional que no indique el porcentaje de la dedicación, se determina para todos los 

efectos atribuir una dedicación del 100% para la validación del tiempo. 

 

En caso de que el proponente o alguno de sus miembros certifiquen experiencia de algunos de 

los profesionales que proponen para el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, deberá anexar junto 

con la certificación copia del contrato suscrito con el profesional, copia del contrato 

correspondiente al proyecto para el cual se desempeñó, copia del acta de recibo final o del acta 

de liquidación del contrato. 

 

El contratista debe garantizar los porcentajes de dedicación de los profesionales y técnicos 

requeridos con los perfiles establecidos en la anterior tabla. 

El Contratista debe incluir el personal profesional y técnico necesarios para cumplir con el objeto 

contractual dentro de los plazos establecidos. 

El Proponente no podrá presentar a un profesional para atender más de un cargo en esta 

propuesta. 

Las certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos se considerarán 

expedidas bajo gravedad de juramento. 

En el evento que la certificación contenga el mes, pero no el día - fecha de inicio y/o terminación, 

ésta se contabilizará con el último día del mes respectivo para el inicio y el primer día del mes 

de terminación; o con el de la fecha de expedición del documento, según sea el caso. Para efecto 

de contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán los intervalos laborados 

una sola vez, es decir, los tiempos traslapados no se tendrán en cuenta. 

Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las auto 

certificaciones o declaraciones extra juicio, no serán tenidas en cuenta. 

Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título 

expedida por el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución No. 20797 del 

9 de octubre de 2017 o del ICFES para el caso de los títulos obtenidos antes del 1° de diciembre 

de 2005. 

Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del personal propuesto, además de esta 

certificación, deberá presentar fotocopia legible del contrato laboral y/o de prestación de servicios 

suscrito entre el proponente y la persona, a través del cual se evidencie el vínculo contractual. 

En caso de no existir contrato suscrito, deberá allegar una certificación de la junta directiva o 

junta de socios (la que corresponda) acompañada del visto bueno del revisor fiscal o contador o 

adjuntar una certificación expedida por el proponente, acompañada del visto bueno del revisor 

fiscal o contador. 



 
 

 

 

 

   

FonBuenaventura/UNGRD, podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la 

experiencia de los profesionales propuestos, siempre y cuando con las mismas no se mejore la 

oferta en sus aspectos ponderables. 

No podrán formar parte del equipo de trabajo quienes hayan actuado como asesores y/o 

consultores en las etapas de planeación y/o estructuración del presente proceso de selección. 

El Contratista o Representante legal podrá ocupar uno de los cargos del personal mínimo 

requerido siempre y cuando cumpla con el perfil requerido. 

Además del personal relacionado anteriormente y el establecido en el anexo técnico, el 

contratista deberá contar con los profesionales o técnicos adicionales que se requieran, para 

cumplir cabalmente el objeto del contrato, tanto en plazo como en calidad; así mismo deberá 

contar con todo el apoyo y todo el personal administrativo de su oficina central. 

Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 

cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran. 

En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Circular de Colombia Compra Eficiente, 

respecto al tema. 

El consultor se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas 

las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera 

oportuna, aplicando lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones 

concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Fondo 

para el Desarrollo Integral de Buenaventura – FonBuenaventura, UNGRD o FIDUPREVISORA 

S.A., y estos no asumen responsabilidad solidaria alguna. 

Para el efecto se adjunta FORMATO N° 12 - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO a fin de ser 

diligenciado por el Proponente, para cada uno de los miembros del equipo, y Solo se tendrá en 

cuenta las certificaciones relacionadas 

 

Nota: El personal profesional mínimo solicitado, propuesto por el futuro contratista y aprobado 

por la entidad, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una 

justa causa para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que 

conste la justificación de su retiro. En caso de cambio del equipo profesional asignado, se debe 

garantizar que el nuevo personal posea mayor idoneidad y experiencia específica que el 

inicialmente relacionado en la oferta, y que cumpla con las condiciones exigidas en el 

documento de Términos y Condiciones Contractuales. 
 

 

17.4. COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

El proponente debe presentar una declaración bajo la gravedad de juramento, suscrita por el 

representante legal, en donde expresa que conoce, acepta y se compromete a cumplir lo 

establecido en los documentos técnicos que se adjuntan al presente proceso, so pena de 
rechazo de la propuesta. FORMATO N° 14- COMPROMISO CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

 



 
 

 

 

 

   

18. PROPUESTA ECONOMICA 

 

El proponente debe presentar su propuesta diligenciando y aportando el FORMATO No. 15 – 
OFERTA ECONOMICA, el cual no debe ser modificado en sus ítems ni superar el presupuesto 
oficial so pena de rechazo. 
 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la 
completa y adecuada ejecución de la consultoría, así como de los riesgos y administración de los 
mismos: 
 

ÍTEM DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD 

VINCULACIÓN 
PERSONAL 
(MESES) O 
ESTUDIO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 PERSONAL             

1,1 Director de Consultoría   UND 1 6   

1,2 Coordinador arquitectónico   UND 1 6   

1,3 Coordinador especialista estructural   UND 1 6   

  SUBTOTAL PERSONAL           

COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES 

  TÍTULO DE VOLUMEN VOLUMEN           

2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

Volumen I 

        

2,1 
Planta de localización del proyecto donde se referencie la 
localización de la edificación en el predio, ubicación de 
cada uno de los espacios, y cuadro de áreas. 

UND 1 1   

2,2 
Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con 
la Interventoría con cuadro de coordenadas de las placas 
y cuadro de coordenadas completas. 

UND 1 1   

2,3 
Memorias topográficas en original y dos (2) copias y copia 
en medio magnético donde se deben anexar las carteras 
topográficas de campo. 

UND 1 1   

2,4 

Planos topográficos completos de cada una de las áreas 
a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes: 
construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, 
cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, 
accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, 
bordillos, canales, entre otros. 

UND 1 1   

2,5 
Plano de levantamiento de redes de servicios públicos 
existentes. 

UND 1 1   

2,6 
Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de 
AutoCAD de los levantamientos y cálculos ejecutados. 

UND 1 1   

2,7 
Informe de control topográfico durante la ejecución del 
proyecto. 

UND 1 1   

2,8 

El topógrafo encargado de cada levantamiento 
topográfico anexará en las memorias copia de su 
respectiva matrícula profesional vigente y certificación de 
las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. 
Utilizando equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, 
GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles 
automáticos. etc.). 

UND 1 1   

  SUBTOTAL TOPOGRAFÍA         

3 
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE 
CIMENTACIÓN 

Volumen II         



 
 

 

 

 

   

3,1 Antecedentes UND 1 1   

3,2 
Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y 
laboratorio desarrollados. 

UND 1 1   

3,3 

Esquemas, indicando claramente la localización de cada 
una de las perforaciones y apiques, descripción de las 
muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre 
cada una de ellas. 

UND 1 1   

3,4 
Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, 
desde el punto de vista geotécnico 

UND 1 1   

3,5 
Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento 
esperado, etc.). 

UND 1 1   

3,6 
Resultados de todos los estudios realizados y los ensayos 
de laboratorio 

UND 1 1   

3,7 Diseños requeridos y recomendaciones. UND 1 1   

3,8 

Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles 
de cimentación y capacidad portante de suelos, nivel 
freático, coeficientes de presiones de tierras, K de 
subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, 
entre otros. 

UND 1 1   

3,9 
En caso de no necesitarse estudios de remoción en masa 
se requiere la respectiva certificación por parte de la 
entidad encargada de la Gestión de Riesgo. 

UND 1 1   

3,10 

Recomendaciones y conclusiones basadas en las 
investigaciones realizadas, que permitan el diseño 
estructural del proyecto, de tal forma que se garantice un 
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, 
garantizando las mejores soluciones técnicas y 
económicas, protegiendo los predios y construcciones 
vecinas al proyecto, así como las estructuras y 
propiedades dentro de la zona a intervenir. 

UND 1 1   

3,11 
Con los resultados del estudio de suelos se suministrará 
la información necesaria para el desarrollo de los diseños 
estructurales e hidráulicos. 

UND 1 1   

3,12 

El informe debe contener las recomendaciones que debe 
seguir el ingeniero estructural para sus diseños, la 
definición de los efectos sísmicos locales, los 
procedimientos constructivos y los aspectos especiales a 
ser tenidos en cuenta por la Interventoría durante la 
ejecución de las obras, igualmente, deberá contener 
recomendaciones para el ingeniero hidráulico en lo 
relativo al manejo de aguas de infiltración y escorrentía y 
alternativas de estabilización o manejo en caso de suelos 
expansivos o especiales. 

UND 1 1   

  SUBTOTAL ESTUDIO DE SUELOS         

4 ESTUDIO DE GEOLOGÍA 

Volumen III 

        

4,1 Metodología aprobada por Interventoría UND 1 1   

4,2 
Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos 
aéreas existentes)  

UND 1 1   

4,3 Estudio Geológico del alineamiento UND 1 1   

4,4 
Estudio de fuentes de materiales aprobado por 
Interventoría 

UND 1 1   

4,5 Entrega del volumen aprobado por Interventoría UND 1 1   

  SUBTOTAL GEOLOGÍA         



 
 

 

 

 

   

5 
DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANO 
PAISAJISTICO BAJO CRITERIOS DE BIOCLIMÁTICA 
Y SOSTENIBILIDAD 

Volumen IV 

        

5,1 
Planos de localización, plantas, cortes, elevaciones, 
cubiertas y otros, a escalas adecuadas. 

UND 1 1   

5,2 

Planos detallados de carpintería, obras metálicas, 
decorados fijos, escaleras, baños, prefabricados, cortes 
de fachadas, enchapados, cielorasos, pisos, otros, sin 
incluir la elaboración de planos de taller, pero si su 
oportuna revisión, aprobación y coordinación. Se entiende 
por planos de taller aquellos que elabora el fabricante 
para la manufactura del objeto de su contrato. 

UND 1 1   

5,3 

Esquemas de desagües, iluminación, instalaciones 
técnicas, como de aire acondicionado y otras similares, 
que requieren solución arquitectónica, sin incluir los 
cálculos y planos de ingeniería de las mismas. 

UND 1 1   

5,4 
Especificaciones detalladas que complementen los 
planos arquitectónicos descritos e indiquen los materiales 
que deben usarse y su forma de aplicación. 

UND 1 1   

5,5 
El proyecto Arquitectonico deberá estar en Coordinación 
con los planos técnicos, para lograr una total 
correspondencia de todos los estudios. 

UND 1 1   

5,6 

En los planos arquitectónicos se deben incluir las obras 
exteriores necesarias para la operación del escenario o 
del conjunto de escenarios, a saber: peatonales, accesos, 
jardines (sólo su localización), parqueos, juegos (sólo su 
localización) y otros servicios que cuando son exteriores 
se cobran por aparte. 

UND 1 1   

  SUBTOTAL DISEÑOS         

6 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL 

Volumen V 

        

6,1 Descripción general del proyecto UND 1 1   

6,2 Descripción de las alternativas UND 1 1   

6,3 
Identificación, descripción y análisis de los posibles 
efectos 

UND 1 1   

6,4 
Medidas que permitan prevenir, corregir o compensar los 
efectos 

UND 1 1   

6,5 Programas de vigilancia ambiental UND 1 1   

6,6 
Resumen no técnico del Estudio de Impacto Ambiental y 
conclusiones 

UND 1 1   

6,7 Plan de manejo de desechos UND 1 1   

6,8 Plan de contingencias UND 1 1   

6,9 Plan de capacitación UND 1 1   

6,10 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial UND 1 1   

6,11 Plan de relaciones comunitarias UND 1 1   

6,12 Plan de rehabilitación de áreas afectadas. UND 1 1   

6,13 Plan de abandono y entrega del área UND 1 1   

  SUBTOTAL AMBIENTE         

7 
DISEÑO ESTRUTURAL Y DE ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES 

Volumen Vi           



 
 

 

 

 

   

7,1 

Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la 
descripción de las teorías y análisis estructurales 
aplicados, descripción del sistema estructural usado, 
hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y 
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones 
especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de 
disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, 
cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y 
listados del procesamiento de datos. Debe entregarse 
una descripción de los principios bajo los cuales se realiza 
el diseño y los datos identificables tanto de entrada de 
datos al procesador automático como de salida, con sus 
correspondientes esquemas. 

UND 1 1   

7,2 

La memoria de cálculo contendrá como mínimo: 
Descripción del proyecto y del sistema estructural 
empleado, códigos y reglamentos utilizados, cargas 
utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de viento, 
memorias del computador, memorias de cálculos 
manuales, índice de cálculos. 

UND 1 1   

7,3 

Diseño estructural de las obras de protección y contención 
de las viviendas aledañas al proyecto (en caso de que 
existan) para evitar posibles deterioros de las 
edificaciones por causas atribuibles al proyecto. En todo 
caso el Contratista será el único responsable de la 
estabilidad de esas construcciones, y estará obligado a 
preservarlas en las condiciones encontradas y 
determinadas en las actas de vecindad al iniciar la obra; 
estas obras fueron valoradas y presupuestadas dentro del 
valor estimado del proyecto. 

UND 1 1   

7,4 

Planos estructurales constructivos, los cuales deben 
contemplar las plantas con localización y dimensiones de 
todos los elementos, los despieces y colocación de 
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y 
detalles especiales que se requieran para una fácil 
interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se 
deberá indicar las especificaciones de los materiales de 
construcción, los procedimientos constructivos y toda la 
información que se considere relevante para la 
construcción y supervisión técnica estructural, grado de 
capacidad de disipación de energía bajo el cual se diseñó 
el material estructural del sistema de resistencia sísmica, 
las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos 
y el grupo de uso al cual pertenece 

UND 1 1   

7,5 

Cuadro resumen de cantidades de obra: Libro con 
cantidades de obra, referentes al diseño estructural, 
separando por capítulos, cimentación, elementos 
verticales, placas aéreas, escaleras, cubiertas, 
estructuras enterradas o elevadas, muros perimetrales y 
otros, en donde se cuantifique la totalidad de los 
materiales estructurales a utilizar con sus 
especificaciones de resistencia, presentando un resumen 
de cantidades por cada capítulo. 

UND 1 1   

7,6 
Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y 
despiece de elementos, si aplica. 

UND 1 1   

7,7 
Especificaciones generales y particulares de cada una de 
las actividades resultante de los estudios y diseños para 
la ejecución del proyecto. 

UND 1 1   



 
 

 

 

 

   

7,8 

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos 
constructivos. Se presentará un escrito donde se resuman 
claramente las especificaciones técnicas de todos los 
materiales estructurales a emplear, y donde se 
establezcan los procesos constructivos, 
recomendaciones de demolición, anclaje, empalmes, 
resinas, epóxicos, aditivos, adiciones, conexiones, 
uniones y los debidos cuidados de colocación y 
tolerancias de aceptación que se deben exigir al momento 
de la construcción. Se deberán anexar los detalles 
necesarios para los procesos constructivos de 
demolición, excavación, cimentación y contención si son 
requeridos por el geotecnista. 

UND 1 1   

7,9 

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como 
mínimo los siguientes: Materiales, Formaletas, 
aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, 
conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales 
e indicación clara de si se deben realizar pruebas de 
carga en campo o ensayos destructivos a los mismos. 

UND 1 1   

7,10 
Informe con recomendaciones para diseño y construcción 
con elementos de madera de los proyectos que lo 
requieran. 

UND 1 1   

7,11 

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de 
importancia para un adecuado comportamiento de la 
estructura. Como resultado entregará las 
correspondientes cartillas de despiece para todos los 
elementos estructurales. 

UND 1 1   

7,12 

El consultor deberá entregar las correspondientes 
cantidades de obra de los elementos estructurales, con 
sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades 
de concreto discriminadas por niveles y elementos 
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido 
análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas 
de la construcción que deberán contener las condiciones 
y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la 
estructura, así como los materiales, elementos y 
procedimientos utilizados en su ejecución; para efectos 
del control técnico de la construcción y para verificar la 
calidad de la obra, Normas técnicas de diseño y 
construcción aplicables. 

UND 1 1   

7,13 
Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la 
matrícula profesional del calculista responsable 

UND 1 1   

  SUBTOTAL ESTRUCTURAS         

8 

DISEÑO HIDROSANITARIO (HIDROLOGÍA, 
HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN), RED 
CONTRAINCENDIO Y RED DE GAS (EN DONDE 
APLIQUE) 

Volumen VII 

        

8,1 

Planta general de localización de redes, indicando cotas, 
diámetros, longitudes, pendientes de las tuberías, notas, 
detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y 
accesorios, especificación de materiales, otros 

UND 1 1   

8,2 
Plantas generales de redes e instalaciones existentes si 
las hubiese 

UND 1 1   

8,3 
Isométrico de redes donde se aprecie claramente los 
recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose 
claramente los tramos y flujos. 

UND 1 1   



 
 

 

 

 

   

8,4 

Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, 
incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original 
y dos copias, debidamente empastadas, indicando los 
criterios, normas y metodología seguida, debidamente 
firmadas con copia de la tarjeta profesional del 
responsable. 

UND 1 1   

8,5 
Descripción y especificaciones técnicas de los equipos 
que hagan parte de la dotación de obra 

UND 1 1   

8,6 Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra UND 1 1   

8,7 
Indicar las especificaciones de materiales, equipos 
requeridos y procedimientos constructivos 

UND 1 1   

8,8 
Especificaciones generales y particulares de cada una de 
las actividades resultante de los estudios y diseños para 
la ejecución del proyecto 

UND 1 1   

8,9 
Carta de aprobación de las empresas prestadoras de 
servicios públicos que correspondan 

UND 1 1   

8,10 
Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, 
aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire, vapor, 
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos. 

UND 1 1   

8,11 
Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas 
de vertimiento y tratamiento de aguas residuales 

UND 1 1   

8,12 Detalles constructivos UND 1 1   

8,13 Memorias de cálculo UND 1 1   

8,14 Especificaciones técnicas de construcción y de materiales UND 1 1   

8,15 Análisis de precios unitarios UND 1 1   

8,16 Cantidades de obra UND 1 1   

8,17 Presupuesto detallado UND 1 1   

8,18 Normas técnicas de diseño y construcción aplicables UND 1 1   

8,19 

Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al 
código colombiano de fontanería y contendrán como 
mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos y 
reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos 
individuales y generales del proyecto, dentro de los que 
se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, 
bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades 
sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos, 
perdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas 
isométricos, otros 

UND 1 1   

8,20 

Los planos se elaborarán con base en el proyecto 
arquitectónico y conciliado con el proyecto estructural 
para validar que no existen afectaciones a la estructura, 
el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del 
proyecto 

UND 1 1   

8,21 
Análisis del trazado general de la red de aguas residuales 
y aguas lluvias 

UND 1 1   

8,22 Cálculo de aportes y áreas aferentes UND 1 1   

8,23 Cálculo y diseño de colectores UND 1 1   

8,24 Determinación de perfiles y definición de rasantes UND 1 1   

8,25 
Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para 
tuberías y detalles típicos de tuberías 

UND 1 1   



 
 

 

 

 

   

8,26 
Localización y cuantificación de sumideros de aguas 
lluvias 

UND 1 1   

8,27 
Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con 
arquitectura 

UND 1 1   

8,28 Cálculo de caudales requeridos UND 1 1   

8,29 Trazado de la red de distribución UND 1 1   

8,30 Dimensionamiento de tuberías UND 1 1   

8,31 

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por 
la Empresa de acueducto y alcantarillado del municipio 
indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de 
las tuberías, notas y detalles de acuerdo a exigencias de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
correspondiente 

UND 1 1   

8,32 
Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas 
residuales 

UND 1 1   

8,33 Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias UND 1 1   

8,34 Memorias de cálculo de la red de acueducto UND 1 1   

8,35 
Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y 
tanque de agua potable, si se requiere 

UND 1 1   

8,36 

Las especificaciones deberán determinar las 
características de los materiales, elementos y equipos, 
que conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, 
especificaciones para tanques, tuberías, aparatos y 
accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de 
aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo 
hidroneumático, medidores, etc. La especificación debe 
dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos 
(roscado, suspensión y fijación, recubrimiento, empalmes, 
cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones 
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presión, 
pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y 
pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de 
mantenimiento). 

UND 1 1   

8,37 

Red contraincendio: Las memorias deberán ajustarse a 
las normas aplicables: Descripción del proyecto, códigos 
y reglamentos empleados en el diseño, relación de 
cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de 
los que se incluyen: acometida, tanques de 
abastecimiento, bombas, materiales de las redes, 
presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, 
caudales, sistemas de prueba, diámetros requeridos para 
la red, diagramas isométricos tanto de la red general 
como de la caseta de bombas, otros. 

UND 1 1   

8,38 

Los planos se elaborarán con base en el proyecto de 
urbanismo y el arquitectónico y conciliado con el proyecto 
estructural para validar que no existen afectaciones a la 
estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los 
ejes del proyecto. 

UND 1 1   

8,39 Análisis del trazado general de la red contra incendio UND 1 1   

8,40 
Determinación y adopción de los parámetros de diseño 
exigidos por la entidad correspondiente 

UND 1 1   

8,41 Determinación de perfiles y definición de rasantes UND 1 1   

8,42 
Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías 
y detalles típicos de tuberías 

UND 1 1   

8,43 
Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con 
arquitectura 

UND 1 1   



 
 

 

 

 

   

8,44 Memorias de cálculo de la red contra incendio UND 1 1   

8,45 

Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y 
tanque de red contra incendio, documento con 
especificación de pruebas al sistema y mantenimiento al 
mismo 

UND 1 1   

  SBTOTAL HIDRICOS         

9 
DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, DISEÑO DE REDES 
DE VOZ Y DATOS 

Volumen 
VIII 

        

9,1 
Planta general y/o por niveles de localización de redes, 
indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, 
especificación de materiales, otros 

UND 1 1   

9,2 
Detalles de instalación de tableros y aparatos que se 
requieran para el proyecto 

UND 1 1   

9,3 
Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre 
de conductores, códigos y demás información necesaria 
para la ejecución del proyecto 

UND 1 1   

9,4 Memorias de cálculos y diagramas UND 1 1   

9,5 
Planos con rutas de cableado de alimentadores y 
acometidas 

UND 1 1   

9,6 Cálculos y diseños UND 1 1   

9,7 Planos y esquemas eléctricos para construcción UND 1 1   

9,8 

Anexos: Memorias de cálculo, Especificaciones técnicas, 
Cantidades de obra, Presupuesto y análisis de precios 
unitarios, Normas técnicas de diseño y construcción 
aplicables, Memorial de responsabilidad, Resultados de la 
certificación de los puntos de red 

UND 1 1   

  SUBTOTAL REDES ELÉCTRICAS         

10 ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN 

Volumen IX 

        

10,1 Metodología aprobada por Interventoría UND 1 1   

10,2 Entrega del volumen aprobado por Interventoría UND 1 1   

  SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN         

11 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (SST-PMA-
CALIDAD) 

Volumen X 

        

11,1 Metodología aprobada por Interventoría UND 1 1   

11,2 Entrega del volumen aprobado por Interventoría UND 1 1   

  SUBTOTAL PLAN DE GESTIÓN         

12 

ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, 
COSTOS Y PRESUPUESTO CON APU, 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, MEMORIAS 
GRÁFICAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, 
PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS, 
CONSTRUCCIONES, FICHA MGA FASE III, LICENCIAS 
Y PERMISOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Volumen XI 

        

12,1 

Secuencia y duración de cada una de las actividades 
(capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de 
cantidades de la Etapa 1. Indicando duración 
responsable, recursos físicos y método de seguimiento y 
monitoreo a la programación. 

UND 1 1   

12,2 Indicación de inicio y final de cada una de las actividades UND 1 1   

12,3 
La indicación de la duración de la ejecución del proyecto 
objeto del presente proceso de selección 

UND 1 1   



 
 

 

 

 

   

12,4 Ruta crítica UND 1 1   

12,5 Entregables concretos UND 1 1   

12,6 Relaciones de precedencia entre actividades UND 1 1   

12,7 Holgura de cada actividad; expresada en días calendario UND 1 1   

12,8 Programa de inversión mensual en Microsoft Project UND 1 1   

12,9 
Las memorias de rendimientos de obra, número de 
cuadrillas por actividad y programación de equipos a 
utilizar 

UND 1 1   

12,10 Presupuesto detallado de obra UND 1 1   

12,11 
Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva 
participación porcentual en el total del presupuesto 

UND 1 1   

12,12 Listado de insumos y materiales básicos UND 1 1   

12,13 Discriminación de los costos indirectos UND 1 1   

12,14 
El presupuesto que presente debe estar discriminado por 
las áreas o zonas a intervenir 

UND 1 1   

12,15 MGA Fase III UND 1 1   

12,16 Documento Técnico Fase III UND 1 1   

12,17 Firma de planos y formularios para obtención de licencias UND 1 1   

12,18 Firma de memoriales de responsabilidad UND 1 1   

12,19 
Certificaciones de disponibilidad de servicios público 
entregados por las empresas correspondientes con 
planos de localización y puntos de conexión 

UND 1 1   

12,20 
Certificaciones de empresas recolectoras de escombros 
con mapa de localización 

UND 1 1   

12,21 
Acciones complementarias: Aseo y limpieza general, 
Pintura, Rocería, Resane de superficies, demoliciones, 
Descolmatación de drenajes, otras 

UND 1 1   

  SUBTOTAL CANTIDADES, VARIOS         

13 INFORME FINAL EJECUTIVO 
Volumen XII 

        

13,1 Entrega del volumen aprobado por Interventoría UND 1 1   

  COSTOS DIRECTOS           

              

14 OTROS  COSTOS DIRECTOS           

14,1 
Viáticos Director y especialistas (Incluye hospedaje, 
alimentación y desplazamientos) 

  MES 5 1   

14,2 Transportes Director y especialistas   
Tiquete 

Ida-
Vuelta  

4 1   

14,3 
Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 
2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o 
peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto) 

  MES 1 2   

14,4 
Alquiler de Oficina, incluye dotación y servicios publicos, 
comunicaciones, impresoras, ploter y consumibles. 

  MES 1 6   

14,5 
Edición de Informes (Semanales, mensuales, 
presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos 
magnéticos) 

  MES 4 6   



 
 

 

 

 

   

14,6 
Edición de Informes Finales de todos los volúmenes 
(Incluye impresión, ploteo de original y copia fisica y dos 
copias en archivos magnéticos) 

  MES 1 6   

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS           

              

  Apropiación y Construcción Social   UND   1   

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  

  IVA (19%)  

  TOTAL CONSULTORIA  

 
El proponente deberá presentar el FORMATO No. 15 suministrado, bajo las siguientes 
consideraciones: 

 El costo total de la propuesta económica, debe ser igual al costo total obtenido al 

realizar la revisión aritmética. 

 No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el 

concepto, la unidad, ni los ítems. 

 No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los 

cargos y conceptos relacionados en el Formato 15. 

 El personal al que se señale el pago de prima regional, le deberá ser pagada, obligación 

que adquiere el cotizante del proceso, constituyéndose como obligación contractual, 

susceptible de sanción en caso de incumplimiento. 

 Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, la UNGRD considerará que 

no hay lugar al pago de la misma. 

 Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso 

o por defecto al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 

cinco se aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 

decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número entero del 

peso; en caso contrario, la Entidad efectuará dicho ajuste. 

La propuesta, bajo ninguna circunstancia podrá superar el presupuesto oficial, so pena del 
RECHAZO de la propuesta. 
 
La propuesta económica debe ser presentada por el proponente en formato PDF y EXCEL. 
 
La propuesta económica deberá contemplar los impuestos, incluido IVA, y los costos directos e 
indirectos requeridos para la ejecución del contrato, deberá ser presentada en pesos colombianos 
y sin enmendaduras. 
  
19. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Para efectos de la convocatoria, La UNGRD/FONBUENAVENTURA en la etapa de evaluación 

de las ofertas y una vez realizada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes 

(capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacional de los 

proponentes), aplicara el criterio de evaluación y de ponderación a los proponentes que fueron 



 
 

 

 

 

   

habilitados en la primera etapa de verificación de requisitos habilitantes, para ubicar al 

proponente que obtiene el primer lugar en el orden de elegibilidad.  

 

Una vez cumplidos los requisitos mínimos para el presente proceso, y a fin de seleccionar el 

futuro contratista el comité de verificación validará la información que presenten los proponentes, 

para lo cual deberán tener en cuenta los criterios de selección que a continuación se relacionan: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL 

PROPONENTE 
 

350 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 200 

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 190 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA 

DE PERSONAL 
10 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN LA 

REGION 
40 

VINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA REGIÓN BAJO LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 
60 

INCENTIVO POR INCLUSION DE EMPRESAS LOCALES 50 

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 1000 

 

El proponente seleccionado será aquel que tenga asignado el mayor puntaje conforme a los 

criterios antes señalados. 

 

 

1. FACTORES PONDERABLES 

 

1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (350 PUNTOS) 
 

Se asignará hasta TRESCIENTOS CINCUENTA (350) PUNTOS al proponente que acredite 

experiencia adicional a la aportada como habilitante, y se evaluará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

CONDICION PUNTAJE 

Quien acredite que ha ejecutado un (1) contrato adicional, a los aportados como requisito 
habilitante, que tenga dentro de su objeto y/o alcance la ejecución de ESTUDIOS Y/O 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA 
Y/O EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, por un valor igual o 
superior al 20% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV 

100 

Quien acredite que ha ejecutado dos (2) contratos adicionales, a los aportados como 
requisito habilitante, que tenga dentro de su objeto  y/o alcance  la ejecución de ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA 

200 



 
 

 

 

 

   

 

 

1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (200 PUNTOS) 
 

Se asignará hasta DOSCIENTOS (200) PUNTOS al proponente que acredite experiencia 

específica adicional a la aportada como habilitante, del equipo mínimo de trabajo, y se evaluará 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

DIRECTOR DE CONSULTORIA: 

 

CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE 

Experiencia especifica adicional a la habilitante 
como director y/o gerente de proyectos de 
Consultoría cuyo objeto o alcance comprenda los 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA 

Un (1) contrato adicional a la 
experiencia especifica habilitante 
aportada 

20 

Dos (2) contratos adicionales a la 
experiencia especifica habilitante 
aportada 

50 

Tres (3) contratos adicionales a la 
experiencia especifica habilitante 
aportada 

80 

 

 

COORDINADOR ARQUITECTONICO: 

 

CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE 

Experiencia especifica adicional a la habilitante 
como asesor, especialista o diseñador 
arquitectónico en proyectos de Consultoría o 
Interventoría cuyo objeto o alcance comprenda los 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA 

Un (1) contrato adicional a la 
experiencia especifica habilitante 
aportada 

20 

Dos (2) contratos adicionales a la 
experiencia especifica habilitante 
aportada 

40 

Tres (3) contratos adicionales a la 
experiencia especifica habilitante 
aportada 

60 

 

 

Y/O EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS y que por lo menos en 

uno de ellos se evidencie el diseño de escenarios y/o infraestructura deportiva  por un 
valor igual o superior al 30% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV 

Quien acredite que ha ejecutado tres (3) contratos adicionales, a los aportados como 

requisito habilitante, que tenga dentro de su objeto y/o alcance la ejecución de ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA 
Y/O EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS; y que por lo menos en 

uno de ellos se evidencie el diseño de escenarios y/o infraestructura deportiva  por un 
valor igual o superior al 40% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

350 



 
 

 

 

 

   

COORDINADOR ESTRUCTURAL: 

 

CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE 

Experiencia especifica adicional a la habilitante 
como ingeniero calculista, asesor, especialista o 
diseñador estructural en proyectos de Consultoría o 
Interventoría cuyo objeto o alcance comprenda los 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA 

Un (1) contrato adicional a la 
experiencia especifica habilitante 
aportada 

20 

Dos (2) contratos adicionales a la 
experiencia especifica habilitante 
aportada 

40 

Tres (3) contratos adicionales a la 
experiencia especifica habilitante 
aportada 

60 

 

La experiencia adicional debe ser diferente a la presentada para validar la experiencia mínima 

habilitante. 

 

Las certificaciones que se pretendan hacer valer dentro del proceso, como experiencia adicional 

a la mínima exigida, deberán relacionarse en el FORMATO No.16. 

 

 

1.3. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (190 PUNTOS) 
 

Se asignará hasta CIENTO NOVENTA (190) PUNTOS al proponente que acredite formación 

académica adicional a la aportada como habilitante, del equipo mínimo de trabajo, y se evaluará 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

COORDINADOR ARQUITECTONICO: 

 

CRITERIO FORMACION ACADEMICA ADICIONAL PUNTAJE 

FORMACION ACADEMICA 

Especialización adicional a la habilitante 
requerida, relacionada con su formación 
académica profesional que aplique al objeto y/o 
ejecución del contrato. 

50 

Maestría o Doctorado, relacionada con su 
formación académica profesional que aplique al 
objeto y/o ejecución del contrato. 

100 

 

COORDINADOR ESTRUCTURAL: 

 

CRITERIO FORMACION ACADEMICA ADICIONAL PUNTAJE 

FORMACION ACADEMICA 

Especialización adicional a la habilitante 
requerida, relacionada con su formación 
académica profesional que aplique al objeto y/o 
ejecución del contrato. 

50 

Maestría o Doctorado, relacionada con su 
formación académica profesional que aplique al 
objeto y/o ejecución del contrato. 

90 

 



 
 

 

 

 

   

La formación académica adicional, a la mínima o habilitante exigida, que se pretenda hacer valer 

dentro del proceso, deberá relacionarse en el FORMATO No.16. 

   

 

1.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

Para tales efectos, serán se tomarán las siguientes consideraciones:  

 

Definición: Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.  

Bienes Nacionales: Son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de 

Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 2009 o las normas que lo 

modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 

además del FORMATO NO.17 - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 

de los siguientes documentos, según corresponda:  

 

 Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

 Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

 Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 

legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 

certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 

jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

Se asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 

integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. 

Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 

Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

En caso de que los servicios suministrados sean extranjeros, se le asignarán cincuenta (50) 

puntos al proponente que presente la certificación en los términos previstos en el inciso 2 del 

artículo 2 de la Ley 816 de 2003. Si no se acredita la certificación señalada, a la propuesta se 

asignará cero (0) puntos. 

En el caso de consorcios o uniones temporales conformados por integrantes nacionales (y/o 

extranjeros con derecho a trato nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se 

asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición 

de nacional o extranjero. 

 



 
 

 

 

 

   

DESCRIPCIÓN PUNTAJE MAXIMO 

Oferente Nacional o considerado como Nacional. 100 

Oferente Extranjero (Sin tratamiento de Nacional) 50 

Oferente que no presenta certificación. 0 

1.5. ACREDITACIÓN DE LA RECIPROCIDAD: 

El proponente que pretenda la aplicación del principio de reciprocidad para efectos del factor 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL, deberá tener en cuenta lo siguiente:  

● Cuando la reciprocidad no se funde en un tratado, acuerdo o convenio, se deberá 
presentar una certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual deberá indicar si existe 
trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 

 

● La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países 
con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas 
se realizará mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo 
siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del 
Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección 
al cual va dirigido. 

Nota Explicativa: Conforme al Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 - Existencia 

de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y 

servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los 

términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes 

de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el 

Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de 

trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y 

contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de 

la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite 

la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual 

no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. 

Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un 

Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia 

de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo 

técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro 

de sus competencias legales. 

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser 

publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La 

vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin 

perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente 

soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva 



 
 

 

 

 

   

normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede 

determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que 

los oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la 

normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado. 

La omisión de la información correspondiente hará que el factor de Incentivos a la Industria 

Nacional sea calificado con 0 puntos.  

1.6. PROPONENTES CON VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

(10 PUNTOS) 

En cumplimiento del Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del 

artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de 

personas con discapacidad”, el proponente que:  

 

1. Certifique a través de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 
revisor fiscal según corresponda, el número total de trabajadores con discapacidad 
vinculados a la planta de personal.  

 

2. Acredite el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

El puntaje se otorgará siempre y cuando cumpla con el número mínimo de trabajadores con 

discapacidad señalados en el decreto así:  

 

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES 
DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE 
TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD EXIGIDO 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para la acreditación de este factor se debe diligenciar el FORMATO N° 20 – VINCULACIÓN DE 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

 

Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 

se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 

mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general mínima requerida para la 

respectiva contratación, medida en SMMLV. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

1.7. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN LA REGION                 
(40 PUNTOS) 

 

Se asignará hasta 40 PUNTOS, al proponente/oferente que aporte experiencia específica 

adicional a la habilitante, ejecutada en la Región del Pacifico, y se evaluará teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

CONDICIÓN PUNTAJE 
Quien acredite dos (2) contratos adicionales, a los aportados anteriormente, y 
como mínimo uno (1) de ellos haya sido ejecutado en alguno de los departamentos de 
la Región del Pacífico (Choco, Cauca, Nariño y Valle – Se excluye el Distrito 
Buenaventura). 

20 

Quien acredite tres (3) contratos adicionales, a los aportados anteriormente, y como 

mínimo uno (1) de ellos haya sido ejecutado en el Distrito de Buenaventura. 
40 

 
Nota: Se aclara que el proponente solamente podrá acceder a una de las condiciones 
establecidas, logrando una asignación máxima de hasta 40 PUNTOS. 
 
 
1.8. VINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA REGIÓN BAJO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

(60 PUNTOS) 

 

Se asignará hasta 60 PUNTOS, al proponente/oferente que postule profesionales pertenecientes 

al Distrito de Buenaventura, y se evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

CONDICIÓN PUNTAJE 

20% del personal profesional y administrativo  20 

30% del personal profesional y administrativo  40 

50% del personal profesional y administrativo, que se identifique como mujer 60 

  
Nota: Para acreditar los criterios, el proponente debe diligenciar el FORMATO No. 12A - 

VINCULACION DE PERSONAL DE LA REGION BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO. 

 

En la etapa de ejecución, el Contratista deberá allegar constancia emitida por la respectiva 

autoridad étnica o la Secretaria de Gobierno del Distrito de Buenaventura, en la que se indique 

de manera expresa que el profesional o personal vinculado para la asignación de puntaje, 

reside en el Distrito de Buenaventura, mínimo desde hace cinco (5) años contados a partir de 

la fecha de cierre del proceso. 
 
Para el reconocimiento de la identidad de género, se presentará diligenciado un formato anexo 

al pliego de condiciones, en el cual se dejará de manera libre y voluntaria, constancia del 

autoreconocimiento. Además, en los casos de las mujeres diversas donde no se hayan 

realizado los cambios en el documento de identidad, se consignará el nombre identitario si así 

lo considera. 
 
La Interventoría o Supervisión del contrato, deberá vigilar y realizar verificación durante la 

ejecución del proyecto, dejando constancia del cumplimiento, por parte del Contratista, de la 



 
 

 

 

 

   

condición propuesta dentro de los informes mensuales, teniendo como soportes las respectivas 

planillas de aportes a la seguridad social; so pena del incumplimiento del contrato. 
 
En caso de que el contratista, no pueda cumplir con el criterio que le asigno el puntaje, deberá 

demostrarlo a través de un proceso de convocatoria local, en donde se evidencie la existencia 

o no de los perfiles requeridos, proceso que debe ser concertado con FonBuenaventura. 

 
Nota: Se aclara que el proponente solamente podrá acceder a una de las condiciones 
establecidas, logrando una asignación máxima de 60 PUNTOS. 

 
1.9. INCENTIVO POR INCLUSIÓN DE EMPRESAS LOCALES (50 PUNTOS) 

Con el fin de implementar estrategias que fomenten la inclusión y fortalecimiento de las empresas 
contratistas locales, que permitan la dinamización de la economía en el territorio, se asignará 
hasta 50 PUNTOS, al proponente/oferente que acredite su domicilio en el Distrito de 
Buenaventura. Para el caso de los proponentes plurales (consorcios o uniones temporales), que 
deseen acceder a este puntaje, los requisitos de experiencia podrán acreditarse en su totalidad 
por cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal y deberán demostrar dentro de 
su conformación, la participación de personas naturales, jurídicas, o entidades sin ánimo de lucro 
domiciliadas en el Distrito de Buenaventura, y se evaluará teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Que dentro de la conformación del proponente plural, se acredite una participación 
entre el 21% y el 40% de Personas Naturales, Personas Jurídicas, o Entidades sin 

ánimo de lucro del Distrito de Buenaventura. 

 
30 

Que el proponente acredite su domicilio en el Distrito de Buenaventura; o para el caso 
de Proponentes Plurales que dentro de su conformación, se acredite una participación 

entre el 41% y el 50% de Personas Naturales, Empresas, o Entidades sin ánimo de 

lucro del Distrito de Buenaventura. 

50 

 

Nota General: LOS FACTORES DE PONDERACIÓN NO SERÁN SUBSANABLES; SIN 

EMBARGO, LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA 

ACREDITAR LA ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE NO RESTRINGIRÁ LA PARTICIPACIÓN DEL 

RESPECTIVO PROPONENTE/OFERENTE, NI CONSTITUIRÁ CAUSAL DE RECHAZO DE 

SU PROPUESTA. 
 
 

20. ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS.  

 

20.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

      

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

      

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración 

por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  

      

Las características de las Garantías son las siguientes: 



 
 

 

 

 

   

 

 

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA 

Seriedad de la Oferta 10% del valor del contrato 
Vigencia de 3 meses contados a partir de la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

      

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 

ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado 

y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 

      

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 

seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 

Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 

la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

 

 

20.2. ETAPA CONTRACTUAL  

      
El Proponente favorecido, deberá presentar a favor de la FONDO PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FIDUPREVISORA S.A. 

830.053.105-3 - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, una garantía que 

avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la oferta, la cual se mantendrá vigente 

hasta su liquidación, expedida por una compañía de seguros o banco legalmente establecidos 

en Colombia y debe cubrir los siguientes amparos:  

                     

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA 

     Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Debe ser el ciento por ciento 

(100%) de la suma establecida 

como anticipo  

Vigencia igual al término de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más, contados a 

partir de la fecha de suscripción del contrato.  

*Cumplimiento 20% del valor del contrato  
Vigencia igual al término de ejecución del 

contrato y hasta la liquidación. 

**Calidad del servicio 40% del valor del contrato 
Vigencia igual a cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de recibo del contrato. 

***Pago de Salarios y 

prestaciones sociales 
     20% del valor del contrato 

Vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) 

años más, contados a partir de la fecha de 

suscripción del contrato. 

  

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Este amparo cubre los perjuicios 

sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido 

del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 

 

CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento es la cobertura básica de la garantía única de 

cumplimiento. Este amparo cubre a la entidad contratante de los perjuicios directos derivados de 

la ocurrencia de los siguientes Riesgos: a. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones 

contractuales. b. Cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales; y, además, 

la cobertura se extiende al pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 



 
 

 

 

 

   

CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad aseguradora por 

los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista, Estos 

perjuicios generalmente se presentan con posterioridad a la terminación del contrato. 

 

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El amparo de pago de salarios y 

prestaciones sociales, tiene por objeto cubrir a la entidad asegurada de los perjuicios que se le 

ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista 

garantizado, frente al personal requerido para la ejecución del contrato amparado. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA deberá 

adicionar DIEZ (10) DÍAS MÁS, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única 

cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso 

que transcurre desde el momento de la firma del contrato, el cumplimiento de los requisitos de 

ejecución y la suscripción del acta de inicio.    

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá entregar con las pólizas debidamente 

constituidas y firmadas, el correspondiente recibo de pago de la prima de seguros expedido por 

la compañía aseguradora.  La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a favor de 

ENTIDADES ESTATALES. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso FONBUENAVENTURA podrá solicitar la ampliación de 
las garantías hasta que se realice liquidación del contrato. 
 

21. ANALISIS DE RIESGO Y MITIGACIÓN  

Se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación, 

los cuales se adjuntan al presente documento en una matriz elaborada que se presenta en 

documento anexo que se publicará en forma independiente en el micro sitio de FonBuenaventura 

en la sede electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co.  

 

22. PROPIEDAD INTELECTUAL  

Si de la ejecución del presente contrato, resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, 

invenciones, información, mejoras, diseños, invención de sistemas de software y sus 

subsistemas, éstos pertenecerán a la Entidad Contratante de conformidad con lo establecido en 

el artículo 20 de la Ley 23 de 19822. El CONTRATISTA declara que los trabajos y servicios 

prestados a la Entidad Contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los 

derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 

contractuales de terceros, respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u 

otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir. En virtud de la presente cláusula, 

la Entidad Contratante queda autorizada para copiar, reproducir, distribuir, publicar, comercializar, 

derivar y modificar los trabajos objeto del presente contrato, por cualquier medio digital, 

electrónico o reprográfico, conservando la obligación de respetar en todo caso los derechos 

morales de autor contenidos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982.      



 
 

 

 

 

   

23. SARLAFT 
 
El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

relativos al Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo - SARLAFT implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas 

vigentes aplicables sobre esta materia. (CE. 007 de 1996 Título I Capítulo XI de la 

Superintendencia Financiera de Colombia). En consecuencia, certifica que la documentación de 

Conocimiento del Cliente por él suministrada (Documentos de identificación, Certificados de 

Existencia y Representación, Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable, 

procediendo por parte de la entidad CONTRATANTE, su verificación o cruce en listas 

restrictivas.      

      

PARÁGRAFO: En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las políticas y 

procedimientos SARLAFT arriba indicados, la FIDUCIARIA dará lugar a la realización de los 

reportes ordenados por las entidades competentes, a la terminación del presente contrato o la 

desvinculación del Proveedor o Contratista, según corresponda 

 

24. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 
En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en 

la ejecución del futuro contrato, se acudirá a los mecanismos de solución previstos en la Ley, 

tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción, para lo cual dispondrán de 

un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas 

manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por una 

sola vez, por un término igual al inicialmente pactado. 

 

25. INDEMNIDAD 

 
El contratista está en la obligación de mantener a FONBUENAVENTURA, FIDUPREVISORA 

S.A., y la UNGRD, libres de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 

que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; así como 

contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 

lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquel, sus subcontratistas o 

proveedores, durante la ejecución del objeto contractual y terminados estos, hasta la liquidación 

definitiva del contrato. 

      

Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones de su 

personal, de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, 

los errores y defectos de sus trabajos y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones. 

      

      

26. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO 

 

En caso de que se presente incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, el 

interventor o supervisor requerirá oportunamente por escrito al contratista, con el fin de hacer 

cumplir las obligaciones adquiridas. 

 



 
 

 

 

 

   

Si la respuesta al requerimiento no es satisfactoria o no se obtiene respuesta, conforme a los 

términos acordados en el Contrato, el interventor o supervisor remitirá de forma inmediata los 

antecedentes al funcionario de la Entidad Ejecutora competente, quien evaluará los hechos frente 

a lo acordado en el contrato y procederá acorde a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la 

Constitución Política y demás normas aplicables. 

 

Para emitir su concepto respecto a un posible incumplimiento del contratista, el supervisor deberá 

realizar un análisis objetivo, claro y preciso del objeto contractual en general, teniendo en cuenta 

que su concepto será esencial a la hora de definir las acciones legales a seguir por parte de la 

administración. Tal manifestación deberá estar lo suficientemente soportada, teniendo en cuenta 

que la responsabilidad por un eventual detrimento del patrimonio del estado a causa de una 

sentencia judicial, involucra a todos los servidores que intervienen en la actividad contractual. 

 

En todo caso para adelantar los procesos sancionatorios, imposición de multas, declaratoria de 

incumplimientos, cobro coactivo y reclamaciones de garantías se seguirán los procedimientos 

que la Entidad Ejecutora disponga para tal fin. 

 

La Entidad Fiduciaria, en calidad de representante del Fondo, tendrá la obligación de realizar el 

acompañamiento que requiera la Entidad Ejecutora, así como generar y cargar los reportes 

legalmente establecidos sobre los actos administrativos que se expidan en el marco de los 

procesos sancionatorios, imposición de multas, declaratoria de incumplimientos y cobro coactivo. 

 

27. MULTAS  

 

 La mora por parte el futuro contratista en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones 

del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por 

ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso y que, sumadas no superen el veinticinco 

por ciento (25%) del valor total del mismo. El futuro contratista y la 

UNGRD/FONBUENAVENTURA acuerdan que el valor de las multas se descontará por la 

UNGRD/FONBUENAVENTURA del saldo a favor el futuro contratista si los hubiere, previa 

comunicación escrita al futuro contratista. Sin perjuicio de lo anterior, la 

UNGRD/FONBUENAVENTURA adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción 

competente cuando así se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el futuro contratista 

demuestre que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza 

mayor debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que la 

UNGRD/FONBUENAVENTURA pueda acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro 

por vía judicial o mediante Jurisdicción Coactiva.  

28. PENAL PECUNIARIA 

 

El futuro contratista se obliga a pagar a la UNGRD/FONBUENAVENTURA una suma equivalente 

al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato a título de indemnización, por los 



 
 

 

 

 

   

perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial 

de sus obligaciones contractuales. El futuro contratista autoriza con la firma del contrato a la 

UNGRD/FONBUENAVENTURA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a 

su favor. De no existir saldo a favor del futuro contratista, se hará efectiva la garantía única 

constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente. 

 

29. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

      

El seguimiento y control del contrato será ejercida por una interventoría integral. Este será el 

intermediario entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA y, por su conducto se tramitarán todos 

los asuntos relativos al desarrollo del contrato.      

      

Todo lineamiento que imparta la Interventoría deberá constar por escrito y remitirá oportunamente 

copia al Contratante. 

 

30. EXCLUSIÓN LABORAL 

 

Entre el FONDO y el futuro contratista, y respecto del personal contratado por este último, por 

virtud del contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el futuro contratista ni sus 

dependientes tendrán derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y 

aportes parafiscales con cargo al contrato. El personal de EL FUTURO CONTRATISTA no tiene 

ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con el FONDO. 

 

Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de EL 

FUTURO CONTRATISTA quien obra como patrono independiente en la ejecución de este 

contrato y se obliga durante toda su vigencia a contratar los trabajadores que requiera para el 

cabal cumplimiento del objeto contractual.  

  

PARÁGRAFO PRIMERO. - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El futuro contratista se 

obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y 

prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores 

y empleados ya que el personal que vincula el futuro contratista no tiene carácter oficial y en 

consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código 

Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna 

obligación de tal naturaleza corresponde al FONBUENAVENTURA y éste no asume 

responsabilidad ni solidaridad alguna. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El futuro 

contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 

(Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones 



 
 

 

 

 

   

correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al futuro contratista 

durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las 

obligaciones contraídas por el futuro contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la 

realización de cada pago derivado del contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la 

ley 1150 de 2007.  

 

31. MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS.  

 

Se realizarán cuando en la ejecución del contrato se identifique la necesidad de ajustar 

condiciones inicialmente pactadas, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y 

el logro de los objetivos propuestos. Para ello se deberá surtir el trámite correspondiente por 

parte del supervisor y/o interventor asignado por el ordenador del gasto FonBuenaventura, o su 

delegado. En todo caso los ajustes realizados no podrán modificar el objeto del contrato ni 

deberán ser fruto de un incumplimiento por parte del contratista.  

 

32. CESIÓN 

 

El contratista (CEDENTE) podrá ceder su posición contractual a un tercero (CESIONARIO), 

previa autorización escrita del Ordenador de Gasto de FonBuenaventura. 

 

33. SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO  

 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y atendiendo a circunstancias, y previa 

instrucción del ordenador del gasto de FonBuenaventura, se podrá suspender la ejecución del 

contrato cuando se presente alguna circunstancia que imposibilite continuar con la ejecución del 

mismo, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que 

impiden la ejecución temporal del contrato, la cual deberá estar sujeta al vencimiento de un plazo 

o al cumplimiento de una condición. En la solicitud de suspensión, debe indicarse el término 

exacto de suspensión y reinicio, así como la obligación de ajustar la vigencia de la garantía que 

ampara el contrato.  

 

34. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

Cuando el contrato se termine, el Ordenador del Gasto de FonBuenaventura validará la 

información remitida por el Supervisor o Interventor, la cual debe estar conforme a los términos 

establecidos en la minuta del contrato y está dada por las siguientes causales: a) Por expiración 

del plazo pactado b) Terminación anticipada por mutuo acuerdo de imposibilidad del 

cumplimiento del contrato. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. d) Por entrar el proveedor o 

contratista en causal de liquidación. e) Por incumplimiento en los plazos de entrega o porcentajes 

de avances de acuerdo a los cronogramas. f) Por incumplimiento del contrato por cualquiera de 



 
 

 

 

 

   

las partes, la parte cumplida estará facultada para solicitar la terminación del contrato. g) 

Igualmente se podrá terminar por cualquier justa causa establecida en la ley para cada tipo de 

contrato. 

 

35. APLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

En el contrato se entiende pactadas e incluidas las cláusulas excepcionales al derecho común 

de interpretación, modificación y terminación unilateral, las cuales podrán ser ejercidas en los 

términos y condiciones establecidas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. El 

incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera 

grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización 

facultará al Ordenador del Gasto de FONBUNAVENTURA a declarar la caducidad del contrato, 

terminarlo y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre, mediante acto 

administrativo motivado. La caducidad también podrá ser declarada por las causales 

contempladas en la Ley o reglamentos, las cuales se entienden incorporadas en contrato que se 

suscriba. En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la caducidad, se hará 

efectiva la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato en los términos del 

Decreto 1082 de 2015 y se procederá al cobro de la pena pecuniaria correspondiente. 

 

36. ACTA DE CIERRE Y LIBERACIÓN DE SALDOS DEL CONTRATO 

 

Se realizará de mutuo acuerdo, dentro de los ocho (08) meses siguientes a la terminación o a la 

expiración del término de ejecución contractual. En esta etapa, las partes acordarán los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar, la cual deberá contener:  

 

1. Una manifestación sobre el cumplimiento del contrato por cada una de las partes.  

2. Una relación del estado de las prestaciones económicas del contrato.  

3. Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 

divergencias y poder declararse a paz y a salvo.  

4. La indicación del estado de las pólizas o garantías, y las obligaciones de las partes respecto 

de ellas.  

5. Todas aquellas que sean necesarias según la naturaleza de la contratación y las condiciones 

que dieron lugar a la terminación del contrato.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse alguna situación que impida la liquidación del 

contrato, el ordenador del gasto de FonBuenaventura, con el informe de supervisión o 

interventoría correspondiente, podrá adelantar el acta de cierre y liberación de saldos del 

contrato de manera unilateral y tomará las medidas que sean necesarias para que se cumpla 

con las obligaciones y exigir los derechos que resulten o recurrir a los mecanismos de resolución 

de conflictos que se hayan previsto en el documento, según el caso.  

 



 
 

 

 

 

   

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de ser necesario, se exigirá al proveedor o contratista la 

extensión o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que deba cumplir 

con posterioridad a la terminación del contrato. En los eventos en que se vincule a un proveedor 

o contratista para el cumplimiento de las obligaciones que tiene FonBuenaventura con un 

proveedor o contratista, no habrá lugar a terminar el contrato si el contratante no ha recibido a 

satisfacción la obra, el bien o el servicio prestado. En los demás casos se hará una certificación 

de cumplimiento y paz y salvo por parte del Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, avalado 

por el supervisor o interventor del contrato según sea el caso.  
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