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Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres

CONVOCATORIA ABIERTA No. FONBUE-INTERVENTORIA-003-2025 cuyo objeto es
“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE VEINTIUN (21) PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE

BUENAVENTURA”

ACTIVIDAD

FECHA

Publicacion aviso convocatoria

10 de octubre de 2025

Publicacion TCC

10 de octubre de 2025

Plazo para presentar observaciones a los TCC

Hasta el 16 de octubre de 2025,
hasta las 6:00 pm

Respuesta a las observaciones y modificacion a
los TCC (En caso de que aplique)

23 de octubre de 2025

Plazo para presentar propuestas

Hasta el 30 de octubre de 2025,
hasta las 6:00 pm

Publicacion informe preliminar de evaluacion

6 de noviembre de 2025

Solicitud de subsanacion de requisitos
habilitantes y/o aclaraciones

6 de noviembre de 2025

Plazo méaximo para la recepcidon de
subsanaciones y/o presentacion de
observaciones al informe preliminar de
evaluacion

Hasta el 11 de noviembre de 2025,
hasta las 6:00 pm

Respuesta observaciones y publicaciéon del
informe definitivo de evaluacion

18 de noviembre de 2025

Adjudicacion o declaratoria de desierta

20 de noviembre de 2025

Suscripcion del contrato

Dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la adjudicacion

Constitucion y entrega de garantias

Dentro de los 5 dias héabiles
siguientes a la suscripcion del
contrato




