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1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento al acuerdo firmado el 6 de junio de 2017 entre el gobierno y el pueblo de Buenaventura, 
representado por el Comité Ejecutivo del Movimiento social para Vivir con Dignidad y en Paz en el 
Territorio, en el marco del paro cívico realizado desde el 16 de mayo hasta el 6 de junio de 2017, se 
acordó la adecuación del Estadio Marino Klinger en el Distrito Especial de Buenaventura. 
 
A través de la Ley 1872 de 2017 se crea el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de 
Buenaventura – FONBUENAVENTURA, en los términos del artículo 2° así “Créase el Fondo para el 
Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura), en adelante el “Fondo”, 
como un patrimonio autónomo, sin estructura administrativa propia, con domicilio en Buenaventura y 

administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”  
 
En el artículo 3° de la ley en comento se establece como objetivo del fondo “promover el desarrollo 
integral del Distrito de Buenaventura, a través de la financiación o la inversión en proyectos que 
atiendan las necesidades más urgentes del Distrito y, principalmente, la financiación de un Plan 
Especial de Desarrollo Integral, con inversiones a 10 años, orientadas a convertir al Distrito Especial 
en un territorio en el que se garanticen plenamente condiciones de bienestar y progreso en materia 
social, económica, institucional y ambiental para sus pobladores urbanos y rurales.”; así mismo, en el 
numeral 2° de este artículo se establece que el fondo “Podrá celebrar contratos y/o convenios con 
entidades del Estado, organismos multilaterales y particulares a través de la entidad fiduciaria, de 
conformidad con las leyes y reglamentos de contratación aplicables…”  
 
Que en el artículo 2° Decreto 958 de 2018 se estableció la naturaleza del Fondo para el Desarrollo 
Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura), como un patrimonio autónomo, sin 
estructura administrativa propia y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien 
previa autorización de la Junta Administradora del Fondo mediante resolución puede establecer la 
administración del Fondo en las entidades ejecutora y fiduciaria. 
 
Que, en este mismo eje, de la norma precitada, el Decreto 958 de 2018 instituyó que previa autorización 
de la Junta Administradora del Fondo el Ministerio de Hacienda por medio de resolución podría 
establecer la administración del fondo con una entidad encargada de la ejecución y una entidad que 
conserve y transfiera los recursos; conforme a lo anterior, el Ministerio de Hacienda expidió la resolución 
N° 142 de 2019 por la cual designa a la Fiduciaria La Previsora S.A. como administradora del Fondo y 
la resolución N° 143 de 2019 mediante la cual se designó a la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – UNGRD como la entidad ejecutora del Fondo para el Desarrollo Integral del 
Distrito Especial de Buenaventura.    
 
Que en el artículo 10º del Decreto 958 de 2018 se establece lo relacionado con la Entidad Fiduciaria 
así: 
 
“ARTÍCULO 10. Entidad Fiduciaria. La Entidad Fiduciaria será la entidad definida por el Ministerio. 

de Hacienda y Crédito Público para la administración y transferencia de los recursos y la vocería del 
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patrimonio autónomo, según lo dispuesto en las normas que regulan lo correspondiente a las 

obligaciones y deberes fiduciarios de las sociedades administradoras de patrimonios autónomos y 

según lo señalado en este decreto. 

  

La Entidad Fiduciaria será la competente para ejercer los derechos y obligaciones del patrimonio 

autónomo y representarlo judicial y extrajudicialmente. 

  

Para lo anterior, la Entidad Fiduciaria deberá atender a las políticas definidas por la JAF y a las precisas 

instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora, cumpliendo con lo acordado en el Reglamento 

Operativo. 

  

Se mantendrá una absoluta separación entre los recursos de la Entidad Ejecutora, los de la Entidad 

Fiduciaria, los de otras cuentas administradas por esta y los del Fondo, de modo tal, que todos los 

costos y gastos del Fondo se financien con sus recursos y no con los de otras entidades. Para el 

cumplimiento de las obligaciones del Fondo, no se podrá perseguir el patrimonio de ninguna de las 

entidades señaladas. 

  

La responsabilidad por los actos, contratos y convenios del Fondo será asumida de manera exclusiva 

con su patrimonio. No obstante, la Entidad Fiduciaria responderá con su patrimonio por el 

incumplimiento de sus deberes fiduciarios y hasta por la culpa leve en el cumplimiento de su gestión. 

  

La Entidad Fiduciaria celebrará de manera diligente y eficiente todos los actos jurídicos necesarios para 

cumplir con el objeto del Fondo, en atención a las políticas definidas por la JAF y según las instrucciones 

que reciba de la Entidad Ejecutora. 

  

La Entidad Fiduciaria expedirá las certificaciones de las donaciones recibidas.” 
 
Que la funciones de la Entidad Ejecutora se encuentran estipuladas en el artículo 9 del Decreto 958 de 
2018 así: 
 
“Artículo 9. Funciones de la Entidad Ejecutora. La Entidad Ejecutora tendrá las siguientes funciones:  

1. Ejercer la ordenación del gasto del Fondo, en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1872 de 
2017 y lo aprobado por la JAF.  

 
2. Diseñar y estructurar la implementación de los procedimientos requeridos para cada una de las 

líneas estratégicas de inversión del Fondo.  
 
3. Presentar a la JAF para aprobación, la priorización de los programas y proyectos de inversión 

previstos en el Plan Especial para el Desarrollo Integral del Distrito de Buenaventura y validadas 
por las instancias sectoriales.  

 
4. Presentar a la Junta informes de ejecución.  
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5. Ejecutar los programas y proyectos de inversión incluidos en el plan aprobado por la JAF, que 
deban adelantarse con cargo a los recursos del Fondo, en desarrollo de su objeto.  

 
6. Estructurar y adjudicar los contratos que se requieran para el cumplimiento del objeto del Fondo, 

y dar las instrucciones necesarias a la Entidad Fiduciaria para la celebración de los mismos, de 
conformidad con el manual de contratación y procedimientos del Fondo.  

 
7. Ejercer la supervisión de los contratos que suscriba la Entidad Fiduciaria en el desarrollo del 

objeto del Fondo.  
 
8. Velar por el adecuado desarrollo y ejecución del Reglamento Operativo acordado entre la Entidad 

Ejecutora y la Entidad Fiduciaria.  
 
9. Presentar el presupuesto del Fondo a la JAF para su aprobación.  

 
10. Mantener permanente comunicación con el Director Ejecutivo y la JAF.  

 
11. Responder por las actuaciones derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y funciones en 

relación con el Fondo.   
 
12. Responder las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y consultas sobre las materias 

relacionadas con el objeto y funciones del Fondo que le sean formuladas.  
 
13. Ejercer la Secretaría Técnica de la JAF.” (Negrillas fuera de texto). 

 
La ejecución del presente proceso de selección se desarrolla en el marco del Manual de Contratación 
de FONBUENAVENTURA, en busca de la optimización de los recursos y la idoneidad de la información 
requerida para la correcta ejecución de los proyectos. 
 
La actividad y gestión contractual de FONBUENAVENTURA se ejecutará en cumplimiento de los 
principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política 
Nacional y de la gestión fiscal establecido en el artículo 267 de la Constitución Política Nacional y los 
demás principios de orden constitucional que irradian el ordenamiento jurídico y que buscan cumplir los 
fines de la contratación estatal del interés general y la adecuada inversión de los recursos públicos. 
 
Son aplicables como principios que orientan la gestión contractual de Fondo para el Desarrollo Integral 
del Distrito Especial de Buenaventura – FONBUENAVENTURA: 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual de 
FONBUENAVENTURA, independientemente de su régimen de derecho privado, sólo pueden y deben 
ejercer las funciones y competencias que les han sido asignadas, en el marco de la normatividad que 
los rige, esto es, las normas de creación y reglamentación del Fondo, el manual de contratación y 
demás procedimientos internos del mismo, y la legislación civil y comercial o aplicable a la 
administraciones públicas o entidades estatales en materia de contratos estatales. 
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PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. - Las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la constitución y la ley, 
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 
 
PRINCIPIO DE LA BUENA FE.- El proceso contractual y las etapas de planeación, selección, ejecución 
y post - contractual tanto la entidad, como las partes interesadas e intervinientes tendrán la obligación 
de actuar con rectitud y honradez recíproca y con un deber de fidelidad, lealtad y corrección en todos 
los actos, tratos y relacionamientos y con un ánimo de colaboración recíproca entre las partes, estando 
obligadas no solo a lo que se expresa en los documentos contractuales, sino a todas las cosas que 
emanan precisamente de la naturaleza de las obligaciones contraídas, o que por ley pertenecen a ellas, 
atendiendo los deberes secundarios de conducta derivados de la buena fe contractual. 
 
PRINCIPIO DE IGUALDAD. - Se concreta en la obligación de que las reglas, requisitos y condiciones 
establecidas en todo proceso contractual deben ser generales e impersonales, sin estipular cláusulas 
discriminatorias o con condiciones en beneficio de uno o más Proponentes en perjuicio de los demás. 
Por lo cual bajo el principio de igualdad se debe garantizar a todos los proponentes interesados en 
participar, el derecho a recibir el mismo trato y el respeto a la libre concurrencia. 
 
PRINCIPIO DE MORALIDAD. - Obliga a que las funciones públicas y en específico la gestión 
contractual se realice por quienes en ella participan y actúan con rectitud, lealtad y honestidad. 
 
PRINCIPIO DE EFICACIA. - La gestión contractual de FONBUENAVENTURA deberá estar siempre 
orientada a cumplir la necesidad que lo originó y por ende el interés general que lo motiva, por lo cual 
todo procedimiento contractual debe estar llamado a cumplir la necesidad perseguida en pro del 
cumplimiento del objeto de la ley de su creación. 
 
PRINCIPIO DE ECONOMÍA. - En la gestión contractual de FONBUENAVENTURA y las actuaciones 
que se realicen en su cumplimiento se procederá con austeridad y eficiencia, se optimizará el uso del 
tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad. 
 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. - En la gestión contractual de FONBUENAVENTURA los procesos 
contractuales se adelantarán con diligencia, cumpliendo las etapas, términos y plazos establecidos y 
sin dilaciones injustificadas. 
 
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. - Garantiza que en todas las decisiones que se adopten en la gestión 
contractual se respeten los derechos de todas las personas, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier motivación subjetiva. 
 
PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD. - Los procesos contractuales de FONBUENAVENTURA se 
consideran información pública por lo cual sobre los mismos se dará cumplimiento a la publicación de 
todos los datos referentes a la gestión contractual garantizando el acceso a su información, a través de 
medios electrónicos dispuestos para tal fin y en cumplimiento de las normas que lo rigen. Para tal efecto 
se usarán los medios que permitan una difusión masiva en el orden nacional, regional y local. 
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Para efectos de difundir la información en la región pacífico y el municipio de Buenaventura se podrán 
usar las páginas web de las gobernaciones de la región y de la Alcaldía de Buenaventura, y demás 
medios que permitan cumplir esta finalidad en lo local y regional. 
 
PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN. - Atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y 
comunidades, sobre formulación, ejecución, control y evaluación de la contratación, y estar presto a 
dar cumplimiento a los requerimientos de las veedurías ciudadanas. 
 
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. - Los servidores públicos asumirán las consecuencias de sus 
decisiones, omisiones o extralimitación de funciones en el marco de la Constitución, las leyes y los 
reglamentos que los rigen. 
 
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. - La función administrativa comporta el interés público, por 
consiguiente, toda persona podrá conocer las actuaciones que desarrolle, salvo reserva legal. En la 
gestión contractual FONBUENAVENTURA velará porque los procesos se definan mediante reglas 
objetivas, claras y completas que no induzcan a error a los interesados y permitiendo una escogencia 
objetiva entre los participantes y proponentes. 
 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN. - En el cumplimiento de los fines de la gestión contractual se deberán 
determinar los estudios o análisis que antecedan a cada contratación, conforme su objeto, exigencias 
y complejidad y conforme a la naturaleza y cuantía de la contratación o su relación con el cumplimiento 
del objeto de FONBUENAVENTURA y su misión. En cumplimiento de este principio se atenderá, en 
los procesos de contratación a que hubiere lugar, los estudios y análisis de georreferenciación, 
condiciones sociales, económicas, ambientales, climáticas, configuración étnica de la población y 
caracterizaciones propias del litoral pacífico, de acuerdo a la exigencia propia de la contratación y 
norma aplicable para tal fin. 
 
PRINCIPIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN. – FONBUENAVENTURA y demás autoridades 
administrativas que en cumplimiento del objeto del Fondo tengan incidencia en la consecución de sus 
metas, actuarán coordinadamente a fin de garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones y misionalidad. Para tal efecto podrán dar aplicación al artículo 95 de la Ley 489 de 1998 a 
través de la celebración de convenios interadministrativos. 
 
La competencia para iniciar los procesos de selección, será del ordenador del gasto del Fondo para el 
Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) que para todos los 
efectos corresponde a la UNGRD como entidad ejecutora,  y los contratos y/o convenios que se deriven 
de los mismos serán celebrados por la FIDUPREVISORA, en su calidad de vocera y administradora 
del patrimonio autónomo, de acuerdo a la Resolución No. 0142 de 2019 expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y con la necesidad de dar cumplimiento a las metas 
establecidas por EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
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BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), se debe “REALIZAR EL DIAGNÓSTICO TECNICO, 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA FASE 1A DEL ESTADIO MARINO KLINGER, UBICADO 
EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE 
BUENAVENTURA” 
 
Así las cosas, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos 
e intereses de EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), se someterán únicamente a los requisitos y formalidades 
que exige la ley para la contratación entre particulares, con observancia de los principios de moralidad, 
eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad  enunciados en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el Manual de Contratación del FONDO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA). 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de 
Buenaventura, es el principal puerto marítimo de Colombia, localizado en el departamento del Valle 
del Cauca, es la tercera ciudad más poblada del departamento después de Cali y Palmira, Según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 2024, la ciudad posee 324.130 
habitantes, con una distribución de población del 77,5% en el casco urbano y el 22,5% en su zona rural 
1, se encuentra a orillas de la Bahía de Buenaventura en el océano Pacífico, es el municipio más grande 
en toda la región del Pacífico y de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca, caracterizado 
por contar con una diversidad étnica y cultural marcada por comunidades afro descendientes, 
indígenas y mestizas. Estratégicamente está asentada en una región de privilegio para Colombia; sin 
embargo, los altos niveles de pobreza y el bajo nivel de la calidad de vida de la población, refleja las 
necesidades básicas insatisfechas que obstaculizan el desarrollo integral de la población, 
específicamente en materia recreativa y deportiva. 
 
La población del Distrito de Buenaventura presenta condiciones de infraestructura e instalaciones 
deportivas no óptimas para la práctica y desarrollo de eventos de deporte masivo, debido a la falta de 
escenarios deportivos de calidad y poca capacidad de espectadores, afecta el nivel de satisfacción de 
los habitantes, la calidad de vida, el desarrollo cultural, económico y turístico del Distrito. 
   
Entre los meses de mayo y junio del año 2017 los habitantes del Distrito de Buenaventura adelantaron 
en ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica consagrado en la 
Constitución Política, protesta que conllevo a un paro cívico. Estas acciones culminaron con la 
suscripción del “Acuerdo del paro cívico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el 
territorio”. 
 
Que fruto del citado acuerdo, se expide el Decreto 1402 de 2017 “Por el cual se crea un espacio de 
interlocución, participación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional con 
el comité ejecutivo del paro Cívico que se denominara “Comisión de seguimiento al acuerdo del paro 
cívico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio”, de conformidad con el numeral 

                                                           
1
 https://terridata.blob.core.windows.net/fichas/Ficha_76109.pdf basado en las proyecciones DANE 2024. 
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8 del artículo 2 de este Decreto, comisión la cual es integrada por el Gobernador del Valle del Cauca 
o su delegado, entre otros. 
 
En la actualidad no existe un modelo de desarrollo socioeconómico que permita potencializar su 
Biodiversidad y las competencias de su talento humano. Esto se evidencia a través de los altos niveles 
de pobreza y en el bajo nivel de la calidad de vida de la población, reflejado en las necesidades básicas 
insatisfechas que obstaculizan el desarrollo integral de las actividades recreativas y deportivas. 
 
Teniendo en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven nuestros niños, jóvenes, adolescentes y 
adultos del distrito de Buenaventura, los peligros sociales a los cuales se enfrentan tales como; el 
maltrato infantil, reclutamiento forzado, drogadicción, alcoholismo, entre otros y, con el fin de 
contrarrestar esta situación, se hace necesario implementar un proyecto que permita prevenir y 
reorientar a nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos, en una adecuada utilización del tiempo 
libre enfocándolos a actividades lúdico deportivas y recreativas, de tal manera que se brinde con ello 
alternativas de formación deportiva, implementación de actividades que se podrían ver reflejadas a 
futuro en su desarrollo integral, potenciando actitudes y habilidades que le permitan visionar el proyecto 
de vida de cada persona. 

 
Es importante mencionar que, la ausencia de espacios deportivos adecuados para la realización de 
las actividades descritas con antelación, genera obstrucción al proceso de desarrollo de estas 
comunidades, debido a esto, es necesario que se implementen los planes de conservación, 
mantenimiento y construcción de espacios deportivos que generen alternativas lúdico deportivas y 
recreativas; puesto que son una necesidad para el Distrito. Además, considerando que el deporte es 
salud para todo el que lo practique, permite mantener el espíritu competitivo, ya que asocia e integra 
a la comunidad en torno al deporte, le da la oportunidad sobre todo a niños y jóvenes de usar el tiempo 
libre de manera adecuada, la aleja del ocio, y en casos excepcionales atletas de alto rendimiento llegan 
a la gloria mundial y olímpica y se convierten en modelos a seguir para muchos, al contar con espacio 
deportivos adecuados fomentamos el deporte y contribuimos a las buenas prácticas de salud. 
 
El Distrito de Buenaventura presenta  déficit en escenarios deportivos. En la actualidad cuenta con tres 
(03) escenarios: Coliseo cubierto Roberto Lozano Batalla; Polideportivo del Cristal y la Cancha de la 
Independencia, estos últimos escenarios están ubicados en la zona continental del Distrito. Por otra 
parte, según el último censo De acuerdo con las proyecciones del DANE, 2023, Buenaventura tiene 
323.360 habitantes  

 
Empero, la situación real con la cifra arrojada por el DANE, permite  establecer que por cada 103 
habitantes hay un escenario deportivo, recordando que la mayoría de los residentes viven en la 
Localidad No. 2 conformada por más de cinco comunas y cerca del 41 % del total de los habitantes del 
Distrito, los dos escenarios ubicados en el continente a menudo sobrepasan su capacidad instalada, 
generándose abarrotamientos, como en los pasados Juegos Departamentales 2019, donde 
Buenaventura era sede de algunas disciplinas deportivas y en su aforo se sobrepasó de asistentes. 
 
La población del Distrito de Buenaventura presenta bajas condiciones de infraestructuras e 
instalaciones deportivas óptimas para la práctica y desarrollo de eventos de deporte masivo. Esta falta 
de escenarios deportivos de calidad y con mayores capacidades hace que se vea afectado el nivel de 
satisfacción de los habitantes, la calidad de vida y el desarrollo económico y turístico del Distrito. 
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Además, la cantidad de población que practica deporte es una de las razones por la cual surge la 
necesidad de contar con escenarios adecuados y espacios para la recreación y el deporte en 
Buenaventura. El deporte en el Distrito de Buenaventura lo practica el 80% del total de la población, 
de los cuales el 40% lo hacen los jóvenes, equivalente a 124. 730 habitantes, niños y niñas el 30% 
equivalente a 93.548 habitantes y adultos el 10% equivalente a 31.182 habitantes. Para un total de 
249.460 niños (~15 % de la población): ~3 900 practican deporte. Adolescentes (~12 %): ~5 000 
practican deporte. Adultos (~60 %): ~22 000 practican deporte. Mayores (~13 %): ~2 000 practican 
deporte. Una población de casi medio millón de habitantes que solo dispone de una cancha en óptimas 
condiciones, y muchos de los otros espacios se encuentran deteriorados en su infraestructura; debería 
gozar del disfrute de escenarios en óptimas condiciones con lo cual se aportaría a suplir esta 
necesidad. 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA", 
se encuentra el programa  4302 - FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS. Y en el Plan 
de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca 2024-2027 "LIDERAZGO QUE TRANSFORMA" 
se encuentra el Programa VALLE ORO PURO PARA TODOS. Y en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-
2027 “JUNTOS SI ES POSIBLE” se encuentra el Programa 4302 -FORMACIÓN Y PREPARACIÓN 
DE DEPORTISTAS. Y el acuerdo 7.4 del PIEDB “ESTUDIO, DISEÑO CONCERTADO, 
FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 
OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER”. 
 
Cabe mencionar que la ciudad de Buenaventura cuenta con un potencial de deportistas en fútbol y 
atletismo, potencial de biotipo afrodescendiente que no se ha podido potencializar ni aprovechar por 
múltiples factores entre ellos la carencia de escenarios y su dotación apropiada. Por lo que disponer 
de escenarios de alta calidad permitirían brindar apoyo a los deportistas del Distrito fomentando así la 
cultura del deporte a la comunidad. 
 
Conforme al análisis realizado por los profesionales del sector y miembros de la comunidad 
representadas en las Juntas de Acción Comunal (JAC) se pudo identificar que el Estadio Marino Klinger 
Salazar, escenario deportivo ubicado en la ciudad de Buenaventura, presenta un alto grado de 
deterioro, dado que la estructura no está acorde a la normatividad actual que rige para este tipo de 
estructuras, teniendo en cuenta que las graderías presentan fisuras y deterioro en su estructura, los 
aceros de las partes estructurales se encuentran corroídos; así pues, cabe destacar que este escenario 
deportivo por su antigüedad, no cumple con los reglamentos de sismorresistencia vigentes, además, 
no existen planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de detalles originales de 
la estructura. En cuanto a requisitos normativos de seguridad humana y rutas de evacuación en caso 
de emergencia esta edificación no cumple con el número de accesos y espacios de circulación 
necesarios de acuerdo a las normas vigentes, de igual forma tampoco se cumple con la cantidad de 
servicios sanitarios para atender al público en los diferente eventos que cuenten con mayor número 
de espectadores, como lo son los intermedios de eventos deportivos y artísticos; además su 
iluminación del campo, camerinos, butacas entre otros, no cumple con las últimas disposiciones de la 
FIFA. 
 
Con la adecuación del Estadio Marino Klinger Salazar (Fase 1), se pretende lograr a mediano plazo el 
crecimiento deportivo de la Ciudad de Buenaventura, para apoyar los nuevos proyectos y generar 
compromiso por parte de la comunidad en el uso y cuidado de los escenarios deportivos. 
Adicionalmente fomentar la participación, integración deportiva entre las diferentes instituciones 
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locales, departamentales y nacionales, que contribuyan a una mejor relación social- atlética y de 
cooperación entre los jugadores, espectadores y comunidad. 
 
El proyecto consiste en la adecuación del estadio Marino Klinger Salazar (Fase 1) y restablecer las 
conexiones sistémicas para alcanzar un equilibrio, a través de eventos deportivos y socioculturales, de 
manera que esta acción impacte y redunde en beneficio de toda la comunidad. 

 
Adecuar el estadio Marino Klinger Salazar permitiría habilitar al servicio de la comunidad una cancha 
con grama para fútbol 11 y la pista atlética, ampliar el aforo a 2.300 personas y dejarlo en condiciones 
de participar en torneos de ascenso. Logrando que sus construcciones cumplan las normas nacionales 
e internacionales que rigen este tipo de edificaciones. 
 
Ahora bien, el deporte colombiano está organizado principalmente a través del Ministerio del Deporte 
de Colombia, por lo que el modelo sigue una estructura centralizada en políticas, pero descentralizada 
en ejecución territorial, por lo que es el Ministerio del Deporte (Min Deporte) quien establece las “reglas 
de juego” de los deportes en el país pero basándose en reglamentos y/o estándares y/o comités 
internacionales específicamente para la infraestructura y reglamentación de los mismo, sin embargo 
las políticas públicas y planes de desarrollo deportivo son completamente autónomas en el país. 
 
Bajo el entendido que existe la ejecución territorial descentralizada, es que los departamentos y/o 
fondos cuentan con sus propias capacidades legales y jurídicas para adelantar la implementación de 
las políticas públicas y planes del deporte en el país, es así como en lo territorial (departamentos y 
municipios) y en lo nacional los Fondos, adelantan la materialización de estas políticas públicas y 
especialmente lo relacionado con la infraestructura deportiva, en adelante los escenarios deportivos, 
cuya búsqueda responde al objetivo de la dotación y construcción de infraestructura deportiva de 
calidad en Colombia, bajo la premisa y entendimiento que los escenarios deportivos contribuyen entre 
otros aspectos, al desarrollo de la sociedad, a la unión del país, al cambio de prácticas orientando a la 
población a la formación de deportistas y a la competitividad regional e internacional del país en 
infraestructura y de atletas. 
 
Existen diversos tipos y clasificación de escenarios deportivos tal como lo establece el Manual de 
Escenarios Deportivos- MED, existen entre otros, escenario de alta competencia, escenarios de 
formación y competencia, escenarios recreo deportivos, canchas o campos deportivos, coliseos, pistas 
y estadios. 

  
Ahora bien, es imperativo traer a colocación el citado manual y analizar los escenarios deportivos de 
tipología estadios, en el MED Modulo 1 pagina 24 se establece que son “Escenarios deportivos de 
gran formato y estructuras importantes, de alto costo y capacidad tecnológica, usados exclusivamente 
para competencia, que pueden ser al aire libre, semicubiertos o totalmente cubiertos”.  

 
Los escenarios deportivos tipo estadios constituyen la infraestructura principal para la práctica 
profesional, de alto rendimiento y eventos masivos. La mayoría son de propiedad pública (municipal o 
departamental) usualmente están destinados tanto al fútbol y otras disciplinas internas dentro de las 
pistas atléticas, como a eventos culturales y comunitarios, en el país los principales referentes son, 
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la ciudad de Barranquilla, el Estadio Atanasio Girardot en 
la ciudad de Medellín y el Estadio Nemesio Camacho El Campin en el Distrito Capital Bogotá D.C; 
definidos los estadios, se establece la relación directa con el objeto del presente proceso, que como 
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finalidad última tiene la Construcción del Estadio - Marino Klinger en el Distrito Especial, Industrial, 
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. 
 
El proyecto de construcción y adecuación del Estadio Marino Klinger en el Distrito Especial de 
Buenaventura se origina en el marco de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con 
ocasión del Paro Cívico de 2017, que dio lugar a la creación del Fondo Autónomo para el Desarrollo 
Integral de Buenaventura (Fonbuenaventura), orientado a la financiación de proyectos estratégicos 
para el desarrollo social y urbano del territorio. 
 
En desarrollo de este propósito, el 20 de septiembre de 2022 se suscribió el contrato de obra No. 
85575-FONBUE-008-2022 entre Fonbuenaventura y el Consorcio Marino Klinger, con el objeto de 
ejecutar la fase 1 del proyecto, por un valor de $41.545.644.989 y un plazo de dieciocho (18) meses, 
iniciando el 24 de enero de 2023. 

 
No obstante, previo a la situación actual del proyecto, es necesario señalar que durante la ejecución 
del contrato se desarrollaron actividades constructivas parciales correspondientes a la implantación 
del proyecto, movimientos iniciales de tierra, excavaciones y avances en elementos estructurales 
preliminares, alcanzando un porcentaje de ejecución física aproximado entre el 27% y el 34%, de 
acuerdo con los reportes presentados por los actores del proyecto. 

 
Como resultado de dicha ejecución, se cuenta con obras parcialmente construidas, así como con 
insumos técnicos asociados a estudios, diseños ajustados durante la ejecución, actas de avance, 
informes de interventoría y demás documentación técnica y administrativa generada en el desarrollo 
contractual. Estos elementos constituyen la base para cualquier proceso de reactivación o continuación 
del proyecto. 

 
Sin embargo, durante la ejecución se evidenciaron múltiples dificultades que afectaron de manera 
significativa el cumplimiento del cronograma y los objetivos contractuales. Entre estas se destacan 
deficiencias en los estudios y diseños iniciales, inconsistencias técnicas identificadas en fase de obra, 
debilidades en la coordinación entre el contratista, la interventoría y el diseñador, así como falencias 
en la gestión administrativa, planificación y control del proyecto. 

 
Adicionalmente, incidieron factores externos asociados a condiciones de orden público, situaciones 
sociales con comunidades aledañas y problemas de seguridad, los cuales generaron suspensiones, 
retrasos y limitaciones en el normal desarrollo de las actividades constructivas. 

 
A pesar de la implementación de planes de contingencia y reprogramaciones, el proyecto continuó 
presentando atrasos progresivos, alcanzando niveles superiores al 60% respecto al cronograma inicial. 
En este contexto, y ante la imposibilidad de garantizar la correcta ejecución dentro de las condiciones 
contractuales establecidas, la entidad optó por no aprobar nuevas solicitudes de prórroga o adición y 
dar inicio a las actuaciones correspondientes por presunto incumplimiento contractual, lo que derivó 
en la terminación del contrato sin la finalización de las obras. 

 
En consecuencia, el proyecto quedó con obras inconclusas, recursos ejecutados parcialmente y la 
necesidad de adelantar un nuevo proceso que permita su reactivación, previa evaluación técnica, 
estructural y financiera de lo construido, así como la validación de los estudios y diseños existentes. 
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Este escenario evidencia la importancia de fortalecer los procesos de planeación, estructuración y 
gestión integral de riesgos en proyectos de infraestructura pública, con el fin de garantizar su adecuada 
ejecución, optimizar el uso de los recursos y evitar la materialización de situaciones que conduzcan a 
la suspensión o terminación anticipada de los contratos 

 
ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS 

 
Como resultado de la ejecución del contrato de obra No. 85575-FONBUE-008-2022, el proyecto del 
Estadio Marino Klinger presenta un estado de avance parcial, con un porcentaje de ejecución física 
estimado entre el 27% y el 34%, evidenciando la existencia de obras inconclusas y frentes 
constructivos sin finalizar. 
 
Actualmente, en el área de intervención se identifican elementos construidos correspondientes a 
actividades preliminares tales como localización y replanteo, movimientos de tierra, excavaciones, 
conformación de plataformas y algunos avances en cimentaciones y estructuras iniciales. Asimismo, 
se cuenta con obras parcialmente ejecutadas que requieren verificación técnica para determinar su 
estado, calidad constructiva y nivel de cumplimiento frente a los diseños aprobados. 
 
De igual manera, se dispone de insumos técnicos derivados de la ejecución contractual, incluyendo 
estudios y diseños utilizados durante la obra, ajustes realizados en campo, memorias técnicas, 
informes de interventoría, actas de avance y registros de control, los cuales deberán ser objeto de 
revisión integral con el fin de validar su aplicabilidad en la continuación del proyecto. 
 
No obstante, dada la interrupción de las actividades constructivas y las condiciones en las que se 
produjo la terminación del contrato, es necesario adelantar una evaluación técnica detallada de las 
obras ejecutadas, que permita clasificar los elementos existentes en las siguientes categorías: 
 
Obras aprovechables: Aquellas que cumplen con las especificaciones técnicas, presentan condiciones 
adecuadas de estabilidad y calidad, y pueden ser incorporadas en la continuidad del proyecto sin 
necesidad de intervenciones mayores. 
Obras sujetas a intervención: Elementos que, si bien pueden ser reutilizados, requieren ajustes, 
reforzamientos, reparaciones o complementaciones para garantizar su funcionalidad y cumplimiento 
normativo. 
 
Obras no aprovechables: Aquellas que presentan deficiencias técnicas, deterioro, incumplimiento de 
especificaciones o incompatibilidad con los diseños actualizados, y que deberán ser objeto de 
demolición o reemplazo. 
 
Adicionalmente, se deberán evaluar las condiciones actuales del terreno, la afectación por agentes 
ambientales, la posible degradación de materiales expuestos y el estado de las obras que hayan 
permanecido sin intervención durante el periodo de suspensión, con el fin de identificar riesgos 
asociados a estabilidad, seguridad y durabilidad. 
 
En este sentido, la reactivación del proyecto requiere como insumo fundamental la realización de un 
diagnóstico técnico integral, que incluya levantamiento de información en campo, ensayos de 
laboratorio, verificación estructural y validación de los diseños existentes, con el propósito de definir el 
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alcance real de las obras a ejecutar, optimizar los recursos disponibles y garantizar la correcta 
culminación del proyecto bajo criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad. 

 
 

 
Ilustración 1 Planta General Estadio Marino Klinger 
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Ilustración 2. Planta general Arquitectónica de tribunas Estadio Marino Klinger 

 

 
Ilustración 3. Planta Baja Arquitectónica Tribuna Occidental y Oriental Estadio Marino Klinger 
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Ilustración 4. Fachadas Estadio Marino Klinger 

 
 

 
Ilustración 5. Planta General Cancha de Futbol Estadio Marino Klinger 
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En atención a las necesidades expuestas anteriormente, se adelantan las acciones pertinentes para 
la realización de obras de adecuación y construcción del escenario deportivo Estadio Marino Klinger 
en el Distrito Especial de Buenaventura. 

 
2.1. MAGNITUD DEL PROBLEMA 
 
El Distrito de Buenaventura tiene déficit en escenarios deportivos. En la actualidad cuenta con tres 
(03) escenarios: Coliseo cubierto Roberto Lozano Batalla; Polideportivo del Cristal y la Cancha de 
la Independencia, estos últimos escenarios quedan en la zona continental del Distrito. 
 
Por otra parte, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 2024, la 
ciudad posee 324.130 habitantes - esta cifra está siendo debatida por el gobierno Local ante el 
gobierno central. 
 
Empero, la situación real con la cifra arrojada por el DANE es que por cada 103 habitantes hay un 
escenario deportivo, recordando que la mayoría de los residentes viven en la Localidad No.2 
conformada por más de cinco comunas y cerca del 41% del total de los habitantes del Distrito, los 
dos escenarios ubicados en el continente a menudo sobrepasan su capacidad instalada, 
generándose abarrotamientos, como en los pasados Juegos Departamentales 2019, donde 
Buenaventura era sede de algunas disciplinas deportivas y en su aforo se sobrepasó de asistentes. 
 
Por otra parte, se tiene que el deporte en el Distrito de Buenaventura lo practican el 80 % del total 
de la población, de los cuales el 40% lo hacen los jóvenes, equivalente a 129.652 habitantes, Niños 
y Niñas el 30% equivalente a 97.239 habitantes y adultos el 10% equivalente a 32.413 habitantes, 
para un total de 259.304 habitantes. Por esta razón, surge la necesidad de contar con escenarios 
y espacios adecuados para la recreación y el deporte para la comunidad de Buenaventura. Una 
población de casi medio millón de habitantes que solo dispone de una cancha en óptimas 
condiciones, y muchos de los otros espacios se encuentran deteriorados en su infraestructura; por 
lo que disponer de este tipo de escenarios en óptimas condiciones sería un aporte importante para 
suplir esta necesidad. 

 
2.2. NECESIDAD ESPECÍFICA 
 
En cumplimiento del acuerdo 7.4 del PIEDB, se identificó que el Estadio Marino Klinger Salazar, 
escenario deportivo ubicado en el Distrito de Buenaventura, presentaba un alto grado de deterioro, 
dado que la estructura no estaba acorde a la normatividad actual que rige para este tipo de 
estructuras, teniendo en cuenta que las graderías presentaban fisuras y deterioro en su estructura, 
los aceros de las partes estructurales se encontraban corroídos, y por su antigüedad no cumplía 
con los reglamentos de sismo resistencia vigentes, ni con el número de accesos y espacios de 
circulación necesarios de acuerdo a las normas vigentes, como tampoco con la cantidad de 
servicios sanitarios para atender al público en los diferentes eventos que cuenten con mayor 
número de espectadores, como lo son los intermedios de eventos deportivos y artísticos; además 
su iluminación del campo, camerinos, butacas entre otros, en conclusión, no cumple con las últimas 
disposiciones de la FIFA para este tipo de escenarios. 
 
Además, no existen planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de detalles 
originales de la estructura. 
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Con la adecuación del Estadio Marino Klinger Salazar (Fase 1), se pretende lograr a mediano plazo 
el crecimiento deportivo de la Ciudad de Buenaventura, para apoyar los nuevos proyectos y generar 
compromiso por parte de la comunidad en el uso y cuidado de los escenarios deportivos. 
Adicionalmente fomentar la participación, integración deportiva entre las instituciones locales, 
departamentales y nacionales, que contribuyan a una mejor relación Social-Atlética y de 
Cooperación entre los jugadores, espectadores y comunidad. 
 
El proyecto consiste en la adecuación del estadio Marino Klinger Salazar (Fase 1) y restablecer las 
conexiones sistémicas para alcanzar un equilibrio, a través de eventos deportivos y socioculturales, 
de manera que esta acción impacte y redunde en beneficio de toda la comunidad. 
 
Se adecuará el estadio Marino Klinger Salazar, poniendo al servicio de la comunidad una cancha 
con grama para fútbol 11 y una pista atlética, la capacidad (aforo) total del nuevo estadio Marino 
Klinger será de aproximadamente 8.300 espectadores, entregando un escenario con condiciones 
que permita participar en torneos de ascenso. Logrando que cumpla con las normas nacionales e 
internacionales que rigen este tipo de edificaciones. 
 
Objetivo General: Incrementar niveles de práctica deportiva en el Distrito de Buenaventura. 
 
Objetivos Específicos: 

 
• Adecuar escenarios para una óptima práctica deportiva. 
• Aumentar la oferta de espacios deportivos. 
• Contar con un espacio deportivo cuyo uso sea de acuerdo a su naturaleza. 
• Arreglar los espacios existentes. 
• Mejorar los niveles de eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura deportiva. 

 
2.3. DEFINICIONES APLICABLES  

 
MINDEPORTE:  Ministerio del Deporte 
ORIP:           Oficina de registro e Instrumentos Públicos. 
PBOT:            Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
POT:            Plan de Ordenamiento Territorial. 
SGC:            Servicio Geológico Colombiano. 
SNR:      Superintendencia de Notariado y Registro. 
NSR:  Norma Sismo Resistente  
 

Acta de inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del inicio del 
plazo contractual. 
 
Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta y que hacen parte integral 
del mismo. 
 
Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto del Contrato, de modo que 
los recursos girados por dicho concepto sólo se integran al patrimonio del Contratista en la medida 
que se cause su amortización mediante la presentación de los soportes respectivos. 
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Contratista: Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, nacionales o 
extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las 
condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen. 
 
Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o más personas conjuntamente presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato. 
 
Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hace parte integral de su oferta. 
 
Presupuesto oficial: Valor total que la entidad determina como necesario para ejecutar el objeto del 
Contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 
  
Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en un proceso 
de contratación. 

 
3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLES 

 
De conformidad con la Ley 1872 de 2017 el régimen jurídico aplicable a los contratos que celebre 
FONBUENAVENTURA y por ende a todo el proceso contractual es de derecho privado.  

 
De las controversias o litigios que surjan de la actividad contractual de FONBUENAVENTURA, 
independiente de su régimen de contratación de derecho privado, conocerá la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo en los términos del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los casos 
en que se haya pactado cláusula compromisoria y opere su resolución por arbitraje institucional en los 
términos de la Ley 1563 de 2012. 

 
4. TIPO DE CONTRATO 

 
El contrato a celebrar corresponde a un CONTRATO DE OBRA, por el sistema de precios unitarios sin 
fórmula de reajuste y de conformidad con las especificaciones establecidas en el anexo técnico y 
demás documentos que hacen parte integral de la estructuración del presente proceso. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
5.1. OBJETO 
 
El Objeto del presente proceso corresponde a “REALIZAR EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO, 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA FASE 1A DEL ESTADIO MARINO KLINGER, 
UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y 
ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA” 
 
5.2. ALCANCE DE OBJETO 
 
El alcance del contrato consiste en: Fase De Preconstrucción Y Fase De Construcción 
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Para todos los efectos se deberá atender lo establecido en el documento de Anexo Técnico el 
cual hace parte integral del presente estudio previo y futuro contrato de obra. 
 
5.2.1. Fase De Preconstrucción  

 
5.2.1.1. A-1. Diagnóstico técnico integral de las obras, de estudios y diseños existentes:  

 
Como se expuso en el apartado de antecedentes, el CONTRATISTA deberá adelantar 
una revisión técnica integral de la totalidad de los documentos derivados de los 
procesos contractuales previos, con el fin de emitir un diagnóstico técnico que permita 
evaluar su alcance, calidad, coherencia y nivel de aplicabilidad. 
 
Con base en dicha revisión, el CONTRATISTA deberá identificar y definir los insumos 
técnicos, estudios, diseños y obras ejecutadas que podrán ser utilizados total o 
parcialmente en el desarrollo de las etapas subsiguientes del proyecto, previa validación 
y aprobación por parte de la interventoría y con visto bueno del supervisor designado 
por la UNGRD, en su calidad de Ordenadora del gasto y ejecutora del 
FonBuenaventura. 
 
En el marco de esta actividad, el CONTRATISTA deberá revisar y, consecuentemente, 
realizar los estudios y chequeos estructurales del componente de cimentación de la 
tribuna occidental, así como la verificación en sitio del estado actual de las obras 
ejecutadas en desarrollo del Contrato No. 85575-FONBUE-008-2022. 
 
Así mismo, el CONTRATISTA deberá desarrollar un diagnóstico y/o estudio patológico 
integral del Estadio Marino Klinger, que permita determinar el estado actual de las 
estructuras existentes, mediante la identificación de lesiones, deterioros, fallas 
constructivas, afectaciones por agentes ambientales y patologías estructurales y no 
estructurales, así como la evaluación de su capacidad de servicio y condiciones de 
seguridad. 
 
El diagnóstico y/o estudio patológico deberá contemplar como mínimo: 

 

● Inspección técnica detallada de las estructuras existentes. 

● Ejecución de ensayos de campo y laboratorio que resulten necesarios. 

● Evaluación de vulnerabilidad estructural. 

● Análisis del comportamiento del sistema de cimentación. 

● Modelación estructural conforme a la normatividad vigente. 

● Identificación y clasificación de daños y patologías. 

● Determinación de intervenciones requeridas (reforzamiento, rehabilitación o 
sustitución). 

● Formulación de recomendaciones técnicas para garantizar la estabilidad, 
funcionalidad y vida útil de las estructuras. 
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El alcance incluye igualmente el desarrollo de actividades de exploración geotécnica, 
ensayos especializados y demás análisis técnicos requeridos para sustentar la 
viabilidad estructural del proyecto y su adecuada integración con las obras a ejecutar. 
 
Como resultado de esta etapa, el CONTRATISTA deberá entregar los documentos 
técnicos, informes, memorias de cálculo, planos y demás soportes necesarios para la 
toma de decisiones, definiendo de manera clara qué elementos son aprovechables, 
cuáles requieren intervención y cuáles deben ser demolidos o reemplazados. 
 
Finalmente, el CONTRATISTA deberá contemplar dentro de esta etapa todas las 
actividades necesarias para garantizar que las obras cumplan con los requisitos 
exigidos por las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades competentes del 
orden nacional y territorial, incluyendo la gestión, trámites y entrega en debida forma, 
sin que ello genere costos adicionales para la UNGRD/FONBUE. 
 

5.2.1.1.1. Alcance Técnico Específico 
 
Revisión In-Situ del Estado Actual de las Obras Ejecutadas, el contratista deberá 
como mínimo realizar: 
 

● Inspección técnica presencial de la tribuna occidental. 
● Identificación de elementos de cimentación ejecutados. 
● Verificación de dimensiones y condiciones.  
● Registro fotográfico detallado. 
● Identificación de patologías, fisuras o afectaciones observables. 
● Informe técnico diagnóstico preliminar. 

 
Levantamiento y Ubicación Georreferenciada del Sistema de Cimentación 
Existente, el contratista deberá como mínimo realizar: 
 

● Realizar levantamiento topográfico georreferenciado. 

● Ubicar espacialmente pilotes, caissons o elementos de cimentación 
existentes. 

● Generar planos actualizados con coordenadas. 

● Entregar base cartográfica digital. 

● Incorporar registro fotográfico asociado a cada punto identificado. 
 
Exploración Geotécnica de Campo, el contratista deberá como mínimo realizar: 
 
a) Ensayos de Penetración Estándar (SPT) 
 

● Ejecucion de perforaciones hasta rechazo o profundidad del diseño.. 
● Registro estratigráfico detallado. 
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● Determinación de la profundidad del manto rocoso (lodolita u otro material 
competente). 

● Toma de muestras y ejecución de ensayos de laboratorio correspondientes. 
 

b) Líneas de Refracción Sísmica 
 

● Trazado de una (1) o dos (2) líneas según condiciones del terreno. 
● Determinación de velocidad de propagación de ondas. 
● Identificación de cambios de rigidez y profundidad de estratos competentes. 

 
Ensayos Especializados en Pilotes (Caisson), el contratista deberá como mínimo 
realizar: 
 
a) Prueba Dinámica PDA de Carga 
 

● Evaluación de capacidad portante. 

● Determinación de resistencia dinámica. 

● Análisis de comportamiento estructural bajo carga. 
 
b) Prueba de Integridad por Impacto (Baja Deformación) 
 

● Evaluación de continuidad estructural. 

● Detección de posibles defectos 
 
Modelamiento Estructural del Proyecto, el contratista deberá como mínimo realizar: 
 

● Construir modelo estructural tridimensional del sistema de cimentación. 

● Incorporar parámetros geotécnicos obtenidos en campo. 

● Considerar cargas muertas, vivas y sísmicas conforme NSR-10 o norma 
vigente  

● Evaluar comportamiento bajo diferentes combinaciones de cargas. 
 
Análisis y Chequeo del Sistema de Cimentación, el contratista deberá como mínimo 
realizar: 
 

● Evaluar el sistema en condición elástica. 

● Analizar interacción suelo–estructura. 

● Considerar comportamiento en estrato fisurado por definición. 

● Verificar capacidad portante. 

● Evaluar asentamientos admisibles. 
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● Determinar factores de seguridad. 

● Emitir concepto técnico de estabilidad. 
 
Digitalización de Planos, el contratista deberá como mínimo realizar: 
 

● Digitalización de planos existentes. 

● Elaboración de planos estructurales actualizados. 

● Entrega en formato editable y PDF. 

● Georreferenciación de información relevante. 
 
Especificaciones Técnicas, el contratista deberá como mínimo realizar: 
 

● Elaborar documento de especificaciones técnicas del sistema de 
cimentación. 

● Incorporar recomendaciones de reforzamiento o ajuste si se requiere. 

● Establecer lineamientos para intervención futura. 
 

5.2.1.1.2. Productos Y Entregables 
 El contratista deberá entregar como mínimo: 
 

● Informe de estudio de mercado. 

● Informe técnico de revisión in-situ. 

● Informe geotécnico completo (SPT + refracción sísmica). 

● Resultados certificados de pruebas PDA e integridad. 

● Modelo estructural digital. 

● Memoria de cálculo estructural. 

● Planos actualizados y digitalizados. 

● Documento de especificaciones técnicas. 

● Concepto técnico final sobre el estado del sistema de cimentación. 
 
5.2.1.2. Apropiación de los Estudios y Diseños 

 
El CONTRATISTA deberá adelantar la revisión integral de los estudios y diseños, con 
el fin de manifestar su apropiación, y con este propósito deberá realizar la 
complementación y/o actualización y/o ajuste total y/o parcial de los  estudios y diseños, 
si se requiere; en cumplimiento de la normatividad vigente, necesarios y suficientes que 
permitan la obtención y/o renovación de licencias urbanísticas y/o de construcción, y 
demás permisos a que haya lugar, para la construcción del proyecto, garantizando su 
debido funcionamiento y operación al finalizar el presente contrato. 
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Nota 1: El CONTRATISTA se obliga a obtener y/o renovar las licencias y/o permisos 
necesarios para la construcción del proyecto. 
 
Nota 2: se obliga a realizar la totalidad del ajuste, actualización y complementación de 
los estudios y diseños existentes, y la elaboración de los estudios y diseños 
complementarios, si se requieren; seguida de la intervención constructiva, dentro del 
plazo de ejecución del contrato, de acuerdo con la programación establecida por el 
CONTRATISTA y aprobada por la INTERVENTORÍA, garantizando la funcionalidad del 
proyecto, conforme con el alcance de esta etapa. 
 
La Etapa de PRECONSTRUCCIÓN tendrá una duración de hasta cuatro (4) meses, 
término en el cual se deberá realizar el diagnóstico integral de las obras existentes, y el 
ajuste, actualización y/o complementación de los estudios y diseños del proyecto, 
entregados por FonBuenaventura; así como los procesos de revisión, validación y 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA y de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres — UNGRD en su calidad de ordenador del gasto y ejecutora 
de FONBUENAVENTURA. 
      
Durante este período, el CONTRATISTA deberá ajustar, actualizar y complementar los 
estudios y diseños existentes, y desarrollar los estudios y diseños complementarios 
necesarios para completar el alcance del proyecto, de manera que los Diseños 
Definitivos resulten técnica, normativa y funcionalmente coherentes con las condiciones 
actuales del Estadio Marino Klinger, con la normatividad nacional y territorial vigente 
aplicable al Distrito de Buenaventura y con los requerimientos de la UNGRD en su 
calidad de ordenador del gasto y ejecutora de FONBUENAVENTURA. 
 
Los estudios y diseños deberán contemplar la ejecución del proyecto por fases, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal vigente, garantizando que cada fase sea 
funcional, autónoma y operativa, permitiendo su puesta en servicio sin depender de 
etapas posteriores. Cada fase deberá incluir los componentes técnicos necesarios para 
su correcto funcionamiento, procurando evitar la ejecución de obras inconclusas o que 
no puedan entrar en operación, con el fin de asegurar el adecuado uso de los recursos 
públicos y prevenir riesgos de detrimento patrimonial. 
 
La ejecución de esta etapa se desarrollará conforme al cronograma presentado por el 
CONTRATISTA conforme a los términos establecidos en el presente Anexo Técnico. 
Dicho cronograma, una vez aprobado por la INTERVENTORÍA y con visto por parte de 
supervisión de la UNGRD, en su calidad de ordenador del gasto y ejecutora de 
FONBUENAVENTURA. Igualmente constituirá la herramienta oficial para el 
seguimiento y control de la etapa. 
 
El cronograma deberá incluir las fechas de entrega de los productos y subproductos 
derivados de esta etapa, así como los plazos previstos para su revisión y aprobación 
por parte de la INTERVENTORÍA y su validación por parte de la UNGRD en su calidad 
de ordenador del gasto y ejecutora de FONBUENAVENTURA. En ningún caso los 
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plazos allí definidos podrán exceder el término total establecido para la Etapa de 
PRECONSTRUCCIÓN. 
      
Esta etapa comprende la revisión y/o actualización y/o complementación de todos los 
productos de consultoría existentes que hagan parte del proyecto, el desarrollo de las 
disciplinas que no cuentan con diseño previo o que presentan vacíos y/o deficiencias 
técnicas, y la complementación de aquellos componentes que requieren actualización 
metodológica, normativa y/o técnica, todo lo anterior se encuentra incluido en el valor 
del contrato, razón por la cual el contratante bajo ningún caso realizará reconocimiento 
adicionales por el desarrollo de esta etapa, lo cual es de pleno conocimiento y 
aceptación por parte del futuro Contratista; Cada producto deberá ser revisado, avalado 
y aprobado por la INTERVENTORÍA con visto bueno de la UNGRD, en calidad de 
ordenadora del gasto y ejecutora de FONBUENAVENTURA. 
 
Los ajustes, actualizaciones y/o complementación de los estudios y diseños que 
resulten de esta etapa contractual deberán garantizar la seguridad estructural y 
funcionalidad del equipamiento. La existencia de estudios y diseños previos no exonera 
al CONTRATISTA de revisar su suficiencia, verificar su aplicabilidad frente a las 
condiciones actuales del escenario y complementar y/o ajustar, de manera justificada, 
los aspectos que no cumplan con los estándares técnicos vigentes o que no permitan 
garantizar la correcta ejecución de la etapa de construcción. 
      
Será responsabilidad del CONTRATISTA adelantar todas las gestiones y trámites 
técnicos, administrativos, normativos, urbanos, ambientales y de gestión del riesgo 
necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto durante esta etapa y para habilitar 
la posterior ejecución de la obra, conforme al cronograma aprobado por la 
INTERVENTORÍA con visto bueno de la UNGRD, en su calidad de ordenadora del gasto 
y ejecutora del FONBUENAVENTURA. 
 
Se considera que el CONTRATISTA realizará antes de la presentación de su oferta el 
examen completo del sitio de ejecución del contrato, y que conocerá previamente los 
estudios y diseños existentes, los cuales, serán debidamente publicados; y que 
investigará plenamente los riesgos y, en general, todos los factores determinantes de 
los costos de ejecución de las actividades, teniendo en cuenta estrictamente la forma 
de pago estipulada en el contrato, términos de condiciones de contratación (TCC), 
estudios previos, y anexos técnicos. 
           
El contratista deberá ajustar, actualizar y complementar los estudios y diseños 
existentes y desarrollar los estudios y diseños complementarios procurando que las 
soluciones propuestas para la etapa constructiva se formulen dentro del límite 
económico correspondiente a la oferta económica presentada, de manera que el 
presupuesto resultante no exceda el valor ofertado para la ejecución de la obra. 
 
En caso de que, como resultado del desarrollo de la Etapa de PRECONSTRUCCIÓN 
se evidencie que las soluciones técnicas planteadas requieran recursos adicionales a 
los establecidos como presupuesto oficial, que la entidad (UNGRD) no pueda destinar; 
FonBuenaventura podrá dar por terminada anticipadamente la ejecución del contrato, 
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previo agotamiento del procedimiento correspondiente, sin que haya lugar a 
reconocimiento económico adicional distinto al correspondiente a los productos 
efectivamente ejecutados, aprobados y recibidos por la INTERVENTORÍA con visto 
buenos de la supervisión de la UNGRD, en calidad de ordenador del gasto y ejecutora 
de Fonbuenaventura. 
 
Si se presentan inconsistencias, omisiones, deficiencias técnicas o falta de 
correspondencia entre el diseño y el objeto y alcance del contrato, el CONTRATISTA 
deberá realizar los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
condiciones técnicas del proyecto, sin que haya lugar a reconocimiento de valores 
adicionales. Si dichas situaciones no son subsanadas en los términos establecidos por 
la Interventoría y la UNGRD en su calidad de ordenador del gasto y ejecutora de 
FONBUENAVENTURA, la Entidad podrá dar por terminada anticipadamente la 
ejecución del contrato, previo agotamiento del procedimiento correspondiente, sin que 
haya lugar a reconocimiento económico adicional distinto al correspondiente a los 
productos efectivamente aprobados y recibidos por la INTERVENTORIA, sin perjuicio 
de la imposición de las medidas contractuales y sancionatorias a que haya lugar.  
 
Cualquier costo adicional derivado de omisiones, falta de rigor técnico o deficiencias en 
el desarrollo de la Etapa de Estudios y Diseños, deberá ser asumido por el contratista, 
sin que ello implique modificación al valor contractualmente acordado. 
 
El contratista está obligado a realizar todas las actividades necesarias para hacer la 
entrega en debida forma de las obras a las entidades del Distrito que correspondan, 
según la competencia de cada una de ellas. Lo anterior no tendrá ningún costo adicional 
para la UNGRD en su calidad de ordenador del gasto y ejecutora de 
FONBUENAVENTURA y se entenderá que estas actividades están a cargo del personal 
profesional establecido en el anexo técnico. 

 
Nota 3: El contratista se obliga a realizar una visita técnica al Estadio Marino Klinger, 
previo a la suscripción del Acta de Inicio en compañía de la Interventoría y la Supervisión 
el Contrato de Interventoría, en la que se verificarán las condiciones de las áreas de 
intervención, dejando constancia en acta de visita técnica.  
 

5.2.1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 

En la etapa de preconstrucción el CONTRATISTA deberá realizar la apropiación de los 
estudios y diseños técnicos integrales (y en caso que se requiera deberá ajustarlos y/o 
actualizarlos y/o complementarlos y/o elaborarlos total y/o parcialmente); y como 
mínimo serán los siguientes: 
 

● Estudio Topográfico 

● Estudio Geotécnico y/o de Suelos 

● Estudio Patológico de las estructuras existentes 

● Diseño Arquitectónico 
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● Diseño Estructural 

● Diseño Urbanístico y Espacio Público 

● Diseño de Paisajismo 

● Diseños Eléctricos e Iluminación 

● Diseños Hidráulicos y Sanitarios 

● Diseño de Señalética 

● Componente Ambiental y Gestión del Riesgo 

● Estudio Forestal y de Fauna (cuando aplique) 

● Documentación Técnica Complementaria  

● Programación y presupuesto. 

● Gestión, tramite y obtención de Licencias y/o permisos 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar, que los planes y documentos solicitados. Como 
requisitos previos para el inicio de la obra, aseguren la ejecución continua, segura y 
eficiente del proyecto, minimizando riesgos técnicos, administrativos y financieros. 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar que el proyecto se desarrolle conforme a la 
disponibilidad de recursos, proponiendo la priorización de intervenciones que permitan 
la operación funcional del equipamiento desde la primera fase de ejecución, evitando la 
formulación de soluciones que no puedan construirse o ponerse en servicio dentro del 
alcance presupuestal definido. 
 
Documentación Técnica Complementaria para iniciar la Etapa de Construcción 

 
El CONTRATISTA deberá elaborar, consolidar y entregar la Documentación Técnica 
Complementaria necesaria para autorizar el inicio de la Etapa de Construcción, 
garantizando que el proyecto cuente con todos los soportes técnicos, administrativos, 
normativos, ambientales y de gestión del riesgo requeridos para su correcta ejecución. 
      
Como mínimo, el CONTRATISTA deberá presentar: 
 

● Acta de aprobación de los Estudios y Diseños Definitivos por parte de la 
INTERVENTORÍA y validación por parte de la UNGRD en su calidad de 
ordenador del gasto y ejecutora de FONBUENAVENTURA. 

● Licencias, permisos, autorizaciones y conceptos requeridos para la 
ejecución de la obra, expedidos por las entidades competentes, cuando a 
ello hubiere lugar. 

● Plan de Manejo Ambiental y demás instrumentos ambientales aplicables. 
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para la etapa constructiva. 

● Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la obra. 
● Plan de Manejo de Tránsito, cuando aplique. 
● Plan de Gestión Social, cuando se requiera. 
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● Plan de aseguramiento de calidad para la construcción. 
● Cronograma detallado de ejecución de obra aprobado por la 

INTERVENTORÍA. 
● Programación de suministros, equipos y personal requerido. 
● Estrategia de ejecución por fases funcionales, acorde con la disponibilidad 

presupuestal. 
           
El CONTRATISTA deberá garantizar, que los planes y documentos solicitados. Como 
requisitos previos para el inicio de la obra, asegurando la ejecución continua, segura y 
eficiente del proyecto, minimizando riesgos técnicos, administrativos y financieros. 
      
La INTERVENTORÍA verificará el cumplimiento de estos requisitos y emitirá concepto 
previo al inicio de la Etapa de Construcción. Sin el cumplimiento de esta documentación, 
no podrá darse inicio a la ejecución de las obras. 
      
Todos los documentos deberán presentarse en formatos físicos y digitales editables, 
debidamente firmados por los profesionales responsables y conforme a la normatividad 
vigente. 

 
5.2.1.3. Calidad en los resultados del diagnóstico de las obras ejecutadas 

 
El CONTRATISTA es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos 
de laboratorio que aseguren la calidad de los estudios y diseños, y de los procedimientos 
a implementar, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y 
entregará a la INTERVENTORÍA los resultados de los mismos dentro de los Cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan 
a los requerimientos de la normativa que le aplique.  
 
La verificación de la INTERVENTORÍA no exonera de responsabilidad al 
CONTRATISTA por la calidad de la misma. Dichos ensayos y pruebas estarán 
presupuestadas por el CONTRATISTA en su oferta.  
 
El CONTRATANTE podrá rechazar los estudios y/o diseños ejecutados por deficiencias 
y/o incumplimiento de aspectos técnicos en la normativa que le asista a cada disciplina 
y/o deficiencia en el desarrollo.  
 
Los laboratorios, equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA en 
cumplimiento de sus obligaciones requiera para obtener información de campo y en 
laboratorio deberán ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud 
del trabajo por ejecutar y los cuales deberán según sea el caso contar con las 
certificaciones pertinente de acuerdo con lo que establezca el Organismo Nacional de 
Acreditación y Certificación ONAC, y presentar debidamente sus certificados de 
calibración de equipos y/o de ensayos. 
 
El CONTRATANTE directamente o por intermedio de la INTERVENTORÍA se reserva 
el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del 
CONTRATISTA de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean 
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inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el 
personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las actividades. Se exigirá siempre 
el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico 
requerido para la construcción de las obras. 
 
La interventoría será quien finalmente de recibo en lo referente a la calidad del resultado 
del diagnóstico, y como parte del proceso de calidad el CONTRATISTA deberá allegar 
la INTERVENTORÍA todas aquellas certificaciones en cumplimiento de las normas 
técnicas colombianas NTC con el objetivo garantizar junto con las pruebas y ensayos 
de campo la calidad del proyecto 
 

5.2.1.4. Revisión, aprobación y entrega. 
 

Todos los estudios, documentos, modelos y planos que hayan resultado de esta fase, 
por parte del grupo de especialistas del CONTRATISTA serán revisados por el 
interventor del contrato. 
 
En cumplimiento de los criterios establecidos por el Archivo General de la Nación de 
Colombia para la organización y conservación de los Archivos y teniendo en cuenta la 
normatividad vigente “Ley 594 de 2000”, ley General de Archivos, se informa que para 
la entrega de los volúmenes se recibirán teniendo en cuenta las especificaciones 
detalladas a continuación.  
 
Los volúmenes se entregarán impresos en original y una (1) copia y en medio digital en 
formato  PDF y en el formato mínimo .dwg o .Rvt; Así mismo, los planos originales se 
entregarán debidamente firmados en papel bond (original y 1 copias), adicionalmente 
se entregará copia de los planos en medio digital que contenga los planos firmados en 
formato PDF y en formato editable en el software correspondiente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se debe realizar el debido intercambio de información con la 
interventoría y el Contratante, así las cosas, deberá mantener toda la información en un 
software que garantice la seguridad, almacenamiento y custodia de la misma, así como 
garantizar la licencia para dicha plataforma y/o software por UN (1) año más contado a 
partir desde la fecha del acta de recibo definitivo. 
 
Presentación Documentos Físicos  
 
Cada volumen se entregará impreso a doble cara en original (un original) y una (1) copia 
en medio magnético (DVDs) y/o dispositivos externos de almacenamiento, en medio en 
formato PDF y formato editable en el software correspondiente. Cada Volumen debe 
estar identificado con un rótulo o Sticker que contenga la siguiente información:  
 

● Logo de la UNGRD/FONBUENAVENTURA.   
● Número del contrato y año del mismo.  
● Objeto del contrato.  
● Número del volumen con su respectivo nombre.  
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● Número del tomo cuando este exceda más de un tomo para el respectivo 
volumen.  

● Nombre del Contratista.  
● Nombre del Interventor.  
● Fecha de entrega de los estudios y diseños.  

 
Cada volumen se foliará de forma independiente y tendrá máximo 200 folios, si el 
Volumen es muy voluminoso y sobrepasa el número de folios se deben presentar varios 
tomos en las cuales de acuerdo al número se identificarán como 1 de 2, 2 de 2, 
sucesivamente según el caso y tendrá una foliación consecutiva. La fuente del texto del 
rótulo es Arial 12, espaciado a 1.5. Se debe entregar junto con los volúmenes y planos 
finales un listado maestro de los planos y volúmenes (tomos) allegados. Los volúmenes 
deben contar con la firma de los directores del Contratista e interventoría, así como la 
firma de los especialistas responsables en la elaboración del respectivo volumen; para 
los planos también se debe contar con las firmas tanto de los directores del Contratista 
e interventoría, así como la firma de los especialistas responsables en la elaboración. 
Los archivos magnéticos también deberán contar con las respectivas firmas en sus 
formatos PDF, los cuales deben ser fiel copia de los documentos y planos impresos. 
Los volúmenes deben ser escaneados para garantizar que sean fiel copia de su original. 
 
En caso de que el proyecto supere una cantidad de 12 planos, se elaborará un nuevo 
tomo, que deberá contener páginas preliminares como los otros tomos del proyecto 
doblándose a mitades. Los planos originales se entregarán debidamente firmados en y 
en medio digital en formato PDF y en Software de dibujo asistido por computador de 
lectura universal editable (obligatorio en dwg y opcional. rvt) 
 
La presentación de los planos, deberá prestarse en la siguiente forma: 
 

Empaque: Porta planos debidamente rotulados 
Tamaño: Pliego 70 cm * 100 cm 

 
5.2.1.5. Plan de Optimización para la Fase de Construcción 

 
El CONTRATISTA, antes de finalizar la etapa de preconstrucción, deberá realizar la 
entrega del programa/plan de optimización detallado del proyecto Estadio Marino 
Klinger, el cual deberá ser revisado y aprobado por la interventoría, en donde se 
proponga la priorización de la construcción e intervención de las actividades e 
instalaciones y/o áreas y/o zonas que permitan la funcionalidad y operación parcial del 
Estadio, al finalizar la etapa de construcción, con los recursos disponibles, permitiendo 
así que cada fase sea funcional, autónoma y operativa.  
 
Este programa deberá incluir los componentes técnicos necesarios para su correcto 
funcionamiento, evitando la ejecución de obras inconclusas o que no puedan entrar en 
operación, para que de este modo la UNGRD/FONBUE analice y apruebe dicho plan 
para la posterior fase de Construcción, en cualquier caso, este deberá ser elaborado y 
concertado previamente; este entregable se encuentra incluido dentro del valor del 
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contrato, por lo que no generará costos adicionales, y para el desarrollo de este 
entregable se deberá tener en cuenta como mínimo lo siguiente: 
 
Alcance del Plan de Optimización 
 
El Plan de Optimización deberá contemplar como mínimo: 
 
1. Diagnóstico técnico y financiero 
 

● Estado de los diseños aprobados. 

● Identificación de actividades críticas y no críticas. 

● Análisis del presupuesto disponible frente al costo total del proyecto. 

● Brechas técnicas y financieras. 
 
2. Priorización de componentes 
 

● Jerarquización de áreas, zonas y sistemas (estructural, arquitectónico, eléctrico, 
hidrosanitario, accesos, graderías, camerinos, iluminación, etc.). 

● Definición de los elementos indispensables para la habilitación funcional del 
estadio. 

● Identificación de actividades que pueden ser diferidas sin afectar la operación 
básica. 

 
3. Estrategia de ejecución por fases 
 

● Definición de fases constructivas (fase 1 funcional, fases complementarias) 

● Secuencia lógica de intervención (ruta crítica) 

● Interdependencia entre actividades. 
 

4. Programación y control 
 

● Cronograma detallado de obra ajustado a la priorización definida. 
Programación de recursos (mano de obra, equipos, materiales). 

● Identificación de hitos de cumplimiento y puntos de control. 
 
5. Evaluación de funcionalidad operativa 
 

● Validación de condiciones mínimas de operación (accesibilidad, seguridad, 
servicios básicos, evacuación, iluminación). 

● Cumplimiento normativo aplicable. 
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● Definición de restricciones operativas si aplican. 
 

6. Gestión de riesgos 
 

● Identificación de riesgos técnicos, financieros y de ejecución. 

● Medidas de mitigación y contingencia. 
 
7. Soporte técnico 
 

● Planos, esquemas y memorias justificativas de la priorización adoptada. 

● Cuadros comparativos de escenarios (alcance original vs. optimizado). 
 
8. Procedimiento de Revisión y Aprobación 
 

● El Plan de Optimización deberá ser previamente socializado y concertado con la 
interventoría. Una vez surtida esta revisión y emitido el concepto técnico 
favorable, será remitido a la UNGRD/FONBUE, entidad que evaluará su viabilidad 
y podrá aprobarlo o rechazarlo como condición para el inicio de la fase de 
construcción. 

● En caso de observaciones, el contratista deberá realizar los ajustes requeridos 
dentro de los plazos establecidos por la interventoría. 

 
9. Condiciones Contractuales 
 

● El Plan de Optimización será de obligatorio cumplimiento una vez aprobado. 
Cualquier modificación posterior deberá contar con la validación de la interventoría 
y la aprobación de la UNGRD/FONBUE. 

● La elaboración, ajuste y entrega de este plan no generará costos adicionales, toda 
vez que se encuentra incluida dentro del alcance y valor del contrato. 
 

NOTA: El contratista podrá iniciar la ejecución de las obras sin que se haya terminado la etapa de 
Preconstrucción previa autorización expresa y escrita por parte la interventoría y del 
supervisor de la Interventoría, únicamente en las zonas y/o en actividades que de cualquier 
forma serán necesarias para el proyecto, en este caso, previo al inicio se debe realizar la 
validación de todas las condiciones técnicas, ambientales, sociales y demás necesarias para 
su correcta ejecución, asegurando que estás si hacen parte del presente alcance 
garantizando la funcionalidad del proyecto. 

 
5.2.2. Fase De Construcción 
 
Para todos los efectos se deberá atender lo que se indica en el documento Anexo Técnico, el cual 
hace parte integral del presente proceso y futuro contrato de obra. 
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5.2.2.1. A-2. Construcción - Ejecución de obras. La presente etapa corresponde a la 
ejecución física de las obras, Esta etapa se ejecutará conforme al diagnóstico de las 
obras existentes y los estudios y diseños y especificaciones técnicas emitidas y 
aprobadas en la Etapa de Preconstrucción. 
 
La presente etapa incluye, como componente e insumo transversal, el diagnóstico 
técnico integral de las estructuras parcialmente ejecutadas en virtud de contratos 
anteriores y los estudios y diseños adelantados en anteriores etapas, ajustados y/o 
actualizados y/o complementados, en desarrollo de la etapa de preconstrucción, 
debidamente aprobados por la interventoría. 

 
La ejecución de la obra deberá seguir principios rigurosos de Calidad: De conformidad 
con las especificaciones técnicas, ensayos de control y supervisión permanente por 
parte de la INTERVENTORÍA. Seguridad: Cumpliendo las normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional según la Resolución 2413, la Resolución 1409, y NFPA 
101. Sostenibilidad Ambiental: Con un adecuado manejo de residuos de construcción 
(RCD), protección de agua, atmósfera y biodiversidad y Operatividad: Garantizando que 
las unidades sean funcionales y sus servicios operativos al terminar cada componente. 

 
5.2.2.1.1. Especificaciones Técnicas 

 
Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con las normas vigentes, 
especificaciones técnicas del proyecto (ANEXO 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
e igualmente según los diseños, planos y documentos técnicos anexos, que hacen parte 
integral del presente proceso, permitiendo de esta manera que se dé cumplimiento al 
alcance del proyecto según lo establecido por la UNGRD en su calidad de ordenador 
del gasto y ejecutora de FONBUENAVENTURA. 
 
Para el desarrollo del proyecto, el futuro contratista deberá atender lo establecido en los 
documentos técnicos (Especificaciones técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Diseños, 
Planos, Memorias de Calculo) relacionados con el proyecto, documentos que fueron 
elaborados por El Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación - lndervalle 
(a través del contrato de consultoría No. 111-2018) y que además cuentan con la 
viabilidad del Ministerio del Deporte, los cuales se anexan y hacen parte integral del 
presente proceso. 
 
Así como, aplicar lo establecido en la Norma Sismorresistente NSR-10, Normas de 
Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción de igual 
manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar deberán cumplir con las 
Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción, así 
como las especificaciones particulares establecidas para el proyecto y en lo posible 
utilizar materiales que se producen en la región y las demás especificaciones y 
condiciones técnicas serán las establecidas en el documento de Anexo Técnico que 
hace parte integral del presente proceso y futuro contrato. 
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5.2.3. ASPECTOS GENERALES: 
 

El CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras un archivo, tanto en medio 
físico como magnético, de los diseños/ planos de construcción con las últimas revisiones 
vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción de las 
obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha 
de suscripción del acta de recibo definitivo del proyecto, como se menciona 
anteriormente. 
 
Cuando no se haga referencia a alguna norma particular o específica, o cuando existan 
dudas, o vacíos o contradicciones o diferencias de interpretación, el CONTRATISTA 
deberá cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente 
orden: 
 

● Normas Sismo resistente - NSR-1 O 
● Instituto de Normas Técnicas - ICONTEC 
● American Bridge Welding Code - AWS 
● American Society for Testing and Materials - ASTM 
● American Concrete lnstitute - ACI 
● Portland Cement Association – PCA 

 
En caso de discrepancias entre las especificaciones y los planos, el CONTRATISTA 
informará sobre ello al INTERVENTOR, quien decidirá conjuntamente con el 
CONTRATANTE, sobre la prelación entre estos documentos. 
 
Para las obras a ejecutar, se deberán cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales 
(se requiere en lo posible utilizar materiales que se producen en la región) y las 
Especificaciones Generales de Construcción, así como las especificaciones particulares 
establecidas en el proyecto. 
 
Si durante la ejecución del contrato el CONTRATANTE considera necesario introducir 
cambios o modificaciones en los diseños y/o en las especificaciones, así lo notificará al 
CONTRATISTA, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, 
sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución. 
 
El CONTRATISTA deberá pronunciarse por escrito dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha en que el CONTRATANTE efectúe la notificación. El 
CONTRATANTE tomará la decisión final sobre la ejecución de las modificaciones o la 
prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al CONTRATISTA dentro de un 
término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la 
sustentación del CONTRATISTA; mientras se produce la decisión final del 
CONTRATANTE, El CONTRATISTA continuará la obra o la suspenderá temporalmente 
de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta. 
 
Si fuese el CONTRATISTA quien propusiera los cambios o modificaciones a los diseños 
y/o especificaciones, el INTERVENTOR y el CONTRATANTE podrán aceptarlos 
siempre y cuando estos no modifiquen el diseño original e impliquen mayores costos 
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para el proyecto; si de la ejecución de dichos cambios se deriven mayores costos estos 
serán asumidos por el CONTRATISTA. Si como consecuencia de las modificaciones 
hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición del valor del contrato, el 
CONTRATISTA y el CONTRATANTE firmarán el contrato adicional correspondiente o 
el acta de modificación de cantidades de obra a que hubiere lugar. 

 
5.2.4. NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
Para todos los efectos se deberá atender lo que se indica en el documento Anexo Técnico, 
el cual hace parte integral del presente proceso y futuro contrato de obra. 
 
Las intervenciones y actividades a ejecutar deberán cumplir con los requisitos y contenidos 
establecidos en por lo menos los siguientes documentos: 

 

● Resolución 312 de 2019 

● Decreto 1072 de 2015 Ley 400 de 1997. 

● Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-1 O y sus decretos 
reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y 
construcción sismo resistente en Colombia. 

● Legislación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las 
normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 
de 1979. 

● Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. 

● Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de 
obra). 

● Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). 

● Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 
de 1994, GTC 24 de 1989. 

● Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

● Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 

● Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 

● Legislación ambiental Municipal y Nacional. 

● Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Minambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y 
la protección de la calidad del aire. 

● NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 

● Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el 
Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. 
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● Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas. 

● Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la 
norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

● Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. 

● Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 
(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la república de Colombia) y RESOLUCIÓN 2320 de 2009 por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. 

● Código colombiano de fontanería NTC-1500. 

● NORMAS AISC, AISI. 
● Manual de Escenarios Deportivos MED 

● Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. 

● Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de 
abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 

● Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la 
energía. 

● Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP.  

● Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 
servicios. 

● NTC 1700 (medios de salida y evacuación). 

● Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 

● Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo 
pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad 
competente. 

● Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar. 
 

El proyecto de Obra, requiere de la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas; en 
todo caso y sin perjuicio de lo anterior, el constructor deberá desarrollar las actividades definidas 
en el anexo técnico, diseños, especificaciones técnicas, y el presupuesto del proyecto, los cuales 
hacen parte integral del proceso y del futuro contrato. 

 
5.2.5. APROPIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
 
La apropiación social de un proyecto se entiende como el proceso mediante el cual la comunidad 
y los grupos de interés participan de manera activa, informada y con capacidad de incidencia en 
las fases de diseño, construcción, seguimiento y sostenibilidad de la intervención. Este proceso 
propicia que las personas reconozcan el proyecto como propio, comprendan sus alcances y 
beneficios, y lo integren de forma significativa en su dinámica social, cultural y territorial. 



 

 

ESTUDIO PREVIO  

 
Página 36 de 

130 

 

 
 

 

 
Desde el enfoque de Derechos Humanos, la apropiación social garantiza el ejercicio efectivo de 
los derechos a la participación, la información, la recreación, el deporte y el uso equitativo del 
espacio público, promoviendo condiciones de inclusión, no discriminación y corresponsabilidad 
comunitaria. Asimismo, incorpora el enfoque de género, orientado a eliminar barreras de acceso y 
participación para mujeres, niñas, personas LGBTIQ+ y diversidades, y el enfoque étnico-territorial, 
reconociendo la identidad, cosmovisiones, prácticas culturales y formas organizativas de las 
comunidades presentes en el territorio. 
 
En este sentido, el proyecto deberá asegurar la vinculación activa de la comunidad local durante 
su desarrollo, mediante mecanismos participativos que permitan gestionar las expectativas y 
preocupaciones de la población del Distrito en torno al proyecto. Y para ello, el contratista deberá 
implementar, como mínimo: reuniones de socialización pública del proyecto, talleres participativos 
con grupos de interés y actores comunitarios, estrategias pedagógicas y campañas de 
sensibilización que fortalezcan el conocimiento, valoración y apropiación del escenario deportivo. 
 
Lo anterior implica mantener una comunicación abierta, transparente, intercultural y accesible 
sobre los avances, resultados e impactos del proyecto. En consecuencia, el contratista deberá 
diseñar e implementar un Plan de Gestión Social, articulado con el Plan de Información, 
Comunicación y Participación institucional, que contemple estrategias de comunicación 
participativa interna y externa con enfoque diferencial; mecanismos de diálogo social, atención a 
inquietudes y gestión de conflictos, acciones orientadas a la participación efectiva de mujeres, 
juventudes, comunidades étnicas y población en general; medidas para promover empleo local y 
fortalecimiento del tejido social alrededor del proyecto. 
 
Igualmente, el contratista deberá estructurar e implementar un proceso de participación 
comunitaria ordenado, progresivo y contextualizado, acorde con la realidad sociocultural del 
territorio, que permita generar apropiación, motivación y comprensión frente a la construcción y 
adecuación del estadio Marino Klinger Fase I del proyecto. 
 
En coherencia con lo anterior, el Plan de Gestión Social deberá dar cumplimiento a los objetivos, 
programas, metas e indicadores definidos en el Plan de Información, Comunicación y Participación 
institucional, incorporar los lineamientos de sostenibilidad social establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental y Social (PMAS). Además, definir recursos técnicos, humanos y financieros para su 
ejecución. 
 
ENTREGABLE /PRODUCTOS: 
 
El contratista deberá entregar como mínimo los siguientes productos: 
 

● Diagnóstico socioeconómico del área de influencia del proyecto, que contenga una matriz de 
actores interesados, con caracterización diferencial por género, pertenencia étnica, grupos etarios 
y condiciones de vulnerabilidad. 
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● Informes de socialización (mínimo cuatro), que incluyan actas, registro fotográfico, listados de 
asistencia y sistematización de aportes comunitarios, evidenciando la participación efectiva de los 
grupos de interés. 
 

● Formular e implementar el Plan de Gestión Social, incluyendo programación de actividades, 
indicadores de seguimiento, presupuesto y mecanismos de evaluación de resultados. 
 

● Presentar informes de gestión social con soportes verificables, en las periodicidades establecidas 
por FonBuenaventura. 
 

● Informe final de cierre social que contenga el resumen del proceso de implementación del Plan de 
Gestión Social, el cual incluya la evaluación final, con el consolidado de los reportes de asistencia 
y participación, los logros alcanzados, las lecciones aprendidas, oportunidades de mejoras. 
 

 
6. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC.) 

 
El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) (Decreto 1082 de 2015) con el tercer nivel, como se indica 
en la siguiente Tabla: 
 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓ

N UNSPSC 
Grupo SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72102900 [F] 

Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de mantenimiento 
y reparación de 
instalaciones 

72121400 [F] 

Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicio de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

72141300 [F] 

Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 
pesada 

Servicio de construcción de 
facilidades atléticas y 
recreativas 

72152900 [F] 

Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

 
Servicios de montaje de 
acero estructural 
 

80101600 
(F) 
servicios 

Servicio de Gestión, 
servicios profesionales 
de empresas y servicios 
administrativos. 

Servicio de 
asesoría de 
gestión. 

- Estudios de factibilidad o 
selección de ideas de 
proyectos. 
- Estudios regionales o 
locales para proyectos 
- Evaluación económica o 
financiera de proyectos 
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CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓ

N UNSPSC 
Grupo SEGMENTO FAMILIA CLASE 

- Planificación o 
administración de proyectos. 

81101500 
(F) 
servicios 

Servicios basados en 
ingeniería, investigación 
y tecnología. 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura. 

- Dibujo Técnico 
- Ingeniería estructural. 
- Ingeniería Arquitectónica 
- Ingeniería geotécnica o geo 
sísmica. 
- Servicios de sistemas de 
información geográfica (sig) 
- Servicio de consultoría de 
energía o servicios públicos 

 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El proyecto se localiza en la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura. 
 
7.1.      Localización del Estadio Marino Klinger 

 
El escenario está localizado entre la calle 3 sur y calle 6 sur, y entre la carrera 47b y 47ª, 
en el barrio Olímpico, en el Distrito Especial de Buenaventura. 
 

 
Imagen No. 1 Municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. 
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Imagen No. 2 Municipio de Buenaventura, Estadio Marino Klinger 

 

 
Imagen No. 3 Estadio Marino Klinger / Barrio Olímpico - Extraído de Google Earth. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo máximo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es 
de DIECISÉIS (16) MESES, el cual se contará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y para su 
ejecución requerirá la aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la eventualidad que el contrato de obra deba ser prorrogado por causas 
imputables al constructor, el contratista seleccionado deberá asumir los costos por la mayor 
permanencia de la interventoría, lo cual es plenamente conocido y aceptado con la presentación de la 
propuesta. 
 
9. DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
El domicilio contractual, para todos los efectos legales, será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
10. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Dando cumplimiento al principio de planeación y al manual de contratación de FONBUENAVENTURA, 
en la formulación del proyecto se realizó estudio y análisis del mercado para efectos de establecer el 
valor de la contratación. 
 
De acuerdo al Artículo Tercero del manual de contratación literal b. que dice “Se podrá utilizar los 
referentes señalados por empresas o entidades señalados por empresas o entidades idóneas, 
reconocidas y que tengan como finalidad establecer precios de mercado”. De igual forma se indica que 
“Por las particularidades y especificaciones del bien a contratar se podrá recibir el apoyo de otras 
entidades públicas o privadas para la consecución de las cotizaciones necesarias para establecer el 
precio del bien a adquirir.” En ese sentido, es importante aclarar que el proyecto fue formulado y 
estructurado por FonBuenaventura, y que cuenta con concepto de favorabilidad por parte del Ministerio 
del Deporte (MinDeporte). 
 
Por consiguiente, para la ejecución del contrato se contará hasta con la suma de CUARENTA Y SEIS 
MIL TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO PESOS 
($46.037.967.008,00) MCTE. incluido IVA, demás impuestos y gravámenes de ley. 
 
NOTA1: Se anexa el documento PRESUPUESTO OFICIAL el cual contiene la totalidad de las 
actividades (ítems) del proyecto y del valor precio unitario establecido por la entidad. 
 
11. PRESUPUESTO OFICIAL Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto oficial establecido, para el presente proceso de selección, incluido impuestos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o distritos legales, costos directos e indirectos, es la suma de 
CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
OCHO PESOS MCTE. ($46.037.967.008,00), incluido IVA, demás impuestos y gravámenes de ley. 
 



 

 

ESTUDIO PREVIO  

 
Página 41 de 

130 

 

 
 

 

Al formular la propuesta económica, el proponente acepta conocer las normas vigentes en Colombia 
en materia tributaria que se causen o deban practicarse con ocasión de la firma o ejecución del 
contrato, o aquellos que surjan o sean modificadas con posterioridad a su firma; y por lo tanto, estarán 
a su cargo dentro de la administración del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de 
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, por el uso e intervención de recursos naturales necesarios para el desarrollo 
del objeto contractual. Además, el proponente deberá tener en cuenta la normatividad existente de los 
Departamentos, Municipios o Ciudades donde se realicen las actividades de acuerdo con el objeto a 
contratar y el alcance de esta contratación, por lo cual, no será motivo de reclamos por parte del 
cotizante el no haber considerado en los precios ofertados los impuestos y derechos a que haya lugar. 
 
FONBUENAVENTURA a través del contratante deducirá de los pagos todos los impuestos y harán las 
retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las disposiciones legales colombianas vigentes. 
 
NOTA 1: Se anexa el documento PRESUPUESTO OFICIAL el cual contiene la totalidad de las 
actividades (ítems) del proyecto y del valor precio unitario establecido por la entidad. 
 
Para la determinación del presupuesto estimado de obra, se optó por el sistema de precios unitarios, 
sin fórmula de reajuste, el cual consiste en ejecutar los ítems asignandos a cada uno de ellos un precio 
unitario, esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. 
 
El valor del contrato incluye el costo de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta 
ejecución del contrato, el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasa y contribuciones 
de carácter nacional legales vigentes, y demás costos directos e indirectos que conlleven la ejecución 
del contrato y cumplimiento del objeto, todo lo cual asume el contratista por su cuenta y riesgo. 
 
El valor de la oferta no podrá exceder el presupuesto oficial establecido, en ese caso se constituirá en 
una causal de rechazo. 
  
Nota: La adjudicación del proceso se hará por el valor total de la oferta económica presentada por el 
proponente adjudicatario, siempre que no supere el presupuesto oficial establecido. 
 
Para efectos de la retención en la fuente por renta el fondo para el desarrollo Integral del Distrito 
Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) procederá de conformidad con la normatividad 
tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá remitirse a la norma que 
lo excluye o le otorga la exención. 
 
Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual será responsable, y el FONDO PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA 
(FONBUENAVENTURA) no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 
FONBUENAVENTURA a través del contratante deducirá de los pagos todos los impuestos y harán las 
retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las disposiciones legales colombianas vigentes. 
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FonBuenaventura, a través de su vocero y administrador fiduciario y conforme a las instrucciones del 
ordenador del gasto, podrá adicionar el presente contrato en valor y plazo, con el fin de desarrollar 
integralmente el objeto contractual conforme a los estudios y diseños aprobados, en atención a los 
principios de economía y eficiencia, siempre que las actividades a incorporar correspondan al alcance 
técnico inicialmente estructurado para la Fase I del proyecto, se preserve la naturaleza y objeto esencial 
del contrato, se mantenga la ecuación económica pactada y exista disponibilidad presupuestal previa 
y suficiente. La respectiva adición se formalizará mediante el instrumento modificatorio correspondiente 
suscrito por las partes. 
 
El valor final del contrato corresponderá a la sumatoria de los productos que resulten de multiplicar las 
cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los límites pactados en 
el contrato. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al 
pago de las obras efectivamente ejecutadas. 
 
12. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la ejecución del contrato se cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 

● 26-0032 del 12 de mayo de 2026, Gastos de: 2AB-Deporte y recreación, Origen de los recursos: 
Rendimientos, Aplicación del gasto: 2A-FONBUENAVENTURA, Fuente de la apropiación: RE 
CV 001 2019 OTSI 9. 

● 26-0033 del 12 de mayo de 2026, Gastos de: 2AB-Deporte y recreación, Origen de los recursos: 
Convenios, Aplicación del gasto: 2A-FONBUENAVENTURA, Fuente de la apropiación: 
CONVENIO 85575-FONBUE-001-2019 - MINDEPORTE/FIC3155. 

● 26-0034 del 12 de mayo de 2026, Gastos de: 2AB-Deporte y recreación, Origen de los recursos: 
Convenios, Aplicación del gasto: 2A-FONBUENAVENTURA, Fuente de la apropiación: CV ADI 
001 2019N OTSI8. 

 
13. FORMA DE PAGO 

 
Los pagos del contrato se efectuarán por parte de la Fiduprevisora en su calidad de vocera y 
administradora de los recursos de FonBuenaventura previo instrucción del Ordenador del gasto de la 
UNGRD, se harán en pesos colombianos, bajo el sistema de precios unitarios fijo sin fórmula de 
reajuste, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la 
ejecución de su objeto, de conformidad en lo pactado, en consecuencia, el valor real del contrato será 
la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades realmente ejecutadas y 
autorizadas por la interventoría, entregadas a satisfacción a la entidad por los valores o precios 
unitarios pactados para el respectivo ítem. Cada precio unitario comprende todos los costos directos e 
indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto 
del contrato. 
 
En todo caso, el alcance del contrato podrá ser modificado por las partes, en procura de garantizar la 
funcionalidad de la fase entregada, fruto de la re priorización propuesta por el CONTRATISTA y 
aprobada por la Interventoría y la Entidad.  
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Los pagos del contrato se realizarán conforme el avance de actividades contractuales ejecutadas 
mediante actas parciales mensuales según las cantidades realmente ejecutadas con sus respectivos 
soportes, actas parciales de avance de obra que contengan las cantidades de obra ejecutadas, 
cantidades de obra acumuladas y el balance final del valor proyectado para cada acta, elaboradas por 
el Contratista y aprobadas por el Interventor autorizadas y recibidas a satisfacción, la forma de pago 
será de la siguiente manera: 
 

A. Pagos parciales hasta por el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato conforme 
lo establecido en el numeral 13.2 

 
B. Un pago final, correspondiente al Cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, contra 

perfeccionamiento de Acta de liquidación, conforme lo establecido en el numeral 13.3 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Todas las actividades ejecutadas y actas con sus soportes, objeto de pagos, 
deben contar con la revisión y aprobación a satisfacción de la interventoría. 
 

13.1. ANTICIPO 
 

13.1.1. Valor del Anticipo 
 
Para el contrato Fiduprevisora en su calidad de vocera y administradora de los recursos de 
FonBuenaventura previo instrucción del Ordenador del gasto de la UNGRD otorgará un ANTICIPO 
al CONTRATISTA, con las siguientes condiciones y lineamientos. 
 
Un anticipo correspondiente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, el cual será 
girado a la entidad fiduciaria previo cumplimiento de:  

 
1. Perfeccionamiento y legalización del contrato por parte de la Fiduprevisora S.A. 
2. Suscripción del acta de inicio. 
3. Aprobación de todas las garantías por parte de la Fiduprevisora S.A. 
4. Entrega del plan de inversión y manejo del anticipo aprobado por la interventoría, el cual 

deberá ser mensualizado acorde con los programas de obras e inversiones que le permita 
mantener un flujo de caja adecuado para el cumplimiento contractual, el cuál debe ser 
aprobado por el interventor y con el Visto bueno por parte del Supervisor del contrato de 
interventoría. 

5. Cronograma de ejecución de actividades de obra revisado y aprobado por la interventoría. 
 

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión de elementos e insumos básicos para 
la ejecución del contrato tales como, materiales y equipos, costos de personal, dándole prioridad 
a los que se encuentren en la ruta crítica del programa de obra, en todo caso estos deben estar 
debidamente sustentados por el Contratista, revisados y aprobados por la Interventoría previo 
conocimiento del supervisor de la UNGRD en su calidad de ordenador del gasto y ejecutora de 
FonBuenaventura. 
 
Nota: No se podrá invertir el anticipo en materiales y/o equipos que vayan a ser suministrados e 
instalados con posterioridad  igual o mayor a noventa (90) días calendario y en caso de existir la 
necesidad manifiesta se deberá estudiar y sustentarse con un informe específico para dichos  
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materiales y/o equipos que aprobará el representante legal de la firma interventora y el supervisor 
del contrato de interventoría designado por el contratante, adicionalmente sólo se permite hasta el 
quince por ciento (15%) del valor del anticipo para alquiler de maquinaria y equipos, y en ningún 
caso se modificará dicho porcentaje; no se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en compra 
maquinaria y/o equipos. 
 
Para el desembolso efectivo del anticipo, adicional a lo antes señalado se deberá contar con visto 
bueno del supervisor del contrato de interventoría, de conformidad con la solicitud de pago 
realizada por la firma interventora y la presentación de la totalidad de los documentos antes 
mencionados. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
Nota 1: Se exigirá la aprobación específica de una póliza de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo, adicional a las garantías generales del contrato, como condición previa para el 
desembolso. 
 
Nota 2: El Plan de Manejo del Anticipo presentado por el contratista deberá discriminar con 
precisión la destinación de los recursos, asegurando que correspondan exactamente al porcentaje 
de anticipo aprobado en relación con la oferta económica de la etapa de construcción. 
 
Nota 3: La constitución del Patrimonio Autónomo deberá incluir la verificación expresa por parte 
de la Interventoría de que en el documento constitutivo se hayan incorporado todas las condiciones 
exigidas tanto por la normativa vigente como por los estudios previos y pliegos de condiciones 
particulares del proyecto. 
 
Nota 4: Todos los desembolsos con cargo al anticipo requerirán autorización expresa y firma del 
Interventor para cada operación, verificando que correspondan estrictamente a los rubros 
aprobados en el Plan Detallado de Inversión, sin excepción. 
 
Nota 5: En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por ésta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  
 
Nota 6: La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión 
sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la 
siguiente información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las 
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio 
anterior, los giros y/o traslados realizados. 
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13.1.2. AMORTIZACIÓN  
 
Para la Etapa de Construcción, el Anticipo será amortizado mediante deducciones en todas las 
actas parciales de obra (posteriores a su efectivo desembolso), situación que deberá ser 
controlada por la interventoría 
 
En todo caso, el Contratista y el Interventor deberán garantizar que la totalidad de la amortización 
del anticipo se efectúe antes de tener el 70% de ejecución financiera del contrato, para lo cual el 
Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
 
El contratista deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite 
la interventoría o el contratante a través del supervisor del contrato, mensualmente junto con el 
extracto, certificación de rendimientos financieros expedida por la fiduciaria administradora del 
anticipo, y demás anexos correspondientes.  
 
Los rendimientos financieros que se generen con ocasión del anticipo entregado y desembolsado 
en la fiducia, deberán ser reintegrados a la entidad contratante en la periodicidad que establezca 
el supervisor del contrato conforme con la normativa aplicable y los lineamientos de la entidad, en 
cualquier caso, el CONTRATANTE en cualquier momento podrá indicar a la interventoría no 
autorización de pago del acta parcial en el periodo (según la periodicidad de reintegros 
establecida) en el que el contratista se encuentre en mora de devolución/reintegro de los 
rendimientos financieros que se hubiesen generado en dicho periodo; una vez revisado y avalado 
por la interventoría el debido y efectivo reintegro de los rendimientos financieros con su respectivo 
soporte se podrá proceder con el pago del acta parcial en cuestión, por tanto cualquier demora 
que se derive en el pago por este incumplimiento será por cuenta y riesgo del futuro contratista, y 
no habrá lugar a reclamaciones. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta de la ENTIDAD que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato 
de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por 
rendimientos y el valor por saldos de capital. 

 
13.1.3. CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTÓNOMO 
 
Los recursos desembolsados como anticipo por FONBUENAVENTURA, deberán ser manejados 
de manera responsable y clara; su destinación será única y exclusivamente para la ejecución del 
Contrato resultante de este proceso de selección y para su manejo se deberá constituir una fiducia 
o patrimonio autónomo, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 
2011 (Estatuto Anticorrupción). 
  
El contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo deberá realizarse con una 
sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, al 
cual se trasladarán los recursos del anticipo para su administración y que tenga como beneficiario 
a la Fiduciaria La Previsora S.A., – Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de 
Buenaventura NIT 830.053.105-3, a quien se le girarán los rendimientos financieros. 
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FONBUENAVENTURA/UNGRD junto con la Interventoría o quien ejerza el control y seguimiento, 
realizarán el correspondiente seguimiento a la inversión del anticipo, que finiquitará en el momento 
en que esos dineros pasen a calidad de privados como consecuencia de la amortización del pago 
del valor contratado o, en su defecto, por cualquier causa reingresen al poder de la entidad, con 
el consecuente rendimiento de cuentas. 
  
LAS ANTERIORES PRECISIONES DEBERÁN SER CONSIGNADAS DE MANERA EXPRESA E 
INEQUÍVOCA EN EL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL QUE SE SUSCRIBA POR PARTE 
DEL CONTRATISTA. 

 
13.2. PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES SUCESIVAS HASTA COMPLETAR EL 

NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
 

A. El pago de la etapa de preconstrucción, se realizará una vez haya sido ejecutada en su 
totalidad, y se encuentre debidamente recibida y aprobada por la interventoría. 

B. Los pagos de la etapa de construcción, se realizarán mediante actas parciales o final, 
según avance de obra certificado por la interventoría. 
 

El valor de la ejecución de la obra se cancelará mediante pagos parciales mensuales, 
determinados a partir del porcentaje de avance físico real ejecutado durante el período, el cual 
deberá ser medido y soportado con base en las cantidades efectivamente ejecutadas y verificadas 
frente al presupuesto definitivo aprobado por la entidad. Estas cantidades deberán estar 
cuantificadas, verificadas, avaladas y recibidas a satisfacción por la Interventoría.  
 
Las actas parciales de obra y sus pagos tendrán carácter provisional respecto de la cantidad y 
calidad de la obra ejecutada. Su suscripción o pago no constituye recibo definitivo, ni certifica la 
satisfacción de la Interventoría o de la entidad respecto de la obra contratada. Dichas actas 
representan únicamente el avance físico susceptible de pago. 
 
La Interventoría podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a las actas previamente aprobadas, e indicar los valores correspondientes a partes 
de la obra que no cumplan las especificaciones técnicas, con el fin de evitar su pago o 
compensarlas en cuentas futuras, hasta tanto cuente con visto bueno. 
 
Cada pago estará sujeto a autorización y aprobación escrita de la Interventoría, incorporando las 
amortizaciones y descuentos que correspondan. 
 
Para el pago de cada acta parcial, el contratista deberá entregar como mínimo los siguientes 
documentos: 

 
1. Acta de recibo (parcial o final) debidamente suscrito por el interventor del contrato y el 

supervisor del contrato de interventoría con sus respectivos soportes (informes, memorias de 
cálculos, ensayos, entre otros) 

2. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. 

3. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de 



 

 

ESTUDIO PREVIO  

 
Página 47 de 

130 

 

 
 

 

conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
sustituya cuando se trate de personas jurídicas.  

4. Los demás requeridos conforme con la lista de chequeo para pagos. 
 

13.3. ÚLTIMO PAGO DEL CINCO POR CIENTO (5%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
La entidad, pagará al CONTRATISTA, el CINCO por ciento (5%) del valor de la Etapa de 
Construcción, a la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos y documentos establecidos para la misma. Para iniciar con los trámites de la liquidación 
el contratista deberá entregar, con aprobación de la INTERVENTORÍA como mínimo los siguientes 
documentos: 
 
● Acta original de Recibo Final a Satisfacción, suscrita por el Contratista y la Interventoría. 
● Paz y salvo de todos los trabajadores, subcontratistas de mano de obra y maquinaria utilizados 

en la ejecución de las actividades verificado y aprobado por la Interventoría. 
● Paz y salvo por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, SENA, ICBF, 

PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la 
ejecución del contrato. 

● Paz y salvo de empresas de servicios públicos, de cada una de las entidades involucradas. 
● Informe final de ejecución del contrato de todos los componentes (técnico, social, ambiental, 

SST-MA, entre otros), en formato físico y digital, debidamente aprobados por la Interventoría, 
planos récord, certificados y garantías de equipos especiales. 

● Radicado del cierre del PIN ambiental de obra y resolución silvicultural ante la autoridad 
ambiental competente; si aplica. 

● Actualización del acta de paisajismo con planos récord de obra ante la mesa distrital de 
paisajismo. 

● Para efectos de la liquidación del contrato, el contratista deberá mantener vigentes y 
actualizadas las garantías exigidas, incluyendo el amparo de cumplimiento, hasta la 
suscripción del acta de liquidación. 

● Los demás necesarios conforme con la lista de chequeo de la entidad. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago se requiere acreditar: (i) actas parciales de avance del 
contrato, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el interventor (ii) certificación del 
representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, (iii) Factura 
electrónica de venta, (iv) informe del supervisor del contrato de interventoría autorizando el pago, 
de conformidad con la solicitud de pago realizada por la firma interventora y la presentación de los 
documentos antes mencionados, (v) Copia del RUT actualizado (vi) demás documentos soportes 
que se requieran para la legalización del pago.   
 
Dentro del término señalado para efectuar el pago, la UNGRD - Fondo para el Desarrollo Integral 
del Distrito Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) podrá formular por escrito las 
observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago el Contratista.  
 
Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por quien ejerza control y 
seguimiento al contrato, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones 
pertinentes por parte del contratista se reanudará dicho plazo. 
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En las facturas que no han sido correctamente elaboradas o no se acompañen de los documentos 
requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en 
que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por 
ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán 
a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente 
seleccionado, previos los descuentos de Ley. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La factura se presentará en la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - UNGRD, a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., Nit. 830.053.105-3 y 
a través del Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la UNGRD se realizará la verificación, registro 
de la obligación y orden de pago con pago o abono en la cuenta del contratista y allí una vez 
revisados y aprobados los informes se remitirá la cuenta al Área Financiera de la Fiduprevisora S.A 
quienes realizarán la liquidación, verificación de la carga impositiva, y pago de la misma. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En atención a la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 
2020 de la Presidencia de la República, en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el 
CONTRATISTA deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN como 
requisito necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la 
Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. 
 
Para este fin, se deberá enviar la factura electrónica al correo 
fonbuenaventura634@fiduprevisora.com.co y fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co , y 
presentarla junto con los documentos requeridos para pago. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA debe asumir todos los impuestos, retenciones, costos 
directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. De ser necesario, estos 
pagos deberán soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 
 
PARÁGRAFO QUINTA: No se reconocerán pagos adicionales derivados de extensiones del plazo 
de ejecución, cambios de localización o situaciones previsibles al momento de la presentación de 
la oferta. El Contratista deberá adoptar los mecanismos, acciones o métodos necesarios, validados 
por la Interventoría, para garantizar el cumplimiento del contrato en el tiempo, alcance, 
especificaciones técnicas y calidades pactadas. En consecuencia, no procederán reclamaciones 
por desconocimiento de las condiciones del sitio de la obra, condiciones climáticas previsibles, bajos 
rendimientos o desconocimiento de las obligaciones contractuales. 
 
La UNGRD en su calidad de ejecutora y ordenador del gasto de FONBUENAVENTURA no 
reconocerá ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que se requieran para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la oferta y de sus etapas. 

mailto:fonbuenaventura634@fiduprevisora.com.co
mailto:fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co
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En consecuencia, el riesgo de ejecutar el contrato en el tiempo establecido por la entidad en virtud 
del cronograma concertado entre el Contratista, la Interventoría y la entidad, en cumplimiento del 
objeto y las obligaciones contractuales pactadas, es asumido por el contratista, quien podrá verse 
inmerso en la imposición de sanciones previo agotamiento del trámite correspondiente con ocasión 
al incumplimiento contractual si su gestión no es realizada bajo los parámetros y requerimientos 
técnicos.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los pagos que efectúe la UNGRD en su calidad de ejecutora y ordenador 
del gasto de FONBUENAVENTURA en virtud del contrato estarán sujetos a la programación de los 
recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería, de 
conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que 
la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la 
situación de fondos del (PAC) de la entidad. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El (los) pago (s) incluirá los costos, gastos e impuestos a que haya lugar, 
así como la totalidad de los gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista en relación 
con la suscripción, legalización y ejecución del contrato. 
 

14. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
 

De forma general los pago se realizarán en cuanto se presente la factura por parte del contratista, junto 
con la certificación expedida por el revisor fiscal sobre el pago de aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, previa expedición del certificado de 
cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que designe la 
UNGRD/FONBUENAVENTURA. Todo lo anterior se encuentra sujeto a la disponibilidad del plan 
anualizado de caja – PAC. 

 
Siguiente a esto, es importante resaltar lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución N° 000030 del 
29 de abril de 2019, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se 
relacionan los requisitos de la factura electrónica de venta: Artículo 2°. Requisitos de la factura 
electrónica de venta: La factura electrónica de venta deberá expedirse con el lleno de los siguientes 
requisitos: 1. Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta. 2. Apellidos y 
nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio. 3. Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del adquirente 
de los bienes y servicios. Cuando la adquirente persona natural no se encuentre inscrita en el Registro 
Único Tributario (RUT), se deberá incluir el tipo y número de documento de identidad. 4. Llevar un 
número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, incluyendo el 
número de autorización, rango autorizado y vigencia autorizada por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en las condiciones que se señalan en las 
disposiciones que regulan la materia. 5. Fecha y hora de generación. 6. Fecha y hora de expedición, 
la cual corresponde a la validación. 7. Cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o 
servicios prestados, utilizando códigos que permitan la identificación y relación de los mismos. 8. Valor 
total de la operación. 9. Forma de pago, indicando si es de contado o a crédito, caso en el cual deberá 
señalarse el plazo. 10. Medio de pago, indicando si se trata de efectivo, tarjeta crédito, tarjeta débito o 
transferencia electrónica u otro, cuando aplique. 
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Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos 
para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten 
en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través de la consignación 
en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, previos los descuentos de 
Ley. 
 

14.1. IMPUESTOS Y RETENCIONES 
 
Los impuestos y retenciones que surjan con ocasión de suscripción y ejecución del contrato 
correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

 
15. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

15.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con el FONBUENAVENTURA – FIDUPREVISORA 
S.A. – UNGRD en su calidad de ordenador del gasto y ejecutora de FONBUENAVENTURA, las 
siguientes obligaciones generales: 

 
1. Responder por el cumplimiento de las actividades contractuales. 
2. Mantener informado al interventor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades 

puestas bajo su responsabilidad. 
3. Cumplir las instrucciones impartidas por el interventor del contrato y las demás que sean 

inherentes al objeto de la presente contratación. 
4. Constituir y mantener vigente las garantías del Contrato, en los términos establecidos en 

el mismo. 
5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad 

y periodicidad requeridas. 
6. Participar en reuniones y eventos a los cuales sea asignado por el interventor, en los 

temas objeto del Contrato y presentar los informes que le sean requeridos. 
7. Ejecutar el Contrato dentro del marco de las políticas públicas del nivel Nacional e 

Institucional, y en especial, dar aplicación a las acciones e instrumentos que se generen 
dentro del sistema Gestión de Calidad, Control Interno y entre otros. 

8. Cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG y 
acatar las políticas internas para garantizar la calidad en la prestación del servicio y/o 
producto, el cuidado y preservaciones del medio ambiente, la Seguridad de la 
Información, así como las de Seguridad y Salud en el trabajo establecido en el SIPLAG. 

9. Adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas preventivas destinadas a 
controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud 
o la de terceros. 

10. Dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, establecidas para la 
obra a ejecutar. 
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11. Informar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad todo accidente 
o incidente en la ejecución del contrato a suscribir, que ocurra en el desarrollo de sus 
actividades. 

12. Adoptar las consideraciones establecidas en MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL Y SST 
PARA CONTRATISTAS publicado en la página web de la entidad, cuyo objeto es 
“Establecer las especificaciones Ambientales y en Seguridad y Salud en el Trabajo 
mínimas que deben ser de estricto cumplimiento para contratistas de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD. 

13. Actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones 
que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relación laboral 
alguna con la FONBUENAVENTURA-UNGRD. 

14. Mantener informada a FONBUENAVENTURA-UNGRD de su domicilio para el envío de 
comunicaciones o notificaciones. 

15. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas, 
la cual hace parte integral del presente contrato. 

16. Suscribir las actas y documentos que sean requeridos y se deriven de la ejecución del 
contrato. 

17. Guardar absoluta reserva sobre el contenido de los actos y documentos que la entidad 
ponga a disposición para la ejecución de los servicios contratados. 

18. Guardar absoluta reserva sobre el contenido de los actos y documentos que la entidad 
ponga a disposición para la ejecución de los servicios contratados. 

19. Obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran 
presentarse en la ejecución del contrato y defender los intereses del contratante. 

20. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato a 
suscribir, y de la ejecución del mismo. 

21. Rechazar peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la 
FONBUENAVENTURA-UNGRD y a las demás autoridades competentes, si esto se 
llegare a presentar. 

22. Las demás propias de la naturaleza del contrato de diseño, obra y construcción de 
acuerdo con la ley, decretos y demás normativa vigente aplicable. 

 
15.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
En desarrollo del objeto, el futuro contratista adquirirá con el FONBUENAVENTURA – 
FIDUPREVISORA S.A. – UNGRD en su calidad de ordenador del gasto y ejecutora de 
FONBUENAVENTURA, las siguientes obligaciones específicas: 
 
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra 

contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles en las especificaciones de 
construcción y la normativa, con sujeción al precio estipulado y dentro del plazo 
establecido. 

2. Adelantar todos los trámites y gestiones necesarios y suficientes para la actualización 
y/u obtención y/o renovación de licencias de construcción y/o permisos con las 
entidades que se requiera derivado de las condiciones de ubicación, sector, afectación 
propios o relacionados con el proyecto dentro del plazo estipulado. 
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3. Adelantar todas las actividades en tiempo y calidad para el diagnóstico de las obras 
existentes y entregar el cronograma, procedimientos de pruebas y ensayos, plan de 
muestreo y ensayos debidamente georreferenciado, y al finalizar la etapa entregar el 
informe final con toda la documentación técnica y de optimización. 

4. Adelantar los ajustes y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños en 
cualquier momento de conformidad con lo establecido en el presente anexo y el objeto 
del contrato, garantizando la funcionalidad del proyecto. 

5. Elaborar y presentar, dentro de los tres días hábiles siguientes al inicio del contrato, un 
cronograma de obra (incluidas las fases de diagnósticos, estudios y diseños y obras) 
donde indique la ejecución de cada una de las actividades. 

6. Presentar a la interventoría el balance de obra y determinar las cantidades estimadas 
reales de ejecución para garantizar el equilibrio financiero, una vez se cuenta con los 
estudios y diseños aprobados, garantizando que al finalizar la obra se entregue en 
funcionamiento. 

7. Elaborar el Plan de Manejo de Tránsito correspondiente para cada tramo y someterlo a 
las aprobaciones que correspondan. 

8. Diseñar, presentar y obtener la aprobación del PMA, Plan de manejo ambiental, ante 
las Entidades competentes y dar cumplimiento a dicho plan en desarrollo del contrato 
hasta la terminación y entrega de la Obra. 

9. Iniciar la ejecución del contrato una vez se suscriba el acta de inicio, sin ser necesario 
el desembolso del anticipo. 

10. Realizar las actividades de limpieza y cerramiento del predio en un plazo no mayor a 5 
días hábiles a partir del acta de inicio. 

11. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el CONTRATISTA deberá 
presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN como requisito para el 
pago de bienes y/o servicios contratados. 

12. Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes 
presentadas. Levantar acta de reunión con la comunidad y realizar el seguimiento a la 
atención y cierre de dichas inquietudes. 

13. Radicar, gestionar, asumir el costo y obtener y/o renovar los permisos y licencias 
requeridos para la ejecución del contrato. 

14. Suscribir un contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo, con 
una sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, al cual se trasladarán los recursos del anticipo para su administración y que 
tenga como beneficiario al Fiduciaria La Previsora S.A., – FONDO PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA 
FONBUENAVENTURA con NIT: 803 053 105 – 3, a quien se le girarán los rendimientos 
financieros. (cuando aplique) 

15. Entregar al CONTRATANTE y al INTERVENTOR el plan de inversión del anticipo, el 
cual sólo podrá ser modificado previa autorización por parte del INTERVENTOR y del 
CONTRATANTE. (Según aplique en caso de aceptación del anticipo) 

16. Entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite la 
interventoría o la supervisión del contrato. (Según aplique en caso de aceptación del 
anticipo). 

17. Utilizar los planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción base entregada 
por el Contratante, esto únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que 
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por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual y material. Su 
entrega, en ningún caso, se entenderá cómo cesión de derechos o licenciamiento. 

18. Atender las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico (y las nuevas 
cuando existan nuevos diseños y estudios) y documentos adjuntos entregados por el 
CONTRATANTE para el desarrollo de las obras, por tanto, el CONTRATISTA no deberá 
apartarse de las mismas. 

19. Notificar previamente al INTERVENTOR, cuando exista alguna modificación o cambio 
técnicamente necesario para ejecutar la obra e igualmente notificar al Supervisor 
designado para el contrato de interventoría. Dicho cambio o modificación no se debe 
iniciar sin el visto bueno del CONTRATANTE. 

20. Adoptar las medidas sanitarias, e industriales necesarias para no poner en peligro a las 
personas, a las cosas y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
proveedores. 

21. Realizar el retiro y disposición final de escombros y materiales de construcción, 
presentando la certificación que la autoridad competente expida para el efecto. 

22. Disponer de forma adecuada los Residuos Peligrosos RESPEL de acuerdo a la 
normatividad vigente que se generen en el desarrollo de sus actividades contractuales, 
así como los convencionales generados y realizar el respectivo reporte a la UNGRD en 
su calidad de ejecutora y ordenador del gasto de FONBUENAVENTURA. 

23. Ejecutar las obras en forma compatible con los ecosistemas a intervenir, y dentro del 
marco de los requerimientos técnicos y jurídicos establecidos en el Decreto Ley 2811 
de 1974, la Ley 99 de 1993, Ley 685 de 200, Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
sus normas reglamentarias; que las remplacen, adicionen y/o complementen. 

24. Garantizar que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño ambiental o perjuicio a la 
Entidad o a terceros por esta causa, por lo tanto mantendrá   indemne a la Entidad de 
las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales 
competentes y se pagarán directamente por el contratista como titular beneficiario de 
los derechos y obligaciones de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y 
obtenidos por su cuenta y nombre. 

25. El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión 
y aprobación, las Hojas de vida del personal profesional requerido. 

26. Elaborar y actualizar con la interventoría, un libro o bitácora en el que se consigne 
diariamente la información sobre el desarrollo de la obra. Este documento debe estar 
debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios. 

27. Llevar un registro fotográfico donde se evidencie el inicio y la ejecución de las obras, 
según las actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista y 
aprobado por la interventoría, el cual deberá ser entregado conforme a los 
requerimientos realizados por el supervisor del contrato de interventoría. 

28. Aportar los documentos y coordinar las visitas que programe la interventoría, a partir de 
la terminación de la obra, para hacer la verificación técnica de la misma. 

29. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo del mismo. 

30. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
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31. Obtener los permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, de 
requerirse, los cuales serán de responsabilidad única y exclusiva del contratista. 

32. Contar con el personal mínimo exigido. De igual manera, adelantar las acciones 
necesarias para contar con todos los profesionales adicionales que se llegaren a 
requerir, los cuales deben contar con amplia experiencia, con el fin de contemplar en su 
diseño y en la construcción, las principales variables que competen en todos los 
aspectos, para la adecuada ejecución del proyecto dentro del plazo establecido. 

33. Contar con disponibilidad de tiempo y participación necesaria y suficiente de los 
profesionales, especialistas y/o asesores cuando se requiera durante la ejecución de la 
obra por cualquier tipo de dudas o consultas para el buen desarrollo de la misma. Las 
modificaciones que surjan a raíz de la consulta o dudas no generarán costos 
adicionales. 

34. Asumir la plena responsabilidad sobre la vigilancia del lugar a intervenir, de 
herramientas, equipos y demás elementos de propiedad del futuro CONTRATISTA. La 
UNGRD en su calidad de ejecutora y ordenador del gasto de FONBUENAVENTURA y 
la interventoría quedan eximidos de la responsabilidad de vigilancia sobre los mismos. 

35. Realizar la expedición y actualización de garantías según las condiciones del contrato 
y realizar seguimiento a la aprobación de estas. 

36. Comunicar mediante informes de manera diligente y oportuna de las dificultades, 
riesgos o problemáticas que se pudieren materializar que permitan establecer planes, 
medidas para reducir, mitigar y/o eliminar la ocurrencia de los mismos. 

37. Suministrar a la interventoría cuando ésta lo solicite, informes sobre cualquier aspecto 
del desarrollo del contrato. 

38. Realizar la revisión y el ajuste a cantidades de materiales de acuerdo con la necesidad 
de la obra de emergencia. 

39. Cumplir con la normativa vigente para el desarrollo de las actividades relacionadas con 
el objeto contractual. 

40. Contar con la disponibilidad de recursos, personal, materiales y equipos, de acuerdo 
con las especificaciones del contrato y en general con lo requerido para su cabal 
cumplimiento. 

41. Garantizar la disponibilidad inmediata de la maquinaria una vez se firme el contrato y se 
dé inicio a la obra. 

42. Realizar la diligente gestión predial, urbanística cuando se requiera utilización del 
espacio público de forma temporal y/o permanente. 

43. Realizar la instalación de campamento y servicios sanitarios para el personal de la obra 
y responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución 
del objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de 
las redes, requeridas para la obtención del servicio. Y mantenerlo durante toda la 
ejecución del contrato. 

44. Ubicar una valla informativa de la obra de acuerdo con las directrices señaladas por el 
contratante. 

45. Contar con las actas de vecindad (viviendas, espacio público o según la necesidad), en 
caso de requerirse. 

46. Disponer de un punto físico para la atención de la comunidad que requieran información 
referente a la ejecución del objeto del contrato. 

47. Realizar reuniones semanalmente con la interventoría, con el fin de verificar el 
desarrollo del contrato; elaborar y suscribir las actas que documenten el estado de este. 
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48. Atender los requerimientos que realicé tanto el CONTRATANTE como la interventoría 
dentro de los términos que se establezcan en la solicitud. 

49. Asistir y participar activamente de las reuniones convocadas por la interventoría y por 
el supervisor designado por la UNGRD en su calidad de ejecutora y ordenador del gasto 
de FONBUENAVENTURA durante la ejecución del contrato. 

50. Contemplar todos los costos directos e indirectos, tasa, impuestos para la ejecución del 
contrato (pólizas de anticipo, cumplimiento, calidad y estabilidad, salarios). 

51. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros 
en la ejecución del contrato. 

52. Demoler y reemplazar, bajo su costo, toda actividad de obra ejecutada que resulte 
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, según 
el análisis de calidad, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, en el 
término de tiempo indicado por el Interventor o la UNGRD en su calidad de ejecutora y 
ordenador del gasto de FONBUENAVENTURA. 

53. Elaborar y suscribir acta de inicio del contrato de obra, en conjunto con la interventoría 
del contrato. 

54. Promover prácticas y llevar a cabo acciones que permitan mitigar, eliminar o reducir 
riesgos que afecten la salud de las personas en obra, el medio ambiente o la ejecución 
del contrato. 

55. Dar respuesta oportuna y diligente a la interventoría, el contratante y demás entidades 
de orden nacional, departamental o municipal que soliciten formalmente información en 
lo referente al objeto del proyecto y su ejecución. 

56. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su 
oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
Presentar los soportes al interventor, quien podrá rechazar los suministros que no 
cumplan con las especificaciones técnicas. 

57. Dar cumplimiento al plan de manejo ambiental, forestal, social y acatar la normativa 
aplicable y las solicitudes que realice la corporación autónoma. 

58. Llevar un registro y seguimiento a las actividades realizadas en el desarrollo del contrato 
teniendo en cuenta las actividades establecidas en las especificaciones técnicas. 

59. Elaborar los protocolos de cuidado por la salud que sean solicitados por Ministerios de 
Salud, Trabajo y Transporte, conforme a las condiciones y necesidades de la obra; 
garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los 
trabajadores, labor que deberá efectuar de forma conjunta con la entidad contratante y 
con el aval de la interventoría respectiva, previo al inicio de las actividades constructivas. 

60. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios 
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones 
u omisiones imputables al contratista sus dependientes subordinados o subcontratistas. 

61. Garantizar la disponibilidad de al menos dos frentes de obra en el desarrollo del objeto 
del contrato. 

62. Presentar informes semanales de avance con los respectivos soportes de la ejecución 
del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, que como mínimo debe 
contener lo siguiente: 
 

● Información general. 

● Avance financiero, indicando la inversión programada y la inversión ejecutada. 
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● Avance físico 

● Actividades Realizadas durante la semana. 

● Actividades programadas para la semana siguiente. 

● Registro Fotográfico con marca de agua con fecha. 
 

63. Presentar informes mensuales de avance en los primeros tres (3) días hábiles de cada 
mes con los respectivos soportes, de la totalidad de los componentes del contrato, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y al cronograma de trabajo presentado, los 
cuales deberán contar con previa aprobación y validación por la interventoría, el informe 
mensual debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

● Descripción del Proyecto. 

● Información contractual. 

● Informes semanales generados durante el periodo. 

● Informe de avance: 

● Descripción de las actividades ejecutadas por componente. 

● Obras programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato 

● Copias de las actas de los comités de seguimiento. 

● Control diario del equipo en la obra. 

● Control diario del personal. 

● Información financiera. 

● Estado general del tiempo. 

● Información relacionada con ensayos de laboratorio. 

● Información relacionada con fichas técnicas y certificaciones de calidad. 

● Soportes de los pagos de seguridad social. 

● Informe de gestión del plan de calidad. 

● Informe de gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 

● Informe de gestión ambiental, social y forestal en caso de requerirse. 

● Registro fotográfico con marca de agua y coordenadas. 

● Conclusiones y recomendaciones. 
 

64. Entregar a la interventoría, al terminar el plazo de ejecución del contrato en un plazo no 
mayor a 15 días calendario, un informe final con los respectivos soportes de la totalidad 
de los componentes del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y al 
cronograma de trabajo aprobado por la interventoría, el informe debe contener como 
mínimo lo siguiente: 
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● Aspectos contractuales relevantes. 

● Una descripción detallada de los trabajos. 

● Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

● Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). 

● Balance del anticipo y devolución de rendimientos financieros, Soportes de cierre de 
la fiducia y certificación de legalización del anticipo. 

● Planos y estudios técnicos de diseño y obra (planos record aprobados por 
interventoría).  

● Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 
empleadas. 

● Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones 
dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del 
contrato como aporte para futuros proyectos. 

● Resultados de los ensayos de laboratorio. 

● Informe sobre el estado de las pólizas y garantías exigidas. 

● Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 

● Actas de recibo de las obras firmadas por el ente territorial e interventoría. 

● Acta de entrega y recibo definitivo de la obra firmada por contratista e interventoría. 

● Cuadro consolidado de actividades por frente de trabajo. 

● Certificación de paz y salvo de parafiscales. 

● Si el contratista presenta saldos a favor por concepto de ejecución de obra debe 
presentar los documentos soporte para el trámite del pago (factura, informe etc.). 

● Certificación de cumplimiento de obligaciones del contratista. 

● Otros que sean necesarios y/o requeridos. 
 

65. Realizar la debida liquidación y en el plazo estipulado del contrato según los 
lineamientos que le indique la entidad contratante mediante la interventoría. 

66. Dar cumplimiento a las demás obligaciones que se requieran para garantizar el logro 
del objeto contratado. 

 
15.3. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA EN 

CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA – FONBUENAVENTURA. 
 

En virtud del contrato, FONBUENAVENTURA por medio de la entidad fiduciaria FIDUPREVISORA 
S.A., se obliga a:  
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1. Pagar el valor del contrato dentro del término establecido, para el efecto, en el 

Reglamento Operativo de FonBuenaventura, previa instrucción del Ordenador del Gasto 
de FONBUENAVENTURA.  

2. Aprobar oportunamente la garantía única de cumplimiento.  
3. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del Contrato, instrucción del ordenador del 

gasto. 
4. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato.  

 
 

4.1. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES – UNGRD DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA – FONBUENAVENTURA. 

 
En virtud del contrato la UNGRD, se obliga a:  
 

1. Aprobar el acta de inicio y demás documentos necesarios para la correcta ejecución del 
contrato. 

2. Suministrar al contratista, en caso de que este lo requiera, la información necesaria para 
la ejecución del objeto contratado. 

3. Aprobar y ordenar los pagos requeridos para la ejecución del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago. 

4. Dar respuesta oportuna, a través de quien ejerza control y seguimiento al contrato, a las 
peticiones del contratista.  

5. Ejercer el control y seguimiento del contrato a través de la interventoría que se contrate 
para el efecto. 

6. Instruir a Fiduprevisora S.A., vocera y administradora de FONBUENAVENTURA, para 
que realice los pagos correspondientes, cuando se cumplan los presupuestos 
establecidos en el reglamento acordado entre la entidad ejecutora y la entidad fiduciaria. 

7. Solicitar las modificaciones del contrato, en caso de requerirlo. 
8. Las inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
5. GARANTÍAS 
 
Las garantías exigidas están destinadas a amparar al CONTRATANTE contra los riesgos del contrato, 
en consecuencia, el contratista deberá constituir: 
 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales o 
(ii) Patrimonio autónomo, o  
(iii) Garantía Bancaria, expedida por compañía legalmente establecida en Colombia, que ampare: 
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5.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
      
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 

 
AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA 

Seriedad de la Oferta 
10% del valor del 

contrato 

Vigencia de 3 meses contados a partir 
de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 

5.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO      
 
El Proponente favorecido, deberá presentar a favor de la FONDO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FIDUPREVISORA S.A. 830.053.105-
3 - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, una garantía que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas de la oferta, la cual se mantendrá vigente hasta su liquidación, expedida por una 
compañía de seguros o banco legalmente establecidos en Colombia y debe cubrir los siguientes 
amparos:  
 

TIPO DE AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Debe ser el ciento por ciento 
(100%) de la suma establecida 
como anticipo, ya sea este en 

dinero o en especie 

Vigencia: Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la amortización del 
anticipo. 

Cumplimiento 20% del valor del contrato 
Vigencia: Hasta la liquidación del 
contrato. 

Calidad del servicio 
20% del valor de la etapa de 

PRECONSTRUCCIÓN 
Vigencia: Igual al término de ejecución 
del contrato y un (1) año más. 
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TIPO DE AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 
Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

5% del valor del contrato 
Vigencia: Igual al término de ejecución 
del contrato y tres (03) años más.  

Calidad y estabilidad de la 
obra 

20% del valor de la etapa de 
CONSTRUCCIÓN 

Vigencia: Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de recibo a satisfacción 
de la obra. 

Responsabilidad civil 
Extracontractual 

5% del valor del contrato 
Vigencia: Igual al término de ejecución 
del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar 
DIEZ (10) DÍAS MÁS, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad 
de lo exigido y prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el 
momento de la firma del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del 
acta de inicio.    
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá entregar con las pólizas debidamente 
constituidas y firmadas, el correspondiente recibo de pago de la prima de seguros expedido por la 
compañía aseguradora.  La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a favor de 
ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso FONBUENAVENTURA podrá solicitar la ampliación de las 
garantías hasta que se realice liquidación del contrato. 
 
A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar DIEZ (10) DÍAS MÁS, con el 
fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la 
ampliación de estos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la firma del contrato, 
el cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio.   
 
Las garantías deberán contener la siguiente información: 
 
ASEGURADO/ BENEFICIARIO 
 

1. FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA FONBUENAVENTURA con NIT: 803 053 105 – 3 

2. FIDUCIARIA LA PREVISORA FIDUPREVISORA S.A. con NIT. 860.525.148-5. 
3. UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES con NIT. 

900.478.966-6 
 
INFORMACIÓN NECESARIA DENTRO DE LA PÓLIZA 
 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  
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NOTA 1: El CONTRATISTA deberá entregar la garantía debidamente constituida y firmada, al igual 
que la constancia de pago.  
 
NOTA 2: No se realizará pago alguno, hasta tanto se constituyan y aprueben las pólizas por parte del 
CONTRATANTE. Las pólizas de seguro deberán ser las existentes en el mercado.  
 
NOTA 3: En todo caso el contratante podrá solicitar la ampliación de las garantías hasta que se realice 
la liquidación del contrato. 

 
6. SARLAFT 
 
El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos 
al Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - 
SARLAFT implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables 
sobre esta materia. (CE. 007 de 1996 Título I Capítulo XI de la Superintendencia Financiera de 
Colombia). En consecuencia, certifica que la documentación de Conocimiento del Cliente por él 
suministrada (Documentos de identificación, Certificados de Existencia y Representación, 
Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable, procediendo por parte de la entidad 
CONTRATANTE, su verificación o cruce en listas restrictivas. 
 
PARÁGRAFO: En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las políticas y procedimientos 
SARLAFT arriba indicados, la FIDUCIARIA dará lugar a la realización de los reportes ordenados por 
las entidades competentes, a la terminación del presente contrato o la desvinculación del Proveedor o 
Contratista, según corresponda 
 
7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 
En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 
ejecución del futuro contrato, se acudirá a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como 
la conciliación, la amigable composición y la transacción, para lo cual dispondrán de un término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito 
su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por una sola vez, por un término igual 
al inicialmente pactado. 
 
8. INDEMNIDAD 
 
El contratista está en la obligación de mantener a FONBUENAVENTURA, FIDUPREVISORA S.A., y 
la UNGRD, libres de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; así como contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por aquel, sus subcontratistas o proveedores, durante la 
ejecución del objeto contractual y terminados estos, hasta la liquidación definitiva del contrato. 
 
Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones de su personal, 
de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y 
defectos de sus trabajos y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones. 
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9. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de que se presente incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, el 
interventor o supervisor requerirá oportunamente por escrito al contratista, con el fin de hacer cumplir 
las obligaciones adquiridas.  
 
Si la respuesta al requerimiento no es satisfactoria o no se obtiene respuesta, conforme a los términos 
acordados en el Contrato, el interventor o supervisor remitirá de forma inmediata los antecedentes al 
funcionario de la Entidad Ejecutora competente, quien evaluará los hechos frente a lo acordado en el 
contrato y procederá acorde a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Constitución Política y demás 
normas aplicables. 
 
Para emitir su concepto respecto a un posible incumplimiento del contratista, el supervisor deberá 
realizar un análisis objetivo, claro y preciso del objeto contractual en general, teniendo en cuenta que 
su concepto será esencial a la hora de definir las acciones legales a seguir por parte de la 
administración. Tal manifestación deberá estar lo suficientemente soportada, teniendo en cuenta que 
la responsabilidad por un eventual detrimento del patrimonio del estado a causa de una sentencia 
judicial involucra a todos los servidores que intervienen en la actividad contractual. 
 
En todo caso para adelantar los procesos sancionatorios, imposición de multas, declaratoria de 
incumplimientos, cobro coactivo y reclamaciones de garantías se seguirán los procedimientos que la 
Entidad Ejecutora disponga para tal fin. 
 
La Entidad Fiduciaria, en calidad de representante del Fondo, tendrá la obligación de realizar el 
acompañamiento que requiera la Entidad Ejecutora, así como generar y cargar los reportes legalmente 
establecidos sobre los actos administrativos que se expidan en el marco de los procesos 
sancionatorios, imposición de multas, declaratoria de incumplimientos y cobro coactivo. 
 

9.1. MULTAS 
 
La mora por parte el futuro contratista en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del 
contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento  
(1%) del valor del contrato por cada día de atraso y que, sumadas no superen el veinticinco por ciento 
(25%) del valor total del mismo. El futuro contratista y la UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto 
y ejecutora de FONBUENAVENTURA acuerdan que el valor de las multas se descontará por la 
UNGRD/FONBUENAVENTURA del saldo a favor el futuro contratista si los hubiere, previa 
comunicación escrita al futuro contratista. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto y ejecutora de 
FONBUENAVENTURA adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así 
se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el futuro contratista demuestre que su tardanza o mora 
obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Las 
multas se pactan sin perjuicio de que la UNGRD/FONBUENAVENTURA pueda acudir a los 
mecanismos de compensación y a su cobro por vía judicial o mediante Jurisdicción Coactiva. 
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9.2. PENAL PECUNIARIA.  
 
El futuro contratista se obliga a pagar a la UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto y ejecutora 
de FONBUENAVENTURA una suma equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del 
contrato a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad 
o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. 
 
El futuro contratista autoriza con la firma del contrato a la UNGRD en su calidad de ordenadora del 
gasto y ejecutora de FONBUENAVENTURA para que dicho valor sea descontado directamente del 
saldo a su favor.  
 
De no existir saldo a favor del futuro contratista, se hará efectiva la garantía única constituida y si esto 
no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente. 
 
10. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
 
El seguimiento y control del contrato será ejercido por una Interventoría. Este será el intermediario 
entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA y, por su conducto se tramitarán todos los asuntos 
relativos al desarrollo del contrato.      
      
Todo lineamiento que imparta el Interventor deberá constar por escrito y remitirá oportunamente copia 
al Contratante. 
 
11. EXCLUSIÓN LABORAL 
 
Entre el FONDO y el futuro contratista, y respecto del personal contratado por este último, por virtud 
del contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el futuro contratista ni sus dependientes 
tendrán derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 
con cargo al contrato. El personal de EL CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución 
del contrato, vínculo laboral alguno con el FONDO. 
 
Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de EL 
CONTRATISTA quien obra como patrono independiente en la ejecución de este contrato y se obliga 
durante toda su vigencia a contratar los trabajadores que requiera para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
12. APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
El futuro contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes 
impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al futuro contratista durante la ejecución del 
Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el 
futuro contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del contrato, 
al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
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13. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 
El futuro contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos 
los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los 
trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el futuro contratista no tiene carácter oficial 
y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código 
Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de 
tal naturaleza corresponde al FONBUENAVENTURA y éste no asume responsabilidad ni solidaridad 
alguna. 
 
14. SUSPENSIÓN TEMPORAL 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y atendiendo a circunstancias, y previa 
instrucción del ordenador del gasto de FonBuenaventura, se podrá suspender la ejecución del contrato 
cuando se presente alguna circunstancia que imposibilite continuar con la ejecución del mismo, la 
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución 
temporal del contrato, la cual deberá estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una 
condición. En la solicitud de suspensión, debe indicarse el término exacto de suspensión y reinicio, así 
como la obligación de ajustar la vigencia de la garantía que ampara el contrato. 
 
15. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Se realizarán cuando en la ejecución del contrato se identifique la necesidad de ajustar condiciones 
inicialmente pactadas, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y el logro de los 
objetivos propuestos. Para ello se deberá surtir el trámite correspondiente por parte del supervisor y/o 
interventor designado por el ordenador del gasto FonBuenaventura, o su delegado. En todo caso los 
ajustes realizados no podrán modificar el objeto del contrato ni deberán ser fruto de un incumplimiento 
por parte del contratista, en cualquier caso, se deberá atender lo dispuesto en los procedimientos y el 
Manual de Contratación vigente aplicable del Contratante. 
 
16. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
Cuando el contrato se termine, el Ordenador del Gasto de FonBuenaventura validará la información 
remitida por el Supervisor o Interventor, la cual debe estar conforme a los términos establecidos en la 
minuta del contrato y está dada por las siguientes causales: 
  

a) Por expiración del plazo pactado  
b) Terminación anticipada por mutuo acuerdo de imposibilidad del cumplimiento del contrato.  
c) Por mutuo acuerdo entre las partes.  
d) Por entrar el proveedor o contratista en causal de liquidación.  
e) Por incumplimiento en los plazos de entrega o porcentajes de avances de acuerdo a los 

cronogramas. 
f) Por incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes, la parte cumplida estará facultada 

para solicitar la terminación del contrato.   
g) Igualmente se podrá terminar por cualquier justa causa establecida en la ley para cada tipo de 

contrato. 
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17. ACTA DE CIERRE Y LIBERACIÓN DE SALDO DEL CONTRATO 
 
Se realizará de mutuo acuerdo, dentro de los ocho (08) meses siguientes a la terminación o a la 
expiración del término de ejecución contractual. En esta etapa, las partes acordarán los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar, la cual deberá contener: 

 
1. Una manifestación sobre el cumplimiento del contrato por cada una de las partes. 
2. Una relación del estado de las prestaciones económicas del contrato. 
3. Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las  
divergencias y poder declararse a paz y a salvo. 
4. La indicación del estado de las pólizas o garantías, y las obligaciones de las partes respecto 
de ellas. 
5. Todas aquellas que sean necesarias según la naturaleza de la contratación y las condiciones 
que dieron lugar a la terminación del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse alguna situación que impida la liquidación del 
contrato, el ordenador del gasto de FonBuenaventura, con el informe de supervisión o interventoría 
correspondiente, podrá adelantar el acta de cierre y liberación de saldos del contrato de manera 
unilateral y tomará las medidas que sean necesarias para que se cumpla con las obligaciones y exigir 
los derechos que resulten o recurrir a los mecanismos de resolución de conflictos que se hayan previsto 
en el documento, según el caso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de ser necesario, se exigirá al proveedor o contratista la extensión 
o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad 
a la terminación del contrato. En los eventos en que se vincule a un proveedor o contratista para el 
cumplimiento de las obligaciones que tiene FonBuenaventura con un proveedor o contratista, no habrá 
lugar a terminar el contrato si el contratante no ha recibido a satisfacción la obra, el bien o el servicio 
prestado. En los demás casos se hará una certificación de cumplimiento y paz y salvo por parte del 
Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, avalado por el supervisor o interventor del contrato según 
sea el caso. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El presente numeral se refiere expresamente al acta de liquidación del 
contrato, en tanto en ella se consolidan los acuerdos finales entre las partes, se establecen los ajustes 
y reconocimientos económicos, se verifica el estado de garantías y se declara la terminación de 
obligaciones, quedando las partes a paz y salvo. 
 
18. CESIÓN Y SUBCONTRATOS 
 
Se regirá por lo establecido en el Manual de Contratación de FONBUENAVENTURA: 
 
“ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. CESIÓN. 
 
El contratista (CEDENTE) podrá ceder su posición contractual a un tercero (CESIONARIO), previa 
autorización escrita del Ordenador de Gasto de FonBuenaventura y de acuerdo con el procedimiento 
que se relaciona a continuación:  
 

a) Identificación del contrato con todas sus modificaciones.  
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b) El contratista debe solicitar mediante oficio al ordenador del gasto, o su delegado para contratar, 
la autorización para realizar la cesión del contrato, indicando su justificación y las causas que 
imposibiliten seguir ejecutando el mismo. 

c) El Supervisor o Interventor presentará el oficio presentado por el contratista junto con el informe 
detallado, justificando y presentado las circunstancias que dan lugar a la cesión del contrato. 
Así como la validación del cumplimiento del CESIONARIO sobre los requisitos jurídicos, 
técnicos, económicos y 

d) financieros exigidos para el CEDENTE, los cuales deberán ser iguales o superiores de los 
exigidos al contratista en el proceso de selección respectivo. 

e) Una vez recomendada la cesión, se procederá a instruir la suscripción de la correspondiente 
acta de cesión del contrato, previo estudio de la idoneidad y cumplimiento de requisitos del 
CESIONARIO. 

f) El CESIONARIO del contrato, deberá tramitar la expedición o modificación de la garantía que 
ampare sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los mismos riesgos del contrato original 
y pagar los impuestos a que haya lugar.”. 

 
19. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, EVALUACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 

 
19.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
La selección de los Oferentes o proponentes se adelantará con arreglo a la siguiente modalidad, 
contemplada en el manual de contratación de FONBUENAVENTURA mediante el cual se establecen 
los procedimientos bajo los cuales se tramitarán y celebrarán los procesos de contratación para la 
ejecución de los recursos de FonBuenaventura: 
 
La convocatoria abierta es la modalidad de selección objetiva mediante la cual se formulará 
convocatoria pública para que todos aquellos interesados en participar presenten sus ofertas o 
propuestas y, entre ellas, se seleccionará objetivamente la más favorable a los fines e intereses de 
FonBuenaventura. 
 

19.2. PROCEDIMIENTO 
 

A. Publicación de la convocatoria y los TCC en la página web de la UNGRD, y en caso de 
requerirse, en otro medio idóneo que garantice la aplicación del principio de publicidad. 
 

B. Las modificaciones a los TCC y al cronograma de la convocatoria se cumplirán de conformidad 
con lo previsto en el artículo quinto del Manual de Contratación de FonBuenaventura. 

 
C. Se recibirán las ofertas o propuestas en la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria. 

 
D. El Comité evaluador, designado por el ordenador del gasto del Fondo para el Desarrollo Integral 

del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) recomendará el orden de elegibilidad 
de los oferentes o proponentes de acuerdo al proceso de selección realizado, el cual será 
presentado al Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, quien de manera justificada podrá 
apartarse de dicha recomendación, caso en el cual designará un nuevo comité evaluador. 
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E. Surtido el proceso de evaluación se publicarán los resultados de la evaluación en la página web 
de la UNGRD o en el otro medio idóneo que garantice la aplicación del principio de publicidad, 
por un término máximo de tres (3) días hábiles, plazo durante el cual los oferentes o 
proponentes podrán formular las observaciones que consideren pertinentes respecto de su 
evaluación.  
 

F. La adjudicación será publicada en la página web de la UNGRD y se comunicará por escrito la 
aceptación de la oferta o propuesta, al oferente o proponente seleccionado. 

 
19.3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

 
Bajo los parámetros establecidos en el manual de contratación aprobado por la Junta Administradora 
del Fondo, podrán participar en el presente proceso de selección, todas las personas naturales o 
jurídicas con capacidad jurídica para desarrollar el objeto contractual y que cumplan con todos los 
requisitos exigidos en este documento. 
 
En este orden de ideas los interesados presentarán una propuesta única de manera singular o de 
manera plural, bajo las modalidades de consorcio o unión temporal. 
 
El proponente singular o plural deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en el presente 
proceso. 
 
Si usted va a presentar su oferta al proceso de contratación como proponente plural, debe constituir la 
Unión Temporal o el Consorcio. 
 

19.4. RECOMENDACIONES 
 
La UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto y ejecutora del Fondo para el Desarrollo Integral del 
Distrito Especial de Buenaventura - FONBUENAVENTURA, recomienda a los interesados en participar 
que deben: 
 
1. Verificar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad 
o prohibición establecidas por la Constitución Política y la ley, ni en conflicto de intereses que les impida 
participar en el procedimiento o contratar con FONBUENAVENTURA. 
 
2. Suministrar toda la información requerida en los Términos y Condiciones de Contratación y sus 
anexos. 
 
3. Examinar y preparar los aspectos técnicos y económicos de su oferta, con sujeción al ordenamiento 
superior, a este documento Términos y Condiciones Contractuales, sus anexos y formatos, así como 
verificar la integridad y coherencia de los ofrecimientos. 
 

19.5. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
El término para presentar observaciones a los Términos y Condiciones Contractuales establecidos 
será el que se establezca en el cronograma del presente proceso. Las observaciones deben hacerse 
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identificando el proceso de selección y deberán ser remitidas al correo electrónico 
fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co y subdirecciongeneral@gestiondelriesgo.gov.co.  
 
En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera motivada, para lo cual 
el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FonBuenaventura, a través 
de la UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto y ejecutora  podrá agrupar aquellas de naturaleza 
común.  
 
Las respuestas a las observaciones se publicarán en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede 
electrónica de la UNGRD.  
 

19.6. PRÓRROGAS, ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y/O ADENDAS 
 
El Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura -FonBuenaventura, a través 
de la UNGRD se reserva el derecho de adicionar o aclarar las condiciones presentadas en este 
documento. 
 
Los interesados en el proceso de selección antes de enviar su oferta tienen la responsabilidad de 
verificar si FonBuenaventura, a través de la UNGRD ha hecho adendas, modificaciones o aclaraciones 
al Proceso de Contratación. 
 
Cualquier interesado que tuviere observaciones o dudas acerca del significado o interpretación del 
contenido de los términos y condiciones contractuales, puede y debe formular las solicitudes de 
aclaraciones que considere conveniente a la UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto y ejecutora 
de FonBuenaventura, por escrito en el período máximo establecido para ello, en el cronograma y 
podrán ser enviadas a través del correo electrónico fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co y 
subdirecciongeneral@gestiondelriesgo.gov.co.  
 
Es responsabilidad del interesado consultar permanentemente en el micro sitio de FonBuenaventura 
en la sede electrónica de la UNGRD en el link correspondiente al presente proceso de contratación 
para conocer las modificaciones que se produzcan durante el plazo establecido en el cronograma del 
proceso. 
 

19.7. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Los términos de condiciones y referencia que publique la UNGRD en calidad de ordenadora del gasto 
y ejecutora de FONBUENAVENTURA en cualquiera de las modalidades de selección de un futuro 
contratista, no tienen para ningún efecto la naturaleza jurídica de una oferta o propuesta de un negocio 
jurídico y por lo tanto de los mismos no se genera compromiso para la entidad para concluir y adjudicar 
el contrato, por lo cual FONBUENAVENTURA, a través del ordenador del gasto, podrá de manera 
motivada suspender, cancelar o dar por terminado en cualquier momento el proceso de selección, 
salvo que el mismo se haya adjudicado y notificado al beneficiario, en cuyo caso surge la obligación 
de suscribir el contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ordenador del Gasto, podrá suspender, de 
manera motivada, el proceso de selección cuando surjan circunstancias técnicas, económicas, de 
fuerza mayor, orden de autoridad o razones de utilidad o conveniencia que puedan justificar esta 
decisión. La decisión de suspender el proceso será informada a los oferentes o proponentes según se 

mailto:fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:subdirecciongeneral@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co
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trate, mediante comunicación publicada en el micrositio de Fonbuenaventura en la sede electrónica de 
la UNGRD  
 
Así mismo, si existen razones que lo justifiquen, el proceso de selección podrá ser terminado o 
cancelado en cualquier momento anterior a su adjudicación y notificación de la misma. Esta decisión, 
con su respectiva motivación, será informada a los oferentes o proponentes según se trate, mediante 
comunicación publicada en el micrositio de FonBuenaventura en la sede electrónica de la UNGRD o 
en cualquier otro medio dónde se hubiese publicado la convocatoria respectiva. 
 
PARÁGRAFO: El Ordenador del Gasto tendrá la facultad unilateral de suspender, terminar y cancelar 
el proceso de selección en cualquier momento, previa comunicación a los oferentes o proponentes. 
 

19.8. ACEPTACIONES Y DECLARACIONES 
 
Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta 
las aceptaciones y declaraciones contenidas en los presentes Términos y Condiciones Contractuales, 
en especial las contenidas en este numeral. 
 
Al presentar la oferta los proponentes aceptan la totalidad de los términos, condiciones, exigencias, 
compromisos, obligaciones y plazos previstos en los Términos y Condiciones Contractuales, sus 
anexos y formatos. 
 
Con la presentación de su oferta, el respectivo proponente individual o todos los integrantes del 
proponente plural que lo integran aceptan y declaran expresamente: 
 

● Que mantiene vigente su oferta por un término de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de su entrega, según el cronograma o cualquiera de sus prórrogas. En 
consecuencia, la misma será obligatoria e irrevocable durante ese término y, de extenderse, 
durante el tiempo establecido en la correspondiente adenda, se entenderá automáticamente 
extendido la vigencia de la oferta. 

● Que tuvieron acceso, conocieron y examinaron todos y cada uno de los documentos del 
procedimiento, incluidos, pero sin limitarse a ellos: (i) Los Términos y Condiciones 
Contractuales, sus anexos y formatos, (ii) Las aclaraciones y las respuestas de la entidad a las 
solicitudes de ajuste y a las observaciones formuladas por los interesados en torno a los 
Términos y Condiciones Contractuales, entre otros. 

● Que consultaron y analizaron toda la información requerida para preparar y presentar los 
documentos de habilitación y para elaborar y formular su oferta, incluida la oferta económica. 

● Que conocen y aceptan la totalidad de los términos, condiciones, requisitos, exigencias, 
compromisos, obligaciones y plazos previstos en los Términos y Condiciones Contractuales, 
sus anexos y formatos. 

● Que toda la información contenida en su oferta es exacta, fehaciente y veraz, circunstancia que 
declaran bajo la gravedad del juramento, al punto que aceptan expresamente la facultad del 
Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FonBuenaventura, a 
través de la UNGRD para verificarla, confirmar y autorizan expresa e irrevocablemente a la 
UNGRD para verificar toda la información aportada. 
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● Que conocen y aceptan expresamente que la información de los documentos de habilitación y 
de que su oferta es pública, salvo aquellos aspectos o materias amparados legalmente por 
reserva o confidencialidad, que deben ser debidamente identificados. 

● De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, el Fondo para el Desarrollo 
Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FonBuenaventura y la UNGRD, presumen que 
toda la información suministrada en desarrollo del proceso de selección es veraz y corresponde 
a la realidad, sin perjuicio del derecho que le asiste de confirmar tales circunstancias en 
cualquier oportunidad. 
 

19.9. GASTOS 
 
Todos los gastos inherentes a la legalización del contrato tales como impuestos de cualquier 
naturaleza,  seguros y garantías, serán a cargo del proponente, así como todos los costos y/o gastos 
necesarios para la ejecución del contrato. 
 

19.10. DECLARACIÓN DESIERTA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Se podrá declarar desierto un proceso de selección cuando la(s) oferta(s) o propuesta(s) presentada(s) 
no cumpla(n) con las condiciones previstas en los TCC o en la convocatoria o cuando no se presente 
oferta o propuesta alguna. La decisión correspondiente se informará a los oferentes o proponentes 
mediante comunicación publicada en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede electrónica de la 
UNGRD, señalando en forma expresa las razones que la motivan. 
 
No se declarará desierto el proceso de selección, cuando sólo se cuente con una oferta o propuesta 
siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos en los TCC. 
 

19.11. DERECHO DE RETRACTO DE LA ADJUDICACIÓN 
 
En caso que, con posterioridad a la selección del oferente o proponente y antes de la suscripción del 
respectivo contrato, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente adjudicatario o si se 
encuentra demostrado que existieron durante el proceso de selección o en la propuesta presentada y 
sus documentos medios ilegales que alteren la oferta y el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los términos de condiciones y referencia, la UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto y 
ejecutora de FonBuenaventura podrá retractarse, de forma motivada de la adjudicación, así está ya 
haya sido notificada. 
 

19.12. COMITÉ ASESOR VERIFICADOR Y EVALUADOR 
 
El Comité evaluador, designado por el ordenador del gasto del Fondo para el Desarrollo Integral del 
Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) recomendará el orden de elegibilidad de los 
oferentes o proponentes de acuerdo al proceso de selección realizado, el cual será presentado al 
Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, quien de manera justificada podrá apartarse de dicha 
recomendación, caso en el cual designará un nuevo comité evaluador. 
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19.13. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE. 

 
● Para la acreditación de la experiencia del proponente se entiende como documentación, las 

certificaciones, constancias, soportes, actas de terminación, actas de finalización, actas de 
liquidación, u otros documentos que permitan verificar la efectiva ejecución del contrato, los 
cuales deben estar debidamente suscritos y expedidos por la autoridad competente de las 
respectivas entidades públicas o privadas que contrataron al proponente. 
 

● Solo se validarán y valorarán los contratos registrados en el RUP que hayan sido verificados 
por la Cámara de Comercio respectiva y cuya inscripción se encuentre en firme. 
 

● Toda la documentación debe ser legible y debe ser expedida por la autoridad competente de 
las respectivas entidades públicas o privadas que contrataron al proponente. 
 

● Todos los contratos presentados deben encontrarse terminados hasta la fecha de entrega de 
propuestas, de acuerdo con el cronograma establecido. 
 

● No se aceptarán contratos propios, ni por administración delegada, así como tampoco se 
aceptarán auto certificaciones. 
 

● Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales 
haya hecho parte un proponente, se acreditará la experiencia afectando el valor del contrato 
certificado por el correspondiente porcentaje de participación. 
 

● Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos integrantes del consorcio o unión temporal se 
contará como UN (1) contrato y no se afectará por porcentajes de participación. Para efectos 
de la evaluación de la experiencia presentada por el Consorcio o Unión Temporal, serán 
evaluables los contratos presentados por cualquiera de los integrantes. 
 

● En el evento en que la certificación y/o el RUP no contengan el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes, el proponente deberá presentar el documento de constitución del 
mismo. 
 

● EXPERIENCIA HISTÓRICA. Con las certificaciones de acreditación de experiencia proveniente 
de cesión de contratos, se deberá aportar documentos de cesión donde se indique claramente 
los porcentajes de la cesión efectuada, para determinar el valor y áreas intervenidas luego de 
efectuarse la cesión. 
 

● Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica.  
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La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará 
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.  
 
Sin embargo, en ningún caso, podrá acreditarse de forma simultánea en este Proceso de Selección 
esta experiencia por parte de los socios o accionistas de una sociedad, y la sociedad. 
 

19.14. CAUSALES DE RECHAZO 
 
Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de Condiciones 
Contractuales y las expresamente señaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad rechazará las propuestas 
en los siguientes eventos: 
 
1. No presentar la oferta de conformidad con lo establecido en la publicación de la convocatoria y los 
términos y condiciones contractuales (T.C.C.) 
 
2. Cuando la oferta fuere presentada por personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales 
o promesa de sociedad futura cuyos integrantes hayan intervenido directa o indirectamente en la 
estructuración del proceso, o por personas jurídicas cuyos socios o equipo de trabajo hayan tenido tal 
intervención, por encontrarse en conflicto de intereses. 
 
3. Cuando se establezca que el proponente no cumple con los requisitos habilitantes establecidos en 
términos y condiciones contractuales (T.C.C.). 
 
4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no puedan ser 
resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información presentada. 
 
5. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por la 
UNGRD/FonBuenaventura, dentro del plazo estipulado en la ley o solicitud, esto es, hasta el término 
de traslado del informe de evaluación. 
 
6. Cuando la información presentada por el proponente presente información inexacta; y/o que, con 
base en la verificación efectuada por la UNGRD/FonBuenaventura, no sea susceptible de ser 
subsanada. 
 
7. Cuando el proponente persona natural o jurídica o alguno de sus miembros, si se trata de consorcio 
o unión temporal, se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas 
en la Ley, o aparezca registrado con sanción de inhabilidad vigente en el certificado de la Procuraduría 
General de la Nación o aparezca registrado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la República. 
 
8. Cuando un proponente persona natural o jurídica, o alguno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, presente directa o indirectamente, más de una oferta para este proceso. 
 
9. Cuando el proponente habiendo sido requerido por la Entidad, no allegue dentro del término fijado 
en el cronograma del presente documento o en la solicitud efectuada por la Entidad, los documentos, 
información o aclaraciones, sin las cuales no sea posible efectuar la verificación de requisitos 
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habilitantes, o cuando habiéndose allegado éstos no cumplan con los requisitos exigidos en el 
documento de términos y condiciones. 
 
10. Cuando el o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual condición en otra u 
otras firmas que también participen en la presente convocatoria. 
 
11. Habrá lugar al rechazo económico de las propuestas en los siguientes eventos: a). Cuando la 
propuesta económica no se presente al momento del cierre junto con la propuesta principal. b) Cuando 
la propuesta económica no se diligencie de forma correcta. c). Cuando la propuesta económica se 
diligencie de forma incompleta de tal modo que no permita su verificación aritmética. d). Cuando el 
valor de la propuesta económica, una vez verificado y corregido supere el presupuesto oficial del 
proceso. e) Cuando en la propuesta económica o en una de sus casillas no se indique ningún número, 
se adicione, suprima o modifique cualquiera de los ítems contenidos en el anexo suministrado por la 
UNGRD, ya sea generado por errores de impresión o digitación. f) Cuando se presenten valores de 
moneda extranjera en caso de que aplique. g) Cuando se determine por parte del comité evaluador, 
que los valores ofertados son artificialmente bajos y/o que los valores de los ítems ofertados superen 
el 10% respecto al valor unitario establecido por la entidad. 
 
12. Cuando el representante legal de quien presenta la propuesta tiene facultades limitadas y no aporte 
el documento que le otorgue las facultades necesarias para participar en el proceso, igualmente 
cuando la propuesta se presente mediante apoderado y el correspondiente poder no tenga 
presentación personal ante notario o no se encuentre debidamente apostillado en tratándose de 
proponentes extranjeros. 
 
13. Cuando, presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal, o cualquier otra modalidad 
de propuesta conjunta, luego de la fecha señalada para la entrega de propuestas, se modifique el 
porcentaje de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desista o sea 
excluido de participar en el consorcio, unión temporal o la modalidad de asociación escogida. 
 
14. Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en la propuesta se formulen condiciones 
contractuales inferiores a las establecidas en el documento de términos y condiciones contractuales. 
 
15. Cuando se evidencie colusión o fraude entre los proponentes, que altere la transparencia para la 
selección objetiva. 
 
16. Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma 
asociativa no cuente con la capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta. 
 
17. Cuando el objeto social de la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente 
plural no le permita desarrollar las actividades objeto del presente proceso contractual. 
 
18. Cuando la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural se encuentre 
en causal de disolución. 
 
19. Cuando se comprueben hechos constitutivos de corrupción por parte de un Proponente durante el 
proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 
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20. Cuando el proponente no acredite capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta. 
 
21. Cuando los documentos presentados por el proponente contengan información que de cualquier 
manera no corresponda a la realidad. 
 
22. Cuando el Proponente condicione su oferta, de modo que no se garantice el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones, o que establezca condiciones que resulten contrarias a las estipulaciones 
en el documento de Términos y Condiciones Contractuales. 
 
23. Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta de manera simultánea con la propuesta. 
 
24. Las demás establecidas en las leyes vigentes y en el documento de Términos y Condiciones 
Contractuales. 
 

19.15. FACTORES DE DESEMPATE 
 
En caso de presentar un empate se utilizarán las reglas de desempate establecidas en la Ley 2069 de 
2020 y lo contenido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015 de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar al oferente favorecido”; Así las cosas, con el propósito de continuar con el 
proceso, se dará aplicación a los factores de desempate de la Ley 2069 así:  

 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones 
de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos 
de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la 
definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado 
anteriormente. 

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del 
artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos 
establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de 
desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para obtener dicho 
puntaje. 
 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad 
Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las 
condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio 
a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos de 
la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y observando 
los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar 
dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de 
obtener puntaje. 
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la 
Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento 
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se 
presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la 
misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 
82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto 
es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 
virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el 
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil 
municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un 
certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen 
en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores. 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 
este numeral. 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos 
datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá 
autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio 
de desempate. 

  
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que 
hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica 
cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 
personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato. 
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Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 

  
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 
ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad 
de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no 
son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas 
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución 
de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de 
trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en 
la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, 
allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es 
beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; 
además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 
en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. 
En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de 
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 
ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas 
a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá 
en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. 

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en 
la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, 
mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de 
sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de 
cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la 
copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el 
trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se 
requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 

  
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, 

para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en 
las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) 
el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso 
de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
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determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona 
en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de 
juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 
partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto 
con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados 
del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de 
cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se 
requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo 
de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como 
requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 

  
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes numerales: 
 
7.1 Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo 
con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; 
o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, 
mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen 
en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo 
con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 
 
7.2.  El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
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7.3.  En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los 
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo 
manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere 
que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

  
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 
presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 
grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015. 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
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calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por 
ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este 
siempre que: 

10.1.  Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente 
plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, 
además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual 
en los términos del numeral 8 del presente artículo. 

10.2.  La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y.  

10.3.  Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del 
proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado 
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 
o medianas. 

  
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado 
de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del 
artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo. 
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Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

  
12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del 

Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la presente ley; o (b) de 
la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del 
cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica 
está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta 
presentada 
 
por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento 
(25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una 
persona jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados 
del Sistema de Protección del ICBF. 

  
13.   Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual se realizará así: 
 

Si persiste el empate, la UNGRD–FONBUE utilizará la selección se realizará por sorteo que 
se efectuará entre los proponentes empatados, el cual se realizará en reunión virtual y a 
través del sistema de balotas, el cual se desarrollará de la siguiente manera: 

  
1.  Se leerá en voz alta las Ofertas que resultaron empatadas. 
2.  Se pondrá a girar la balotera para que le asigne a cada Oferta empatada el número 

por medio del cual participará en el sorteo. 
3.  Una vez terminada la asignación de los números de participación, se introducirán 

en la balotera únicamente las balotas con los números asignados a las Ofertas 
empatadas. 

4.  Se procederá a girar la balotera y se sacará una (1) balota, la que corresponderá al 
oferente seleccionado. 

 
PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los 
Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en 
que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán 
los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Sin perjuicio de la obligación anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente señalarán en un 
Manual o Guía no vinculante los lineamientos para la aplicación de los factores de 
desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial en la etapa de selección del Proceso 
de Contratación. 
 
PARÁGRAFO 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o 
servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato 
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nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a 
todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
PARÁGRAFO 3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 
de la Ley 1581 de 2012, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda 
aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana. 
 
En armonía con lo anterior, no se publicará para conocimiento de terceros la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 
accionistas. 

 
19.16. ADJUDICACIÓN 

 
La adjudicación del contrato que resulte del presente proceso de selección se hará teniendo en cuenta 
la propuesta más favorable para la UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto y ejecutora de 
FonBuenaventura, previa evaluación y cotejo de cada una de las propuestas presentadas. Se entiende 
por propuesta más favorable aquella que cumpla con los requisitos requeridos para cada una de las 
verificaciones señaladas en este documento y obtenga el mayor puntaje en la ponderación de los 
factores señalados en este documento de condiciones.  
 
La adjudicación se efectuará en el plazo establecido en el cronograma del proceso de selección. 
 
La adjudicación del contrato producto del presente proceso de selección o la comunicación de 
declaratoria de desierta, será publicada en el micrositio de FonBuenaventura en la sede electrónica de 
la UNGRD. 
 

19.17. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
El cronograma de la presente Convocatoria se encuentra en documento anexo. 
 
En todo caso, EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA a través de su ordenador del gasto, se reserva el derecho 
de modificar los plazos establecidos en el cronograma del presente proceso de selección. 
 

19.18. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Los Proponentes deberán presentar su oferta a través del correo electrónico  
fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co y subdirecciongeneral@gestiondelriesgo.gov.co.  
 

mailto:fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:subdirecciongeneral@gestiondelriesgo.gov.co
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Dado que la presentación de las ofertas se realiza por correo electrónico, y con el propósito de 
garantizar la confidencialidad y transparencia del proceso, el proponente podrá encriptarla o protegerla 
con contraseña, hasta la fecha y hora del plazo para la presentación de las propuestas, momento en el 
cual deberá entregarla a la entidad; y para lo cual se establece el siguiente protocolo: 
 

PROTOCOLO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y SUBSANACIONES 
 

1. Los interesados deben presentar sus propuestas dentro de la fecha y hora establecida en la 
correspondiente invitación y sus correspondientes adendas. 

2. Para efectos del proceso, se tomará la fecha y hora de entrada del correo electrónico que 
contiene la oferta a los servidores utilizados por la UNGRD/FonBuenaventura, y en caso de 
inconsistencia  entre la fecha u hora de envío por parte del proponente y de recepción por parte 
de la UNGRD/FonBuenaventura en los correos indicados, se tomará como plena prueba la 
certificación que expida el Coordinador del Grupo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TICS de la entidad, sin que se admita prueba en contrario. 

3. La propuesta debe enviarse de acuerdo con lo exigido en la presente convocatoria, únicamente 
a los correos electrónicos establecidos. 

4. La propuesta deberá enviarse en archivos PDF, que deberán ser compatibles con cualquier 
sistema operativo y contendrá los anexos mínimos exigidos diligenciados y acompañados de 
los documentos que acrediten la capacidad jurídica, la capacidad financiera, y/u organizacional, 
la experiencia mínima del proponente, el equipo mínimo de trabajo propuesto u otros, de 
conformidad con los requisitos establecidos en el CAPITULO III – REQUISITOS 
HABILITANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

5. Si es necesario, y de acuerdo con el tamaño del archivo o los archivos, el proponente podrá 
enviar su oferta en dos (2) o más correos electrónicos, siempre indicando en el asunto y cuerpo 
del mensaje la numeración y cantidad total de correos, por ejemplo: Correo 1 de 2, o 2 de 2, 
etc. 

6. Se sugiere el empleo de plataformas y herramientas tecnológicas que reduzcan el tamaño de 
sus archivos PDF y/o .ZIP de tal forma que pueda adjuntarlos en el correo pues no se recibirán 
archivos compartidos por link, carpetas digitales o similares.  

7. La información o documentación de la oferta que se reciba a través del correo electrónico por 
fuera de la fecha y hora establecida en la Invitación o sus correspondientes adendas no será 
tenida en cuenta y se entenderá como no presentadas, incluso cuando otras partes de la oferta 
si hayan sido presentada dentro del término. En este caso sólo se verificará y evaluará la 
información y documentación recibida dentro del término establecido para recibir ofertas y 
subsanaciones. 

8. La propuesta podrá enviarse bloqueada con una contraseña para el acceso a la misma, que 
solo dará a conocer el respectivo proponente hasta la fecha y hora de apertura de las ofertas, 
en todo caso la contraseña deberá entregarse a la entidad a más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes a la fecha y hora de cierre del proceso; en caso contrario no se dará apertura a la 
propuestas que no cumplan con el requisito aquí establecido. 

9. El correo electrónico a través del cual el oferente remite su propuesta deberá identificar los 
siguientes datos en el asunto y cuerpo del correo: 
Asunto: PROPUESTA CONOVOCATORIA (según corresponda) 
En el cuerpo del correo se deben identificar los siguientes datos: 
Objeto: __________________  
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Proponente: (Indicando el nombre de la persona natural o jurídica o estructura plural, 
adicionalmente indicar el representante legal y el número de celular y correo electrónico de 
contacto). _______________________  
No. de la garantía de seriedad de la propuesta y valor: __________________________ 
Correo electrónico de contacto: ____________________________________  
Teléfono de contacto: ______________________________________  
Datos de contacto: _____________________________________________  

10. Es responsabilidad de cada oferente garantizar el acceso a su oferta, para lo cual la contraseña 
deberá entregarse a la entidad a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la fecha y hora 
de cierre del proceso; en caso contrario no se dará apertura a la propuesta y se dará por no 
recibida. 

11. No se aceptarán propuestas que se envíen a correos electrónicos diferentes a los indicados en 
la presente convocatoria, ni tampoco aquellas propuestas que lleguen posterior a la fecha y hora 
de cierre; por lo que será única y exclusivamente responsabilidad del proponente la entrega 
oportuna y cabal de su propuesta; para lo cual debe prever los posibles riesgos de este 
mecanismo y así garantizar oportunidad y calidad en la entrega virtual de su propuesta. 

12. Cada proponente es responsable de garantizar que se pueda acceder al archivo que contiene 
la propuesta, y que el mismo no se encuentre dañado. La propuesta cuyo archivo se encuentre 
dañado o cuyo acceso no sea posible, así sea porque no se suministre la contraseña, no será 
tenida en cuenta y por tanto se tendrá por no presentada frente a la imposibilidad de aperturar 
la oferta oportunamente, garantizando así la transparencia a todos los participantes. 

 
20. REQUISITOS HABILITANTES, CRITERIOS DE SELECCIÓN E INCENTIVOS 
 
Los participantes, que presenten propuesta u oferta, deberán acreditar la capacidad jurídica, financiera 
y técnica adicionalmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas. 
 
Estos requisitos serán verificables por los integrantes de un Comité Evaluador, quienes analizarán si 
los proponentes CUMPLEN O NO CUMPLEN con los requisitos y especificaciones mínimas exigidas, 
y bajo los cuales se habilitarán a estos. 
 
La oferta presentada deberá tener en cuenta el plazo total de la ejecución del contrato toda vez que el 
mismo tendrá un costo fijo durante la vigencia del mismo, sin fórmula de reajuste. 
 
Los requisitos y especificaciones mínimas exigidas podrán subsanarse, en caso de ser necesario, una 
vez sea enviada la evaluación preliminar que realice UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto y 
ejecutora de FONBUENAVENTURA 
 
Si esta subsanación no se presenta en el tiempo establecido, la propuesta será declarada como NO 
CUMPLE. 
 
Una vez superado el lapso de subsanación otorgado por UNGRD en su calidad de ordenadora del 
gasto y ejecutora de FONBUENAVENTURA, según corresponda, se emitirá un documento de 
verificación definitiva, en el cual se señalará cuáles de los proponentes CUMPLEN como también los 
que NO CUMPLEN con los requisitos y especificaciones mínimas exigidas en los presentes términos, 
para posteriormente aplicar los CRITERIOS DE SELECCIÓN establecidos para el presente proceso. 
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La UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto y ejecutora de FONBUENAVENTURA se reserva 
el derecho de solicitar en cualquier momento la subsanación de documentos que no otorgan puntaje, 
con el fin de lograr la selección del cotizante. 
 
De conformidad con las necesidades de FONBUENAVENTURA, se considera que los requisitos 
habilitantes que deben acreditar los proponentes serán la capacidad jurídica, técnica y financiera. Estos 
requisitos serán verificados por los integrantes del Comité Evaluador, analizando si los proponentes 
cumplen o no cumplen con los mismos. 
 
Solo serán objeto de ponderación las ofertas cuya verificación las habilite desde el punto de vista 
jurídico, técnico y financiero estos no otorgarán puntaje (numeral 1 artículo 5 Ley 1150 de 2007): 
 

REQUISITOS HABILITANTES CONCEPTO 
CAPACIDAD JURÍDICA  CUMPLE/ NO CUMPLE 
CAPACIDAD TÉCNICA  CUMPLE/ NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE/ NO CUMPLE 
RESULTADO  HABILITADO/NO HABILITADO 

 
De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5° de 
la ley 1882 de 2018: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de 
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las 
entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del 
informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el 
proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán 
rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación 
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. Durante el término otorgado 
para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso”. 
 
 
21. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD JURÍDICA 

 
21.1. CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
El proponente deberá entregar carta de presentación (FORMATO N° 1), debidamente diligenciada 
conforme a lo establecido en los términos de referencia, anexando todos los documentos que se exigen 
para el estudio de la propuesta. Asimismo, deberá identificar claramente el sujeto que hace la oferta; 
hacer un ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; y manifestar el compromiso de 
acoger y respetar las reglas de este proceso de selección. 
 
La carta de presentación debe estar firmada por la persona natural proponente o por el representante 
legal del proponente individual o plural o por el apoderado, y deberá estar avalada por un profesional 
de la INGENIERÍA CIVIL o ARQUITECTURA inscrito y con tarjeta de matrícula profesional, y para el 
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efecto se debe adjuntar con la propuesta la matrícula profesional y el certificado de la matrícula 
profesional vigente de quien avala la propuesta. 
 
En caso de ser Consorcio o Unión Temporal quien firme la carta de presentación de la oferta deberá 
tener la calidad de representante del Consorcio o Unión Temporal, con facultad expresa de actuar en 
nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe comprender la de presentar 
la propuesta, celebrar el contrato en caso de resultar adjudicatario y liquidarlo. 
 
En caso de ser persona jurídica, quien suscriba la carta de presentación de la propuesta debe tener la 
calidad de representante legal o apoderado del cotizante, con facultad de actuar en nombre y 
representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe comprender la de 
presentar la oferta, y adelantar todas las demás actuaciones a que haya lugar. 
 
En el evento que la oferta se presente a través de apoderado, éste debe encontrarse debidamente 
facultado para participar en el proceso de selección y suscribir el contrato que se derive de éste, 
debiéndose adjuntar el poder legalmente expedido que así lo faculte. 
 
El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo dado por 
FONBUENAVENTURA. 
 
El proponente deberá manifestar por escrito en su propuesta que estudió las condiciones 
técnicas,financieras y jurídicas del proyecto, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su 
tiempo de ejecución y que se obliga a lo ofertado de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 
Así mismo, que se encuentra completamente informado y documentado sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales será ejecutado el contrato; por lo anterior, la falta de información no se 
considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. 
 
Igualmente, que tuvo en cuenta para su propuesta los precios, plazos, especificaciones técnicas, 
económicas, financieras, ambientales, condiciones de ejecución del servicio requerido y demás 
elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor de 
su oferta. 
 
El proponente NO podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los Términos y 
Condiciones Contractuales. No obstante, FonBuenaventura se reserva el derecho de solicitar que se 
aclaren los aspectos que considere pertinentes. 
 
En la carta de presentación el Proponente deberá indicar, de la información suministrada en la 
propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter. 
 

21.2. DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES 
 
Manifestación por parte del representante legal del Proponente/oferente, así como de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o consorcio, bajo la gravedad del juramento, suscrita por el 
representante legal, que él y las personas que hacen parte de la persona jurídica (en caso de serlo) no 
se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la 
Constitución Política y demás normas aplicables a la materia. (FORMATO N° 2)  
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PARÁGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el futuro contratista, éste 
cederá el contrato a suscribir previa autorización escrita de UNGRD/FNGRD, o si ello no fuere posible, 
renunciará a su ejecución. 
 

21.3. COMPROMISO, ANTICORRUPCIÓN y PACTO DE TRANSPARENCIA 
 

Los Proponentes deberán diligenciar, suscribir y cumplir con lo establecido en el compromiso 
anticorrupción y el pacto de transparencia contenidos en los FORMATOS N° 3 y FORMATO  N° 4 
establecidos por FonBuenaventura. 
 
En caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser aportada por cada uno de los 
miembros que lo conforman. 
 

21.4. INFORMACIÓN DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Cuando la oferta se presente bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, sus integrantes deberán 
manifestar esta condición por escrito indicando la información señalada en el FORMATO No. 5 o 6 
(según corresponda). 
 
Este formato SUPLE el documento de constitución del Consorcio o de Unión Temporal, siempre y 
cuando contenga toda la información solicitada en el Numeral 5. 
 
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades deberán presentar el documento 
que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal. 
 
En el documento de constitución deberá constar la siguiente información: 
 

● Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.  
 

● En caso de Unión Temporal deberán señalar los términos y porcentaje de su participación en 
la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de FonBuenaventura. 
 

● Designar la persona que para todos los efectos representará tanto de forma principal como 
suplente, al Consorcio o a la Unión Temporal y, señalará las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 

● Indicar el término de duración del Consorcio o Unión temporal, el cual NO podrá ser inferior al 
plazo de ejecución del contrato y el término que dure la liquidación del mismo. 

 
Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes jurídicos, cada 
uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá acompañarlos y/o acreditarlos en 
forma individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
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En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley 
con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la 
responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios, 
por lo tanto en caso de uniones temporales es obligatorio señalar los términos y porcentaje de 
participación de cada integrante en la propuesta y en la ejecución del contrato, so pena de ser tomada 
como consorcio. 
 
AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS JURÍDICAS, 
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el 
proponente deberá anexar a su propuesta la correspondiente autorización impartida por la Junta de 
Socios, o el estamento de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para 
presentar la propuesta en este proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de 
resultar seleccionado, documento que debe reunir todos los requisitos de validez establecidos en las 
normas comerciales. 
 
En propuestas conjuntas (Consorcio o Unión Temporal) y promesa de sociedad futura cada uno de 
sus integrantes debe cumplir con los requisitos señalados en este numeral. 
 

21.5. DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
a) PERSONAS JURÍDICAS: Deben acreditar su existencia legal mediante los siguientes documentos: 
 
En el caso de personas jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
deberán adjuntar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL expedido por la 
Cámara de Comercio de su domicilio en el cual conste: inscripción, matrícula, objeto social, el cual 
deberá ser acorde con el objeto de la presente contratación y facultades del representante legal. El 
certificado no podrá ser anterior a treinta (30) días calendario de la fecha de cierre del proceso de 
selección, y en el mismo se acreditará que la duración de la sociedad no será inferior al plazo del 
contrato y tres (3) años más. 
 
En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar deberá anexar la 
autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general) para 
comprometer a la sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del contrato posible que se 
derive de este proceso de selección. 
 
NOTA. Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que deban registrarse en las Cámaras de comercio,  
deberán allegar Certificado de Cámara de Comercio en donde conste tal registro.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio ni sucursal en Colombia deberán cumplir los siguientes 
requisitos: Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio, expedido mínimo dentro de los noventa (90) días 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, 
su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que  
tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente  que 
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el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente. 

 
● Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
● Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, 

de conformidad con las disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. 
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la  
existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan 
estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse en 
documento independiente expedido por una autoridad competente de tal país o en su defecto, en 
documento expedido por el máximo órgano directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas 
extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo deberán 
declarar que, según la legislación del país de origen, las certificaciones o información no puede 
aportarse en los términos exigidos en este documento, tal como lo dispone los artículos 177 y 251 del 
Código General del Proceso. 
 
b) Proponente persona natural: El Proponente persona natural, deberá adjuntar el siguiente 
documento en copia simple: 
 
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por 
la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 
c) Propuestas Conjuntas: Cuando la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, el 
proponente debe presentar una carta de información sobre la conformación del proponente asociativo. 
 
La Carta de Información no podrá ser anterior a treinta (30) días calendario de la fecha de cierre del 
proceso de selección y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

● Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de Consorcio o de Unión 
Temporal, en el caso de la Unión Temporal señalando los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo del Contratante. 
 

● Se deberá designar un representante del Consorcio o de la Unión Temporal, el cual no podrá 
ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que la 
conforman.  
 

● La duración del Consorcio o de la Unión Temporal deberá cubrir el plazo de ejecución del 
contrato, su liquidación y cinco (5) años más.  

 
● Ningún integrante del consorcio o de la unión temporal podrá formar parte de otros proponentes 

que participen en el presente proceso de selección. 
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● Se deberá indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser modificado 
dentro del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, éste será tenido en cuenta para la 
celebración del contrato y deberá corresponder con la identificación tributaria del proponente 
asociativo. 
 

●  Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes legales de las 
sociedades integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como mínimo el presupuesto 
oficial del proceso. 
 

● Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir, individualmente, con los 
requisitos establecidos como persona natural o jurídica según sea el caso. 
 

● Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia integrantes de proponentes 
plurales deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada 
previamente al cierre del proceso de selección. 

 
d) Documentos de existencia y representación legal otorgados en el exterior: Todos los 
documentos públicos otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961 y los 
privados otorgados en cualquier país extranjero, tendientes a acreditar la existencia y representación 
legal, deberán presentarse consularizados y legalizados en la forma prevista en el Artículo 251 de la 
Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. En el evento 
de documentos públicos, expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 
1961, se requerirá únicamente la Apostilla. 
 
La Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, Artículo 251 reza: “DOCUMENTOS EN IDIOMA 
EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Para que los documentos públicos, extendidos 
en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso 
con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un 
intérprete oficial o por traductor designado por el Juez. En los dos primeros casos la traducción y su 
original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido 
de la traducción, el juez designará un traductor. 
 
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, 
se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia, En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, 
los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente 
diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. 
La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el 
funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. 
 
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley 
del respectivo país.” 
 

21.6. APODERADO DE PERSONAS EXTRANJERAS 
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Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras 
sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente 
facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes 
instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el 
Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la 
ley y este documento. 
 
Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y 
traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en este 
documento. El poder podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal. 

 
21.7. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

 
En el presente proceso se requerirá el Registro Único de Proponentes con el fin de verificar la 
capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes. 
El proponente o sus integrantes, en el caso de consorcio o unión temporal, deberá anexar a la 
propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual se utilizará para 
verificar lo exigido en el presente documento de condiciones, en cuanto a inscripción y clasificación. 
  
Dicho certificado debe ser emitido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del 
presente proceso. Igualmente, la información certificada, para ser tenida en cuenta, deberá estar 
vigente y en firme hasta antes de la adjudicación. 
 
El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia por medio del Registro Único de 
Proponentes – RUP, y para tal efecto las personas naturales o jurídicas o uniones temporales o 
consorcios o cualquier forma de asociación que participen en este proceso, deberán acreditar la 
experiencia diligenciando el ANEXO DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, en el 
que identifique el contrato del RUP que debe tenerse en cuenta, anexando los soportes 
correspondientes. 
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, para efectos de acreditar la experiencia, se 
evaluarán los contratos y certificaciones presentados por cualquiera de los integrantes del proponente 
plural. 

 
21.8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES 

 
Si el proponente es persona natural, la certificación debe emitirse a nombre propio y aportar las 
planillas de pago de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. Para 
esto, deberá hacer uso del FORMATO N° 7 – “Certificado de aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales persona natural”. 
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Si el proponente es persona jurídica, deberá presentar una certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por determinación estatutaria, o por 
el representante legal cuando no se requiera revisor fiscal. Para ello el proponente deberá hacer uso 
del FORMATO N° 8 - “Certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales – 
persona jurídica”. 
 

● El documento mencionado deberá certificar que a la fecha de presentación de su propuesta, el 
proponente ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos 
seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos. 

 

● Se verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la 
propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no 
pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

 

● Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes 
deberá aportar el certificado aquí exigido. 

 

● En caso de que el proponente no tenga empleados a su cargo, o por cualquier motivo no esté 
obligado al pago de aportes de seguridad social y parafiscales, así deberá manifestarlo 
conforme el FORMATO N° 9, no obstante, se deberá tener en cuenta los siguientes casos: a) 
Si el proponente se encuentra excluido en el sistema general de pensiones en razón a la edad, 
deberá acreditarlo. b) En caso de que cese la obligación a cotizar en el régimen del sistema 
general de pensiones por parte del proponente, al reunir los requisitos para acceder a la pensión 
mínima de vejez, o cuando se pensione por invalidez o anticipadamente, deberá acreditarlo 
mediante el respectivo documento que reconozca tal derecho. 

 
21.9. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
El cotizante, representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio, deberá diligenciar, suscribir y dar estricto cumplimiento al Compromiso de  confidencialidad 
(FORMATO N° 10) respecto de todos los documentos entregados por la 
UNGRD/FONBUENAVENTURA.  
 
FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Si el proponente es persona jurídica, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la 
cédula de ciudadanía del representante legal o quien haga sus veces y si es persona natural extranjera 
residenciada en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad 
competente. 
 
Si es un extranjero no residenciado en Colombia deberá aportar copia del documento de identidad 
respectivo.  
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Si el proponente es consorcio y/o unión temporal, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia 
legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales o quienes hagan sus 
veces de los integrantes de la figura asociativa. 
 
Si el proponente es persona natural deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la 
cédula de ciudadanía. 
 
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
 
El Cotizante no podrá presentar antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1238 de 2008, para lo cual, el cotizante deberá presentar para verificación los 
certificados que se mencionan a continuación, en caso de requerirse, se dará aplicación Decreto 0019 
de 2012. 
 
- Certificado de antecedentes judiciales ante la Policía Nacional de Colombia. 
- Certificado de antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la República. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación. 
- Certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. 
- Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 
- Certificado de inhabilidad por delitos sexuales ante la Policía Nacional de Colombia. 
 
22. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
Los indicadores financieros señalados a continuación se verificarán acorde a la información financiera 
inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) con corte al 31 de diciembre del año 2025. Lo anterior, a fin de determinar la 
capacidad económica y patrimonial del cotizante. 
 

22.1. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

INDICADOR FÓRMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

LA LIQUIDEZ 

Activo 
corriente/ 

Pasivo 
corriente 

Mayor o igual 
1,5 veces 

Estas razones financieras, dentro de las cuales se incluyen la 
Capacidad de pago y el capital de trabajo, permiten analizar la 
liquidez del futuro contratista, y por ende la capacidad de 
generar efectivo para atender en forma oportuna las 
obligaciones contraídas. 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

Pasivo total / 
Activo total 

Menor o igual al 
69% 

Nos permite establecer el nivel de endeudamiento de la 
empresa, estableciendo la participación de los acreedores sobre 
los activos de la empresa; si la organización refleja un indicador 
muy alto representará que tiene comprometida la mayoría de sus 
activos y el margen de manejo será bajo para atender de manera 
eficiente el desarrollo del contrato 

COBERTURA DE 
INTERESES 

Utilidad 
Operacional/ 
Gastos de 
intereses 

Mayor o igual 
1,4 veces 

Refleja la capacidad del proponente para cumplir con 
obligaciones financieras, a mayor cobertura de intereses, menor 
la probabilidad de que incumpla con sus obligaciones 
financieras, representa el número de veces que la utilidad 
operacional cubre los gastos financieros 
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Para el presente proceso de Contratación se pueden presentar oferentes plurales por medio de uniones 
temporales, consorcios y promesas de sociedad futura, para lo cual se dará aplicación al procedimiento 
para calcular los indicadores de los oferentes plurales a partir de la información de cada integrante del 
oferente plural establecido por Colombia Compra en su manual de requisitos habilitantes y que 
corresponde al siguiente:  
  
Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros la fórmula es:  
 
Ponderación de los componentes de los indicadores: 
 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del 
indicador, de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad (futura). 

 

 
 

Donde N es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura).  
 
La capacidad financiera de los proponentes se verificará de forma general de la información en firme 
contenida en el certificado de Registro Único de Proponentes (RUP). 
 
NOTA 1: Para el indicador de razón de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses 
sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el 
oferente cumple el indicador 
 
El no cumplimiento de los mínimos requisitos solicitados, en cada uno de los criterios requeridos, dará 
lugar a que la propuesta sea calificada como NO HABILITADA. 
  
NOTA 2: Si el divisor para el cálculo aritmético del indicador razón de cobertura de intereses es igual 
a cero (0) el proponente CUMPLE.  
 
NOTA 3: En caso de componentes plurales se aplicarán las fórmulas contenidas para la capacidad 
financiera. 
 

22.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

INDICADOR FÓRMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

Activo 
Corriente - 

Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual al 
25% 

Presupuesto 
Oficial 

Este indicador representa liquidez operativa del proponente, es 
decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 
corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto 
plazo 

RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 

Utilidad 
operacional/ 

Mayor o igual al 
5% 

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
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INDICADOR FÓRMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Patrimonio cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
sobre el patrimonio mayor es la rentabilidad de los accionistas 
y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

Utilidad 
Operacional/ 
Activo total 

Mayor o igual al 
3% 

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe 
ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre el 
patrimonio. 

 
NOTA 1: Para la verificación de la capacidad de organización, en caso de que la información requerida 
no se encuentre contenida en el RUP, se aplicarán las reglas establecidas en el presente pliego para 
la capacidad financiera. 
  
En el caso de los oferentes plurales, la determinación de los indicadores se realizará conforme a lo 
establecido en el numeral 22.1. Capacidad Financiera, es decir, mediante sumatoria ponderada, con 
excepción del indicador de capital de trabajo, el cual será determinado mediante sumatoria simple. 
  
NOTA 2: Para acreditar el presente requisito, el proponente extranjero sin sucursal en Colombia deberá 
allegar la certificación debidamente suscrita por el representante legal o apoderado donde señale las 
actividades a las que se dedica la empresa que representa, las cuales deben estar relacionadas con 
las definidas en la clasificación establecida por la UNGRD. 
  
El no cumplimiento de los mínimos requisitos solicitados, en cada uno de los criterios requeridos, dará 
lugar a que la propuesta sea calificada como NO HABILITADA. 
  
Para que un proponente quede habilitado en el aspecto financiero, deberá cumplir con la totalidad de 
los indicadores requeridos anteriormente, en caso contrario estará NO HABILITADO y en consecuencia 
incurrirá en la causal de rechazo relacionada con los requisitos habilitantes. 
  
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado del RUP de cada 
uno de los miembros integrantes, en caso de estar obligado a este Registro. 
  
El proponente, ya sea de manera individual o cada uno de los miembros de un Consorcio o Unión 
Temporal, al momento de presentarse al proceso deben tener la inscripción en el registro vigente. 
 

23. CAPACIDAD RESIDUAL – K DE CONTRATACIÓN 
 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso 
de contratación (CRPC). Así: 𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 
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dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que 
afecte su capacidad residual, la entidad podrá rechazar la oferta. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 
 

23.1.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 

 

● Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

 

 
Fuente. Guía Para Determinar Y Verificar La Capacidad Residual Del Proponente En Los Procesos De Contratación - CCE 

 

● Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 

 

 
Fuente. Guía Para Determinar Y Verificar La Capacidad Residual Del Proponente En Los Procesos De Contratación - CCE 

 
CRPC: 27.622.780.204,82  

 
23.1.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
El proponente deberá demostrar su capacidad conforme con la Guía Para Determinar Y Verificar 
La Capacidad Residual Del Proponente En Los Procesos De Contratación De Obra Pública 
la cual indica “El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite 
asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, 
el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente 
información para acreditar su Capacidad Residual”. 
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Fuente. Guía Para Determinar Y Verificar La Capacidad Residual Del Proponente En Los Procesos De Contratación - CCE 

 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)100 ] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF            =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 
miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 
Total 200 
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La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
A. Capacidad de Organización (CO): 

 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 
años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de 
cambio determinada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 
para efectos del umbral del beneficio de las 
Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
 

● Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han 
preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, 
por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

● Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al 
momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores 
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.  
 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. 
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la 
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos 
descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con 
las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de 
la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP Formato No. 16A - Certificación de 
Contratos para Acreditación de Experiencia (Segmento 72 - Servicios de edificación, 
construcción de Instalaciones y Mantenimientos) y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso 
de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 
 𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃) 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 
plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de 
la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje de participación. 
 
Asignación de puntaje del factor de experiencia (E) según el rango en el cual se encuentre el 
Factor: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato No. 16A - Certificación de 
Contratos para Acreditación de Experiencia, el cual contiene los contratos inscritos en el 
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el 
presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del 
pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información del Formato No. 16A - Certificación de Contratos para Acreditación de 
Experiencia deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del 
contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en 
monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos. 
 
C.  Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor o igual a 
Puntaj

e 
0 0,50 20 

0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
capacidad financiera (CF). 
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D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente 
con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato No. 16B - Certificación de Capacidad Técnica. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El proponente debe presentar el Formato No. 16C - Saldo de Contratos en Ejecución suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a 
nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato en pesos colombianos ; ii) el 
plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 
que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de 
suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 
ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 
Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras 
civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta 
de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
 
Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  
 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del 
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Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 
 
El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato No. 16C - Saldo de Contratos en Ejecución firmado por la persona natural 
o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 
convertido a pesos colombianos. 
 
El proponente deberá diligenciar los siguientes formatos como insumo para calcular la capacidad 
residual, estos hacen parte de la invitación a cotizar y serán adjuntos a la misma: 
 

● Formato No. 16 - Certificación de mejor ingreso operacional de los últimos 5 años por cada 
uno de los integrantes en caso de ser una figura plural (Unión temporal o consorcio). El 
proponente deberá presentar estado de resultados integral auditado del año con el mejor 
ingreso operacional certificado en el formato No. 16. 

● Formato No. 16A - Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia (Segmento 72, 
"Servicios de edificación, construcción de Instalaciones y Mantenimientos" Clasificador de 
Bienes y Servicios). 

● Formato No. 16B - Certificación de Capacidad Técnica. 

● Formato No. 16C - Saldo de Contratos en Ejecución. 
 
Nota 1: Los formatos anteriormente señalados deberán estar debidamente diligenciados y 
firmados por el representante legal, los cuales deben ser presentados como parte integral de la 
propuesta, así como en formato Excel (Medio Magnético). 
 
Nota 2: Los formatos deben ser diligenciados por el proponente y por cada uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural. 
 
Nota 3: Los estados de resultados deberán ser presentados por el proponente o por cada uno de 
los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural. 
 
Nota 4: El Formato 16A deberá contener la totalidad de los contratos relacionados con el Segmento 
72, "Servicios de edificación, construcción de Instalaciones y Mantenimientos", de acuerdo a la 
información contenida en el RUP. 
 
Nota 5: La no adopción de los formatos impedirá el cálculo de la capacidad residual de 
Contratación. 
 
Nota: para el desarrollo de este acápite se tomó de referencia la GUÍA PARA DETERMINAR Y 
VERIFICAR LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE EN LOS PROCESOS DE 



 

 

ESTUDIO PREVIO  

 
Página 103 de 

130 

 

 
 

 

CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 

 
24. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA 
 

24.1. OFERTA ECONÓMICA 
 

El proponente debe presentar su propuesta diligenciando y aportando el FORMATO No. 15 – 
OFERTA ECONÓMICA en formato editable .xls y .pdf debidamente firmado, el cual no debe ser 
modificado en sus ítems ni superar el presupuesto oficial, so pena de rechazo. 
 
El valor de la cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos, para la completa y 
adecuada ejecución de la obra, así como de los riesgos y administración de los mismos, El valor 
de la cotización deberá también incluir los trámites y costo de los permisos de PMA y PMT. 
 
AIU + IVA: Los costos Administrativos, Imprevistos y Utilidad deberán ser incluidos y será 
responsabilidad del proponente realizar el respectivo análisis y determinar los mismos los cuales 
no deberán superar los establecidos por la entidad, y se debe contemplar el IVA sobre la utilidad 
(U) y sobre los servicios y/o suministros. 
 
La cotización deberá señalar de forma expresa: 

● El valor unitario de la TOTALIDAD de las actividades (ítems) técnicamente establecidas 
para la ejecución del contrato, so pena de rechazo. 

● Valores unitarios, costos directos e indirectos a que haya lugar y que se causen con ocasión 
a la ejecución del contrato. 

● Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U), Se debe incluir IVA, conforme las normas que 
rigen la materia. 

● Deberá tener en cuenta los costos de los permisos de PMA, PMT, Licencias, Permisos y 
Certificaciones para uso final para la presentación de la propuesta. 

● Valor total de la cotización, el cual no podrá superar el Presupuesto Oficial. 
 

Con la firma de la carta de presentación de la propuesta al formular la cotización, el cotizante 
acepta conocer las normas vigentes en Colombia en materia tributaria, además todas las 
condiciones Jurídicas, Técnicas, Ambientales, Financieras, Económicas y todas a las que haya 
lugar, que se causen o deban practicarse con ocasión de la firma o ejecución del contrato, o 
aquellos que surjan o sean modificadas con posterioridad a su firma; y por lo tanto estarán a su 
cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el 
uso e intervención de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra. Además, el 
cotizante deberá tener en cuenta la normatividad existente de los Departamentos, Municipios o 
Ciudades donde se realicen las actividades de acuerdo con el objeto a contratar y el alcance de 
esta contratación, por lo cual no será motivo de reclamos por parte del cotizante el no haber 
considerado en los precios ofertados los impuestos y derechos a que haya lugar. 
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NOTA: La omisión en la oferta económica de cualquier ítem o exceder su valor en un 10% 
sobre su valor unitario respecto a los ítems del presupuesto oficial establecido por la 
entidad y sobrepasar el valor contractual, dará lugar al RECHAZO de la propuesta. 

 
24.2. AVAL DE LA OFERTA/PROPUESTA 
 
Con fundamento en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 la propuesta debe estar avalada por un 
profesional de la INGENIERÍA CIVIL o ARQUITECTURA inscrito y con tarjeta de matrícula 
profesional. Así mismo, deberá aportar copia de su matrícula profesional y certificado de vigencia 
expedido por la autoridad competente según corresponda. 
 
24.3. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 
 
El proponente deberá acreditar el requisito de experiencia por medio del Registro Único de 
Proponente – RUP, el cual se deberá encontrar actualizado/renovado y en firme, para tal efecto las 
personas naturales o jurídicas o uniones temporales o consorcios o con cualquier forma de 
asociación que participen en este proceso, deberán acreditar experiencia como se menciona a 
continuación y deberá diligenciar el FORMATO 11 – EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE, en el que se identifique el contrato del RUP que debe tenerse en cuenta. 
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, para efectos de acreditar la experiencia, se 
evaluarán los contratos y certificaciones presentados por cualquiera de los integrantes del 
proponente plural. 
 
Con el fin de garantizar que el proponente cuente con la idoneidad, el conocimiento, la experiencia 
y la experticia para desarrollar el objeto contractual, este debe acreditar haber ejecutado contratos 
registrados en el RUP, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
En virtud de las características del proyecto, se requiere que los proponentes acrediten experiencia, 
mediante la presentación de CONTRATOS DE OBRA suscritos con entidades públicas o privadas, 
ejecutados y finalizados a la fecha del cierre de la presente Convocatoria Abierta, y que se 
encuentren registrados en el Registro Único de Proponentes – RUP, para lo cual deberá presentar 
certificación del contrato expedida por la entidad contratante o copia del contrato celebrado junto 
con el acta de liquidación y/o acta de terminación y/o acta de recibo definitivo debidamente 
suscritas, que reúnan las siguientes características: 

 
a. Que en el objeto y/o dentro de su alcance se evidencie la CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.  
 

b. Que la suma total de la experiencia acreditada en CONTRATOS DE OBRA tenga un valor 
igual o superior al porcentaje (%) del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV, 
establecida en la siguiente condición: 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia específica se realiza de 
la siguiente manera: 
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Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en 
SMMLV) 

De 1 hasta 2 60% 
De 3 hasta 4 100% 

Hasta 5 150% 
 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los Términos 
y Condiciones de Contratación.  
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos válidos expresados en SMMLV sea igual o mayor 
al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.  
 
En caso de que el número de contratos válidos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se 
calificará la propuesta como no hábil. 
 

c. Que dentro de los contratos aportados se acredite por lo menos Uno que dentro de su objeto 
y/o alcance, se evidencie la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTADIOS. 
 

d. En el caso de aportar la Experiencia como integrante de Consorcios y/o Uniones Temporales 
se tomará el valor ejecutado de acuerdo al porcentaje (%) de participación del contrato 
aportado y registrado en el RUP, según sea el caso y de acuerdo con la normatividad vigente, 
para lo cual deberá también aportarse el documento que permita acreditar el porcentaje de 
participación de los integrantes. 
 

e. En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el integrante que aporte la mayor 
Experiencia mínima expresada en SMMLV requerida en el presente proceso, debe tener una 
participación mínima del 50% dentro del Consorcio y/o Unión Temporal. Incumplir este 
requisito será Causal de rechazo. 
 

f. La experiencia acreditada (cada uno de los contratos acreditados) tiene que estar clasificada 
en al menos dos (2) de los siguientes códigos en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios 
de las Naciones Unidas”, y uno de ellos deberá corresponder al segmento 72: “Servicios de 
Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento”, por tratarse de un Proceso de 
Contratación de obra: 
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CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72102900 
[F] 

Servicios 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicios de mantenimiento 
y reparación de 
instalaciones 

72121400 
[F] 

Servicios 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales 

Servicio de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

72141300 
[F] 

Servicios 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de construcción 
pesada 

Servicio de construcción de 
facilidades atléticas y 

recreativas 

72152900 
[F] 

Servicios 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 

especializado 

Servicios de montaje de 
acero estructural 

80101600 
(F) 

servicios 

Servicio de Gestión, 
servicios 

profesionales de 
empresas y servicios 

administrativos. 

Servicio de asesoría de 
gestión. 

- Estudios de factibilidad o 
selección de ideas de 

proyectos. 
- Estudios regionales o 
locales para proyectos 

- Evaluación económica o 
financiera de proyectos 

- Planificación o 
administración de 

proyectos. 

81101500 
(F) 

servicios 

Servicios basados en 
ingeniería, 

investigación y 
tecnología. 

Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura. 

- Dibujo Técnico 
- Ingeniería estructural. 

- Ingeniería Arquitectónica 
- Ingeniería geotécnica o 

geo sísmica. 
- Servicios de sistemas de 

información geográfica (sig) 
- Servicio de consultoría de 
energía o servicios públicos 

 
EXCLUSIONES: NO SE ACEPTAN COMO EXPERIENCIA AUTO CERTIFICACIONES DEL 
PROPONENTE O DE LOS INTEGRANTES PLURALES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS 
RADICADAS O CUENTAS DE COBRO, NI CONTRATOS EN EJECUCIÓN, NI BAJO LA 
INVOCACIÓN DE MÉRITOS O SIMILARES, NI CERTIFICACIONES SUSCRITAS POR 
SUPERVISORES EXTERNOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE.  
 

 PARÁGRAFO 1: NO SE ACEPTARÁ COMO EXPERIENCIA LA ADQUIRIDA EN CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, ESPACIO PÚBLICO Y/O PAISAJISMO. 
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PARÁGRAFO 2: En caso que el contrato aportado contenga múltiples alcances, el oferente deberá 
presentar los documentos necesarios que permitan discriminar el valor ejecutado por cada 
componente o tipo de obra, ya que solo se validara y/o aceptara el valor del componente 
relacionado con ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. 
 

PARÁGRAFO 3: No se aceptará experiencia acreditada mediante contratos que no hayan cumplido 
con la totalidad de su objeto y alcance contractual, es decir no se admitirán certificaciones de 
contratos con ejecuciones parciales de contratos, y/o que hayan sido objeto de proceso de 
incumplimiento. 
 
Si el contrato y/o certificación aportada incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ 
tenido en cuenta para la Verificación Técnica. 
 
Si el proponente presenta un número mayor de contratos al máximo establecido, solamente se 
considerarán aquellos registrado en el FORMATO No. 11 –EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE, siguiendo el orden desde el primer contrato registrado hasta llegar al número 
máximo de contratos exigidos, los otros no serán tenidos en cuenta. No será tenida en cuenta la 
experiencia mínima requerida que no esté consignada en este formato, así como tampoco aquella 
que no tenga los documentos de soporte requeridos en estos señalados en el presente documento. 
 
Teniendo en cuenta que en el RUP no se encuentra la información suficiente para evaluar la 
experiencia requerida, el proponente debe presentar la documentación expedida por la autoridad 
competente de las respectivas entidades públicas o privadas que contrataron al proponente, que 
permita la validación y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos como experiencia 
mínima requerida. 
 
Para la acreditación de cada uno de los contratos relacionados en FORMATO No. 11 –
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, deberá aportar los siguientes documentos: 
 

● Certificación y/o acta de recibo definitivo y/o final y/o acta de liquidación y/o acta de 
terminación, deberá estar suscrita por el CONTRATANTE, los cuales en conjunto tendrán 
que contener como mínimo la siguiente información: 

 
- Entidad Contratante 
- Número del contrato  
- Contratista 
- Objeto del contrato 
- Actividades desarrolladas                                                                                                                       
- El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal. 
- Plazo de ejecución del contrato 
- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
- La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
- El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA. 

 
NOTA: No se aceptarán auto certificaciones, ni certificaciones suscritas por supervisores externos 
al contratante. En el evento en que el proponente no cuente con una certificación con toda la 
información anteriormente descrita, podrá adjuntar la siguiente documentación: 
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a) Si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal se podrá acreditar el porcentaje 

de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o unión temporal. 
b) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta 

de inicio o con el documento previsto en el contrato. 
c) La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con la copia del 

acta de terminación, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
d) El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. 

 
Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita toda la 
información anteriormente detallada, el contrato no se tendrá en cuenta para evaluar la experiencia 
específica del proponente, para cumplir con los requisitos mínimos o para efectos de la evaluación. 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 

 
Presupuesto 100% SMMLV 

$ 46.037.967.008  26.293,51 
 

El valor de los contratos certificados será convertido por FONBUENAVENTURA a SMMLV a la fecha 
de terminación y recibo de este, y dicho valor en SMMLV deberá coincidir con el reportado en el 
RUP (solo se aceptara diferencia del 0.01 por exceso o por defecto debido a la aproximación que 
realiza la plataforma de las cámaras de comercio al momento de la inscripción de los contratos en 
el RUP); en caso contrario la experiencia certificada no será tenida en cuenta, por suponerse que 
no se trata del mismo contrato. 

 
PERIODO VALOR SMMLV 

POR AÑO 
Enero 1 a diciembre 31 de 2010 $515.000 
Enero 1 a diciembre 31 de 2011 $535.600 
Enero 1 a diciembre 31 de 2012 $566.700 
Enero 1 a diciembre 31 de 2013 $589.500 
Enero 1 a diciembre 31 de 2014 $616.000 
Enero 1 a diciembre 31 de 2015 $644.350 
Enero 1 a diciembre 31 de 2016 $689.455 
Enero 1 a diciembre 31 de 2017 $737.717 
Enero 1 a diciembre 31 de 2018 $781.242 
Enero 1 a diciembre 31 de 2019 $828.116 
Enero 1 a diciembre 31 de 2020 $877.802 
Enero 1 a diciembre 31 de 2021 $908.526 
Enero 1 a diciembre 31 de 2022 $ 1.000.000 
Enero 1 a diciembre 31 de 2023 $ 1.160.000 
Enero 1 a diciembre 31 de 2024 $ 1.300.000 
Enero 1 a diciembre 31 de 2025 $ 1.423.500 
Enero 1 a diciembre 31 de 2026 $ 1.750.905 
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No se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución. En caso de no allegar certificaciones se 
podrá presentar actas de terminación o de liquidación junto con la copia del contrato respectivo; en 
este sentido, se aceptan otro tipo de documentos, siempre y cuando del contenido de éstos se 
pueda certificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen en el presente documento.  
 
En los casos en que se haya suscrito más de un (1) contrato con una misma Entidad, se deben 
relacionar por separado los datos de cada contrato. 
 

EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA/ 
UNGRD se reservan el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la 
autenticidad de la información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere 
convenientes tales como: copias de los contratos, facturas, actas de liquidación, estados financieros, 
copia de pago de impuestos, o los demás que la entidad requiera para validar la información; sin 
que por ello el proponente esté facultado para complementar, adicionar o mejorar su propuesta. 
 
No se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras, 
información no consistente y/o inexactitudes. 
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente 
plural. 
 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor 
del contrato por el porcentaje de participación. 
 
En certificaciones de acreditación de experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá 
aportar documentos de cesión donde se indique claramente los porcentajes de la cesión efectuada, 
para determinar el valor y áreas intervenidas luego de efectuarse la cesión.  
 
La entidad verificará la veracidad de las certificaciones de la experiencia del proponente y en caso 
de presentarse una inconsistencia, se solicitará aclaración o subsanación, si ésta no se presenta 
en el tiempo establecido la propuesta será declarará como NO CUMPLE. 
 
NOTA 1: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles.  

 
24.4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO HABILITANTE 
 
Con el fin de garantizar la idoneidad, conocimiento, experiencia y experticia del equipo de trabajo 
del proponente para la ejecución del contrato para “REALIZAR EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO, 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA FASE 1A DEL ESTADIO MARINO KLINGER, 
UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y 
ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA.”, el oferente debe acreditar que la formación académica, 
experiencia profesional y experiencia relacionada del personal profesional mínimo cumpla con las 
condiciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO; en todo caso, el CONTRATISTA deberá 
garantizar el personal administrativo, técnico, profesional y/o especialistas necesarios para 
garantizar el cumplimiento del contrato: 
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CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEDICACIÓN 

1 
Director de 

Obra 

 

 

Profesional en Ingeniería 
Civil o Arquitectura, con la 

especialización y/o 
maestría y/o doctorado en 

Gerencia Proyectos y/o 
Gerencia de la 

Construcción y/o Gerencia 
de obras y/o Dirección de 
proyectos y/o Gestión de 

Proyectos y/o construcción 
Con Matrícula      

profesional vigente. 

 

Experiencia General:  
 
Con experiencia profesional mínima de 
doce (12) años contados a partir de la 
fecha de expedición de la Matrícula 
Profesional,       
 
Experiencia Específica  
 
Que haya participado en la ejecución de 
mínimo cinco (5) contratos certificados 
como Director de Obra en proyectos 
cuyo objeto o alcance comprenda la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y/O 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. 
 
Al menos en uno (1) de los contratos 
aportados deberá acreditar experiencia 
específica en la CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE ESTADIOS. 

100% 

 
Se aclara que, para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas como 
habilitantes, el proponente solamente deberá presentar la hoja de vida del DIRECTOR DE OBRA 
y sólo corresponde al personal mínimo como requisito habilitante para efectos del proceso de 
selección, los demás profesionales descritos en el anexo técnico hacen parte del equipo de trabajo 
mínimo establecido por FonBuenaventura para la ejecución del contrato, por tal razón el 
CONTRATISTA deberá dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al inicio del contrato 
presentar a la Interventoría las hojas de vida del total del personal solicitado, para su revisión y 
aprobación, cumpliendo con las condiciones profesionales y académicas establecidas, esto previo 
al inicio de su ejecución.  
 
En todo caso, el contratista deberá garantizar el personal profesional, especialista, técnico, 
operativo y administrativo, adicional y necesario para ejecutar las actividades propias del contrato 
y garantizar así el cumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado; Es decir, el contratista 
deberá vincular los profesionales idóneos y adecuados, que apliquen según la actividad realizada, 
para garantizar el cumplimiento del contrato. 
 
Para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes técnicos del Equipo de 
trabajo, el proponente deberá presentar en el contenido de su propuesta los siguientes formatos y 
documentos:  
 
FORMATO NO. 12 “PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO” diligenciado y firmado. (VÁLIDO COMO 
HOJA DE VIDA) 
 
FORMATO NO. 13 “CARTA DE COMPROMISO EQUIPO HUMANO” DILIGENCIADO Y 
FIRMADO. 
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● Fotocopia legible del documento de identidad. 

● Hoja de vida donde se especifiquen los datos personales, formación académica, experiencia 
profesional específica y datos de contacto, anexando todos sus soportes. 

● Fotocopia(s) de diploma(s) o Fotocopia de acta de grado. 

● Fotocopia legible de la tarjeta profesional, cuando aplique 

● Certificación de vigencia y/o antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por la 
autoridad respectiva, la cual debe estar vigente con anterioridad a la fecha de adjudicación del 
presente proceso, cuando aplique. 

● Certificaciones de experiencia. 

● Para acreditar los títulos de post-grados, deberá anexar fotocopia del diploma respectivo o el 
acta de grado. (Nota: Se podrá aplicar el Artículo 26 del Decreto 2772 de 2005 y decretos 
reglamentarios, para lo cual el proponente lo invocará).  

 
La documentación para acreditar requisitos y formación académica de cada uno de los 
profesionales del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO será la siguiente:  
 

● Copia del Documento de Identidad.  

● Copia de la Tarjeta Profesional.  

● Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el COPNIA o CPNAA, 
según sea el caso, con fecha de expedición vigente.  

● Diploma o Acta de Grado del título de pregrado.  

● Diploma o Acta de Grado del título de postgrado.  

● Hoja de vida  
   

Para la verificación de la experiencia de cada uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo, 
el proponente deberá presentar las respectivas certificaciones individuales, junto con las copias 
de los contratos y acta de recibo o liquidación, que permitan identificar y evidenciar la ejecución 
real de los contratos y/o proyectos puntuales y específicos, en los cuales el profesional adquirió la 
experiencia acreditada, las cuales deberán incluir como mínimo: 

● Datos como dirección, teléfono, ciudad  

● Nombre o razón social del contratante o empleador.  

● No. y objeto del contrato ejecutado.   

● Nombre del contratista o empleado.  

● Fecha de iniciación y terminación, indicando día, mes y año  

● La certificación debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, dirección y teléfono 
de la persona facultada para expedirla.  
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● NO SE ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES SIN SOPORTES DE RESPALDO. No serán 
validadas las auto certificaciones de los proponentes acreditando la experiencia de su equipo 
de trabajo sin que se anexe los soportes documentales que lo respalde, para validar tales 
certificaciones deberán allegar copia de los contratos laborales o de prestación de servicios, 
adiciones y prórrogas que respalden los términos de ejecución de las labores certificadas, así 
como la copia del contrato suscrito entre el proponente y el tercero a quien se le hayan prestado 
el servicio.  
 
NOTAS:  
 
1. En caso de que la experiencia específica certificada se traslape, esta solo será aceptada si 
la sumatoria del porcentaje de dedicación del profesional no supera el 100%. 
2.  Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior de conformidad con lo señalado en el artículo 229 
del Decreto 019 de 2012, salvo para las que aplique norma especial caso en el cual se cumplirá 
con lo allí estipulado, como por ejemplo para las ingenierías o de alguna de sus profesiones 
afines o auxiliares, en las que la experiencia profesional se computará a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional 
respectivamente, de acuerdo a lo establecido en la Ley 842 de 2023. En el caso de las 
profesiones relacionadas con temas de salud, la experiencia profesional se cuenta desde la 
inscripción o registro respectivo. 
3.   Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo rol so 
pena de rechazo de esta. 
4.   En ningún caso se aceptará que alguno de los profesionales que componen el equipo de 
trabajo mínimo haya sido propuesto en el equipo de trabajo de otro Proponente. En ese caso 
SE RECHAZARÁN LAS PROPUESTAS en las cuales se haya presentado dicho profesional. 
5.  Cuando el equipo mínimo de trabajo no cumpla con las calidades de lo exigido, en cuanto a 
la cantidad, perfil, formación profesional experiencia profesional general y/o específica se 
procederá al RECHAZO de la propuesta. 
6. El proponente deberá adjuntar con su propuesta la documentación del personal propuesto. 
En el evento de circunstancias tales como la fuerza mayor o caso fortuito podrá el contratista 
adjudicatario del contrato reemplazar al personal propuesto con igual o iguales perfiles, siempre 
y cuando medie autorización expresa por parte de la interventoría, de lo cual se dejará expresa 
constancia.  

 
En caso de presentar experiencia con simultaneidad en períodos parciales o totales de ejecución 
donde la suma de las dedicaciones supere el ciento por ciento (100%), se considerará como válida 
solamente las certificaciones con las que no se supere el 100% y las demás no serán tenidas en 
cuenta. 
 
Las certificaciones para demostrar la experiencia específica del personal mínimo, presentadas por 
el profesional que no indique el porcentaje de la dedicación, se determina para todos los efectos 
atribuir una dedicación del 100% para la validación del tiempo. 
 
En caso de que el proponente o alguno de sus miembros certifiquen experiencia de algunos de los 
profesionales que proponen para el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, deberá anexar junto con 
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la certificación copia del contrato suscrito con el profesional, copia del contrato correspondiente al 
proyecto para el cual se desempeñó, copia del acta de recibo final o del acta de liquidación del 
contrato. 
 
El contratista debe garantizar los porcentajes de dedicación de los profesionales y técnicos 
requeridos con los perfiles establecidos en la anterior tabla. 
 
El Contratista debe incluir el personal profesional y técnico necesarios para cumplir con el objeto 
contractual dentro de los plazos establecidos. 
 
El Proponente no podrá presentar a un profesional para atender más de un cargo en esta 
propuesta. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos se considerarán 
expedidas bajo gravedad de juramento. 
 
En el evento que la certificación contenga el mes, pero no el día - fecha de inicio y/o terminación, 
ésta se contabilizará con el último día del mes respectivo para el inicio y el primer día del mes de 
terminación; o con el de la fecha de expedición del documento, según sea el caso. Para efecto de 
contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán los intervalos laborados una sola 
vez, es decir, los tiempos traslapados no se tendrán en cuenta. 
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las auto 
certificaciones o declaraciones extra juicio, no serán tenidas en cuenta. 
 
Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título 
expedida por el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución No. 20797 del 9 
de octubre de 2017 o del ICFES para el caso de los títulos obtenidos antes del 1° de diciembre de 
2005. 
 
Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del personal propuesto, además de esta 
certificación, deberá presentar fotocopia legible del contrato laboral y/o de prestación de servicios 
suscrito entre el proponente y la persona, a través del cual se evidencie el vínculo contractual. En 
caso de no existir contrato suscrito, deberá allegar una certificación de la junta directiva o junta de 
socios (la que corresponda) acompañada del visto bueno del revisor fiscal o contador o adjuntar 
una certificación expedida por el proponente, acompañada del visto bueno del revisor fiscal o 
contador. 
 
FonBuenaventura/UNGRD, podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la 
experiencia de los profesionales propuestos, siempre y cuando con las mismas no se mejore la 
oferta en sus aspectos ponderables. En el ejercicio de aclaración se podrá solicitar entre otros, los 
siguientes: copia de contrato laboral o contrato de prestación de servicios, planillas de seguridad 
social, certificado y/o comprobantes de pagos, copia del contrato principal y demás documentos 
que soporten la ejecución real del contrato. 
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No podrán formar parte del equipo de trabajo quienes hayan actuado como asesores y/o 
consultores en las etapas de planeación y/o estructuración del presente proceso de selección. 
 
El Contratista o Representante legal podrá ocupar uno de los cargos del personal mínimo requerido 
siempre y cuando cumpla con el perfil requerido. 
 
Además del personal relacionado anteriormente y el establecido en el anexo técnico, el contratista 
deberá contar con los profesionales o técnicos adicionales que se requieran, para cumplir 
cabalmente el objeto del contrato, tanto en plazo como en calidad; así mismo deberá contar con 
todo el apoyo y todo el personal administrativo de su oficina central. 
 
Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran. 
En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Circular de Colombia Compra Eficiente, 
respecto al tema. 
 
El CONTRATISTA se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de 
todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera 
oportuna, aplicando lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones 
concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Fondo para 
el Desarrollo Integral de Buenaventura – FonBuenaventura, UNGRD o FIDUPREVISORA S.A., y 
estos no asumen responsabilidad solidaria alguna. 
 
Para el efecto se adjunta FORMATO No. 12 - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO a fin de ser 
diligenciado por el Proponente, para cada uno de los miembros del equipo, y Solo se tendrá en 
cuenta las certificaciones relacionadas 
 
Nota: El personal profesional mínimo solicitado, propuesto por el futuro contratista y aprobado por 
la entidad, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa 
causa para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la 
justificación de su retiro. En caso de cambio del equipo profesional asignado, se debe garantizar 
que el nuevo personal posea mayor idoneidad y experiencia específica que el inicialmente 
relacionado en la oferta, y que cumpla con las condiciones exigidas en el documento de Términos 
y Condiciones Contractuales. 
 
24.5. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
El proponente debe presentar una declaración bajo la gravedad de juramento, suscrita por el 
representante legal, en donde expresa que conoce, acepta y se compromete a cumplir lo 
establecido en los documentos técnicos que se adjuntan al presente proceso, so pena de rechazo 
de la propuesta. FORMATO N° 14- COMPROMISO CONDICIONES TÉCNICAS. 

 
25. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y FACTORES PONDERABLES 
 
Para efectos de la convocatoria, La UNGRD/FONBUENAVENTURA en la etapa de evaluación de las 
ofertas y una vez realizada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad 
jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacional de los proponentes), 
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aplicará el criterio de evaluación y de ponderación a los proponentes que fueron habilitados en la 
primera etapa de verificación de requisitos habilitantes, para ubicar al proponente que obtiene el primer 
lugar en el orden de elegibilidad.  
 
Una vez cumplidos los requisitos mínimos para el presente proceso, y a fin de seleccionar el futuro 
contratista el comité de verificación validará la información que presenten los proponentes, para lo cual 
deberán tener en cuenta los criterios de selección que a continuación se relacionan: 
 

CRITERIO PUNTAJE 
EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA 300 
FACTOR DE CALIDAD – OFRECIMIENTO ADICIONAL 130 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 300 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU 
PLANTA DE PERSONAL 

20 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN LA 
REGIÓN 

40 

VINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA REGIÓN BAJO LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

60 

INCENTIVO POR INCLUSIÓN DE EMPRESAS LOCALES 50 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 1000 

 
El proponente seleccionado será aquel que tenga asignado el mayor puntaje conforme a los criterios 
antes señalados. 
 
NOTA: En cumplimiento a las disposiciones previstas en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020, aquellos 
proponentes que tengan anotaciones vigentes en el registro nacional de obras civiles inconclusas al 
momento de evaluar los factores de ponderación de calidad definidos para el presente proceso de 
selección, se les descontarán 5 puntos del total de puntos obtenidos en su propuesta para este criterio; 
la presente disposición aplica igualmente para integrantes de proponentes plurales que participen en 
la presente convocatoria pública. 
 

25.1. FACTORES PONDERABLES 
 

25.1.1. OFERTA ECONÓMICA 
 
El proponente debe presentar su propuesta diligenciando y aportando el FORMATO No. 15 – 
OFERTA ECONÓMICA, el cual no debe ser modificado en sus ítems ni superar el presupuesto 
oficial, so pena de rechazo. 
 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la 
completa y adecuada ejecución de la obra, así como de los riesgos y administración de los mismos. 

 
El proponente deberá presentar el FORMATO No. 15 suministrado, bajo las siguientes 
consideraciones: 
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● El costo total de la propuesta económica, será igual al costo total obtenido al realizar la 
revisión aritmética. 

● No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con la descripción, el concepto, 
la unidad, ni los ítems, so pena de rechazo. 

● Los valores de los ítems se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, así: 
Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco 
se aproxima por defecto al número entero del peso; en caso contrario, la Entidad efectuará 
dicho ajuste. 

 
La propuesta, bajo ninguna circunstancia podrá superar el presupuesto oficial, so pena del 
RECHAZO de la propuesta. 
 
La propuesta económica debe ser presentada por el proponente en formato PDF y EXCEL. La 
propuesta económica deberá contemplar los impuestos, incluido IVA, y los costos directos e 
indirectos requeridos para la ejecución del contrato, deberá ser presentada en pesos 
colombianos y sin enmendaduras. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica 
o el obtenido de la corrección aritmética y se asignará máximo TRESCIENTOS (300) puntos 
por este factor.  
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 
proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben 
tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los 
riesgos previstos en dichos documentos. 
 
Los precios unitarios publicados por la entidad en el análisis del sector son únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta, sin perjuicio de lo anterior se 
deberá atender lo establecido en la Nota del acápite 24.1. Si existe alguna duda o interrogante 
sobre la presentación de estos precios de estudios publicados por la entidad, es deber de los 
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma para la 
presentación de observaciones a los términos de condiciones de contratación (TCC) para que 
la Entidad los pueda estudiar. 
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25.1.1.1. ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U) 
 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignar y discriminarlo en la 
propuesta económica. El proponente deberá presentar el desglose del AIU ofertado o 
componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe 
ser superior al establecido por la entidad, so pena de rechazo. En consecuencia, el Proponente 
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la 
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad el cual deberá ser 
registrado en el FORMATO No. 15 – OFERTA ECONÓMICA. 

 
25.1.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 

La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 
la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por defecto al número entero.  

C. La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 26.1.1.3. 

 
25.1.1.3. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
las siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 
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Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) del día hábil 
siguiente a la fecha de cierre del proceso y presentación de propuestas y definirá el método de 
ponderación de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos 
en la oferta económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada la Entidad podrá prescindir de la definición de 
la TRM y escogencia del método de ponderación de la oferta económica.  

 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de 
los dos valores centrales. 
 𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
 
Donde: 
 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, 
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se utilizará la siguiente fórmula: 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |𝑀𝑒 − 𝑉𝑖𝑀𝑒 |} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje 

a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖𝑉𝑀𝑒 |} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
 

B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
 𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛𝑛  

 
Donde:  

 
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) 
al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (|𝑀𝐺−𝑉𝑖|𝑀𝐺 )). 
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Donde: 
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido 
de cada una de las propuestas. 
 

C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 𝑋𝐵 = (𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)2  

Donde: 
 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (𝑋𝐵 − 𝑉𝑖𝑋𝐵 ))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵       𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
∗ (1 − (| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖  |𝑋𝐵 ))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 } 

 
Donde: 
 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵, se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 
 

D. Menor Valor 
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica 
de menor valor. 
 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 
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• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛𝑉𝑖  

Donde: 
 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
 

NOTA: La omisión en la oferta económica de cualquier ítem o exceder su valor en un 10% 
sobre su valor unitario respecto a los ítems del presupuesto oficial establecido por la 
entidad y sobrepasar el valor contractual, dará lugar al RECHAZO de la propuesta. 

 
25.1.2. FACTOR DE CALIDAD – OFRECIMIENTO ADICIONAL (130 PUNTOS) 
 

Se asignarán CIENTO TREINTA (130) PUNTOS al proponente que ofrezca valor agregado al 
objeto del contrato. En este sentido, el ofrecimiento que por este aspecto de calidad formule 
por escrito el oferente no generará a la UNGRD/FONBUENAVENTURA ningún costo 
adicional.  
 
Para la acreditación de este factor se debe diligenciar el FORMATO No. 17 – FACTOR DE 
CALIDAD – OFRECIMIENTO ADICIONAL. En este sentido se asignará el puntaje al oferente 
que manifieste por escrito, que ofrece sin ningún costo adicional para la entidad el 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA INDIVIDUAL TIPO ESTADIO CON ESPALDAR 
EN PLÁSTICO POLIPROPILENO, en una cantidad de dos mil trescientas (2.300) sillas, y su 
costo será asumido en su totalidad por el proponente. Esto se incluirá como una obligación 
contractual. 
 
El puntaje se asignará de acuerdo al siguiente criterio. 

 
CRITERIO PUNTAJE 

Al proponente que ofrezca el suministro e instalación de 2.300 
SILLAS INDIVIDUALES TIPO ESTADIO CON ESPALDAR EN 
PLÁSTICO POLIPROPILENO conforme a la especificación técnica 
indicada por la entidad contratante, sin ningún costo adicional para 
la entidad. 

130 PUNTOS 

 
Especificación técnica: Se refiere al suministro e instalación de SILLA INDIVIDUAL TIPO 
ESTADIO CON ESPALDAR EN PLÁSTICO POLIPROPILENO. Altura que ofrece un óptimo 
confort de acuerdo a las regulaciones de la FIFA. 
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Para obtener el puntaje el oferente debe manifestar por escrito dentro de su propuesta el 
ofrecimiento anterior dejando claro que este no genera ningún vínculo económico ni dará lugar 
a futuras reclamaciones hacia la entidad por parte del contratista. 
 
La interventoría será la encargada de certificar el cumplimiento de la obligación. 

 
25.1.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (300 PUNTOS) 

 
Se asignará hasta TRESCIENTOS (300) PUNTOS, al proponente/oferente que aporte 
experiencia específica adicional a la habilitante, y se evaluará teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Quien acredite un Contrato en cuyo objeto y/o alcance se evidencie la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE UN ESTADIO, cuyo valor en SMMLV sea menor o igual al 100% 
del Presupuesto Oficial en SMMLV  

100 
PUNTOS 

Quien acredite un Contrato en cuyo objeto y/o alcance se evidencie la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE UN ESTADIO, cuyo valor en SMMLV sea mayor o al 100% del 
Presupuesto Oficial en SMMLV 

150 
PUNTOS 

Quien acredite un Contrato en cuyo objeto y/o alcance se evidencie la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE UN ESTADIO DE FUTBOL, cuyo valor en SMMLV sea menor o Igual 
al 100% del Presupuesto Oficial en SMMLV  

150 
PUNTOS 

Quien acredite un Contrato en cuyo objeto y/o alcance se evidencie la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE UN ESTADIO DE FUTBOL, cuyo valor en SMMLV sea mayor al 
100% del Presupuesto Oficial en SMMLV 

300 
PUNTOS 

 
Nota 1: Se aclara que el proponente solamente podrá aportar un solo contrato como 
experiencia especifica adicional, para acceder solamente a uno de los criterios establecidos; 
por lo cual, solo se podrá lograr una asignación máxima de 300 PUNTOS. 
 
Nota 2: En caso que el contrato aportado contenga múltiples alcances, el oferente deberá 
presentar los documentos necesarios que permitan discriminar el valor ejecutado por cada 
componente o tipo de obra, ya que solo se validara y/o aceptara el valor del componente 
relacionado con ESTADIOS Y/O ESTADIOS DE FUTBOL. 
 
Los contratos aportados deberán estar registrados en el RUP. En el caso de aportar la 
Experiencia como integrantes Plurales (Consorcios y/o Uniones Temporales) se tomará el 
valor ejecutado de acuerdo al porcentaje (%) de participación del contrato aportado, según sea 
el caso y de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual deberá aportarse el documento 
que permita acreditar el porcentaje de participación de los integrantes.  
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Para la acreditación de este factor se debe diligenciar el FORMATO No. 18 EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE y adjuntar los todos soportes documentales 
para la validación del mismo. 

 
25.1.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 
 

Para tales efectos, serán se tomarán las siguientes consideraciones:  
 
Definición: Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.  
Bienes Nacionales: Son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores 
de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 2009 o las normas que 
lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del FORMATO No. 19 - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, 
alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

● Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

● Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 
la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

● Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o 
del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Se asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando 
cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, 
según corresponda. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 
Trato Nacional. 
 
En caso de que los servicios suministrados sean extranjeros, se le asignarán cincuenta (50) 
puntos al proponente que presente la certificación en los términos previstos en el inciso 2 del 
artículo 2 de la Ley 816 de 2003. Si no se acredita la certificación señalada, a la propuesta se 
asignará cero (0) puntos. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales conformados por integrantes nacionales (y/o 
extranjeros con derecho a trato nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje 
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se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su 
condición de nacional o extranjero. 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Oferente Nacional o considerado como Nacional. 100 

Oferente Extranjero (Sin tratamiento de Nacional) 50 

Oferente que no presenta certificación. 0 

 
25.1.5. ACREDITACIÓN DE LA RECIPROCIDAD 

 
El proponente que pretenda la aplicación del principio de reciprocidad para efectos del factor 
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL, deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

● Cuando la reciprocidad no se funde en un tratado, acuerdo o convenio, se deberá presentar 
una certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual deberá indicar si existe trato nacional en virtud 
del principio de reciprocidad. 

 

● La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con 
los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se 
realizará mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo 
siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del 
Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al 
cual va dirigido. 

 
Nota Explicativa: Conforme al Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 - Existencia de 
trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y 
servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en 
los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios 
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los 
cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios 
nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en 
materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por 
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación 
andina aplicable a la materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se 
acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los 
literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales 
gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y 
comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado 
para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 
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Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser 
publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, 
sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra 
Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la 
expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia 
Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato 
nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública 
para la expedición del certificado. 
 
La omisión de la información correspondiente hará que el factor de Incentivos a la Industria 
Nacional sea calificado con 0 puntos.  
 

25.1.6. PROPUESTAS CON VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (20 
PUNTOS) 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 
de 2026, la Entidad otorgará el dos por ciento (2%) del puntaje total del proceso de selección, 
al proponente que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa 
vigente para acceder al puntaje adicional por vinculación de personas con discapacidad. 
 
La acreditación deberá realizarse mediante los documentos exigidos en el Decreto 1082 de 
2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, particularmente en su artículo 2.2.1.2.4.2.7.4, y 
en los presentes Términos y Condiciones de la Convocatoria. 
 
Para la acreditación de este factor se debe diligenciar el FORMATO No. 20 – VINCULACIÓN 
DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD y el certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Nota: Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unión temporal), se tomará en 
cuenta únicamente la planta de personal del integrante con mayor participación porcentual. 

 
25.1.7. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN LA REGIÓN (40 

PUNTOS) 
 
Se asignará hasta 40 PUNTOS, al proponente/oferente que aporte experiencia específica 
adicional a la habilitante, que cumpla con las condiciones de la experiencia mínima requerida, 
ejecutada en la Región del Pacifico, y se evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Quien acredite dos (2) contratos como experiencia especifica adicional, 

que hayan sido ejecutado en alguno de los departamentos de la Región 

del Pacífico (Chocó, Cauca, Nariño y Valle). 

20 
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Quien acredite tres (3) contratos como experiencia especifica adicional, 

que hayan sido ejecutado en alguno de los departamentos de la Región 

del Pacífico (Chocó, Cauca, Nariño y Valle), y como mínimo uno (1) de ellos 

haya sido ejecutado en el Distrito de Buenaventura. 

     40 

 
Nota 1: Se aclara que el proponente solamente podrá acceder a una de las condiciones 
establecidas, logrando una asignación máxima de hasta 40 PUNTOS. 
 
Nota 2: La experiencia específica adicional corresponderá a lo indicado en el literal C del numeral 
24.3 que indica “Que dentro de los contratos aportados se acredite por lo menos Uno que dentro 
de su objeto y/o alcance, se evidencie la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTADIOS.” 
 
Para la acreditación de este factor se debe diligenciar el FORMATO No. 21 - EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN LA REGIÓN y adjuntar los todos soportes 
documentales para la validación del mismo. 

 
25.1.8. VINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA REGIÓN BAJO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
Se asignará hasta 60 PUNTOS, al proponente/oferente que se comprometa a vincular 
personal perteneciente al Distrito de Buenaventura, los cuales deberán permanecer 
vinculados durante todo el plazo de ejecución del contrato, so pena del incumplimiento del 
mismo, y se evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

CONDICIÓN PUNTAJE 

30% del personal profesional, administrativo y/o técnico 20 

40% del personal profesional, administrativo y/o técnico 40 

50% del personal profesional, administrativo y/o técnico, que se 
identifique como mujer 

60 

 
Nota 1: Para acreditar los criterios, el proponente debe diligenciar el FORMATO No. 12A - 
VINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA REGIÓN BAJO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
En la etapa de ejecución, el Contratista deberá allegar constancia emitida por la respectiva 
autoridad étnica o la Secretaria de Gobierno del Distrito de Buenaventura, en la que se indique 
de manera expresa que el profesional o personal vinculado para la asignación de puntaje, 
reside en el Distrito de Buenaventura, mínimo desde hace cinco (5) años contados a partir de 
la fecha de cierre del proceso. 
 
Para el reconocimiento de la identidad de género, se presentará diligenciado un formato anexo 
al pliego de condiciones, en el cual se dejará de manera libre y voluntaria, constancia del 
autoreconocimiento. Además, en los casos de las mujeres diversas donde no se hayan 
realizado los cambios en el documento de identidad, se consignará el nombre identitario si así 
lo considera. 
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La Interventoría o Supervisión del contrato, deberá vigilar y realizar verificación durante la 
ejecución del proyecto, dejando constancia del cumplimiento, por parte del Contratista, de la 
condición propuesta dentro de los informes mensuales, teniendo como soportes las 
respectivas planillas de aportes a la seguridad social; so pena del incumplimiento del contrato. 
 
En caso de que el contratista, no pueda cumplir con el criterio que le asignó el puntaje, deberá 
demostrarlo a través de un proceso de convocatoria pública local, en donde se evidencie la 
existencia o no de los perfiles requeridos, proceso que debe ser concertado con 
FonBuenaventura. 
 
Nota 2: Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá garantizar que, como mínimo, el 50% 
de la mano de obra no calificada y el 20% del personal profesional, administrativo y/o técnico, 
vinculado para la ejecución del contrato corresponda a personal del territorio. 
 
Nota 3: Se aclara que el proponente solamente podrá acceder a una de las condiciones 
establecidas, logrando una asignación máxima de 60 PUNTOS. 

 
25.1.9. INCENTIVO POR INCLUSIÓN DE EMPRESAS LOCALES 

 
Con el fin de implementar estrategias que fomenten la inclusión y fortalecimiento de las 
empresas contratistas locales, que permitan la dinamización de la economía en el territorio, 
se asignará hasta 50 PUNTOS, al proponente/oferente que acredite su domicilio en el Distrito 
de Buenaventura. Para el caso de los proponentes plurales (consorcios o uniones 
temporales), que deseen acceder a este puntaje, los requisitos de experiencia podrán 
acreditarse en su totalidad por cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal y 
deberán demostrar dentro de su conformación, la participación de personas naturales, 
jurídicas, o entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito de Buenaventura, y se 
evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Que, dentro de la conformación del proponente plural, se acredite una 
participación entre el 1% y el 10% de Personas Naturales, Personas 
Jurídicas, o Entidades sin ánimo de lucro del Distrito de Buenaventura. 

30 

Que el proponente acredite su domicilio en el Distrito de Buenaventura; 
o para el caso de Proponentes Plurales que, dentro de su conformación, 
se acredite una participación mayor al 10% y menor o igual 20% de 
Personas Naturales, Empresas, o Entidades sin ánimo de lucro del 
Distrito de Buenaventura. 

50 

 
Nota General: LOS FACTORES DE PONDERACIÓN NO SERÁN SUBSANABLES; SIN 
EMBARGO, LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA 
ACREDITAR LA ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE NO RESTRINGIRÁ LA PARTICIPACIÓN DEL 
RESPECTIVO PROPONENTE/OFERENTE, NI CONSTITUIRÁ CAUSAL DE RECHAZO DE 
SU PROPUESTA. 
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26. ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que durante la etapa de planeación se debe realizar el análisis de riesgo del 
proceso, buscando reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto, este se presenta 
en documento Excel anexo. Ver documento anexo: “Matriz de identificación, valoración y 
asignación de riesgos en los procesos de selección o contratación”.  
 
27. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS 

 
Es obligación del proponente diligenciar debidamente y con la información solicitada todos los 
Formatos que hacen parte del proceso, y en el mismo sentido deberá actualizarlos y diligenciarlos en 
la etapa de subsanación, en ningún caso podrá modificar o alterar la estructura de los formatos, en 
caso de evidenciar cualquier tipo de inconsistencia en los formatos deberá notificarlo a los correos 
electrónicos fonbuenaventura634@fiduprevisora.com.co y 
subdirecciongeneral@gestiondelriesgo.gov.co  
 
La información diligenciada en los formatos deberá coincidir con la información descrita en las 
certificaciones y documentos de soporte de la propuesta. 

 
28. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Si de la ejecución del presente contrato, resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras, diseños, invención de sistemas de software y sus subsistemas, 
éstos pertenecerán a la Entidad Contratante de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la 
Ley 23 de 19822. El CONTRATISTA declara que los trabajos y servicios prestados a la Entidad 
Contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual 
o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros, respondiendo además 
por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera 
sobrevenir. En virtud de la presente cláusula, la Entidad Contratante queda autorizada para copiar, 
reproducir, distribuir, publicar, comercializar, derivar y modificar los trabajos objeto del presente 
contrato, por cualquier medio digital, electrónico o reprográfico, conservando la obligación de respetar 
en todo caso los derechos morales de autor contenidos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 
 
29. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN 

 
El contratista deberá presentar a la Interventoría la liquidación final del contrato de acuerdo a lo 
establecido en el formato en la lista de Chequeo que establezca la entidad y que se encuentre vigente 
según aplique (Lista de Chequeo para Liquidación de Contratos); y los demás que se deriven de la 
ejecución del contrato y se consideren pertinentes por parte de la UNGRD en su calidad de ordenadora 
de gasto y ejecutora FONBUENAVENTURA, el CONTRATISTA  deberá entregar la documentación de 
acuerdo con la normativa de archivística, las listas de chequeo y procedimiento de liquidación, y los 
demás lineamientos que le indique el CONTRATANTE, pero como mínimo los siguientes: 

 

● Copia del Contrato debidamente suscrito 

mailto:fonbuenaventura634@fiduprevisora.com.co
mailto:subdirecciongeneral@gestiondelriesgo.gov.co
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● Póliza del contrato 

● Certificado de aprobación de póliza 

● Copia del Acta de Inicio 

● Copia cada uno de los Otrosíes suscritos 

● Pólizas de otrosí(es) 

● Certificado(s) de aprobación de póliza(s) 

● Acta(s) de suspensión (es) 

● Acta de reinicio 

● Original Informe Final del Contratista (Que contemple aspectos Técnicos – Jurídicos – 
Financieros – Ambientales – Sociales) 

● Última certificación de pagos Aporte de Seguridad y Parafiscales 

● Fotocopia del documento de identidad representante legal del contratista o de quien haga sus 
veces 

● Certificado de Existencia y Representación Legal (Vigente) 

● Copia del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción 

● Póliza actualizada contra acta de recibo a satisfacción 

● Certificado de aprobación de póliza actualizada contra acta de recibo a satisfacción 

● Licencias, permisos y cierre ambiental. 

● Estudios y diseños debidamente aprobados. 

● Actas parciales de avance de obra suscritas durante la ejecución del contrato 

● Acta final de obra 

● Actas de vecindad debidamente cerradas y aprobadas. 

● Paz y Salvo de los Trabajadores – Proveedores – Comunidad 

● Balance final presupuestal del proyecto (Anexo Acta Final de Obra) 

● Planos (Digital firmados y editables en el software que indique el contratante)  

● Resultados de ensayo de Laboratorio 

● Manuales de mantenimiento preventivo y correctivo y manual de operación.} 

● Fichas técnicas y garantías de los equipos y/o elementos suministrados. 

● Actas de Capacitación sobre mantenimiento de las obras y/o equipos. 

● Otros (acorde a las exigencias particulares de cada contrato) 
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● Anexo Técnico, Especificaciones técnicas generales, Planos.

● Presupuesto
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