
  

  

 

CRONOGRAMA  

 

CONVOCATORIA ABIERTA N° FONBUE-INTERV-002-2022- cuyo objeto es: “CONTRATAR 

LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO 

MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, 

BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA.” 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Aviso Convocatoria  08 de julio de 2022 

Publicación  Convocatoria y TCC  08 de julio de 2022 

Plazo para presentar observaciones a los TCC 11/07/2022 hasta el 12/07/2022  

Respuesta a observaciones y modificaciones al TCC 13/07/2022 al 15/07/2022 

Plazo para presentar propuestas Del 18/07/2022 al 21/07/2022 

Publicación informe preliminar de evaluación Hasta el 26/07/2022 

Solicitud de subsanación de requisitos habilitantes y/o 

aclaraciones 
26/07/2022  

Plazo máximo para la recepción de subsanaciones y/o 

presentación de observaciones al informe preliminar de 

evaluación. 

Hasta el 01/08/2022  

Respuesta observaciones y publicación del informe definitivo 

de evaluación  
Hasta el 04/08/2022. 

Adjudicación o declaratoria de desierto 
2 días: a partir de 05/08/2022 

hasta el 06/08/2022. 

Constitución y entrega de garantías 
3 días posteriores a la suscripción 

del contrato 

 


