

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: 04 de Junio de 2016 Informe No. 4
PROCESO: GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO
No. CONTRATO: 031-2016
CONTRATISTA: DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN: 1.053.771.877
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 6 Dias: 0
PRORROGA: Meses: 0 Dias:
FECHA DE INICIO: 05 DE FEBRERO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 04 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ENTIDADES TERRITORIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS DE INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ARTICULADOS AL PLAN DE INVERSIONES DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LA LEY 1523 DE 2012
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 24.600.000
VALOR ADICION: \$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 24.600.000
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)
FORMA DE PAGO: 06 PAGOS
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 5/05/2016 - 4/06/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>1. Brindar apoyo en la asistencia técnica a las Secretarías Municipales y Departamentales de Planeación, a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres — CMGRD y Departamentales para la Gestión del Riesgo de desastres — CDGRD y Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, en las zonas que le sean asignadas, en los aspectos relacionados con la integración de los procesos de gestión y riesgo de desastres en los instrumentos de planificación territorial, dispuestos en el capítulo III de la ley 1523 de 2012</p>	<p>1) Segunda jornada de acercamiento municipio de La Tebaida Actividad adelantada: de acuerdo al cronograma de asistencia técnica. Municipio: La Tebaida - Quindío Objeto: Adelantar la segunda jornada de acercamiento para la elaboración de "Documentos de lineamientos para integrar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste POTS, articulados al plan de inversiones para los municipios" en el municipio de La Tebaida (Quindío). Inicio de diligenciamiento de Formato de Evaluación de instrumentos. Fecha: 23 - 24 de mayo de 2016 Entidades: UNGRD, UDEGERD, Alcaldía de La Tebaida Lugar: Casa de la Cultura</p> <p>2) Segunda jornada de acercamiento municipio de Villamaría Actividad adelantada: de acuerdo al cronograma de asistencia técnica. Municipio: Villamaría - Caldas Objeto: Adelantar la segunda jornada de acercamiento para la elaboración de "Documentos de lineamientos para integrar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste POTS, articulados al plan de inversiones para los municipios" en el municipio de Villamaría (Caldas). Inicio de diligenciamiento de Formato de Evaluación de instrumentos. Fecha: 27 de mayo de 2016 Entidades: UNGRD, UDEGER, Alcaldía de Villamaría Lugar: Alcaldía Municipal de Villamaría</p> <p>3) Segunda jornada de acercamiento municipio de Neira Actividad adelantada: de acuerdo al cronograma de asistencia técnica. Municipio: Neira - Caldas Objeto: Adelantar la segunda jornada de acercamiento para la elaboración de "Documentos de lineamientos para integrar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste POTS, articulados al plan de inversiones para los municipios" en el municipio de Neira (Caldas). Inicio de diligenciamiento de Formato de Evaluación de instrumentos. Fecha: 27 de mayo de 2016 Entidades: UNGRD, UDEGER, Alcaldía de Neira Lugar: Alcaldía Municipal de Neira</p> <p>4) Taller Regional departamento del Cauca Actividad adelantada: programación UNGRD Municipios: 42 Fecha: 12 de mayo de 2016. Objeto: Apoyar la oferta de servicios de la UNGRD. Entidades: Alcaldías, UNGRD, Gobernación, CRC, Corporación Nasa Kiwo, IGAC, Organismos de socorro. Lugar: Casa de la Cultura</p>	<p>Informes. Segunda jornada de acercamiento municipios de La Tebaida, Neira y Villamaría. Enviado a: Lady Milena Parra Informe: Taller Regional Cauca. Enviado a: Lady Milena Parra</p>
<p>2. Apoyar en la elaboración de documentos municipales de línea base y documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de los POT articulados al Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal y al Plan Municipal de Gestión del Riesgo —PMGRD, de acuerdo con la metodología y programación acordada para el efecto con el supervisor del contrato.</p>	<p>1) Avance elaboración formato revisión y evaluación POTS construcción línea base. Actividad adelantada: Cronograma de Asistencia Técnica. Realizada a: municipios La Tebaida, Villamaría y Neira Entidad: UNGRD</p> <p>2) Revisión avance Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 municipios objeto de asistencia técnica. adelantada: Directriz UNGRD. Municipios: Villamaría, Neira, La Tebaida, Sapuyes y Guachuca. Fecha: 9 - 20 de mayo de 2016</p>	<p>1) Formatos Revisión y Evaluación POTS construcción línea base documento lineamientos para la integración GRD en el POT. Por solicitud de: cronograma de actividades UNGRD Realizado para: Municipios de La Tebaida, Villamaría y Neira</p> <p>2) DOCUMENTO RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PDM 2016 - 2019. Por solicitud: directriz UNGRD. Realizado para: La Tebaida, Villamaría, Neira, Sapuyes y Guachuca. Enviado a: La Tebaida, Villamaría, Neira, Sapuyes, guachuca, Supervisor UNGRD y Unidades departamentales de gestión del riesgo</p>

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO:	01	FR-1604-GCON-	X
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL		Valor cobro Periodo \$	4.100.000
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 205.000	\$ 205.000	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 262.400	\$ 262.400	\$ -
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 8.561	\$ 40.000	\$ (31.439)
TOTAL	\$ 475.961	\$ 507.400	\$ (31.439)
Número de planilla	8453537220 - 6184346	Periodo cotizado	MAYO

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS
REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DIAS
		Manizales	Popayan	11/05/2016	12/05/2016	2
		Manizales	La Tebaida	23/05/2016	24/05/2016	2
		Manizales	Villamaña	27/05/2016	27/05/2016	1
		Manizales	Neira	31/05/2016	31/05/2016	1

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DIAS

OBSERVACIONES

El presente informe es el resultado de la información suministrada por el contratista y no garantiza la exactitud de los datos, por lo tanto, el supervisor no es responsable de los errores de información que se presenten en el presente informe.

RAFAEL ALBERTO SAENZ PEREZ
Profesional Especializado
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

Diego Rivera

DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR

Lady Parra
NOTA:

LP